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1. Wstęp 
 

Studium Wykonalności (feasibilitystudy) stanowi jeden z pierwszych kroków analiz przed-

inwestycyjnych, następujący bezpośrednio po zidentyfikowaniu problemu i sformułowaniu wstępnej 

koncepcji.  

Głównym celem studium wykonalności jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym: 

 jego zgodności z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, 

 wykonalności prawnej, instytucjonalnej, technicznej, finansowej i ekonomicznej, 

 trwałości efektów projektu, 

 dla projektów generujących dochód wykazanie, że wkład finansowy z EFRR jest niezbędny dla 

zapewnienia finansowej opłacalności projektu. 

Dokument ten wskazuje również najlepsze z możliwych rozwiązań technicznych, instytucjonalnych, 

finansowo-ekonomicznych i dotyczących lokalizacji projektu. W kolejnych rozdziałach zawarte zostały 

analizy i prognozy projektowe. Wskazano właściwe rozwiązania. Uzasadniono potrzebę realizacji 

projektu, zachowując zasadę zgodności i zasadności wszystkich elementów. 

 

Zgodność z przepisami prawa Unii Europejskiej 

Niniejsze opracowanie jest sporządzone zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie 

opracowania studiów wykonalności, analiz finansowych dla inwestycji infrastrukturalnych i procedur 

wdrażania projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE. 

 

Zgodność z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  

2014 – 2020 

Niniejsze opracowanie, w tym jego struktura jest sporządzone zgodnie z Zasadami przygotowania 

studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (z dnia 24 maja 2019). Zgodnie z Zasadami, studium 

wykonalności musi składać się z następujących rozdziałów: 

 Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie 

 Definicja celów projektu  

 Identyfikacja projektu  

 Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji  

 Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora  

 Analiza finansowa  

 Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)  

 Analiza ryzyka i wrażliwości. 
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2. Wnioski z przeprowadzonej 

analizy – podsumowanie 
 

Zgodnie z Zasadami w tym rozdziale należy językiem nietechnicznym przedstawić skrótowy przegląd 

kluczowych informacji o projekcie, dotyczących określenia: 

 bezpośrednich i pośrednich celów projektu,  

 wskaźników postępu rzeczowego,  

 liczby użytkowników projektu,  

 planowanych nakładów inwestycyjnych,  

 trwałości instytucjonalnej i wykonalności (gotowości beneficjenta/operatora do wdrożenia 

projektu),  

 trwałości finansowej,  

 odniesienia do kryteriów merytorycznych. 

 

Typ projektu: 

 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą 
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 

 

Poniżej odniesiono się do każdej z kwestii: 

 

 BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE CELE PROJEKTU 

Cel bezpośredni: 

Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego 

poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Cielądz. 

 

Cele szczegółowe: 

 Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej 

(użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Cielądz 

 Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub 

ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie 

Gminy 

 Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji  

i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie 

Cielądz 

 Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń  

i instalacji grzewczych na terenie Gminy 
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 Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do 

życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie  

na rozwój form aktywności społecznej 

 

Cele ogólne i pośrednie: 

 Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej  

i ograniczającej zapotrzebowanie na energię w budynkach sektora publicznego 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska  

tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych 

 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w województwie 

łódzkim 

 Wzrost oszczędności energii w regionie łódzkim poprzez realizację inwestycji związanych  

z wykorzystaniem technologii i urządzeń ekologicznych (w tym energooszczędnych) 

 Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności 

poprawa zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej 

 Promowanie zasady efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami 

ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych 

 Poprawa stanu środowiska regionu łódzkiego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery; Budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa 

łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję 

zanieczyszczeń 

 

Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizowanego projektu są bezpośrednio z nim związane  

i służą osiągnięciu wyżej wymienionych celów. Stwierdzono pełną zgodność ponoszonych kosztów  

z RPO Województwa Łódzkiego oraz innymi aktami prawnymi. 

W dalszej części opracowania przeanalizowano wystąpienie pomocy publicznej. Pomoc nie 

występuje. 

 

Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez 

głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz. Nieekonomiczne 

energochłonne instalacje źródła energii, brak izolacji termicznej, mało sprawne wentylacje powodują 

duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i w efekcie wysoką emisję zanieczyszczeń. W tym 

celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w 

Sierzchowach. 

Elementem uzupełniającym projektu będzie dostosowanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz wykonanie prac podnoszących standard użytkowania obiektu użyteczności 

publicznej. Po zrealizowaniu działań termomodernizacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego 

projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła przez 

przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez 



Studium wykonalności projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w 
Sierzchowach 

6 

 

okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi również podwyższenie 

sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i dostosowanie instalacji c.o. 

Dodatkowo przewiduje się modernizację c.w.u, modernizację oświetlenia wbudowanego. W ramach 

kosztów niekwalifikowalnych zostanie wykonana także dokumentacja techniczna. Efektem 

przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci znacznych 

oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez 

ośrodek zdrowia. 

Termomodernizacja prowadzi do redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, a zatem do 

obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Działania prowadzone w ramach 

inwestycji znacząco poprawiają stan techniczny budynku.  

W ramach przedstawianego przedsięwzięcia w budynku ośrodka przeprowadzone zostaną następujące 

prace termomodernizacyjne: 

 Wymiana starych okien, wrót i drzwi wejściowych,  

 Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 Ocieplenie stropodachu,  

 Modernizacja systemu grzewczego, przygotowania c.w.u. i modernizacja (wymiana) oświetlenia 

 

W ramach wydatków w projekcie przewidziano również poniesienie kosztów na 

- studium wykonalności, 

- audyt energetyczny, 

- PFU 

 - promocję projektu, 

- nadzór inwestorski. 

Kwalifikowane w projekcie są koszty netto. Podatek VAT jest niekwalifikowany. Niekwalifikowalna jest 

także część wydatków netto. 

 

 

 WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO 
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WSKAŹNIKI 

WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA Rok 0 – 

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2020 

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH 

ENERGETYCZNIE BUDYNKÓW 
PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 1 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW 

PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI 
PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

M2 
0 - - - - - - - - 345,6 

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 1 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą 
klasą zużycia energii (CI31) 

PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 2 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA Rok 0 –

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2021 

ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII 

PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH 

(CI32) 

REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

KWH/ROK 
0 - - - - - - - - 107810,0 

SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH (CI34) 
REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

TONY 

RÓWNOWAŻNIKA 

CO2/ROK 
0 - - - - - - - - 21,92 

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 
REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

MWH/ROK 
0 - - - - - - - - 0,75 

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

GJ/ROK 
0 - - - - - - - - 202,60 

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ W 

WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW 
REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

GJ/ROK 
0 - - - - - - - - 205,24 

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE 

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA Rok 0 –

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2020 

LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; 
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI 

PROGRAMOWY EPC 0 - - - - - - - - 0 
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LICZBA UTRZYMANYCH MIEJSC PRACY; 
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI 

KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - 0 

LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY 

– POZOSTAŁE FORMY;  KOBIETY / MĘŻCZYŹNI 
KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - 0 

WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH 

PODMIOTACH (INNYCH NIŻ 

PRZEDSIĘBIORSTWA) 
KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - 0 

LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO 

POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
KLUCZOWY SZT 

0 - - - - - - - - 1 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA  
JEDNOSTKA Rok 0 –  

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2020 

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH 

ENERGETYCZNIE BUDYNKÓW 
PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 1 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW 

PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI 
PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

M2 
0 - - - - - - - - 345,6 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą 
klasą zużycia energii (CI31) 

PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 2 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA Rok 0 – 

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2021 

ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII 

PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH 

(CI32) 

REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

KWH/ROK 
0 - - - - - - - - 107810,0 

SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH (CI34) 
REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

TONY 

RÓWNOWAŻNIKA 

CO2/ROK 
0 - - - - - - - - 21,92 
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 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTU 

Użytkownikami projektu będą mieszkańcy Gminy Cielądz, czyli 3 992 osoby. 

 

 PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE 

Poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne jakie zostaną poniesione w związku z realizacją 

opisywanego zadania - Harmonogram rzeczowo-finansowy nakładów inwestycyjnych. 

Wyszczególnienie 2017 2020 RAZEM 

Koszty kwalifikowalne 

Przygotowanie projektu - netto 5 455,75 0,00 5 455,75 

Studium wykonalności 1 852,90 0,00 1 852,90 

Audyt energetyczny 2 058,77 0,00 2 058,77 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 1 544,08 0,00 1 544,08 

Prace termomodernizacyjne - netto 0,00 236 853,77 236 853,77 

Stropodach budynku - ocieplenie 0,00 15 840,00 15 840,00 

Ściany zewnętrzne ocieplenie 0,00 65 084,10 65 084,10 

Wymiana okna na drzwi zewnętrzne 0,00 6 547,20 6 547,20 

Wymiana okien piwnicy 0,00 3 514,37 3 514,37 

Wymiana wrót 0,00 6 447,94 6 447,94 

Wymiana drzwi zewnętrznych 0,00 5 913,60 5 913,60 

Modernizacja systemu grzewczego 0,00 95 744,00 95 744,00 

Modernizacja instalacji c.w.u. 0,00 22 176,00 22 176,00 

Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego 0,00 15 586,56 15 586,56 

Zarządzanie projektem i jego obsługa - netto 0,00 6 176,33 6 176,33 

Promocja projektu 0,00 1 029,39 1 029,39 

Nadzór inwestorski 0,00 5 146,94 5 146,94 

Koszty niekwalifikowalne 

Przygotowanie projektu 7 582,25 0,00 7 582,25 

Studium wykonalności - netto 1 747,10 0,00 1 747,10 

Studium wykonalności - VAT 23% 828,00 0,00 828,00 

Audyt energetyczny - netto 1 941,23 0,00 1 941,23 

Audyt energetyczny - VAT 23% 920,00 0,00 920,00 

Program Funkcjonalno-Użytkowy - netto 1 455,92 0,00 1 455,92 

Program Funkcjonalno-Użytkowy - VAT 23% 690,00 0,00 690,00 

Prace termomodernizacyjne 0,00 176 967,43 176 967,43 

Stropodach budynku - ocieplenie - netto 0,00 6 660,00 6 660,00 

Stropodach budynku - ocieplenie - VAT 23% 0,00 5 175,00 5 175,00 

Ściany zewnętrzne ocieplenie - netto 0,00 27 364,90 27 364,90 

Ściany zewnętrzne ocieplenie - VAT 23% 0,00 21 263,27 21 263,27 

Wymiana okna na drzwi zewnętrzne - netto 0,00 2 752,80 2 752,80 

Wymiana okna na drzwi zewnętrzne - VAT 23% 0,00 2 139,00 2 139,00 

Wymiana okien piwnicy - netto 0,00 1 477,63 1 477,63 

Wymiana okien piwnicy - VAT 23% 0,00 1 148,16 1 148,16 

Wymiana wrót - netto 0,00 2 711,06 2 711,06 

Wymiana wrót - VAT 23% 0,00 2 106,57 2 106,57 

Wymiana drzwi zewnętrznych - netto 0,00 2 486,40 2 486,40 

Wymiana drzwi zewnętrznych - VAT 23% 0,00 1 932,00 1 932,00 

Modernizacja systemu grzewczego - netto 0,00 40 256,00 40 256,00 

Modernizacja systemu grzewczego - VAT 23% 0,00 31 280,00 31 280,00 

Modernizacja instalacji c.w.u. - netto 0,00 9 324,00 9 324,00 

Modernizacja instalacji c.w.u. - VAT 23% 0,00 7 245,00 7 245,00 

Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego - 
netto 

0,00 6 553,44 6 553,44 

Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego - 
VAT 23% 

0,00 5 092,20 5 092,20 

Pozostałe prace budowlane (Koszty 
niekwalifikowane) 

0,00 152 224,80 152 224,80 

Koszt dokumentacji oraz niezbędnych robót 
towarzyszących - netto 

0,00 10 000,00 10 000,00 
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Wyszczególnienie 2017 2020 RAZEM 

Koszt dokumentacji oraz niezbędnych robót 
towarzyszących - VAT 23% 

0,00 2 300,00 2 300,00 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - netto 0,00 20 960,00 20 960,00 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - VAT 23% 0,00 4 820,80 4 820,80 

Winda dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż) - 
netto 

0,00 45 000,00 45 000,00 

Winda dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż) - 
VAT 23% 

0,00 10 350,00 10 350,00 

Wykonanie nowej instalacji zimnej wody - netto 0,00 8 500,00 8 500,00 

Wykonanie nowej instalacji zimnej wody - VAT 23% 0,00 1 955,00 1 955,00 

Przebudowa sanitariatów - netto 0,00 27 800,00 27 800,00 

Przebudowa sanitariatów - VAT 23% 0,00 6 394,00 6 394,00 

Rozbudowa gabinetu pediatrycznego - netto 0,00 11 500,00 11 500,00 

Rozbudowa gabinetu pediatrycznego - VAT 23% 0,00 2 645,00 2 645,00 

Zarządzanie projektem i jego obsługa 0,00 8 583,67 8 583,67 

Promocja projektu - netto 0,00 970,61 970,61 

Promocja projektu - VAT 23% 0,00 460,00 460,00 

Nadzór inwestorski - netto 0,00 4 853,06 4 853,06 

Nadzór inwestorski - VAT 23% 0,00 2 300,00 2 300,00 

Koszty kwalifikowalne 5 455,75 243 030,10 248 485,85 

Koszty niekwalifikowalne 7 582,25 337 775,90 345 358,15 

Wartość projektu razem 13 038,00 580 806,00 593 844,00 

Wartość projektu netto 10 600,00 472 200,00 482 800,00 

Wartość projektu VAT 23% 2 438,00 108 606,00 111 044,00 

 

 TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚĆ (GOTOWOŚĆ 

BENEFICJENTA / OPERATORA DO WDROŻENIA PROJEKTU) 

Wykonawcą instytucjonalnym projektu (inwestorem) jest Gmina Cielądz jednostka samorządu 

terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy o samorządzie 

terytorialnym. 

Projekt w sposób nie budzący wątpliwości mieści się w kompetencjach samorządu Gminy. Realizacja 

projektu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń 

dla realizacji projektu, wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych, zarówno 

beneficjenta jak i instytucji zewnętrznych.  

Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Gminy Cielądz, podmiotu 

którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. 

Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja powstałej infrastruktury będzie zatem 

zadaniem własnym Gminy. Gmina Cielądz będzie odpowiedzialna za stan infrastruktury oraz za 

utrzymanie celów projektów przez przynajmniej 5 lat od otrzymania płatności końcowej. Struktura 

Urzędu Gminy Cielądz jest wydolna organizacyjnie. 

Gmina przeprowadziła już kilkanaście projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i nigdy nie 

miała problemów z wdrożeniem i rozliczaniem tych projektów. Pracownicy Urzędu posiadają wysokie 

kwalifikacje zawodowe. Za projekt odpowiedzialni będą pracownicy doświadczeni w innych projektach 

unijnych. 

Spełnienie kryterium: 100% 
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 TRWAŁOŚĆ FINANSOWA 

Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeśli wnioskodawca posiada niezbędne środki do zapewnienia 

/utrzymania trwałości finansowej projektu. Ponieważ analiza finansowa powinna wykazywać finansową 

trwałość projektu, która oznacza że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych i utrata 

zdolności do bieżącego regulowania wydatków, w studium przedstawiono projekcje sprawozdań 

rachunku przepływów gotówkowych, które to potwierdzają. 

Jednostka zapewni trwałość finansową dla zrealizowanej inwestycji, co potwierdza analiza zasobów 

finansowych projektu oraz analiza sytuacji finansowej Gminy. Zgromadzone środki finansowe  

na udział własny w inwestycji oraz oszczędności wywołane przez projekt, zapewnią jego utrzymanie. 

Ponadto jednostka będzie posiadać środki na pokrycie amortyzacji powstałego nowego majątku. 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 

 ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

 Zgodność inwestycji z typem projektu 

Tak. Inwestycja jest zgodna z typem projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne i wynika ze 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87 

Audyt energetyczny str. 24-28 

 

 Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi 

Tak. Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności 

dotyczącymi stosowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, prawa budowlanego i ochrony 

środowiska. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział: 3.4 Polityka rządowa/regionalna, strony 28 - 72 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92 

Rozdział 4.3 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, strony 93 - 107 

 

 Wykonalność techniczna / technologiczna projektu 

Opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji jest 

poprawny. Wnioskodawca posiada audyt energetyczny dla budynku objętego projektem, a prace 

zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu. Projekt wynika z Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Opis pozwala na zidentyfikowanie i ocenę produktów analizowanego projektu. Proponowane 

rozwiązanie bierze pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i zapewnia funkcjonowanie 

majątku przynajmniej w okresach referencyjnych. 
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Opisano również wykonalność projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, 

złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu. 

Projekt jest stosunkowo łatwy w realizacji. Harmonogram nie jest złożony. 

Przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są zgodne z obowiązującymi standardami oraz z 

wymogami prawa, między innymi z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział: 3.4 Polityka rządowa/regionalna, strony 28 - 72 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92 

Rozdział: 5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji, strony 108 - 117 

 

 Wykonalność finansowa / ekonomiczna projektu 

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu zostały przeprowadzone poprawnie. Koszty kwalifikowalne 

w projekcie są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości. Koszty uwzględnione w projekcie 

są niezbędne do jego realizacji i osiągnięcia celów projektu. Poziom dofinansowania został ustalony z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód oraz przepisów dotyczących 

pomocy publicznej. Projekt nie należy do projektów generujących dochód.  

W dalszej części opracowania przeanalizowano wystąpienie pomocy publicznej – nie występuje. 

Poziom dofinansowania ustalono na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu. Podatek VAT 

uznano za koszt niekwalifikowany zgodnie z Regulaminem Konkursu. Kosztem kwalifikowanym są 

wyłącznie nakłady inwestycyjne o wartości netto. Do kosztów niekwalifikowanych zaliczono również 

część kosztów całkowitych dla wydatków uznanych za niekwalifikowane. 

Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 

dotyczących pomocy publicznej. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział: 7.6. Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE, strona 154 

Rozdział: 7.9. Analiza trwałości finansowej projektu, strony 162 – 165 

 

 Wykonalność instytucjonalna 

Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu, przygotowano odpowiedni sposób wdrażania 

projektu. 

Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Gminy Cielądz, podmiotu 

którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Obsługa techniczna, konserwacja oraz 

bieżąca eksploatacja powstałej infrastruktury będzie zadaniem własnym Gminy. 

Struktura Urzędu Gminy Cielądz jest wydolna organizacyjnie, obecnie na bieżąco wykonuje zadania o 

podobnej skali, realizując projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych, zarówno 

infrastrukturalne jak i społeczne. Urząd dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, 

wykorzystywanym na co dzień przez pracowników (m.in. komputery, telefony czy drukarka), które 

gwarantuje wykonalność projektu pod względem technicznym. Projekt będzie realizowany w oparciu o 

potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Gminy Cielądz. Wójt Gminy Cielądz będzie 
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odpowiedzialny za zachowanie celów projektu zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 

Pracownicy Urzędu posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Za realizację i nadzór projektu w fazie 

inwestycyjnej odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Cielądz oraz zespół ds. zarządzania projektem 

składający się z pracowników Urzędu. Przedsięwzięcie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie 

sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy, tj. Gminy Cielądz. 

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury 

wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po jego zakończeniu. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.2. Trwałość instytucjonalna projektu, strony 88 - 92 

 

 Realność wskaźników 

Wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma osiągnąć. Wskaźniki 

w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy założonych w projekcie nakładach i 

sposobie realizacji projektu. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 3.2. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu, strony 24- 26 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora (część: Analiza 

ilościowa), strony 118 - 141 

 

 Trwałość projektu 

W studium wykonalności opisano trwałość finansową i instytucjonalną projektu. 

Deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są 

wystarczające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. 

Zgromadzone środki finansowe na udział własny w inwestycji oraz wygenerowane oszczędności, 

zapewnią utrzymanie projektu. Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne 

i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po 

jego zakończeniu. Wnioskodawca będzie wykorzystywał produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, 

a projekt w pełni spełnia założone w nim cele. Powstała w ramach projektu infrastruktura przyczyni się 

do realizacji celów bezpośrednich, szczegółowych, strategicznych i ogólnych wskazanych we wniosku 

oraz w Studium. Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny 

i techniczny Gminy Cielądz. 

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 operacja nie 

ulegnie modyfikacjom mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym 
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uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Wnioskodawca 

zapewni trwałość projektu przez okres minimum 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.2. Trwałość instytucjonalna projektu, strony 88 - 92 

Rozdział 7.9 Analiza trwałości finansowej projektu, strony 162 - 165 

 

 Projekt zachowuje zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej  

Tak. Gmina Cielądz posiada uchwalony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest z nim zgodny. 

Załączono do wniosku o dofinansowanie plan gospodarki niskoemisyjnej oraz pozytywną opinię 

dotyczącą PGN dla obszaru, na którym będzie realizowany projekt. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 3.4 Polityka rządowa/regionalna, strony 28 - 72 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu 

 

 Uwarunkowanie inwestycji audytem energetycznym  

Tak. Zakres projektu jest zgodny z zaleceniami wynikającymi z audytu energetycznego (wybór 

optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla budynku). Dokładny wykaz robót 

znajduje się w audycie energetycznym. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Audyt energetyczny str. 24-28 + załączniki do audytu 

 

 Planowany stopień efektywności energetycznej 

Tak. Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku 

o co najmniej 25%. Wartość wynika z załączonego audytu energetycznego, z którego wynika również 

optymalne rozwiązanie pod względem ekonomiczno-technicznym.  

Stopień zwiększenia efektywności energetycznej wynosi 53,73%. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Audyt energetyczny str. 26-27 

 

 

 PROJEKTY, DLA KTÓRYCH ELEMENTEM JEST ZASTOSOWANIE 
INDYWIDULANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 

 Planowana redukcja emisji CO2 o minimum 30 % - dla projektów dotyczących zamiany 

spalanego paliwa  

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana spalanego paliwa zgodnie z zapisami audytu i PFU. 

Planowana redukcja CO2 wyniesie 21,92 ton/rok (58,69%), czyli warunek pozostaje spełniony. 

Informacje: 

Audyt energetyczny, strona 39 

Spełnienie kryterium: 100% 
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 Zgodność z normą PN EN 303-5:2012 – dotyczy projektów zakładających zakup 

indywidualnego urządzenia grzewczego na paliwa stałe  

Dotyczy. W projekcie zaplanowano zakup urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, 

urządzenia te spełnią wymagania co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012. W budynku ośrodka 

zdrowia wykonane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie kocioł na biomasę. Kocioł ten będzie 

spełniać wymogi normy: PN EN 303-5:2012. 

Rozdział 4.1.4: Opis projektu str. 76 - 87 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Uwarunkowania prawne w zakresie ekoprojektu- dla projektów dotyczących wymiany 

urządzeń do ogrzewania  

Zastosowane do ogrzewania urządzenie, charakteryzuje się obowiązującym od końca 2020 roku 

minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 

określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009. 

Zastosowane w projekcie urządzenia do ogrzewania zwiększą efektywność energetyczną, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przewidziane prace 

termomodernizacyjne dla budynku, obniżą wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną (EP) do wartości mniejszej, niż obecnie obowiązująca wartość 

minimalna (wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)). 

Projekt jest zgodny z założeniami Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. dotyczącym 

wymiany urządzenia do ogrzewania charakteryzującego się obowiązującym do końca 2020 roku 

minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. 

Źródło informacji:  

Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

Dokładny wykaz robót znajduje się w audycie energetycznym str. 24-28 

PFU str. 22-25 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Wsparcie w zakresie szczególnie uzasadnionych przypadków, wynikających z 

technicznych uwarunkowań  

W budynku ośrodka zdrowia zainstalowane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie kocioł na 

biomasę. Przyjęcie tego rozwiązania wynika z technicznych uwarunkowań wykazanych w audycie 

energetycznym, które gwarantuje osiągnięcie zwiększenia efektywności energetycznej w budynku o 

53,73%. 

Źródło informacji: Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

Audyt energetyczny str. 18, 22-28 

Spełnienie kryterium: 100% 
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 Zasadność ekonomiczna projektu  

Realizacja projektu znajduje się na obszarze wsi Sierzchowy, które nie posiada rozwiniętej infrastruktury 

sieci ciepłowniczych oraz obszar ten nie jest objęty planem budowy powyższej instalacji. Zastosowanie 

wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla przedmiotowego budynku jedynym możliwym rozwiązaniem. 

Źródło informacji:  

Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 

 PROJEKTY Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW OCHRONY 
ZDROWIA 

 

 Projekt jest zgodny z odpowiednią mapą potrzeb zdrowotnych (jeśli dotyczy) 

Dotyczy. 

Spełnienie kryterium:100% 

Szczegółowe informacje: 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

 

 

 KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

 

 Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy 

Wnioskodawca jest gotowy do realizacji projektu. Potencjał instytucjonalny wnioskodawcy gwarantuje 

wykonalność instytucjonalną projektu oraz trwałość i zachowanie celów projektu w okresie analizy. 

Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny 

Urzędu Gminy Cielądz. Gmina z powodzeniem zrealizowała projekty współfinasowane ze środków 

zewnętrznych, co potwierdza bogate doświadczenie i gwarantuje prawidłową realizację i rozliczenie 

projektu oraz utrzymanie celów projektu przez przynajmniej 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej. 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE. 

Wnioskodawca jest beneficjentem co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, którego 

wartość wydatków kwalifikowalnych jest równa lub wyższa od wartości wydatków kwalifikowalnych 

ocenianego projektu, np. projekt pn. „„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

GMINY CIELĄDZ POPRZEZ: BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĘ I  

MODERNIZACJĘ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI 

KANALIZACYJNEJ„ 

Wnioskodawca był beneficjentem co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, który 

został zakończony i rozliczony do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie dla ocenianego projektu. 

Spełnienie kryterium: 100% 
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Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

 

 Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami 

Wymienione poniżej projekty są wobec siebie komplementarne, zachodzi również komplementarność 

wobec projektu objętego przedmiotowym Studium Wykonalności. Wszystkie realizują cel, jakim jest 

ochrona środowiska, w tym poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Wszystkie 

projekty były/ będą realizowane na obszarze województwa łódzkiego. Podczas realizacji tak wielu 

projektów, efekty każdego z nich są wykorzystywane przez inne, projekty wzmacniają się nawzajem. 

Wpływają na polepszenie warunków jakości życia mieszkańców oraz na polepszenie jakości środowiska 

naturalnego. Wszystkie razem przyczyniają się do wielowymiarowego zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego.  

Projekt jest spójny z projektami realizowanymi (lub planowanymi do realizacji) przez gminę, jak również 

projektami realizowanymi przez województwo. Projekt jest komplementarny do innych działań 

realizowanych na obszarze: 

 Projekty komplementarne zrealizowane przez Wnioskodawcę 

 Projekt jest komplementarny względem pozostałych działań zapisanych i wytypowanych do 

realizacji w opracowanym dla Gminy PGN 

 Projekty komplementarne wybrane do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla 

naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 – Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja 

budynków 

Projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium i rozwiązują ten sam 

problem. Projekt nie jest uzależniony od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia. Projekt jest więc 

elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych na terenie 

województwa łódzkiego, powiatu rawskiego, Gminy Cielądz. Projekt stanowi integralną całość i wpływa 

wymiernie na jakość powstałej infrastruktury. 

Wymienione projekty są wobec siebie komplementarne, zachodzi również komplementarność 

wobec projektu objętego przedmiotowym Studium Wykonalności. Wszystkie realizują cel, jakim jest 

poprawa efektywności energetycznej infrastruktury poprzez głęboką termomodernizację budynków. 

Z diagnozy stanu powietrza województwa łódzkiego przeprowadzonej do opracowania rocznych ocen 

jakości powietrza WIOŚ oraz programu ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej wynika, że emisja 

substancji niebezpiecznych do powietrza nie ma wyłącznie wpływu punktowego. Wpływa ona na ogólny 

stan powietrza województwa łódzkiego. Realizacja pojedynczego projektu na terenie danej gminy nie 

wpływa tylko na daną gminę, lecz również na mieszkańców gmin ościennych i całego województwa. 

Tylko działania skoordynowane, wspólne w obrębie dużego terytorium geograficznego mogą przynieść 

wymierny efekt w powstanie ograniczenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. Wymienione 

projekty są wobec siebie komplementarne w zakresie, w jakim wszystkie realizują jeden wspólny cel, 

jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, poprawy efektywności 

wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska 
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poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych 

odpadów. Wszystkie wymienione projekty są realizowane na obszarze województwa łódzkiego. 

Podczas realizacji tak wielu projektów, efekty każdego z nich są wykorzystywane przez inne, projekty 

wzmacniają się nawzajem. Wszystkie razem przyczyniają się do wielowymiarowego zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, w tym w zakresie polepszenia jakości 

środowiska w tym w szczególności powietrza. Ww. projekty polegają na termomodernizacji budynków, 

termoizolacji i instalacji odnawialnych źródeł energii. Zastosowane technologie wspólnie prowadzą do 

poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów zużycia energii oraz zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych nieodnawialnych, (m.in. w 

wyniku wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych do produkcji energii w budynkach 

mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej). Ww. projekty poprawiają stan środowiska poprzez 

redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów 

na terenie całego regionu łódzkiego. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń redukuje zjawiska smogu w 

całym regionie. Projekty przyczyniają się do poprawy stanu jakościowego powietrza a tym samym do 

poprawy warunków życia w regionie. Wpłynie to na stan zdrowia mieszkańców całego regionu łódzkiego 

w tym mieszkańców Gminy Cielądz. Warto także zauważyć, że występuje również komplementarność 

nie tylko pod względem wpływu na powietrze, ale również wody powierzchniowe czy gruntowe 

(zanieczyszczenia przedostają się do gleb i wód w wyniku odprowadzania ścieków, opadów 

atmosferycznych itd.). Wsparciem działań infrastrukturalnych są także podejmowane inicjatywy 

edukacyjne wyjaśniające proces emisji zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko naturalne i 

człowieka. 

Zatem komplementarność wszystkich wskazanych działań w stosunku do przedmiotowego projektu 

wynika z ich wpływu na: 

- poprawę efektywności energetycznej infrastruktury i zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprzez 

głęboką termomodernizację budynków. 

- poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie całego województwa łódzkiego, 

- promocję odnawialnych źródeł energii na terenie całego województwa łódzkiego. 

Spełnienie kryterium: 100%, szczegółowe opisy znajdują się w: 

Rozdział 3.4 Polityka rządowa/regionalna, strony 28 - 72 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

 

 Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3” 

Projekt sprzyja wypełnianiu wymogów zasady „n+3”. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2020. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 7.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu, strona 144-145 

 

 Stopień przygotowania projektu do realizacji  

Projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wnioskodawca dokona zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
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Wnioskodawca posiada dokumentację przetargową. 

Wnioskodawca posiada audyt energetyczny, z którego wynikają zaplanowane w projekcie prace. 

Projekt wynika z pozytywnie zaopiniowanego z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Wnioskodawca posiada dokumentację techniczną – Program Funkcjonalno Użytkowy. 

Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania gruntami i budynkiem.  

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76 - 87 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu, strony 88 - 92 

 

 Realizacja projektu w partnerstwie 

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. 

Spełnienie kryterium: 0% 

 

 Odziaływanie projektu na OSI  

Projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla danego OSI  

Projekt będzie realizowany na obszarze gminy wiejskiej Cielądz. 

Miejsce realizacji projektu jest także zlokalizowane na Obszarze Strategicznej Interwencji, jakim jest 

Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. Projekt jest także zgodny z celem obszaru, jak i jego 

kierunkami działań: 

 Obszar rozwoju konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa oraz nowoczesnego przetwórstwa 

rolno-spożywczego, opartego na tradycjach przedsiębiorczych oraz strukturach sieciowych 

powiązanych z sektorem naukowo-badawczym. 

o Kierunek działań 6.: Wspieranie działań na rzecz produkcji biogazu i biopaliw na bazie 

produktów rolnych i pochodzących z gospodarki leśnej oraz odpadów pochodzących z 

produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, 

obejmującej zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w postaci indywidualnego źródła ciepła 

zasilanego biomasą. Stanowi ona biopaliwo, w związku z czym stosowanie biopaliwa w procesie 

ogrzewania budynku pozytywnie wpłynie na produkcję biopaliw, a ograniczenie emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie, co 

bezpośrednio przełoży się na lepszą jakość produktów rolnych, zmniejszenie zużycia nawozów i 

antybiotyków.  

Spełnienie kryterium:100% 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

 

 

 PROJEKTY Z ZAKRESU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 

 Efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do planowanej wielkości powierzchni 

użytkowej  

Efektywność kosztowa: 248 485,85 / 345,6  = 718,99 
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Spełnienie kryterium: ocena nastąpi w wyniku stworzonego rankingu inwestycji 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

 

 Efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do zaplanowanej ilości 

termomodernizowanych budynków 

Efektywność kosztowa: 248 485,85/ 1 = 248 485,85 

Spełnienie kryterium: ocena nastąpi w wyniku stworzonego rankingu inwestycji 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

 

 Planowany stopień zwiększenia efektywności energetycznej projektu 

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej przedmiotowego budynku o 

co najmniej 25%. Efektem długoterminowym termomodernizacji budynku będzie zoptymalizowanie 

gospodarki cieplnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanego obiektu 

w wysokości 53,73%, czyli: 

Spełnienie kryterium: 3 pkt - planowany wzrost efektywności energetycznej w przedziale powyżej 50% 

do 55 % (włącznie) w stosunku do stanu wyjściowego 

Spełnienie kryterium: 100%, 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

 

 Wykorzystanie systemów monitoringu i zarządzania energią 

W wyniku realizacji projektu w ośrodku zdrowia w Sierzchowach zostanie zastosowany system 

automatyki pogodowej pozwalający na racjonalne zarządzanie energią. 

Spełnienie kryterium: 100%, 

Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76- 87 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

Audyt energetyczny str. 28 

 

 Planowane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

W wyniku realizacji projektu główne źródło ciepła budynku zostanie zamienione na kocioł na biomasę, 

co będzie stanowić powyżej 15% całkowitego zapotrzebowania na energię budynku objętego projektem. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Audyt energetyczny str. 3-4, 18, 22-28 

Rozdział 4.1.4 Opis projektu, strony 76- 87 

 

 Projekt zakłada podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej 

Projekt nie zakłada podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej. Na obszarze Gminy Cielądz sieć nie 

funkcjonuje. 

Spełnienie kryterium: 0 

Audyt energetyczny 

 



Studium wykonalności projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w 
Sierzchowach 

21 

 

 Projekt jest projektem rewitalizacyjnym 

Projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium: 0 

 

 Wsparcie udzielone przez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) 

Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji w oparciu o model biznesowy ESCO. 

Spełnienie kryterium: 0 

 

 DODATKOWE KRYTERIA DLA PROJEKTÓW, KTÓRYCH ELEMENTEM 
JEST ZASTOSOWANIE INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA (DOTYCZY 
WNIOSKODAWCÓW EMITUJĄCYCH WCZEŚNIEJ ZANIECZYSZCZENIA 
WSKAZANE W OPISIE KRYTERIUM) 

 

 Efekt ekologiczny – planowana redukcja pyłu zawieszonego PM 10 

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym. Redukcja emisji pyłu PM10 wyniesie 

267,90 kgPM10/rok, co stanowi redukcję o 91,24%, czyli jest to redukcja emisji pyłu PM 10 powyżej 

55%w stosunku do stanu wyjściowego. 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

Audyt energetyczny str. 39 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Efekt ekologiczny – planowana redukcja CO2 

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym. Redukcja emisji CO2 wyniesie 21,92 

MgCO2/rok, co stanowi redukcję o 58,69%, czyli jest to redukcja emisji gazu CO2 powyżej 40% w 

stosunku do stanu wyjściowego.  

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

Audyt energetyczny str. 39 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Efekt ekologiczny – planowana redukcja benzo(a)pirenu 

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym. Redukcja emisji benzo(a)pirenu wyniesie 

0,0002 kgb(a)p/rok, co stanowi redukcję o 100,00%, czyli jest to redukcja powyżej 40% w stosunku do 

stanu wyjściowego.  

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, strony 118 - 141 

Audyt energetyczny str. 39 

Spełnienie kryterium: 100% 
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3. Definicja celów projektu 
 

3.1. Cele projektu 
 

 BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE CELE PROJEKTU 

Cel bezpośredni: 

Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego 

poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Cielądz. 

Cele szczegółowe: 

 Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej 

(użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Cielądz 

 Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub 

ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie 

Gminy 

 Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji  

i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie 

Cielądz 

 Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń  

i instalacji grzewczych na terenie Gminy 

 Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do 

życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie  

na rozwój form aktywności społecznej 

Cele ogólne i pośrednie: 

 Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej  

i ograniczającej zapotrzebowanie na energię w budynkach sektora publicznego 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska  

tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych 

 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w województwie 

łódzkim 

 Wzrost oszczędności energii w regionie łódzkim poprzez realizację inwestycji związanych  

z wykorzystaniem technologii i urządzeń ekologicznych (w tym energooszczędnych) 

 Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności poprawa 

zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej 

 Promowanie zasady efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi 

w stosunku do planowanych nakładów finansowych 

 Poprawa stanu środowiska regionu łódzkiego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery; Budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, 

która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń 
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Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizowanego projektu są bezpośrednio z nim związane  

i służą osiągnięciu wyżej wymienionych celów. Stwierdzono pełną zgodność ponoszonych kosztów  

z RPO Województwa Łódzkiego oraz innymi aktami prawnymi. 

W dalszej części opracowania przeanalizowano wystąpienie pomocy publicznej – nie występuje. 

Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez 

głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz. Nieekonomiczne 

energochłonne instalacje źródła energii, brak izolacji termicznej, mało sprawne wentylacje powodują 

duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i w efekcie wysoką emisję zanieczyszczeń. W tym 

celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w 

Sierzchowach. 

Elementem uzupełniającym projektu będzie dostosowanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz wykonanie prac podnoszących standard użytkowania obiektu użyteczności 

publicznej. Po zrealizowaniu działań termomodernizacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego 

projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła przez 

przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez 

okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi również podwyższenie 

sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i dostosowanie instalacji c.o. 

Dodatkowo przewiduje się modernizację c.w.u, modernizację oświetlenia wbudowanego. W ramach 

kosztów niekwalifikowalnych zostanie wykonana także dokumentacja techniczna. Efektem 

przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci znacznych 

oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez 

ośrodek zdrowia. 

Termomodernizacja prowadzi do redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, a zatem do 

obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Działania prowadzone w ramach 

inwestycji znacząco poprawiają stan techniczny budynku.  

W ramach przedstawianego przedsięwzięcia w budynku ośrodka przeprowadzone zostaną następujące 

prace termomodernizacyjne: 

 Wymiana starych okien, wrót i drzwi wejściowych,  

 Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 Ocieplenie stropodachu,  

 Modernizacja systemu grzewczego, przygotowania c.w.u. i modernizacja (wymiana) oświetlenia 

W ramach wydatków w projekcie przewidziano również poniesienie kosztów na 

- studium wykonalności, 

- audyt energetyczny, 

- PFU 

 - promocję projektu, 

- nadzór inwestorski. 

Kwalifikowane w projekcie są koszty netto. Podatek VAT jest niekwalifikowany. Niekwalifikowalna jest 

także część wydatków netto. 
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3.2. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 

 

Monitorowanie oraz pomiar wskaźników adekwatnych do zakresu i celu realizowanego projektu 

(produktu, rezultatu bezpośredniego, horyzontalnych) oraz wskaźników osiągnięć odbywać się będzie 

odpowiednio na podstawie protokołów odbioru końcowego (i/lub ewentualnie dokumentacji 

powykonawczej, jeśli taka powstanie) oraz audytu ex-post i świadectwa energetycznego.  

Wskaźniki produktu będą podlegały monitorowaniu podczas realizacji projektu (zarówno zakres, jak 

i termin) po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu i kolejno co kwartał. Wskaźniki 

produktu będą monitorowane również po zakończeniu projektu, co roku przez pięć lat od momentu 

otrzymania płatności końcowej, na podstawie przeglądów (wizji lokalnych) budynku zmodernizowanego 

energetycznie (poddanego kompleksowej termomodernizacji). 

Wskaźniki rezultatu będą mierzone po zakończeniu projektu oraz co roku przez pięć lat od momentu 

otrzymania płatności końcowej, na podstawie audytu ex-post i świadectwa energetycznego. Audyt ex-

post budynku powinien być przeprowadzony po zakończeniu sezonu grzewczego (między II a III 

kwartałem) w roku następującym po roku, w którym zakończono realizację projektu. Wskaźnik będzie 

monitorowany przez okres pięciu lat od momentu otrzymania płatności końcowej. 

 

Wskaźnik Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych będzie 

monitorowany również po realizacji projektu na podstawie wykonanego świadectwa energetycznego. 

Metodologia obliczenia wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych zarówno wartości przed, jak i tej która zostanie obliczona po, jest i będzie zgodna z 

metodologią przyjętą w definicji wskaźników SzOOP RPO WŁ 2014-2020. 

 

Analogicznie i w tym samym charakterze będzie odbywało się monitorowanie wskaźników osiągnięć 

oraz ich pomiar.  

 

Wszystkie wskaźniki horyzontalne będą podlegały monitorowaniu podczas realizacji projektu 

(zarówno zakres, jak i termin) po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu i kolejno co 

kwartał. Wszystkie wskaźniki horyzontalne będą monitorowane również po zakończeniu projektu, co 

roku przez pięć lat od momentu otrzymania płatności końcowej, na podstawie protokołów odbioru 

końcowego (i/lub dokumentacji powykonawczej, jeśli taka powstanie).  

 

Za monitorowanie i pomiar wskaźników odpowiedzialny będzie Wnioskodawca. 
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WSKAŹNIKI 

WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA Rok 0 – 

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2020 

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE 

BUDYNKÓW 
PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 1 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW 

PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI 
PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

M2 
0 - - - - - - - - 345,6 

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 1 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą 
klasą zużycia energii (CI31) 

PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 2 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA Rok 0 –

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2021 

ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII 

PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH 

(CI32) 

REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

KWH/ROK 
0 - - - - - - - - 107810,0 

SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH (CI34) 
REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

TONY 

RÓWNOWAŻNIKA 

CO2/ROK 
0 - - - - - - - - 21,92 

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 
REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

MWH/ROK 
0 - - - - - - - - 0,75 

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII CIEPLNEJ REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

GJ/ROK 
0 - - - - - - - - 202,60 

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ W 

WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW 
REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

GJ/ROK 
0 - - - - - - - - 205,24 

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE 

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA Rok 0 –

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2020 

LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY; 
KOBIETY / MĘŻCZYŹNI 

PROGRAMOWY EPC 0 - - - - - - - - 0 
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LICZBA UTRZYMANYCH MIEJSC PRACY; KOBIETY 

/ MĘŻCZYŹNI 
KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - 0 

LICZBA NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY – 

POZOSTAŁE FORMY;  KOBIETY / MĘŻCZYŹNI 
KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - 0 

WZROST ZATRUDNIENIA WE WSPIERANYCH 

PODMIOTACH (INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA) 
KLUCZOWY EPC 0 - - - - - - - - 0 

LICZBA OBIEKTÓW DOSTOSOWANYCH DO 

POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
KLUCZOWY SZT 

0 - - - - - - - - 1 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA  
JEDNOSTKA Rok 0 –  

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2020 

LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE 

BUDYNKÓW 
PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 1 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW 

PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI 
PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

M2 
0 - - - - - - - - 345,6 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą 
klasą zużycia energii (CI31) 

PRODUKT/ 
KLUCZOWY 

SZT. 
0 - - - - - - - - 2 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

NAZWA WSKAŹNIKA RODZAJ 

WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA Rok 0 – 

(wartości 
bazowe) 

Wartości pośrednie Wartości 
docelowe 

Rok  
2017 

Rok  
2018 

Rok  
2019 

Rok  
2020 

Rok  
2021 

Rok  
2022 

Rok  
2023 

Rok  
2024 

Rok  
2025 

Rok  
2021 

ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII 

PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH 

(CI32) 

REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

KWH/ROK 
0 - - - - - - - - 107810,0 

SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH (CI34) 
REZULTAT/ 
KLUCZOWY 

TONY 

RÓWNOWAŻNIKA 

CO2/ROK 
0 - - - - - - - - 21,92 

 



3.3. Oddziaływania projektu 
 

Do głównych oddziaływań projektu zaliczyć można: 

 

- spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – dzięki realizacji projektu zmniejszy się 

ilość paliw zużywanych do wytworzenia energii używanej do wytworzenia ciepła. Jednocześnie wpłynie 

to na spadek ilość substancji uwalnianych w procesie spalania. 

 

- spadek zachorowalności – dzięki spadkowi ilości substancji niebezpiecznych zmniejszy się ilość 

chorób układy oddechowego oraz krążenia. Zmniejszy się również ilość problemów astmatycznych. 

Tym samym zwiększy się produktywność mieszkańców regionu, co wpłynie wymiernie na stan lokalnej 

gospodarki. 

 

- spadek kosztów utrzymania placówek – zmniejszy się ilość zużywanych paliw a więc zmniejszą się 

koszty utrzymania obiektu użyteczności publicznej.  
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3.4. Polityka rządowa/regionalna 
 

Poniżej sprawdzono, czy projekt wpisuje się w polityki europejskie, krajowe, regionalne i lokalne.  

 

POZIOM EUROPEJSKI 

STRATEGIA EUROPA 2020 

Projekt wpisuje się w strategiczne ramy dokumentu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, który jest horyzontalnym 

programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Strategia proponuje trzy podstawowe, 

wzajemnie wzmacniające się priorytety:  

 wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, 

 wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną. 

Projekt wpisuje się w przedstawiony przez Komisję w szczególności w jeden z siedmiu projektów 

przewodnich, które umożliwią postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych, jest nim: 

„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego 

od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; 

W ramach Strategii wyznaczono kilka celów, od których osiągnięcia zależy sukces do roku 2020, wśród 

nich cel, w który wpisuje się niniejszy projekt: 

emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, 

jeśli pozwolą na to warunki, nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii  

w naszym całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii  

o 20%. 

Jak zapisano w Strategii: „Dzięki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie poprawi się stan 

środowiska naturalnego, będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu oraz zwiększać 

potencjał w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia.” 

Projekt wpisuje się w szczególności w priorytet Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki 

efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej - 

działania, jakie Europa musi podjąć do jego realizacji: 

 Przeciwdziałanie zmianom klimatu: aby osiągnąć cele w obszarze klimatu, musimy  

w najbliższym dziesięcioleciu ograniczać emisję gazów cieplarnianych znacznie szybciej niż  

w poprzednim, a także w pełni wykorzystywać możliwości nowych technologii, takich jak wychwytywanie 

dwutlenku węgla i sekwestracja. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów w dużym stopniu 
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przyczyniłoby się do ograniczenia emisji, oszczędności i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Dotyczy 

to wszystkich sektorów gospodarki, nie tylko tych wysokoemisyjnych. Musimy również wzmocnić 

odporność naszych systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększyć 

możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie; 

 Czysta i efektywna energia: osiągnięcie celów w zakresie energii pozwoliłoby nam zaoszczędzić 

do 2020 r. 60 mld EUR na imporcie ropy naftowej i gazu. Nie są to tylko oszczędności finansowe: chodzi 

też o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Dalsza integracja europejskiego rynku energii może 

przynieść dodatkowe 0,6% do 0,8% PKB. Dzięki osiągnięciu celu UE mówiącego o 20% energii ze 

źródeł odnawialnych moglibyśmy stworzyć w UE ponad 600 000 miejsc pracy. Jeśli dodamy do tego cel 

dotyczący 20% efektywności energetycznej, można mówić już o milionie nowych miejsc pracy. 

 

WSPÓLNE RAMY STRATEGICZNE 

Przedsięwzięcie wpisuje się we Wspólne Ramy Strategiczne oraz przyczynia się do realizacji unijnej 

strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

zgodnie z zasadami spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, wspierając 4 i 6 cel tematyczny 

określony w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: 

CT 4: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 

CT 6: zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 

zasobami. 

Cele oraz charakter niniejszego projektu wpisują się w cele wytyczone we Wspólnych Ramach 

Strategicznych. 

 

UMOWA PARTNERSTWA 

Projekt w swoich działaniach pozostaje w spójności z założeniami przyjętymi w dokumencie Umowa 

Partnerstwa z dnia 23 maja 2014 r., określającym strategię interwencji funduszy europejskich  

w ramach polityki spójności.  

W szczególności realizowane są zapisy zawarte w diagnozie tematycznej, problem: niska 

konkurencyjność gospodarki. 

Wysoka zasobochłonność i emisyjność polskiej gospodarki – diagnoza dla CT4 

Celem UE jest zapewnienie społeczeństwu równego i powszechnego dostępu do energii, pochodzącej 

w coraz większym stopniu ze źródeł niskoemisyjnych oraz stworzenie stabilnych ram dla inwestycji 

energetycznych. 
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Do 2020 roku w tzw. pakiecie energetyczno‐klimatycznym UE wyznaczyła cele ilościowe określane jako 

3x20, tj.:  

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, 

 zmniejszenie zużycia energii o 20%, 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto  

do 20% w UE (w przypadku Polski do 15% oraz we wszystkich rodzajach transportu co najmniej 

10% końcowego zużycia energii w transporcie). 

„(…) wciąż możliwe są do osiągnięcia znaczne oszczędności wynikające z poprawy efektywności 

energetycznej we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, w szczególności poprzez izolację 

budynków. W związku z powyższym strona polska oprócz wsparcia działań mających na celu 

zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach planuje także wsparcie innych działań służących 

poprawie efektywności energetycznej w pozostałych sektorach gospodarki, w tym w 

przedsiębiorstwach. (…) Najbardziej efektywnym kosztowo sposobem ograniczenia energochłonności 

(emisyjności) gospodarki Polski jest zwiększanie efektywności energetycznej. W przypadku Polski 

obszarami posiadającymi największy potencjał uzyskania poprawy efektywności energetycznej są 

budynki (użyteczności publicznej, przemysłowej, mieszkalne wielorodzinne) oraz ciepłownictwo. 

Najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej w pierwszym 

obszarze jest głęboka modernizacja energetyczna budynków (oparta o system monitorowania i 

zarządzania energią). Uzupełniająco, w celu zainicjowania zmian środki powinny być również 

przeznaczone na stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. (…) 

Natomiast w zakresie ciepłownictwa jest to modernizacja niskosprawnych źródeł ciepła na nowe 

wysokosprawne źródła ciepła, w tym z OZE a także rozbudowa i dalsza modernizacja sieci przesyłu 

ciepła i chłodu.” 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP ‐ zmniejszenie emisyjności 

gospodarki i będą realizowane poprzez następujące priorytety: 

 Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki. Zakres pilnych do podjęcia interwencji  

w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje: 

o zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  

i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.), 

o zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (PI 4ii, PI4b), 

o poprawę w zakresie systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz wsparcie dla 

strategii niskoemisyjnych (PI 4e., PI 4v.), 

o ograniczania zużycia energii poprzez budowę inteligentnych sieci dystrybucyjnych 

średniego i/lub niskiego napięcia (PI 4iv., PI 4d.), 

o zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach (wsparcie 

wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu) (PI 4g., PI 4vi.). 

 Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich. Interwencje będą 

koncentrowały się na:  
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o rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form 

mobilności miejskiej (PI 4e., PI 4v.) 

 Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Interwencje będą 

koncentrowały się na: 

o wzroście wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju sieci dla OZE  

(PI 4i., PI 4a.), 

o zwiększeniu efektywności funkcjonowania systemów dzięki budowie inteligentnych 

sieci dystrybucyjnych średniego i/lub niskiego napięcia (PI 4iv., PI 4d.), 

o wsparciu krajowego przemysłu dostarczającego urządzenia niezbędne do produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych, jako branży o znacznym potencjale wzrostu w świetle 

rosnącego udziału OZE w miksie energetycznym. Wsparcie tego typu projektów 

wpisywać się będzie jednocześnie w CT3, służąc rozwojowi przedsiębiorstw  

(PI 4.6‐CT1). 

„Zgodnie z diagnozą, w przypadku Polski obszary wykazujące największy potencjał poprawy 

efektywności energetycznej to budownictwo (przede wszystkim budynki użyteczności publicznej  

i mieszkalne wielorodzinne), ciepłownictwo oraz transport. Zwiększeniu efektywności energetycznej 

gospodarki będą służyć przede wszystkim działania koncentrujące się na realizacji strategii 

niskoemisyjnych (plany gospodarki niskoemisyjnej), w szczególności związanych z ograniczeniem 

emisji pochodzących z budownictwa, ciepłownictwa oraz transportu. W związku z powyższym, działania 

związane z modernizacją energetyczną budynków (użyteczności publicznej i mieszkalnych 

wielorodzinnych) będą promowały jej kompleksowy wymiar (tzw. głęboka modernizacja oparta  

o system monitorowania i zarządzania energią), uwzględniającą również wysokosprawne źródła ciepła 

oraz modernizację sieci dystrybucji ciepła (w tym wymianę źródeł ciepła). Wsparciem będą objęte 

budynki mieszkalne wielorodzinne (m. in. budynki czynszowe, komunalne, które charakteryzują się 

wysoką– prawie 70% ‐ tzw. luką remontową) oraz budynki użyteczności publicznej (m. in. budynki 

użyteczności publicznej objęte obowiązkiem termomodernizacji na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej). (…) W związku z koniecznością wypełnienia przez 

Polskę pułapów udziału energii odnawialnej w ogólnym wolumenie energii, istnieje potrzeba wsparcia 

rozwoju sieci, w tym z wdrożeniem technologii „smart”. Wsparcie inteligentnych sieci dystrybucyjnych 

wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych regionów kraju oraz na jakość i 

ciągłość zasilania odbiorców. (…) Wsparcie dotyczące zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych przewiduje budowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, 

biomasę i biogaz, a także energię słońca, geotermii oraz wody. (…)” 

 

Niezadowalający poziom ochrony środowiska oraz niepełne lub nieefektywne wykorzystanie 

potencjałów związanych z zasobami środowiskowymi i kulturowymi – diagnoza dla CT6 

„Problemem jest również dotrzymanie standardów jakości powietrza. Przeprowadzona w Polsce  

w 2012 r. ocena i kontrola jakości powietrza potwierdza, że problem zanieczyszczonego powietrza 

dotyczy w głównej mierze obszarów zurbanizowanych. Za ww. zanieczyszczenia odpowiada  

w największym stopniu (ponad 91%) emisja z niskich źródeł (tzw. niska emisja), pochodząca przede 
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wszystkim z sektora bytowo-komunalnego, obejmującego indywidualne źródła wytwarzania ciepła oraz 

małe ciepłownie komunalne. Kolejne są oddziaływania emisji związanej z intensywnym ruchem 

pojazdów (zwłaszcza w centrum miast) (3%) oraz emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni  

i elektrowni (2%).” 

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

Cele i priorytety interwencji w ramach CT6: 

Cel szczegółowy UP ‐ zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz 

ich zachowanie – realizowany będzie poprzez następujące priorytety: 

 zmniejszenie presji na środowisko naturalne: 

o rozwój gospodarki wodno‐ściekowej (PI 6ii, PI 6b.), 

o rozwój gospodarki odpadami (PI 6i, PI 6a.), 

o poprawę stanu środowiska w miastach i na terenach zdegradowanych,  

w szczególności rekultywację gleb na terenach przemysłowych (PI 6iii, PI 6d., 6e.), 

o poprawę ochrony różnorodności biologicznej, w tym w środowisku morskim  

(PI 6d. 6iii). 

 zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów: 

o wzrost efektywności wykorzystania potencjałów dziedzictwa kulturowego (PI 6c.), 

o poprawa jakości powietrza poprzez inwestycje przedsiębiorstw (PI 6e.). 

„W przypadku ochrony powietrza w ramach celu tematycznego 6 interwencja ukierunkowana będzie na 

inwestycje wynikające z programów ochrony powietrza, w poszanowaniu wymogów dyrektywy 

2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Kluczowe znaczenie  

z punktu widzenia poprawy jakości powietrza będą miały działania związane z ograniczeniem niskiej 

emisji, jakie będą podejmowane w ramach CT4 oraz wsparcie dla transportu przyjaznego środowisku 

W związku z powyższym, wsparcie w zakresie ochrony powietrza w ramach CT6 zostanie 

skoncentrowane na działaniach uzupełniających (niemniej także istotnych) związanych  

z ograniczaniem zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, który decyduje nie tylko o stanie 

powietrza w Polsce, ale ma także oddziaływanie ponadregionalne i transgraniczne.” 

 

Wnioski z dotychczasowych doświadczeń - Zmniejszanie emisyjności gospodarki 

„Zgodnie z wynikami prac badawczych zmniejszenie emisyjności gospodarki wymaga ukierunkowania 

interwencji publicznych na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i oszczędność energii 

(w budynkach i w systemach energetycznych oraz systemach ciepłowniczych), rozwój różnych OZE 

oraz rozwój zielonych technologii w przedsiębiorstwach. Rekomendowane jest zwiększenie nakładów 

na rozwój systemów umożliwiających inteligentne zarządzanie systemami dystrybucyjnymi, jak również 

tworzenie warunków dla inteligentnej konsumpcji energii. W świetle badań, interwencje w tym zakresie 

powinny uwzględniać uwarunkowania oraz potencjały regionalne i lokalne, ocen efektywności 

dostępnych rozwiązań oraz – w zależności od stopnia rentowności działań – dopuszczać stosowanie 

zróżnicowanych mechanizmów wsparcia (zwrotnych i bezzwrotnych). Badania wskazują ponadto  

na potrzebę aktywizowania samorządów do tworzenia we współpracy z przedsiębiorcami  
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i mieszkańcami kompleksowych programów, obejmujących modernizację jednostek wytwarzania  

i dystrybucji ciepła, termomodernizację budynków, wykorzystanie OZE, wdrożenie inteligentnych 

systemów umożliwiających zarządzanie systemem energetycznym, działania informacyjne dotyczące 

oszczędności i optymalnego wykorzystania energii. W przypadku działań termomodernizacyjnych 

wyniki badań podkreślają potrzebę realizacji kompleksowych przedsięwzięć efektywnych kosztowo.” 

 

POZIOM KRAJOWY 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 – PRZYJĘTA UCHWAŁĄ RADY MINISTRÓW Z 

DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 R. (ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU) 

Projekt jest spójny z celem głównym strategii średniookresowej zakładającym wzmocnienie  

i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i 

zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności poprzez zachowanie zasobów 

przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości. Jest  

to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia i realizacji prawa dostępu człowieka  

do środowiska w dobrym stanie. Przyczyniać się ma do tego znajdowanie takich rozwiązań, które 

maksymalnie ograniczają negatywny wpływ na środowisko, powodowany bieżącymi i przyszłymi 

skutkami zmianami klimatu.  

Projekt wpisuje się w cele drugiego obszaru strategicznego SRK 2020 – Konkurencyjna Gospodarka.  

Cel II.6. Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska 

„Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego  

z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno  

z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym,  

a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. 

Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka  

do środowiska w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie 

rosnącemu zapotrzebowaniu na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań,  

by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu 

gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach 

niezurbanizowanych. (…) Działania koncentrować się więc powinny na ograniczaniu energo-  

i materiałochłonności gospodarki, przy maksymalizacji efektu ekonomicznego. Takie podejście powinno 

umożliwić dostarczanie niezbędnej do rozwoju ilości surowców i energii, przy zmniejszeniu 

negatywnego wpływu na środowisko. (…) Do poprawy efektywności energetycznej przyczynia się 

rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. (…) Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 

towarzyszyć będzie – obok dywersyfikacji źródeł – dywersyfikacja kierunków dostaw nośników energii. 

Dywersyfikacji źródeł służyć będzie zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwój 

energetyki jądrowej.” 

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 

„Wspierane będą działania na rzecz zmniejszenia energochłonności i surowcochłonności gospodarki 

oraz zmniejszające obciążenia środowiskowe.” 
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II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej 

„Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej.  

W Pakiecie klimatyczno-energetycznym został wyznaczony 20% cel poprawy efektywności 

energetycznej do 2020 roku. (…) Dla zmniejszenia energochłonności kluczowe będą również: 

oszczędne korzystanie przez odbiorców końcowych z energii elektrycznej i ciepła, jak też działania 

prowadzone w różnych sektorach gospodarki – w energetyce, budownictwie i przemyśle, w tym 

zapewnienie efektywności paliwowej w sektorze transportowym oraz zmniejszanie energochłonności 

materiałów i urządzeń. W myśl postanowień dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej 

budynków przewiduje się udoskonalenie systemu oceny energetycznej budynków poprzez sukcesywną 

zmianę standardów energetycznych dla budynków nowych i przebudowywanych oraz wzmocnienie roli 

i poprawę jakości świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które będą stanowiły 

podstawowe kryterium wyboru przy zakupie lub najmie budynku, mieszkania. Ponadto przewidziane 

jest sukcesywne zwiększenie wymagań techniczno-budowlanych, w celu osiągnięcia tych wymogów na 

poziomie optymalnym pod względem kosztów, z uwzględnieniem postępu technicznego w 

budownictwie oraz w znacznym stopniu ograniczając zużycie energii w budynkach. Nadrzędnym celem 

tego systemu jest promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości w 

zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach z uwzględnieniem rachunku 

ekonomicznego. Poprawie efektywności energetycznej służyć będzie zastosowanie dostępnych i 

sprawdzonych technologii w zakresie termomodernizacji budynków i sieci ciepłowniczych, co może 

spowodować oszczędności w końcowym zużyciu energii cieplnej rzędu 15-35% w stosunku do stanu 

sprzed modernizacji obiektu. Ponadto planuje się konsekwentne oznaczanie energochłonności 

urządzeń i produktów zużywających energię oraz wprowadzenie minimalnych standardów dla 

produktów zużywających energię. Zwiększeniu efektywności energetycznej zarówno wśród 

producentów, jak i odbiorców końcowych sprzyjać będą działania w zakresie rozwoju konkurencyjnych 

rynków paliw i energii. Rynki węgla i paliw płynnych można uznać za konkurencyjne, natomiast dalszych 

działań liberalizacyjnych wymagają rynki gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła sieciowego. 

Równolegle prowadzone będą działania mające na celu ochronę i aktywizację konsumentów na tych 

rynkach. Połączenie poprzez giełdy systemu krajowego z rynkiem skandynawskim oraz z krajami 

Europy Środkowo-Wschodniej poszerzy dostęp uczestników rynku do zagranicznych giełd, 

przyczyniając się do rozwoju konkurencji w kraju. (…) Poprawieniu efektywności energetycznej służyć 

będą prace nad innowacyjnymi technologiami w systemach energetycznych. Będą one miały 

zastosowanie w produkcji maszyn i urządzeń energetycznych nowej generacji, w układach cieplnych 

opartych na OZE, przy wykorzystaniu obiegów z reaktorami jądrowymi do kogeneracyjnego 

wytwarzania ciepła i energii elektrycznej i obiegów gazowoparowych IGCC (technologia bloku gazowo-

parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa). Ograniczeniu oddziaływania energetyki na 

środowisko będzie służyć wdrażanie czystych technologii węglowych (CTW).” 

II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii 

„Bezpieczeństwo dostaw wymaga dywersyfikacji zarówno źródeł, jak i kierunków dostaw paliw  

i energii. (…) Planuje się rozwój energetyki gazowej do poziomu bilansującego rosnące 

zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji. Energetyka gazowa 
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będzie miała znaczenie uzupełniające, bilansujące niedobory energii i niwelujące niestabilność 

produkcji z OZE, a także będzie wykorzystywana jako kogeneracyjne źródło energii. (…) Nastąpi wzrost 

udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku zgodnie  

z celem wyznaczonym dla Polski w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Promowanie wykorzystania 

energetyki odnawialnej umożliwi podniesienie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego  

i stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach, 

a przez to do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej.” 

II.6.4. Poprawa stanu środowiska 

„Poprawie jakości powietrza służyć będą długoterminowe działania na rzecz ograniczenia emisji pyłów 

i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka, 

transport), ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże zakłady przemysłowe, małe kotłownie) i ze źródeł 

indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej (tzw. niska emisja). Promowane będzie stosowanie 

innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających 

efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych  

w mieszkalnictwie. (…) Podejmowane będą działania mające na celu zarządzanie środowiskiem 

miejskim oraz adaptację miast do zmian klimatu. Wdrażane będą rozwiązania niskoemisyjne,  

m.in. w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego, poprawy efektywności infrastruktury 

ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia itp.” 

 

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020:  

REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Projekt jest spójny z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 przyjętą przez Radę 

Ministrów w dniu 13 lipca 2010 roku. 

Projekt jest zgodny z celem nr 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów: 

Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych 

„W ramach celu 1 będą również prowadzone działania tematyczne (horyzontalne) obejmujące całe 

województwa, a dotyczące wsparcia dla poprawy jakości kapitału ludzkiego i społecznego, 

innowacyjności, zwiększania poziomu inwestycji, energetyki, środowiska, kultury.” 

1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów 

funkcjonalnych 

1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji  

na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi 

1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne 

Działania te dotyczą najważniejszych czynników rozwoju regionalnego i obejmują m.in.: 

1.3.5. Dywersyfikację źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia 

naturalne, w perspektywie najbliższych dziesięciu lat konieczna będzie koncentracja uwagi polityk 

rozwojowych na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym, podniesieniem 

efektywności produkcji i wykorzystania energii oraz reagowaniem na zjawiska naturalne takie jak zmiany 

klimatyczne i inne zagrożenia i katastrofy naturalne w tym te wywołane działalnością człowieka. Polityka 

regionalna, uwzględniająca uwarunkowania terytorialne oraz dysponująca odpowiednimi 
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mechanizmami integracji i koordynacji działań polityk publicznych może w odniesieniu do tych wyzwań 

wiele zaoferować. W jej ramach w powiązaniu z działaniami o charakterze prawnym, instytucjonalnym 

i inwestycyjnym zarządzanym sektorowo wspierane będzie: 

 modernizacja i rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii 

elektrycznej, szczególnie na terenach o największym stopniu jej dekapitalizacji  

i zapotrzebowania, 

 podnoszenie efektywności energetycznej (m.in., energii elektrycznej i cieplnej) prowadzone 

głownie w dwóch kierunkach: przez modernizację budynków instytucji publicznych i rozwijanie 

instrumentów finansowych dotyczących termomodernizacji, oraz przez inwestycje na rzecz 

zmniejszania energochłonności gospodarki, w tym promowane będą rozwiązania zwiększające 

efektywność energetyczną, 

 poszukiwanie i rozwijanie regionalnych potencjałów w zakresie pozyskiwania energii  

z odnawialnych źródeł i tzw. czystej energii oraz rozwoju technologii w zakresie energetyki  

– głownie w zakresie energii wiatrowej, wodnej, słonecznej, biomasy, geotermii, 

 wspieranie regionalnych i lokalnych programów rozwoju i upowszechnienia OZE z naciskiem  

na spójny system informacji i wsparcia dla inwestorów i samorządów. Wsparcie to będzie 

prowadzone w odniesieniu do potencjałów lokalnych w tym zakresie (energia wodna, wiatrowa, 

biomasa, geotermia), 

 przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom i katastrofom naturalnym – spodziewane negatywne 

konsekwencje wahań klimatycznych wskazują na konieczność poświęcenia szczególnej uwagi w 

polityce regionalnej zagadnieniom mającym podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa 

działalności gospodarczej, takich jak: przeciwdziałanie powodziom, zapobieganie suszom, 

dywersyfikacja źródeł wytwarzania i konsumpcji energii. Interwencja polityki regionalnej będzie 

koncentrować się na sanacji i ochronie środowiska przyrodniczego, wdrażaniu nowoczesnych 

zasad zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym jego redukcji poprzez renaturyzację cieków 

wodnych, rozwój systemów małej retencji oraz budowie innych niezbędnych obiektów gospodarki 

wodnej, likwidowaniu skutków zjawisk ekstremalnych, a także przeciwdziałaniu erozji gleb. Wśród 

działań dotyczących gospodarki wodnej, wspierane będą inicjatywy angażujące kilka regionów, 

dotyczące problematyki Żuław czy Odry. Ważnym aspektem uzupełniającym powyższe działania 

będą działania informacyjne i promujące oszczędność energii oraz podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców obszarów najbardziej narażonych. 

 

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki  

„Dynamiczna Polska 2020” 

WIZJA 

Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu  

i kooperacji uczestników życia gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej 

efektywności wykorzystania zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz 

konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 roku. 
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Projekt sprzyja realizacji celu głównego: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna  

i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy 

Oraz CELÓW SZCZEGOŁOWYCH (KIERUNKI DZIAŁAŃ, DZIAŁANIA) 

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 

gospodarki 

Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy 

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 

W szczególności zaś: 

Celu 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców: 

Celem działań podejmowanych w tym zakresie jest obniżenie materiałochłonności, i energochłonności 

produkcji i usług, racjonalność korzystania z wody, wzrost eksportu towarów i usług środowiskowych, 

co skutkować będzie również tworzeniem zielonych miejsc pracy 

Kierunki działań w ramach celu 3 

3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”,  

w szczególności ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki 

3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, 

wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia 

„Budowanie i późniejsze utrzymanie budynku jest jedną z bardziej energochłonnych, 

materiałochłonnych i zanieczyszczających środowisko aktywności człowieka. Chodzi więc o 

minimalizowanie tego negatywnego wpływu, przy czym warunkiem skuteczności działań jest 

uwzględnienie tych kwestii już na etapie planowania i projektowania inwestycji. Budowanie wiąże się 

również silnie z określoną ingerencją w przestrzeń. Ważne jest więc, aby budować w harmonii  

z lokalnym otoczeniem społeczno-kulturowym i przyrodniczym i w ten sposób świadomie kształtować 

ład przestrzenny. Takie podejście, co warto mocno podkreślić, znacznie podnosi wartość tego otoczenia 

oraz wyraźnie wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców. Estetyczne, funkcjonalne i wpisane w 

kontekst miejsca budynki mają również istotny wpływ na rozwój turystyki. Poza akcentowanym w 

modelu budownictwa zrównoważonego podejściem antycypacyjnym, w warunkach polskich bardzo 

istotne jest również obniżenie energochłonności istniejących budynków. Należy zwrócić uwagę, że 

sektor budownictwa ma duży udział w finalnym zużyciu energii w Polsce. Jest to więc obszar w ramach 

którego możemy uzyskać wymierne oszczędności, co ułatwi tym samym wypełnienie celów pakietu 

klimatyczno-energetycznego. Projektując konkretne instrumenty wspierające efektywność 

energetyczną budynków w miastach należy mieć na uwadze wpisanie ich w szersze inicjatywy typu 

„inteligentne miasta” („smart cities”). 

Kierunek będzie realizowany przez następujące działania: 

3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć architektoniczno-

budowlanych oraz istniejących zasobów poprzez: 

- Szeroko zakrojoną promocję budownictwa realizowanego w standardzie energooszczędnym (w tym 

budownictwa pasywnego), charakteryzującym się m.in. zwartą bryłą budynku, dobrą ochroną cieplną, 

odpowiednią ekspozycją, zastosowaniem energooszczędnych szyb i rozwiązań, funkcjonalnym 
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projektowaniem i strefowaniem wnętrz, efektywnym odzyskiem ciepła, itd. Powinny temu towarzyszyć 

działania na rzecz rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii, przede wszystkim kolektorów 

słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, wysokosprawnych układów kogeneracyjnych, a także układów 

rekuperacyjnych z wykorzystaniem pomp ciepła zwiększających sprawność energetyczną budynku. 

- Promowanie stosowania materiałów odnawialnych, które będą mogły zostać poddane procesom 

odzysku, w tym recyklingu, bezpiecznych dla zdrowia; zachęcanie do wprowadzania już na etapie 

projektowania rozwiązań przyczyniających się do minimalizacji zużycia surowców, materiałów i wody 

oraz ograniczających wytwarzanie odpadów, a także do pozyskiwania materiałów jak najbliżej miejsca 

budowy (ograniczenie gospodarczych i środowiskowych kosztów związanych z transportem). 

- Działania wynikające z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia  

19 maja 2010 r. w sprawie efektywności energetycznej budynków, zobowiązującej kraje członkowskie 

do zwiększenia liczby budynków charakteryzujących się bardzo niskim zużyciem energii (zapewnienie 

funkcjonowania niezalenych i wykwalifikowanych ekspertów sporządzających świadectwa 

charakterystyki energetycznej oraz przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji, wprowadzenie 

systemu kontroli świadectw charakterystyki energetycznej, promocja oszczędności energii  

w budynkach, prowadząca do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych). 

- Poprawę stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, z jednoczesną  

ich termomodernizacją (wykorzystanie potencjału redukcji zużycia energii na potrzeby komunalno-

bytowe utrudnia ponadnormatywny stopień zużycia technicznego istniejących zasobów 

mieszkaniowych, ograniczający możliwości realizowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych). 

- Wprowadzanie na szerszą skalę rozwiązań opartych na ICT w zakresie zapewnienia oszczędności 

energii w budynkach (m.in. inteligentne systemy pomiaru energii). 

3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury – harmonizującej z miejscowym krajobrazem 

kulturowym i przyrodniczym, uwzględniającej również czynniki klimatu i topografii. Zarówno 

modernizowane, jak i nowe obiekty powinny być funkcjonalnie i wizualnie zintegrowane z otaczającą 

przestrzenią oraz spełniać warunki trwałości, użyteczności i piękna. Duże znaczenie należy przypisać 

działaniom promującym regionalną, tradycyjnie ukształtowaną architekturę, co w żaden sposób nie 

wyklucza udanego połączenia tradycji regionalnych z nowoczesnymi, funkcjonalnymi technologiami  

i materiałami. 

3.2.3. Odnowa etosu dawnych rzemiosł budowlanych - w celu zapewnienia równych warunków 

rozwoju budownictwa przemysłowego oraz tradycyjnych technik produkcji budowlanej, 

odpowiadających rosnącemu zapotrzebowaniu na tradycyjną architekturę, będącą ważnym składnikiem 

kulturowego krajobrazu. Kluczowym działaniem w tym zakresie powinno być promowanie kształcenia 

w zakresie rzemiosł budowlanych, które w chwili obecnej są bardziej domeną amatorskiego 

samokształcenia niż świadomie wspieraną ścieżką kształcenia zawodowego. System edukacyjny 

wspierający rzemiosła budowlane (oraz każde inne) może odegrać istotną rolę  

w aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU. POLSKA 2030  

- TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI 
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Głównym celem przedstawionych w niniejszym dokumencie działań jest poprawa jakości życia Polaków. 

Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto 

(PKB) na mieszkańca, a z drugiej zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem 

nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa 

oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów. Osiąganie strategicznego celu 

kluczowego będzie możliwe dzięki podjęciu działań w dwóch strategicznych obszarach zadaniowych: 

 konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji) - nastawiony na zbudowanie nowych 

przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost KI (wzrost kapitału ludzkiego, społecznego, 

relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w efekcie większą 

konkurencyjność 

 równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji) - zgodnie z zasadami 

rozbudzania potencjału rozwojowego odpowiednich obszarów mechanizmami dyfuzji  

i absorpcji oraz polityką spójności społecznej, co daje w efekcie zwiększenie potencjału 

konkurencyjności Polski, 

 efektywności i sprawności państwa (efektywności) - usprawniający funkcje przyjaznego  

i pomocnego państwa działającego efektywnie w kluczowych obszarach interwencji. 

Projekt wpisuje się w obszar Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, realizując cel strategiczny 

nr 7 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska. 

Kierunek interwencji: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne  

 Wdrożyć i sfinansować (nakłady własne, środki pochodzące z UE, budżet państwa, rynek 

kapitałowy, kapitał inwestorów zagranicznych) projekty modernizujące infrastrukturę 

elektroenergetyczną, naftową i gazową.  

 Uruchomić programy zachęcające do zachowań proefektywnościowych, działania dywersyfikujące 

źródła energii, w tym rozwój energetyki jądrowej oraz rozproszonej i paliw (w tym możliwość 

wydobycia gazu łupkowego) oraz kierunków ich przesyłu, dla zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego Polski i transformacji w kierunku zielonej gospodarki.  

 W horyzoncie długookresowym realizacji strategii doprowadzić do przyłączenia do sieci 

pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej z perspektywą przyłączenia do sieci ostatniego 

bloku drugiej elektrowni jądrowej ok. roku 2030.  

Kierunek interwencji: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych  

 Ułatwienie procesów inwestycyjnych. 

 Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz wymiana ich przestarzałych 

elementów. 

 Budowa wysokosprawnych i niskoemisyjnych elektrowni i elektrociepłowni (z uwzględnieniem 

energetyki rozproszonej). 

Kierunek interwencji: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację 

kierunków pozyskiwania gazu  

 Zwiększenie ilości dwukierunkowych transgranicznych połączeń systemów przesyłu gazu.  

 W dalszej perspektywie wykorzystanie połączeń dla eksportu gazu.  

 Budowa 2 nitki rurociągu Pomorskiego. 
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 Zwiększenie pojemności magazynowych gazu (oraz innych paliw – ropy, paliw płynnych) dla 

zabezpieczenia rezerw strategicznych oraz rezerw szczytowych.  

Kierunek interwencji: Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce  

 Wdrożenie zintegrowanych systemów pomiarów.  

 Wspieranie rozwoju lokalnych hybrydowych systemów energetycznych.  

 Rozszerzenie rozwiązań stosowanych w elektroenergetyce na sieci gazowe, ciepłownicze  

i wodociągowe.  

Kierunek interwencji: Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego  

i paliwowego z rynkami regionalnymi  

 Zwiększenie roli giełdy w handlu paliwami, gazem ziemnym i energią w celu przygotowania  

do szerszej integracji w ramach europejskiego wspólnego rynku.  

 Wprowadzenie instrumentów gwarantujących skuteczność prawną uzgodnień dokonywanych 

między krajowym regulatorem a sektorem energetyki.  

 Minimalizacja konieczność uruchamiania procesów legislacyjnych.  

 Przyspieszenie tempa wypracowywania rozwiązań i zwiększenie ich trwałości.  

Kierunek interwencji: Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii  

 Wprowadzenie inteligentnych sieci.  

 Uelastycznienie taryf.  

 Popularyzacja wiedzy o możliwości wyboru dostawców oraz odnawialnych źródłach energii  

i efektywnym korzystaniu z energii elektrycznej.  

 Upowszechnienie i uproszczenie oznaczeń energochłonności towarów i urządzeń.  

 Opracowanie i wdrożenie programu efektywności energetycznej.  

 

Żeby zwiększyć poziom ochrony środowiska, poprawić warunki środowiskowe oraz ograniczyć ryzyka 

związane ze zmianami klimatu, niezbędne będzie wdrożenie zintegrowanego zarządzania 

środowiskiem (promocja recyklingu odpadów, efektywności energetycznej, efektywnego korzystania  

z zasobów naturalnych, planowania przestrzennego z uwzględnieniem gospodarowania obszarami 

cennymi przyrodniczo i ochrony zasobów wodnych) oraz programu adaptacji do zmian klimatu, 

minimalizowania ryzyka i zagrożeń związanych ze skutkami powodzi i poważnymi awariami 

technologicznymi, a także zwiększenie nakładów na badania i rozwój technologii czystego węgla oraz 

poprawiających stan środowiska w całym okresie realizacji strategii 

Kierunek interwencji: Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki  

 bardziej efektywne korzystanie z zasobów naturalnych.  

 wdrożenie programu rozwoju innowacyjnych technologii środowiskowych.  

 wsparcie wiodących w tym obszarze ośrodków badawczych oraz przedsiębiorstw.  

Kierunek interwencji: Zwiększenie poziomu ochrony środowiska  

 Ochrona czystości wód poprzez zakończenie do 2015 r. realizacji Krajowego programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (redukcja zanieczyszczeń i związków biogennych (azot, 

fosfor) odprowadzanych do wód oraz kontynuacje procesu sanitacji wsi.  
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 Wprowadzenie monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej i przeciwdziałania fragmentacji 

ekosystemów.  

 Ustanowienie narzędzi finansowania różnorodności biologicznej (w tym podnoszenia świadomości 

ekologicznej obywateli).  

 Opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu obejmującego m.in. 

szczegółowe kryteria użyte do określenia priorytetowych inwestycji w obszarze adaptacji  

do zmian klimatu ocenę aktualnego wpływu oraz wpływu przyszłych zmian klimatu  

na szczególnie wrażliwe sektory i obszary (wielowariantową ocenę ryzyka klęsk żywiołowych) oraz 

odpowiednie działania adaptacyjne wraz z ich szacowanymi kosztami.  

 Wprowadzenie instrumentów polityki publicznej integrujących działania w poszczególnych 

sektorach (gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, transportu, zdrowia, budownictwa, gospodarki 

przestrzennej, gospodarki morskiej, turystyki, energetyki) dla zwiększenia ochrony klimatu.  

 Ograniczenie negatywnych skutków powodzi poprzez minimalizowanie ryzyka powodziowego, 

wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zlewniami oraz odbudowę naturalnej retencji 

wodnej.  

 Wdrożenie programów małej retencji wodnej na obszarach szczególnie narażonych na powódź  

i suszę.  

 

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO 

„Konsekwentnie należy dążyć do poprawy efektywności energetycznej, przez zmniejszenie 

energochłonności polskiej gospodarki. Jesteśmy krajem posiadającym duży potencjał w tej dziedzinie. 

Największym wyzwaniem dla sektora energetyki jest modernizacja energetyki i ciepłownictwa: 

jednostek wytwórczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych (także ich rozwój) oraz dywersyfikacja 

struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jądrowej i zwiększenie 

udziału rozproszonych źródeł odnawialnych (głównie energetyki wiatrowej, biogazowni, instalacji  

na biomasę i solarnych), w tym mikroźródeł. Modernizację sektora należy również powiązać  

z rozwojem kogeneracji i wyposażenie jej w inteligentne rozwiązania. Oprócz działań o charakterze 

inwestycyjnym w dalszym ciągu wspierane będą działania zwiększające konkurencję na rynku energii. 

(…) Priorytetowe w zakresie ochrony środowiska będą zmiany w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń 

powietrza oraz reforma systemu gospodarki wodnej. Przy jednoczesnym wzroście produkcji energii 

elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną musi następować redukcja 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery substancji takich jak: związki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), 

tlenek węgla (CO), pyły PM10 i PM2,5, benzo(a)piren oraz wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne. Pogodzenie tych procesów jest możliwe tylko przez unowocześnienie sektora 

energetyczno-ciepłowniczego, poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie  

tzw. niskiej emisji dzięki zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy 

zwiększeniu dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym 

zakresie. Dostępność wody, podobnie jak w przypadku energii, ma kluczowe znaczenie dla jakości życia 

i stabilnego rozwoju gospodarczego. Nowy system zarządzania zasobami wód, dokończenie inwestycji 

wodościekowych, inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem dużych 
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zbiorników wodnych na cele energetyczne, to główne założenia zmian w gospodarce wodnej Polski. 

Jednym z kluczowych wyzwań jest również racjonalna eksploatacja innych zasobów naturalnych. 

Konieczne jest urealnienie rynkowych cen zasobów i odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów ich 

eksploatacji – nie tylko kosztów wydobycia, ale również szkód dla środowiska naturalnego z tym 

związanych.” 

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej 

jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 

Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cel główny BEiŚ 

realizowany będzie m.in. przez cel szczegółowy nr 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię: 

2.2 Poprawa efektywności energetycznej 

„Stworzenie kompleksowego programu edukacyjnego poprawy efektywności energetycznej (działanie 

17) przyczyniłoby się natomiast do kształtowania wśród Polaków zachowań sprzyjających oszczędzaniu 

energii. Program taki powinien uwzględniać między innymi zagadnienia poprawy efektywności 

energetycznej w gospodarowaniu ciepłem (ze zwróceniem szczególnej uwagi  

na ogrzewanie indywidualne) i energią elektryczną. Uzupełnieniem takiego programu powinno być 

stworzenie możliwości dokonywania działań proefektywnościowych przez osoby prywatne, spółdzielnie 

i wspólnoty mieszkaniowe oraz wspieranie budownictwa efektywnego energetycznie (działanie 18). (…) 

Zaniedbania w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej mogą wpłynąć negatywnie na 

konkurencyjność ciągle rozwijającej się polskiej gospodarki. Zahamowanie systematycznej poprawy 

efektywności energetycznej może także zniwelować oczekiwane korzystne zjawiska związane z 

odnawianiem mocy wytwórczych oraz przyczynić się do wzrostu emisji pyłów  

i gazów do powietrza.” 

2.6 Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

„Udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2012 r. wynosił ponad 11%, 

a zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym udział ten ma osiągnąć 15% w 2020 r. (…) Rozwój 

energetyki odnawialnej – zwłaszcza rozproszonej – ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych 

celów polityki klimatyczno-energetycznej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł daje szansę  

na obniżenie emisji CO2 oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane działania powinny 

doprowadzić do określenia, jaki „mix” OZE jest dla naszego kraju najkorzystniejszy oraz jaka 

technologia powinna stać się w Polsce dominująca.” 

2.7 Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich 

„Na obszarach wiejskich czy też obszarach w niewielkim stopniu zurbanizowanych mieszka blisko  

15 mln obywateli (39% mieszkańców Polski). Obszary te charakteryzują się niewielkim stopniem 

wykorzystania nowoczesnych źródeł energii, bazując raczej na zaspokajaniu potrzeb energetycznych 

tanimi, łatwo dostępnymi, wysokoemisyjnymi nośnikami, które nie są przyjazne dla środowiska. 

Najczęściej wykorzystywane są węgiel i drewno (w ponad 80%), które są spalane w nieefektywnych 

instalacjach domowych. Kolejną cechą tych obszarów jest wyjątkowo zły stan sieci dystrybucyjnych 

energii elektrycznej, co w połączeniu z oddaleniem od jednostek wytwórczych powoduje przerwy  
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w dostawach energii. Zjawisko przerw w zasilaniu nie tylko ogranicza możliwość rozwoju regionów,  

ale przede wszystkim ma negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców, zwłaszcza w okresie 

zimowym. Polityka energetyczna na obszarach wiejskich lub w niewielkim stopniu zurbanizowanych stoi 

zatem przed tymi samymi wyzwaniami co energetyka w ujęciu krajowym. (…) Działania, w wyniku 

których większa liczba gospodarstw domowych podłączona będzie do sieci ciepłowniczej lub 

gazowniczej, nierozłącznie wiążą się z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Równocześnie należy prowadzić kampanie mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w 

zakresie przyjaznych środowisku źródeł ciepła oraz konsekwencji niekontrolowanego spalania 

odpadów. Działania w tym zakresie będą realizowane w ramach kierunku interwencji 3.2.” 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

3.2 Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne 

„Konieczne jest w Polsce podjęcie natychmiastowych działań ukierunkowanych na stopniowe 

przechodzenie z systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający przetworzenie 

i odzysk surowców oraz energetyczne wykorzystanie odpadów, co jest jednocześnie jednym z 

warunków rozwoju biogospodarki. Celem właściwego gospodarowania odpadami jest ochrona 

środowiska i zdrowia ludzkiego przez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego 

z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania 

zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania. Równocześnie ogromne znaczenie ma 

zapobieganie powstawaniu odpadów, co może pomóc w zmniejszeniu wpływu  

na środowisko na każdym etapie cyklu życia zasobów.” 

Projekt jest zatem zgodny z założeniami Strategii . 

 

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa 

narodowego. System ten ma być oparty na synergii wysiłków poszczególnych organów, instytucji  

i służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Dzięki tej synergii, system zdolny 

będzie do identyfikacji i eliminacji źródeł, przejawów oraz skutków zagrożeń bezpieczeństwa 

narodowego. Efektywność systemu osiągana będzie poprzez podnoszenie sprawności zasadniczych 

elementów systemu bezpieczeństwa narodowego, spójność natomiast poprzez zwiększanie integracji 

między politykami publicznymi a polityką bezpieczeństwa oraz wzmacnianie współpracy i koordynacji, 

a docelowo osiągnięcie integracji wewnątrz systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Jak zapisano w Strategii: „W ostatnich latach narastają wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego 

Polski, które wpływa na funkcjonowanie wszystkich sektorów krajowej gospodarki. Sektor energetyczny, 

ze względu na kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki, ma bezpośredni wpływ także na 

zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uzależnienie od dostaw gazu ziemnego i ropy 

naftowej z jednego źródła oraz ograniczone zdolności transportowania i magazynowania nośników 

energetycznych, wymiernie obniżają odporność naszego kraju na sytuacje kryzysowe, związane z 

bezpieczeństwem energetycznym i wywołane przez czynniki natury politycznej bądź technicznej.” 
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Niniejszy projekt przyczynia się do realizacji kilku celów Strategii, jednak największa zbieżność zachodzi 

z celem 1 Kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze 

regionalnym i globalnym 

1.1 Zwiększenie skuteczności realizacji polskich priorytetów w NATO i UE oraz dbanie o sprawność 

mechanizmów sojuszniczych 

1.1.4. Pogłębianie współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego na forum NATO i UE 

Główne działania: 

 wzmocnienie roli i zdolności NATO w zakresie polityki na rzecz bezpieczeństwa 

energetycznego, w tym zwłaszcza w obszarze ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej; 

 wspólne prace nad zwiększeniem efektywności energetycznej oraz nad rozwojem energetyki 

odnawialnej; 

 wzmocnienie klauzul solidarności energetycznej; 

 ustanowienie instrumentów wsparcia rozwoju infrastruktury energetycznej UE; 

 wsparcie finansowe UE w zakresie budowy interkonektorów pomiędzy sieciami 

energetycznymi; 

 uregulowanie kwestii związanych z zewnętrzną polityką energetyczną UE; 

 prowadzenie działań promujących współpracę energetyczną w Europie. 

 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU 

„Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Wysokie zapotrzebowanie  

na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, 

znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i niemal pełne od zewnętrznych dostaw 

ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące klimatu, powodują 

konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców 

paliw i energii. (…) W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła  

na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, 

 zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE,  

w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. (…) 

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: 

 Poprawa efektywności energetycznej, 

 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej, 

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
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(…) Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa 

efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się 

do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu,  

a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji. 

Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie 

biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej.” 

Poniżej przedstawiono opis wybranych kierunków, z którymi niniejszy projekt wykazuje szczególną 

zbieżność (podkreśla się jednak, że realizacja zapisów projektu przyczyni się do wypełnienia celów 

ilościowych „3x20”).  

Poprawa efektywności energetycznej 

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze to: 

 Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki 

następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, 

 Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. 

Szczegółowymi celami w tym obszarze są: 

 Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych 

jednostek wytwórczych, 

 Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r., 

 Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. modernizację 

obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój 

generacji rozproszonej, 

 Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii, 

 Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego 

zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty 

zaspokojenia popytu na energię elektryczną. 

Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej: 

 Ustalanie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej, 

 Wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań służących realizacji 

narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej, 

 Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem 

kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin, 

 Stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oraz 

mieszkań przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu, 

 Oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających energię oraz wprowadzenie 

minimalnych standardów dla produktów zużywających energię, 

 Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu 

energią, Wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy zastosowaniu kredytów 

preferencyjnych oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich,  

w tym w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Programu Operacyjnego 
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Infrastruktura i Środowisko, regionalnych programów operacyjnych, środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwiązań i technologii 

zmniejszających zużycie energii we wszystkich kierunkach jej przetwarzania oraz użytkowania, 

 Zastosowanie technik zarządzania popytem (Demand Side Managment), stymulowane poprzez 

m.in. zróżnicowanie dobowe stawek opłat dystrybucyjnych oraz cen energii elektrycznej w 

oparciu o ceny referencyjne będące wynikiem wprowadzenia rynku dnia bieżącego oraz 

przekazanie sygnałów cenowych odbiorcom za pomocą zdalnej dwustronnej komunikacji z 

licznikami elektronicznymi, 

 Kampanie informacyjne i edukacyjne, promujące racjonalne wykorzystanie energii. 

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują: 

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej  

do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 

 Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiększenie 

wykorzystania biopaliw II generacji, 

 Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz 

zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie 

doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować 

różnorodność biologiczną, 

 Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa. 

 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków  

do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach 

Działania na rzecz rozwoju wykorzystania OZE: 

 Wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału OZE w zużyciu energii finalnej 

w sposób zrównoważony, w podziale na poszczególne rodzaje energii: energię elektryczną, 

ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie, 

 Utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia, 

 Utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów w paliwach 

transportowych, tak aby osiągnąć zamierzone cele, Wprowadzenie dodatkowych instrumentów 

wsparcia zachęcających do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu  

z odnawialnych źródeł energii, 

 Wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020 

średnio jednej biogazowni w każdej gminie, 

 Stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących 

budowy farm wiatrowych na morzu, 

 Utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE, 
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 Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, 

umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz środków 

funduszy ochrony środowiska, w tym środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar, 

 Stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu, produkującego urządzenia  

dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich, 

 Wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej  

z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji (np. odpadów komunalnych 

zawierających frakcje ulegające biodegradacji), 

 Ocena możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących, 

stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe określenie 

wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udostępniania. 

Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są: 

 Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego, 

 Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających 

z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

 Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych  

i podziemnych, 

 Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce, 

 Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

Działania na rzecz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko 

 Stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych 

substancji, 

 Wprowadzenie w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła dopuszczalnych produktowych 

wskaźników emisji jako narzędzia pozwalającego zmniejszać poziomy emisji SO2 i NOx,  

w tym osiągnąć pułapy ustalone w Traktacie Akcesyjnym dla Polski, 

 Realizacja zobowiązań wynikających z nowej dyrektywy ETS6 dla elektroenergetyki  

i ciepłownictwa, 

 Wykorzystanie przychodów z aukcji uprawnień do emisji CO2 do wspierania działań 

ograniczających emisję gazów cieplarnianych, 

 Wprowadzenie standardów budowy nowych elektrowni w systemie przygotowania  

do wychwytywania CO2 oraz określenie krajowych możliwości geologicznego składowania 

dwutlenku węgla, w tym w pustych złożach ropy naftowej i gazu ziemnego na dnie Morza 

Bałtyckiego, 

 Aktywny udział w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej, dotyczącej budowy obiektów 

demonstracyjnych dużej skali, w zakresie technologii wychwytywania i magazynowania 

dwutlenku węgla (CCS), 
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 Wykorzystanie technologii CCS do wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, 

Zintensyfikowanie badań naukowych i prac rozwojowych nad technologią CCS oraz nowymi 

technologiami pozwalającymi wykorzystać wychwycony CO2 jako surowiec w innych gałęziach 

przemysłu, 

 Gospodarcze wykorzystanie odpadów węgla, 

 Zwiększenie wykorzystania ubocznych produktów spalania, 

 Stosowanie zamkniętych obiegów chłodzenia o dużej efektywności w elektrowniach  

i elektrociepłowniach 

 Zdiagnozowanie możliwości występowania w sektorze energetycznym niezamierzonej 

produkcji trwałych zanieczyszczeń organicznych (dioksyn i furanów), 

 Wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem m.in. funduszy 

europejskich. 

Działania wspomagające 

„Kolejnym istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne włączenie 

się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu 

wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki. Niezmiernie ważne jest,  

by w procesach określania priorytetów inwestycyjnych przez samorządy nie była pomijana energetyka. 

Co więcej, należy dążyć do korelacji planów inwestycyjnych gmin i przedsiębiorstw energetycznych. 

Obecnie potrzeba planowania energetycznego jest tym istotniejsza, że najbliższe lata stawiają przed 

polskimi gminami ogromne wyzwania, w tym m.in. w zakresie sprostania wymogom środowiskowym 

czy wykorzystania funduszy unijnych na rozwój regionu. Wiąże się z tym konieczność poprawy stanu 

infrastruktury energetycznej, w celu zapewnienia wyższego poziomu usług dla lokalnej społeczności, 

przyciągnięcia inwestorów oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Dobre 

planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia realizacji polityki 

energetycznej państwa. Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi  

na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny być: 

 dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację działań 

określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej; 

 maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej, 

zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji skojarzonej, jak również do 

wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu; 

 zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemów 

ciepłowniczych i dużych obiektów w energię; 

 rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie 

poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz 

podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego; 

 modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii 

elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci zasilających 

tereny charakteryzujące się niskim poborem energii; 
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 rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo zgazyfikowanych,  

w szczególności terenach północno-wschodniej Polski; 

 wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu 

dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci 

przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i paliw płynnych), 

infrastruktury magazynowej, kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni 

systemowych. 

Projekt sprzyja realizacji zamierzeń zawartych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku. 

 

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH 

Cytując zapisy z Planu: 

Brak jest przepisów krajowych, które zobowiązywałyby do instalowania i użytkowania  

OZE w nowobudowanych i w modernizowanych budynkach. W odniesieniu do promowania 

wykorzystania OZE ustawodawca wprowadził model zachęt i premii. Podstawowymi instrumentami 

zachęty w tym zakresie są premia termomodernizacyjna i premia remontowa, którą inwestor może 

uzyskać na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

(Dz. U. Nr 223, poz. 1459). Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu zmniejszenia 

rocznego zapotrzebowania na energię, zmniejszenia rocznych strat energii, zmniejszenia rocznych 

kosztów pozyskania ciepła lub zmiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji. Natomiast premia remontowa przysługuje inwestorowi, jeśli w wyniku 

realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię 

dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. 

Szczegółowe zasady udzielania i wypłaty premii zawarte są we wskazanej ustawie. (…) Ponadto, 

ustawodawca ułatwia możliwość instalowania OZE w budynkach uwzględniając ich równoważną rolę z 

konwencjonalnymi źródłami energii elektrycznej i energii cieplnej i alternatywną możliwość ich 

instalowania i użytkowania. (…) Innym instrumentem prawnym służącym promocji wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz poprawie efektywności wykorzystania źródeł odnawialnych w 

budownictwie jest system oceny energetycznej budynków wynikający z postanowień dyrektywy 

2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wprowadzony przez zmiany ustawy – 

Prawo budowlane (oraz przepisów wykonawczych do niej), tj. ustawa z dnia 19 września 2007 r. o 

zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373); ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161, poz. 

1279). (…) Ponadto z postanowień dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków wynika obowiązek analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 

potrzeby ogrzewania lub chłodzenia czy przygotowania ciepłej wody użytkowej, w przypadku budynków 

o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, którą należy wykonać na etapie projektowania 

budynku. (…) Dodatkowo należy zauważyć, że 18 maja 2010 r. została przyjęta przekształcona 

dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której celem jest przede wszystkim: 

– wzmocnienie przepisów obecnej dyrektywy 2002/91/WE, 
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– skuteczniejsze wykorzystanie potencjału w zakresie działań optymalnych pod względem kosztów, 

skutkujących osiągnięciem znacznych oszczędności energii w budynkach, 

– zapewnienie, aby od roku 2021 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu 

energii. 

Przez budynek o niemal zerowym zużyciu energii rozumie się budynek o bardzo wysokiej 

charakterystyce energetycznej. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna 

pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł 

odnawialnych, wytwarzanej w miejscu lub w pobliżu budynku. (…) Aby budynek użyteczności publicznej 

mógł stać się przykładem do naśladowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, dzięki 

wykorzystaniu energii odnawialnej lub przekształceniu w budynki o zerowym zużyciu energii, należy 

wdrożyć program poszanowania energii. Oznacza to podjęcie wobec budynku takich działań jak: 

1. Likwidacja marnotrawstwa użytkowania energii. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy administratorów. 

3. Podniesienie świadomości osób użytkujących budynek. 

4. Monitoring poziomu zużycia energii cieplnej. 

5. Sporządzenie Certyfikatu Energetycznego budynku. 

6. Weryfikacja mocy zamówionej dla budynku. 

7. Ocena możliwości skorzystania z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz 

realizacja inwestycji termomodernizacyjnej. 

8. Porównanie z innymi – parametryczne i organizacyjne. 

W ramach punktu pierwszego należy: zidentyfikować obszary marnotrawstwa energii w budynkach, 

określić możliwości likwidacji tych obszarów – bezinwestycyjne, zebrać informacje oraz opinie 

użytkowników budynków, zlikwidować zbędne źródła energii na korzyść zwiększenia wykorzystania 

OZE. Szczególnie ważne jest tutaj zwrócenie uwagi na zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 

Umożliwia ono nie tylko poprawę efektywności energetycznej, ale także zmniejszenie emisji 

szkodliwych substancji.  

W ramach punktu drugiego najważniejsze jest uświadomienie administratorów budynków, że głównym 

składnikiem zużywanej energii jest energia cieplna służąca do ogrzania budynku. Ograniczenie  

jej zużycia możliwe jest poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz wykorzystanie energii 

odnawialnej. 

W ramach punktu trzeciego należy zadbać, aby użytkownicy budynku zostali wyposażeni w wiedzę  

o tym co ma wpływ na zmniejszenie zużycia energii. Powinna zostać zwrócona uwaga na takie elementy 

jak: prawidłowa wentylacja, ocieplenie budynku, automatyka przygrzejnikowa i pogodowa, likwidacja 

ogrzewania pomieszczeń użytkowych (lub ich ograniczenie), sposób opomiarowania. 

Na realizację punktu czwartego będą składać się różne formy monitoringu. Powinien to być monitoring: 

ekonomiczny (całkowite koszty energetyczne eksploatacji budynku: metry kw., ryczałt), techniczny (ilość 

zużytej energii ograniczona do mocy 29W/m3), oraz dotyczący wykorzystania mocy zamówionej (% 

wykorzystania mocy w danym miesiącu w stosunku do mocy zamówionej). 

Certyfikat energetyczny (punkt piąty) jest wymaganym przez prawo dokumentem określającym 

energochłonność budynku. 
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Z kolei moc zamówiona (punkt szósty) jest przydatna do określania efektów podjętych działań, mających 

na celu zmniejszenie zużywanej energii. 

Termomodernizacja jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zapewniających zmniejszenie ilości 

zużywanej energii. W ślad za nią powinien pójść wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

zaspokajających potrzeby energetyczne budynku. Wśród takich źródeł można wymienić energię 

słoneczną (kolektory montowane zazwyczaj na dachach budynków), biomasę oraz geotermię (głównie 

na obszarze Niżu Polskiego).  

Wszystkie wyżej wymienione działania powinny prowadzić do zbliżenia budynku do kategorii budynku 

pasywnego. Budynek pasywny to budynek, który posiada ekstremalnie niskie zapotrzebowanie  

na energię do ogrzewania (zużycie energii do ogrzania, przygotowania ciepłej wody użytkowej  

i zasilania urządzeń elektrycznych) w porównaniu do innych kategorii budynków. Ponadto budynek 

pasywny charakteryzuje komfort termiczny zapewniony przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, 

urządzenia elektryczne, ciepło „słoneczne”, ciepło odzyskane z wentylacji). Ponadto w budynkach 

pasywnych następuje dogrzewanie powietrza wentylującego budynek. Dzięki zastosowaniu 

powyższych działań, budynki publiczne będą mogły stać się przykładami do naśladowania  

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Kwestia pełnienia przez budynki publiczne funkcji przykładów do naśladowania w zakresie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub przekształcenie ich w budynki o zerowym zużyciu 

energii, została poruszona w projekcie ustawy o efektywności energetycznej. Projekt ustawy zakłada, 

że jednostki sektora publicznego będą pełniły rolę wzorcową w zakresie oszczędnego gospodarowania 

energią. Będą to czyniły zarówno poprzez m.in. redukcję zużycia energii w budynkach publicznych, jak 

również dzięki informowaniu społeczeństwa (podmiotów indywidualnych i gospodarczych) o działaniach 

podejmowanych w ramach pełnienia tej wzorcowej roli oraz o efektach podejmowanych działań. Proces 

informowania społeczeństwa będzie realizowany za pośrednictwem stron internetowych, tablic 

informacyjnych oraz innych środków przekazu. 

Projekt jest spójny z Planem i przyczyni się do realizacji zawartych w nim zamierzeń i postulatów. 

 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego Programu 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). 

Istotą Programu jest pobudzenie zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku 

niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju. 

Celami szczegółowymi NPRGN są: 

 niskoemisyjne wytwarzanie energii; 

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami; 

 rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo; 

 transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności; 

 promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN_konsultacje%20i%20uzgodnienia%20zewn%C4%99trzne.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN_konsultacje%20i%20uzgodnienia%20zewn%C4%99trzne.pdf
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NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie 

poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez 

wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami. 

Niniejszy projekt wpisuje się w przedstawione w Projekcie NPRGN cele szczegółowe oraz wyznaczone 

im priorytety i działania, sprzyja realizacji m.in. priorytetów: 

 Priorytet A.2. Rozwój wykorzystania OZE; 

 Priorytet C.4 Poprawa standardu energetycznego nowobudowanych budynków; 

 Priorytet D.3 Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury w celu upowszechnienia 

niskoemisyjnych form transportu; 

 Priorytet E.3 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych; 

w szczególności zaś wpisuje się w: 

 Priorytet C.3 Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków 

Mimo dobrego rozpoznania kwestii korzyści, jakie wiążą się z termomodernizacją, jak również 

wydatkowania znaczących środków na cel, wciąż istotna część potencjału termomodernizacyjnego 

pozostaje niewykorzystana. (…) W interesie publicznym jest dokonywanie termomodernizacji  

w standardzie wyższym niż efektywny ekonomicznie z punktu widzenia wąskiego interesu właściciela 

budynku. Dla właściciela korzystne jest podnoszenie standardu energetycznego do poziomu nakładów 

uzasadnionych oczekiwanymi oszczędnościami energii w przyszłości. W tej kalkulacji nie uwzględnia 

się potrzeby minimalizacji kosztów zewnętrznych związanych z ogrzewaniem/ chłodzeniem budynków 

oraz szans związanych z pobudzeniem innowacyjności w obszarze budownictwa. 

Działanie C.3.1. Kontynuacja procesu termomodernizacji na nowych zasadach 

Corocznie w Polsce poddaje się termomodernizacji kilkadziesiąt tysięcy budynków, co powoduje istotne 

zmniejszenie ilości zużywanej energii do celów ogrzewania. (…) pożądane jest doprecyzowanie 

wymagań oraz rozpowszechnienie informacji w zakresie wymagań jakościowych dotyczących 

komponentów budowlanych i procesu budowlanego, związanych z procesem termomodernizacji oraz 

odpowiednich procedur i wytycznych dotyczących ich wdrażania i egzekwowania przez nadzór 

budowlany i kierowników robót. (…) W przypadku niestworzenia dedykowanego programu wsparcia dla 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych, potencjał ten nadal pozostanie niewykorzystany. Brak 

uproszczonych procedur dla inwestorów indywidualnych stanowi barierę, która de facto blokuje 

termomodernizację budynków indywidualnych (…) Proces poprawy efektywności energetycznej 

powinien obejmować także zabytkowe budynki, które pełnią funkcję publiczną lub mieszkalną.  

Działanie C.3.2. Inne działania zmniejszające zużycie energii w istniejących budynkach. 

Pożądane jest propagowanie najlepszych praktyk we wszystkich obszarach efektywności energetycznej 

budynków. Dzielenie się najlepszymi praktykami ułatwia właścicielom i zarządzającym budynkami 

wybór najbardziej efektywnych kosztowo i środowiskowo strategii poprawy efektywności energetycznej  

Projekt w sposób nie budzący wątpliwości wpisuje się w zapisy projektu dokumentu. 

 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 jest jedną ze strategii 

rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
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(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Długookresowy cel główny działań służących rozwojowi 

obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący sposób: poprawa 

jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów  

i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.  

W ramach celów Strategii wskazuje się na działania, które należy podejmować wyłącznie  

na obszarach wiejskich. Są nimi m.in.: 

Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej 

2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i wodne  

na obszarach wiejskich 

Działania modernizacyjne powinny dotyczyć remontów, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej 

energii elektrycznej na nowocześniejszą i bardziej wydajną oraz zmianę struktury (typologii) sieci 

przesyłowych i dystrybucyjnych. Należy również rozbudowywać i przebudowywać powiązania sieci 

przesyłowej między regionami. Obok rozwiązań w zakresie rozwoju modernizacji sieci przesyłowych  

i dystrybucyjnych energii należy zadbać o rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią 

energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii.  

Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 

Efektywna realizacja powyższego priorytetu będzie polegała na wspieraniu rozwoju inwestycji, 

dostosowanych do lokalnie dostępnych zasobów odnawialnych źródeł energii (OZE), wykorzystujących 

w pierwszej kolejności produkty uboczne z rolnictwa i pozostałości przemysłu rolno‐spożywczego. (…) 

Poza biogazowniami i jednostkami kogeneracyjnymi, aby zabezpieczyć potrzeby energetyczne wsi, 

wskazane byłoby wykorzystanie w lokalizacjach, gdzie jest to zasadne: energetyki wiatrowej mniejszej 

mocy oraz energetyki słonecznej – kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. (…) wspieranie 

projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych lub 

organizacyjnych do zastosowania w gospodarstwach w celu racjonalizacji wykorzystania energii; 

podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska 

naturalnego; promocję wykorzystania lokalnych odnawialnych źródeł energii oraz działań 

informacyjnych, wskazujących na korzyści płynące z szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii na obszarach wiejskich.  

 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 został przygotowany  

w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań z wdrażania dyrektywy 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, a także na podstawie obowiązku nałożonego  

na Ministra Gospodarki na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.). 

Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających 

działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach 

gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania 

energią na 2016 r., a także środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie efektywności 
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energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii 

Europejskiej do 2020 r.1 

Plan określa opłacalne sposoby renowacji właściwe dla typu budynków. Podaje, że przy planowaniu 

modernizacji, należy wziąć pod uwagę następujące działania: 

1) zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku; 

2) poprawa efektywności energetycznej instalacji: ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia  

i oświetlenia, 

3) wymiana lub modernizacja źródła ciepła. 

Zachodzi spójność projektu z dokumentem. 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju, określono cele i kierunki 

polityki zagospodarowania kraju oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania 

publicznych polityk rozwojowych, mających istotny wpływ terytorialny. Planowanie inwestycji 

infrastrukturalnych wymaga indywidualizacji podejścia do zapobiegania fragmentacji przestrzeni 

przyrodniczej i ochrony dziedzictwa naturalnego, w połączeniu z dbałością o stan środowiska i jakości 

życia w zakresie zależnym od stanu przestrzeni. 

Redukcja emisji zanieczyszczeń realizowana będzie przede wszystkim poprzez planowanie  

w procesie urbanizacji i budowy infrastruktury technicznej struktur pozwalających na zmniejszenie 

zapotrzebowania na przestrzeń i energię oraz obniżających emisję gazów cieplarnianych, 

zanieczyszczeń pyłowych i hałasu, także w drodze kompensacji przez wzrost zdolności pochłaniania 

dwutlenku węgla. Zmiany technologiczne, takie jak rozwój energooszczędnych technologii, rozwój 

„zielonej” energetyki oraz nowe technologie w transporcie mogą prowadzić do zmniejszenia bariery 

energetycznej rozwoju przestrzennego. 

 

 

POLITYKA REGIONALNA 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przyjmuje następującą wizję rozwoju regionu: 

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,  

o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i wysoką 

jakością życia. 

Takiej wizji rozwoju odpowiada misja regionu łódzkiego zorientowana na: 

Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju, opartej na 

współpracy gospodarczej, budowaniu więzi społecznych oraz tożsamości regionalnej. 

Misja koncentruje strategiczne kierunki działań na: 

                                                           
1 bip.mg.gov.pl 
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 budowaniu przyszłości (dobrobytu) regionu dzięki wzmacnianiu endogenicznych potencjałów 

województwa oraz współpracy gospodarczej, zarówno w wymiarze regionalnym, krajowym  

i międzynarodowym; 

 budowaniu powiązań między mieszkańcami i społecznościami oraz sprzyjaniu kreowania 

tożsamości regionalnej z uwzględnieniem wielokulturowości i różnorodności regionalnej. 

Wymiar podstawowy stanowi polityka horyzontalna realizowana na obszarze całego województwa  

i adresowana do wszystkich podmiotów funkcjonujących w regionie. Składają się na nią trzy filary 

rozwoju regionu pozwalające na zrównoważony rozwój województwa łódzkiego. 

W celu lepszego wykorzystania specyfiki poszczególnych obszarów województwa oraz uzyskania 

efektów synergii w procesach rozwoju, polityka horyzontalna została uzupełniona o politykę terytorialno-

funkcjonalną realizowaną na terenie obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz wyspecjalizowanych 

obszarów funkcjonalnych i adresowaną do podmiotów funkcjonujących w wyznaczonych obszarach. 

W ramach Strategii spójność z niniejszym projektem zachodzi w szczególności w następujących 

obszarach: 

POLITYKA HORYZONTALNA 

Filar 1. Spójność gospodarcza 

Cel operacyjny 1. ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI 

1.2. Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej 

1.2.1. wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, głównie w przemyśle, transporcie, 

sektorze komunalno-bytowym oraz rolnictwie, m. in. poprzez: wspieranie rozwoju energooszczędnych 

technologii przemysłowych i konsumenckich oraz magazynowania energii, wspieranie projektów 

inwestycyjnych ukierunkowanych na zwiększenie wytwarzania energii w skojarzeniu, przede wszystkim 

w sektorze komunalno-bytowym, oraz związanych z racjonalizacją i poszanowaniem energii, wspieranie 

pilotażowych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zastosowaniem efektywniejszych technologii 

spalania węgla (w szczególności brunatnego) oraz sekwestracją CO2, promocję tzw. „dobrych praktyk 

energetycznych”, wsparcie przepływu wiedzy w zakresie wykorzystywania eko-innowacyjnych 

technologii energetycznych (w tym energooszczędnych), wspieranie działań mających na celu 

podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kształtowanie 

postaw proekologicznych; 

1.2.2. rozwój „zielonych przemysłów” i usług na rzecz wykorzystywania OZE, m. in. poprzez: wsparcie 

rozwoju mikrotechnologii dla wykorzystywania energii z biomasy pochodzącej z produkcji rolnej  

i leśnej oraz biogazu do przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych, instalacji 

geotermalnych, w tym wytwarzających energię w skojarzeniu z biomasą i biogazem, a także 

niskoemisyjnego transportu publicznego wykorzystującego energię z OZE, wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości związanej z oferowaniem usług w zakresie zarządzania stroną popytową dla 

podmiotów użytkujących energię, promocję produkcji energii z odnawialnych źródeł energii oraz 

wykorzystywanie OZE w sektorze komunalno-bytowym oraz instytucjach publicznych; 

Filar 3. Spójność przestrzenna 

Cel operacyjny 7. WYSOKA JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ  

I TECHNICZNEJ 
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Strategiczne kierunki działań 

7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych 

7.1.2. rozwój proekologicznego transportu pasażerskiego, m. in. poprzez: budowę Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej, zakup nowoczesnego taboru kolejowego, wsparcie modernizacji linii tramwajowych 

oraz zakupu nowoczesnego taboru, pełnej integracji systemów, w tym m. in. realizacji węzłów 

multimodalnych, ze szczególnym uwzględnieniem centralnego węzła przy dworcu Łódź Fabryczna oraz 

systemów Park & Ride i Bike&Ride, propagowanie środków transportu przyjaznych środowisku (kolej, 

tramwaj, rower), wsparcie budowy systemu dróg rowerowych; 

7.1.3. rozwój proekologicznego transportu towarowego, w tym węzłów intermodalnych i logistyki 

transportowej, m. in. poprzez: wsparcie procesu przekształcenia istniejących stacji 

kontenerowoprzeładunkowych w terminale intermodalne, wspieranie budowy nowych terminali, 

modernizacji systemu powiązań transportowych i komunikacyjnych pomiędzy stacjami 

przeładunkowymi, centrami logistycznymi, lotniskami cargo i strefami ekonomicznymi, wspieranie 

rozbudowy infrastruktury cargo w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta; 

7.2. Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej 

7.2.1. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo, 

gazownictwo, m. in. poprzez: wspieranie dywersyfikacji źródeł energii, modernizacji, budowy lub 

rozbudowy sieci elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych oraz obiektów wytwarzania 

energii elektrycznej, wspieranie działań na rzecz zmniejszenia energochłonności w trakcie przesyłu, 

dystrybucji energii oraz u odbiorców końcowych, wspieranie wdrożeń projektów dla inteligentnych sieci 

energetycznych, wspieranie modernizacji i rozbudowy scentralizowanych sieci ciepłowniczych, rozwoju 

gazyfikacji; 

POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA 

Projekt będzie realizowany na obszarze gminy wiejskiej Cielądz. 

Miejsce realizacji projektu jest także zlokalizowane na Obszarze Strategicznej Interwencji, jakim jest 

Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. Projekt jest także zgodny z celem obszaru, jak i jego 

kierunkami działań: 

 Obszar rozwoju konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa oraz nowoczesnego przetwórstwa 

rolno-spożywczego, opartego na tradycjach przedsiębiorczych oraz strukturach sieciowych 

powiązanych z sektorem naukowo-badawczym. 

o Kierunek działań 6.: Wspieranie działań na rzecz produkcji biogazu i biopaliw na bazie 

produktów rolnych i pochodzących z gospodarki leśnej oraz odpadów pochodzących z 

produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, 

obejmującej zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w postaci indywidualnego źródła ciepła 

zasilanego biomasą. Stanowi ona biopaliwo, w związku z czym stosowanie biopaliwa w procesie 

ogrzewania budynku pozytywnie wpłynie na produkcję biopaliw, a ograniczenie emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie, co 

bezpośrednio przełoży się na lepszą jakość produktów rolnych, zmniejszenie zużycia nawozów i 

antybiotyków.  
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2012 

Cele ochrony środowiska do 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z działaniami zostały ujęte  

w trzech blokach tematycznych: 

- Kierunki działań systemowych, 

- Ochrona zasobów naturalnych, 

- Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Kierunki działań systemowych 

Realizacja celów ochrony środowiska w znacznym stopniu zależy od działań o charakterze 

systemowym. Stanowią one element wspierania i wspomagania realizacji zadań na rzecz 

równoważenia rozwoju województwa i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów 

gospodarczych i społecznych. Oznacza to, że coraz większą uwagę należy zwracać na działania 

zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, uwzględnianie aspektów 

ekologicznych w politykach sektorowych (poszczególne dziedziny gospodarowania), zarządzanie 

środowiskowe oraz aktywizację rynku do działań na rzecz ochrony środowiska. 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

Cel do 2019 roku: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego oraz 

zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku 

Ochrona zasobów naturalnych 

Racjonalne wykorzystanie energii, materiałów i surowców 

Cel do 2019 roku: Wzrost efektywności wykorzystania surowców, wody i energii 

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

Jakość powietrza 

Jakość powietrza w strefach woj. łódzkiego nie odpowiada normom czystości powietrza  

i w najbliższym czasie nie rokuje się szybkiej poprawy bez wzmożonej aktywności samorządów 

lokalnych, szczególnie gminnych – głównych jednostek odpowiedzialnych za realizację programów 

ochrony powietrza. 

Przekraczane są: 

 standardy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, który powinien zostać 

osiągnięty już w 2005 roku, mimo określonych przez Sejmik Województwa Łódzkiego 

programów ochrony powietrza i redukcji emisji przez największych emitentów pyłu  

w woj. łódzkim, 

 poziomy docelowe benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, które nie powinny być 

przekraczane już w 2013 roku, 

 poziomom docelowe ozonu przyziemnego ze w względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę 

roślin, 

 poziom długoterminowy ozonu przyziemnego, który nie powinien być przekraczany w 2020r. 

Główne zagrożenia i problemy 

1. Negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi niskiej emisji: małe kotłownie i indywidualne paleniska 

domowe niskiej sprawności wykorzystujące węgiel złej jakości. 
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2. Duży udział indywidualnych systemów grzewczych na paliwa stałe w zaspokajaniu potrzeb 

grzewczych mieszkańców, głównie w rejonach gęstej, słabo przewietrzanej zabudowy śródmiejskiej 

oraz osiedli zabudowy jednorodzinnej. 

3. Wpływ emitorów punktowych na wielkość i zasięg zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. 

4. Spalanie odpadów w indywidualnych paleniskach domowych. 

5. Znaczne straty energii cieplnej spowodowane niezadowalającym stanem technicznym budynków. 

6. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia ruchu 

samochodowego przy niedostatecznej przepustowości układów drogowych. 

7. Przekroczenia wartości dopuszczalnych stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 (wg kryteriów  

dla ochrony zdrowia) w całej strefie - aglomeracja łódzka. 

8. Przekroczenia wartości dopuszczalnych stężenia pyłu zawieszonego PM10 (wg kryteriów  

dla ochrony zdrowia) w obu strefach (aglomeracja łódzka i strefa łódzka) województwa łódzkiego. 

9. Przekroczenia wartości dopuszczalnych stężenia benzo(a)piren (wg kryteriów dla ochrony zdrowia) 

w obu strefach (aglomeracja łódzka i strefa łódzka) województwa łódzkiego. 

10. Ponadnormatywny poziom imisji ozonu (wg kryteriów dla ochrony roślin) na terenie całego 

województwa za wyjątkiem aglomeracji łódzkiej. 

11.Problemy z przewietrzaniem miast o zwartej zabudowie i kanionowym układzie ulic. 

12.Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wielu obszarów województwa. 

Cel do 2019 roku: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez redukcję emisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz uwzględnienie aspektu ochrony jakości powietrza  

w planowaniu przestrzennym. 

Dodatkowo – jak zapisano w dokumencie - wskazane jest promowanie inwestycji obejmujących wzrost 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Bardzo ważne jest prowadzenie działań mających na celu wzrost świadomości społecznej, gdyż 

poprawa jakości powietrza nie będzie możliwa bez akceptacji i udziału społeczeństwa. Przykładami 

działań edukacyjnych będzie organizacja obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu oraz Dnia bez Samochodu – akcji promujących rozsądne korzystanie z samochodu oraz 

promujących korzystanie z rowerów i komunikacji zbiorowej. Istotny wpływ na jakość powietrza mają 

lokalne kotłownie pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków użyteczności publicznej  

i osiedli mieszkaniowych, małe i średnie podmioty gospodarcze spalające węgiel w celach grzewczych 

i technologicznych oraz piece węglowe stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych. 

Z punktu widzenia ograniczania zanieczyszczeń powietrza w województwie działaniami priorytetowymi 

będą: 

- organizacja i planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

- planowanie przestrzenne, 

- modernizacja lub rozbudowa sieci ciepłowniczej, 

- budowa lub rozbudowa sieci gazowej, 

- stopniowa renowacja i rewitalizacja substancji mieszkaniowej połączonej ze zmianą sposobu 

ogrzewania, 

- termomodernizacja budynków. 
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Odnawialne źródła energii 

Ważnym elementem polityki ekologicznej państwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 

oraz uzyskanie (w skali kraju) 10% w 2014 roku, a 15% w 2020 roku udziału energii, pochodzącej z tych 

źródeł, w bilansie energii pierwotnej. Województwo łódzkie charakteryzuje się średnio korzystnymi 

warunkami do rozwoju energetyki odnawialnej, co w konsekwencji utrudni osiągnięcie takich 

wskaźników jak przyjęto dla kraju. 

Przy rozpatrywaniu możliwości wykorzystania energii odnawialnej wzięto pod uwagę następujące 

rodzaje odnawialnych źródeł energii: wiatr, słońce, wodę, biomasę (uprawa wierzby, słoma, drewno), 

geotermię oraz biogaz (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, hodowla trzody chlewnej, bydła 

oraz drobiu). 

Cel do 2019 roku: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa. 

Odnawialne źródła energii są korzystne dla odizolowanych regionów, gdzie sieć energetyczna jest zbyt 

słabo rozwinięta lub nie ma jej wcale. Wykorzystanie tam odnawialnych źródeł energii może zastąpić 

kosztowną rozbudowę sieci energetycznej. Koniecznym składnikiem tworzenia rynku odnawialnych 

źródeł energii jest pomoc finansowa w postaci subsydiów i zachęt podatkowych oraz dostępność 

funduszy. 

Niniejszy projekt przyczynia się do realizacji celów POŚ. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

Jak zapisano w Planie, „Dążenie do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, tzw. emisji powierzchniowej, 

napotyka na utrudnienia natury ekonomicznej, ponieważ próby zamiany czynników grzewczych  

na bardziej ekologiczne wiążą się z dużymi kosztami. Dotyczy to zarówno lokalnych kotłowni miejskich 

i przemysłowych, jak i właściciel i prywatnych. Istotny wpływ na jakość powietrza ma również emisja 

pochodzenia komunikacyjnego (liniowa), notująca powolny wzrost. Odnosi się to przede wszystkim  

do dróg o dużym natężeniu ruchu oraz ośrodków miejskich.”  

Przyjęta wizja rozwoju województwa opiera się na czterech głównych filarach: 

1. Rozwoju kluczowych inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej i technicznej . 

2. Rozwoju gospodarki innowacyjnej, wykorzystującej endogeniczny potencjał rozwojowy i tworzącej 

nowoczesne formy organizacyjne w postaci struktur sieciowych. 

3. Systemie osadniczym, którego rdzeń w postaci metropolii łódzkiej i Aglomeracji Łódzkiej będzie 

wspomagany przez regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu. 

4. Kształtowaniu spójnego systemu ekologicznego oraz kulturowoturystycznego. 

 

W zakresie infrastruktury technicznej w Planie zapisano, iż: Wymagania klimatyczne wymuszą 

zdecydowany rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii (wiatr, wody 

geotermalne, biogaz). 

W ramach celu głównego: Ochrona i poprawa stanu środowiska, wytyczono kierunek działań: Poprawa 

jakości powietrza. 

 

ENERGETYKA 
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W ramach wzmocnienia systemu energetycznego województwa „Plan. .. ” zakłada: 

 rozbudowę Elektrowni Bełchatów, zgodnie z Planem Rozwoju Elektrowni Bełchatów  

i z Polityką Energetyczną Państwa do 2030 r. (W KPPZK brak ustaleń dotyczących elektrowni). 

 modernizację i utrzymanie linii elektroenergetycznych 400 kV w wybranych relacjach. 

 budowę stacji elektroenergetycznej 400/220kV Pabianice bis, modernizację stacji 400/220kV 

Rogowiec i 400/110 kV Trębaczew, rozbudowę stacji Janów do napięcia 400 kV, zgodnie z 

 planami gestorów sieci, nie uwzględnione w KPPZK. 

W ramach poszukiwania nowych źródeł i technologii wytwarzania energii Plan ponadto wskazuje  

na większe wykorzystanie OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz zakłada potencjalną budowę 

elektrowni jądrowej w rejonie Elektrowni Bełchatów. Brak wskazań w KPPZK dla tych elementów. 

Założone w KPPZK ograniczenie emisji gazów ze szczególnym uwzględnieniem radykalnej redukcji 

CO2 znalazło swój wyraz w ustaleniach „Planu…” poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii. 

Dla poprawy zaopatrzenia w gaz i paliwo „Plan...” zakłada: 

 budowę magistrali tranzytowej wysokiego ciśnienia Odolanów – Wronów z budową węzła 

Meszcze II. Spójność ze wskazaniami KPPZK, w której na mapie pokazano gazociąg Puławy – 

Ostrów Wielkopolski. Zmiana nazwy relacji wprowadzona została przez Operatora Gaz – 

System, 

 budowę magistrali tranzytowej wysokiego ci śnienia Wolbórz – Piotrków Trybunalski – 

Częstochowa, zgodnie planem rozwoju Gaz – System, nieuwzględnione w KPPZK, 

 modernizację i utrzymanie rurociągu produktów naftowych Płock – Koluszki – Boronów, 

uwzględniona w KPPZK. 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

NA LATA 2014 – 2020 

Niniejszy projekt wpisuje się w IV oś priorytetową RPO WŁ na lata 2014 – 2020: Gospodarka 

niskoemisyjna. 

W ramach osi wyróżniono następujące priorytety inwestycyjne, cele szczegółowe oraz typy 

przedsięwzięć przewidziane do realizacji (przedstawiono cytaty z dokumentu): 

Priorytet inwestycyjny 4.a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych; Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych. 

Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.; Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna 

w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 

Priorytet inwestycyjny 4.e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

Cel szczegółowy: Lepsza jakość powietrza. 

Niniejszy projekt wpisuje się w: 
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Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 

Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze 

budownictwa mieszkaniowego. 

Jednym z kierunków rozwoju województwa łódzkiego jest zapewnienie wysokiej jakości środowiska 

naturalnego poprzez wspieranie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Interwencja związana  

z gospodarką niskoemisyjną wpisuje się w realizację polityki klimatycznej UE – polityki ograniczenia 

gazów cieplarnianych. Zgodnie z układem celów tematycznych Polityki Spójności przyjętym  

na poziomie UE, określenie „gospodarka niskoemisyjna” odnosi się do emisji CO2. Projekty 

przewidziane w ramach PI 4.c. przyczynią się do budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki 

niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby 

i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Największy potencjał w zakresie oszczędności energii 

identyfikowany jest w budynkach, w związku z tym wsparcie skoncentrowane będzie na ich głębokiej 

modernizacji energetycznej. Ponadto bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa w zakresie 

możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się do eliminacji lub znacznego 

ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania na energię. Do działań w tym 

zakresie zaliczyć należy wdrażanie rozwiązań technologicznych ograniczających zużycie energii 

poprzez wykonywanie głębokiej modernizacji energetycznej budynków, zwłaszcza użyteczności 

publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, celem zwiększenia ich efektywności 

energetycznej. 

Realizacja przedsięwzięć w ramach PI 4.c. znacząco przyczyni się do poprawy systemu racjonalizacji 

użytkowania i wytwarzania energii w budynkach oraz pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla,  

co przełoży się na znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza powodujących powstawanie 

zjawiska tzw. niskiej emisji i CO2, co wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego Umowy Partnerstwa 

”zmniejszenie emisyjności gospodarki”. 

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych będzie realizowana na podstawie wcześniej przeprowadzonych audytów energetycznych, 

których zadaniem będzie identyfikacja optymalnego zestawu działań, zwiększających efektywność 

energetyczną w budynkach. Przedsięwzięcia takie będą wspierane, jeśli zaplanowana  

w ramach projektu termomodernizacja zaspokoi znaczące potrzeby w tym zakresie i w dającym się 

przewidzieć horyzoncie czasowym nie będzie potrzebna dalsza modernizacja wspartych budynków. 

Inwestycje w zakresie termomodernizacji przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, 

co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji 

spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska 

tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. 

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa 

gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne 

zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje  

w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się  
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do zmniejszenia emisji CO2, PM 10 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia 

oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie  

w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 

ekonomicznie. Projekty w zakresie indywidualnych urządzeń do ogrzewania powinny również  

w stosownych przypadkach przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 

Realizacja ww. przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia założonego celu szczegółowego PI 4.c. 

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.c.: 

- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (ocieplenie obiektu, 

wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów 

grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji i 

klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach przedsięwzięcia 

możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach konwencjonalnych na źródła ciepła 

wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz najbardziej wydajne 

urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Zastosowanie pieców węglowych nie 

będzie przedmiotem dofinansowania. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020 

(USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WŁ/ SZOOP) 

Niniejszy projekt realizuje cel osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, realizowanej  

w ramach celu tematycznego 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną  

we wszystkich sektorach. Zakres interwencji obejmuje:  

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii  

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków  

Działanie IV.3 Ochrona powietrza 

W zdefiniowanych celach szczegółowych osi IV czytamy: „Inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na 

obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji 

gazów cieplarnianych. (…) Projekty przewidziane w ramach osi priorytetowej IV pozwolą na budowę 

bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, 

zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.” 

Niniejszy projekt wpisuje się w działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków – zgodnie z Regulaminem konkursu. 

Celem szczegółowym działania jest poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym  

i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.  

„Problemem jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, która wynika ze złego stanu technicznego znacznej części 
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zabudowy w miastach. Największy potencjał w zakresie oszczędności energii identyfikowany jest w 

budynkach, w związku z tym wsparcie skoncentrowane będzie na ich głębokiej modernizacji 

energetycznej. Inwestycje w zakresie termomodernizacji przyczynią się do zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw 

konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.  

(…) W ramach przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej wyłącznie jako element 

projektu możliwe będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła ciepła opartego na 

paliwach konwencjonalnych na źródło ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na 

przyłącza sieciowe oraz najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa 

konwencjonalne. (…) 

W zakresie indywidualnych źródeł ciepła wspierane mogą być inwestycje w instalacje o jak najmniejszej 

emisji CO2, PM 10 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a wsparte projekty muszą skutkować 

znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamian 

spalanego paliwa). Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 

dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty powinny być 

uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu 

energetycznemu. Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających 

efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których 

wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. Inwestycje w indywidualne źródła ciepła mogą 

zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie 

jest uzasadnione ekonomicznie.  

W przypadku indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe, w ramach działania 

dofinansowane mogą zostać jedynie inwestycje w urządzenia grzewcze spełniające wymagania co 

najmniej klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi 

standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wsparcie w zakresie ogrzewaczy i kotłów 

wykorzystujących paliwa stałe uzyskają jedynie inwestycje w najbardziej wydajne urządzenia grzewcze 

(w szczególności ogrzewacze pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne oraz inne kotły i urządzenia 

do ogrzewania pomieszczeń).  

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa 

gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z technicznych 

uwarunkowań:  

− gdy w ramach realizowanego projektu osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności energetycznej o 

co najmniej 30%,  

− gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby, wynikające z audytu energetycznego.  
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Warunkiem wsparcia projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej budynków jest 

zastosowanie indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek 

instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu 

energetycznego.  

Montaż liczników nie jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie 

uzasadnione lub gdy budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w 

ww. urządzenia.  

Realizacja inwestycji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej przeciwdziałać będzie 

zjawisku ubóstwa energetycznego w regionie.  

Przy dokonywaniu oceny projektów kluczowym będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu 

z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych.  

W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów, 

których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych, opracowanych 

przez Ministerstwo Zdrowia. W drodze wyjątku od warunku określonego powyżej, do czasu opracowania 

map potrzeb zdrowotnych współfinansowane mogą być jedynie inwestycje dotyczące 

termomodernizacji budynków podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Po wprowadzeniu map potrzeb zdrowotnych zasadność realizacji wszystkich inwestycji dotyczących 

obiektów ochrony zdrowia musi zostać potwierdzona w mapie potrzeb zdrowotnych.” 

TYPY PROJEKTÓW  

1. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą 

wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,  

2. głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z wymianą 

wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.  

Projekty komplementarne wybrane do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr 

RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 – Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków: 

 Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje budynków 

Zespołu Szkół w Żytnie 

 Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie 

Mazowieckim 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie 

 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków zespołu szkół w Łyszkowicach 

 Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Radomsku 

 Ochrona powietrza Gminy Św. Małgorzaty poprzez Termomodernizacje budynków użyteczności 

publicznej 

 Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych 

źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne 

 Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych 

źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne 
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 Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach 

Miasta Łęczyca 

 Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy 

ul. Barlickiego 15 

 Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego -

Etap  

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji 

fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - 

ograniczenie niskiej emisji 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem 

istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie Gminy 

Witonia 

 Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Grabica poprzez termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej w Krzepczkowie Starym i Kamocinie 

 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach 

 Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

 Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki 

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przebudowa Ośrodka Zdrowia w 

Dańkowie wraz z termomodernizacją 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska 

 Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli 

Krzysztoporskiej poprzez jego termomodernizację 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wola 

Krzysztoporska poprzez ich termomodernizację 

 Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Drzewica 

 Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów 

 Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 

44 D - Felek 

 Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 

 Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Żarnów 

 Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o 
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 Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi 

 Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły 

Podstawowej w Wągrach 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn 

 Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie i termomodernizacja budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich 

 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku Szkoły 

Podstawowej w Górach Mokrych 

 

 

POLITYKA LOKALNA 

Projekt wykazuje zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Rawskiego 2014-2020: 

 Cel strategiczny 5. Wzmocnienie ekosystemu Powiatu w celu wykorzystania walorów 

środowiska dla rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców Powiatu. 

o Cel operacyjny 5.1. Poprawa stanu środowiska w Powiecie. 

 Zadanie 5.1.4. Współdziałanie i wspieranie akcji związanych z promowaniem 

proekologicznych zachowań; 

 Zadanie 5.1.5. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze 

mieszkaniowym. 

 Cel strategiczny 6. Poprawa warunków życia mieszkańców. 

o Cel operacyjny 6.3. Poprawa stanu zdrowotności społeczeństwa oraz jakości i 

dostępności do usług medycznych; 

 6.3.4. Poprawa dostępności obiektów publicznych do potrzeb do osób 

niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych. 

 

Projekt jest także zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2016-2020: 

 Cel strategiczny 2: Rozwój przestrzenny i ochrona środowiska naturalnego; 

o Cel operacyjny 2.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej; 

o Cel operacyjny 2.2. Poprawa infrastruktury środowiska naturalnego; 

 

Projekt wynika także z zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na lata 2016-

2020” i został w nim wymieniony wprost. Celem głównym dokumentu  jest redukcja emisji dwutlenku 

węgla w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 9,79%, czyli 2 683,15 Mg. 

 

Do osiągnięcia powyższego celu głównego posłużą m.in. niżej wymienione cele strategiczne i 

operacyjne, z którymi zgodny jest przedmiotowy projekt: 

 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności 

publicznej; 

o 1.1. Termomodernizacja budynków (w tym wymiana źródeł ciepła); 

 2. Wzrost wykorzystania potencjału terenu w sektorze odnawialnych źródeł energii; 

o 2.1. Instalacje OZE w budynkach publicznych; 

o 2.2. Wspieranie działań na rzecz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

 

Projekt realizuje działania w obszarach, które zostały zmapowane i posiadają rekomendacje Komitetu 

Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Natomiast zakres projektu wynika ze 
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zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną 

oraz z faktycznego zapotrzebowania i dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na obszarze gminy 

Cielądz, powiat rawski, województwa łódzkiego potwierdzonych w mapach potrzeb zdrowotnych. 

 

 

POLITYKI HORYZONTALNE 

Polityka zrównoważonego rozwoju 

Działania podjęte w toku realizacji projektu spowodują pozytywne zmiany w obszarze polityki 

zrównoważonego rozwoju. Przez zrównoważony rozwój rozumie się możliwość zaspokojenia potrzeb 

rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb rozwojowych 

przyszłych pokoleń. Projekt wywiera pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, ponieważ 

nie odbywa się kosztem naruszenia równowagi w przyrodzie. Zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 8 Zrównoważony rozwój, cele projektu są osiągane w 

sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, 

ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z 

uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. Projekt przyczynia się do ochrony środowiska oraz 

łagodzenia zmian klimatu poprzez zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej i 

zastosowanie OZE, a zatem poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na wykorzystywanie energii i/lub 

paliw w celu ich ogrzania, dzięki czemu redukcji ulega emisja do powietrza substancji szkodliwych 

powstałych w wyniku spalania energii i/lub paliw. W celu wspierania zrównoważonego rozwoju, brane 

są pod uwagę wymogi ochrony środowiska. Zgodnie z polityką Unii w dziedzinie środowiska dąży się w 

projekcie do osiągania następujących celów:  

- zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska,  

- ochrony zdrowia ludzkiego,  

- ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,  

- promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 

regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian 

klimatu.  

Projekt – z poszanowaniem powyższych zasad - dąży zatem do tego, aby uniknąć skutków działań 

szkodliwych dla środowiska lub je zmniejszyć i zagwarantować wyniki w postaci korzyści netto dla 

społeczeństwa, środowiska i klimatu. Zgodnie z Umową Partnerstwa, realizacja niniejszego projektu z 

poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju sprowadza się przede wszystkim do: A) pogodzenia 

poprawy wyniku ekonomicznego z jednoczesnym ograniczeniem wykorzystania zasobów oraz 

zmniejszeniem negatywnych oddziaływań na środowisko; B) postrzegania odpadów jako źródła 

zasobów; C) dążenia do zamykania obiegów surowcowych, a w tym maksymalizacji oszczędności wody 
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i energii; D) ograniczania zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, w tym zwłaszcza powietrza oraz 

wody już na etapie projektowania rozwiązań technologicznych; E) wspierania zwiększenia efektywności 

energetycznej przy wykorzystaniu lokalnego potencjału. 

Celem bezpośrednim projektu jest: poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora 

publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Cielądz. 

Realizacja powyższego celu wpłynie na wzmocnienie polityki zrównoważonego rozwoju 

(energetycznego i niskoemisyjnego) środowiska w regionie łódzkim, poprzez wzrost efektywności 

energetycznej infrastruktury położonej na terenie województwa łódzkiego, co w konsekwencji przyczyni 

się do zmniejszenia emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-

energetycznego. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie przestrzegana na każdym etapie realizacji 

projektu, w tym projektowania i wdrażania. Projekt przyczyniać się będzie również do racjonalnego 

gospodarowania zasobami (poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nie) oraz ograniczenia presji na 

środowisko (poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń). W wyniku realizacji projektu nastąpi 

podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Projekt uwzględnia elementy zarządzania 

środowiskowego poprzez uwzględnianie kosztów eksploatacji inwestycji (wybór wariantu inwestycji 

efektywnego energetyczni minimalizującego koszty niezbędne do utrzymania powstałej infrastruktury). 

Projekt propaguje wymogi dotyczące ochrony zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, 

efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia jego 

skutków, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Projekt jest 

zgodny i spójny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, 

ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu unii europejskiej. 

 

Polityka równych szans kobiet i mężczyzn 

Działania podjęte w toku realizacji niniejszego projektu spowodują pozytywne zmiany w obszarze 

polityki równości szans i niedyskryminacji. Projekt jest zgodny z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 7 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 

niedyskryminacji. 

Dostęp do projektu i jego efektów będą mieć wszyscy bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt w żaden 

sposób nikogo nie ogranicza w dostępie do jego produktów i rezultatów. Celem jest zapobieganie 

wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności zapewnienie dostępności do projektu osobom z 

niepełnosprawnościami i bez względu na płeć. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku 

użyteczności publicznej, a zatem poprawi warunki pracy i przebywania w nim. Ma to olbrzymie 
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znaczenie dla kobiet, osób starszych, dzieci, osób niepełnosprawnych. Obiekt ma się stać w pełni 

przygotowany do użytkowania przez wszystkie grupy społeczne. 

W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, ważne jest, aby kobiety i 

mężczyźni mieli równe prawa i szanse we wszystkich obszarach gospodarki i życia społecznego. Pełna 

realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn wymaga równej reprezentacji oraz udziału zarówno 

mężczyzn, jak i kobiet w życiu gospodarczym, w procesie decyzyjnym, jak również w życiu społecznym, 

kulturalnym i obywatelskim. Powyższe zakłada sprawiedliwy podział zasobów pomiędzy mężczyzn i 

kobiety, redystrybucję obowiązków oraz respektowanie w równym stopniu praw ekonomicznych i 

społecznych obydwu płci. 

Osoby najmłodsze i osoby starsze płci żeńskiej, które stanowią grupę niezwykle wrażliwą na warunki 

zewnętrzne, wymagają stabilnych warunków klimatycznych, utrzymania prawidłowej wilgotności i 

temperatury, aby móc normalnie na co dzień funkcjonować. Poza tym, przy nieprawidłowej wentylacji 

powietrza zwłaszcza dzieci stają szczególnie narażone na choroby oddechowe. Poprawa warunków i 

parametrów technicznych budynku przyczyni się do poprawy warunków pracy i pobytu w tym miejscu. 

Dlatego też projekt jest tak ważny dla wyrównania komfortu pracy i użytkowania przez kobiety w ciąży, 

dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnościami, chore, będące interesariuszami projektu (w 

charakterze: kobiet – pracowników, rodziców i dzieci - bezpośrednich użytkowników). 

W obiekcie poddawanym termomodernizacji warunki pobytu i pracy wyrównują się. Ma to również 

znaczenie w kontekście zagwarantowania równych warunków pracy i bhp osób starających się o 

zatrudnienie (wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz do świadczenia 

pracy w tych obiektach i rozwoju na warunkach równych dla wszystkich) ale też z drugiej strony w 

równym podziale obowiązków – wszyscy bez względu na płeć będą przestrzegać zasad eksploatacji 

zastosowanych w wyniku projektu nowych technologii z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

Ponadto, infrastruktura będąca przedmiotem realizacji niniejszej inwestycji będzie w równym stopniu 

dostępna przedstawicielom obu płci, a w dostępie do usług publicznych, świadczonych przez placówkę 

oświaty w zakresie edukacji publicznej, a także w dostępie do informacji, do zatrudnienia, kształcenia i 

awansu zawodowego oraz warunków pracy nie będą stosowane jakiekolwiek kryteria dyskryminujące, 

w tym m.in. przede wszystkim ze względu na płeć, ale także rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Ponadto, dobór osób do realizacji zadań w ramach przedmiotowego projektu odbędzie się z 

poszanowaniem równych szans kobiet i mężczyzn, gdzie o współpracy decydować będą obiektywne 

kryteria kwalifikacyjne (w tym wiedza i umiejętności) bez stosowania preferencji wobec którejkolwiek z 

płci. 

Uwzględnianie i propagowanie równości mężczyzn i kobiet, punktu widzenia płci oraz bez dyskryminacji 

osób z grup wymienionych powyżej, nastąpi w trakcie przygotowywania i wdrażania projektu, w tym 

podczas monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Równość szans jest pojmowana w niniejszym 

projekcie nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp wszystkich 

osób bez względu na płeć do usług administracji publicznej, kultury, edukacji, informacji i zatrudnienia, 

w szczególności osób z niepełnosprawnością. 
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Ponadto, osoby już zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie 

obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób 

niepełnosprawnych i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. 

Stwierdza się, że projekt pozostaje w zgodzie z art. 7 Rozporządzenia ogólnego Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z wytycznymi Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Polityka równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Działania podjęte w toku realizacji projektu spowodują pozytywne zmiany w obszarze polityki 

równouprawnienia płci i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt 

jest zgodny z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 7 Promowanie 

równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. 

Dostęp do produktów i rezultatów projektu będą mieć zatem wszyscy, bez względu na płeć czy stopień 

niepełnosprawności; nie będą dopuszczalne jakiekolwiek przejawy nierówności czy dyskryminacji. 

Przedsięwzięcie w postaci głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz 

wpłynie korzystnie nie tylko na stan środowiska przyrodniczego, ale również na komfort przebywania w 

nim oraz związanych z tym codziennych aktywności wszystkich zainteresowanych osób w tym 

niepełnosprawnych. Ponadto, osoby już zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią 

wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji osób niepełnosprawnych i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy 

projekcie. 

W projekcie uwzględnione zostały założenia koncepcji projektowania uniwersalnego zgodnie z 

„Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020", która polega na zaprojektowaniu i wykonaniu infrastruktury (robót, 

urządzeń, materiałów budowlanych) w taki sposób, by była użyteczna dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (dla osób 

niepełnosprawnych). Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli okaże się to potrzebne.  

Wszystkie produkty projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do 

zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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Na stronie internetowej Wnioskodawcy znajdą się informacje na temat projektu, dostęp do nich będzie 

dostosowany do potrzeb osób niedowidzących (duże czcionki, kontrast). Wszystkie publikowane on-

line zasoby i informacje dotyczące projektu będą zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 

kwietna 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych – spełnione będą wymogi WCAG 2.0 z uwzględnieniem właściwego poziomu dla 

publikowanych treści. Pozwoli to osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich oraz z ich 

efektów na zasadzie równości z innymi osobami. 

W okresie realizacji robót termomodernizacyjnych będą zapewnione warunki swobodnego i równego 

dostępu do budynku dla wszystkich osób w tym z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

Celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i podniesienia standardu budynku przy 

okazji prac termomodernizacyjnych Wnioskodawca wykona na własny koszt następujące prace: 

 Dobudowa windy zewnętrznej o wymiarach umożliwiających przewóz osób na wózku; 

 Przebudowa węzłów sanitarnych umożliwiająca korzystanie osób poruszających się na wózku; 

 Wykonanie nowej instalacji zimnej wody; 

 Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej gniazdka wtykowe; 

 Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do windy dla niepełnosprawnych;  

 Rozbudowa/powiększenie pomieszczenia gabinetu pediatrycznego. 

 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

 Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji 

odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, zabezpieczenie terenu budowy. 

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Projekt pozostaje w zgodzie z art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z wytycznymi 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Polityka konkurencji i zamówień publicznych 

Projekt jest pozytywny pod względem polityki konkurencji i zamówień publicznych. 

Projekt jest zgodny z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie konkurencji i 

zamówień publicznych – dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 

r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579). Projekt spełnia również wymogi w 

stosunku do wydatków ponoszonych zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, określone w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca, jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o 

finansach publicznych, z mocy ustawy zalicza się do podmiotów zobowiązanych stosować procedury 
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zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Projekt przewiduje 

stosowanie ustawowych procedur udzielania zamówień publicznych w trybie konkurencyjnym 

(przetargowym). Dla pozostałych dostaw i usług, których wartość szacunkowa nie przekracza 

równowartości 30 000 euro, Wnioskodawca będzie stosował wewnętrzne procedury udzielania 

zamówień publicznych z zachowaniem zasad konkurencyjności: uczciwej konkurencji, pisemności, 

przejrzystości (jawności) i równego traktowania. 

 

Uwzględnienie zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporność 

na klęski żywiołowe 

W projekcie uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania 

się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe. W oparciu o wyniki badania 

(audyt energetyczny) należy stwierdzić, iż projekt będzie miał korzystny wpływ na ochronę środowiska 

naturalnego. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 4.3. 
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4. Identyfikacja projektu 
 

4.1. Podstawowe dane o projekcie 

4.1.1 Beneficjent projektu 

 

Nazwa Beneficjenta Gmina Cielądz 

Forma prawna Beneficjenta Jednostka samorządu terytorialnego 

Adres siedziby Cielądz 59 96-214 Cielądz 

Województwo Łódzkie 

Powiat Rawski 

Gmina Cielądz 

 

 

4.1.2 Tytuł projektu 

 

Kompleksowa termomodernizacja budynku 
Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach 
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4.1.3 Lokalizacja projektu 

Projekt będzie realizowany w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Cielądz, miejscowość 

Sierzchowy. Realizacja projektu zlokalizowana jest na działce położonej na obszarze Gminy Cielądz: 

- działka o nr ewidencyjnym 317/1, 318/1, 319/1, obręb Sierzchowy Kolonia. 

 

 
 

Na poniższych mapach wskazano lokalizację miejsca realizacji projektu: 

 
Rys. Lokalizacja miejsca realizacji projektu w Województwie Łódzkim 

Źródło: Wikipedia 
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Rys. Lokalizacja miejsca realizacji projektu w Powiecie Rawskim 

Źródło: Wikipedia 

 
Rys. Lokalizacja miejsca realizacji projektu w najbliższym otoczeniu 

Źródło: maps.google.pl 

 

 Charakterystyczne cechy lokalizacji, które mają wpływ na osiąganie celów 

Projekt będzie realizowany w budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. Dla budynku 

przeprowadzono audyt energetyczny. Projekt będzie realizowany na obszarze, dla którego opracowano 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a projekt jest z nim zgodny i jest w nim wymieniony wprost. 
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4.1.4 Opis projektu 

Projekt będzie realizowany w Ośrodku Zdrowia w Sierzchowach w Gminie Cielądz. 

Stan obecny 

W chwili obecnej budynek ośrodka zdrowia w Sierzchowach nie spełnia parametrów termoizolacyjnych 

przegród zewnętrznych. Budynek powstał w połowie lat 60 xx w. i do tej pory działa zgodnie z 

pierwotnym przeznaczeniem.  

Obiekt podpiwniczony, dwukondygnacyjny. W budynku znajduje się na parterze Ośrodek Zdrowia 

służący gminnej społeczności oraz na piętrze dwa mieszkania. W piwnicy znajdują się pomieszczenia 

magazynowe, lokatorskie oraz kotłownia ze składem opału.  

 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane, stropy DZ-3, schody 

żelbetowe, stropodach pełny na stropie DZ-3, stan ściany ocenia się na pozytywny jednak nie spełnia 

wymagań WT 2014 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2009 r musi podlegać 

termomodernizacji. 

 

Dach wielospadowy kryty papą, stan ściany ocenia się na pozytywny jednak nie spełnia wymagań WT 

2014 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2009 r musi podlegać termomodernizacji. 

W przeważającej części (parter i piętro) okna wymienione na PCV pozostałe stare drewniane w stanie 

technicznym do wymiany. Drzwi zewnętrzne i wrota drewniane stare w stanie technicznym do wymiany. 

 

Obiekt znajduje się w miejscowości Sierzchowy ulica Sierzchowy 61, gmina Cielądz, powiat rawski, 

województwo łódzkie. 

 

Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan. instalacja c.w. zasilana z kotłowni węglowej C.O. wodne z 

lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku.  

Ogrzewanie centralne grzejnikowe wodne, z rozdziałem dolnym, źródłem ciepła jest kotłownia węglowa 

znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Grzejniki żeliwne członowe, zawory 

przygrzejnikowe odcinające bez możliwości regulacji. W piwnicy przewody częściowo zaizolowane. 

 

W obecnej chwili w przedmiotowym budynku występują duże straty energii cieplnej, ponoszone są 

wysokie koszty ogrzewania, a zły stan techniczny wciąż się pogarsza. Ciepłochronność przegród 

budowlanych nie spełnia wymagań cieplnych wg. obowiązujących norm, stolarka okienna i drzwiowa 

wykazuje niską izolacyjność termiczną i niezadawalającą szczelność. W związku z powyższym 

przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych przedmiotowego obiektu, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w audycie energetycznym.  
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Ocena stanu istniejącego obiektu i możliwości poprawy 
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Przewidywane prace – zgodne z optymalnym wariantem przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, wynikającym z audytu energetycznego 

 

Do analizy przyjęto następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
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Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 

rozpatrywanym budynku ocenia się wariant 1, obejmujący usprawnienia: 

1 
Ocieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi z ułożeniem nowego pokrycia z 
papy termozgrzewalnej 

2 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

3 Modernizacja przygotowania c.w.u. 

4 Wymiana  starych okien, drzwi zewnętrznych oraz wrót garażowych 

5 
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne w celu dostosowania obiektu dla osób 
niepełnosprawnych 

6 Modernizacja systemu grzewczego 

 
Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:      
1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie  53,73%    

 

Opis robót  

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora 

publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Cielądz. 

Projekt (realizacja zadań) ma przyczyniać się do: 

 Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej 

(użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Cielądz 

 Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub 

ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie 

Gminy 

 Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji  

i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie 

Cielądz 

 Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i 

instalacji grzewczych na terenie Gminy 

 Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do 

życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na 

rozwój form aktywności społecznej 

Powyższym celom służyć będzie przedsięwzięcie termomodernizacyjne, którego optymalny wariant 

został wybrany w wyniku przeprowadzonego bilansu w formie audytu energetycznego. 

 

Zgodnie z audytem energetycznym pkt 8 (8.1 Opis robót) zaprojektowany został opis techniczny 

optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji. W 

ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać 

następujące prace (ujęte w audycie energetycznym): 

1.  Wymiana źródła ciepła na kocioł opalany biomasą, wraz z układem magazynowania i podawania 

paliwa do kotła, układem automatyki pogodowej i czasowej, montażem liczników ciepła, niezbędnymi 

pracami adaptacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznej, wod-kan i robotami budowlanymi. Wymiana 

przewodów instalacji grzewczej, z rozdzieleniem obiegów zasilających mieszkania i ośrodek zdrowia, 
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izolacja termiczna przewodów zgodnie z WT, montaż nowych grzejników oraz termostatycznych 

zaworów grzejnikowych niezależnych od zmian ciśnienia. Opomiarowanie obiegów grzewczych i 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz montaż 

pomieszczeniach ośrodka zdrowia automatycznych baterii umywalkowych 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.16 cm (0,038 W/m2K) metodą lekką mokrą 

3. Ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi EPS100-036  gr. 20 cm (0,036 W/m2K) wraz z 

wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. 

4. Wymiana starych  drzwi zewnętrznych  i wrót na nowe U=1,3 W/m2K. 

5. Wymiana starych  okien zewnętrznych  piwnicy na nowe U=1,4 W/m2K. 

6. Wymiana okna parteru na drzwi zewnętrzne związana z dostosowaniem obiektu dla 

niepełnosprawnych. Drzwi nowe U=1,3 W/m2K 

7. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

8. Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, 

wykonanie opaski wokół budynku 

9. Modernizacja oświetlenia. 

Realizacja przedmiotowego projektu, polegająca na przeprowadzeniu kompleksowych prac 

termomodernizacyjnych w budynku użyteczności publicznej, spowoduje zwiększenie stopnia 

efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% w stosunku do stanu wyjściowego, tj.: 53,73%. 

Inwestycja w zakresie termomodernizacji spowoduje zmniejszenie strat ciepła i 

zapotrzebowanie na energię cieplną. Zainstalowanie nowego źródła ciepła i wymiana instalacji 

podwyższy sprawność i funkcjonalność jej działania. Realizacja spowoduje zmniejszenie wartości 

rocznego zapotrzebowania na energię budynku. Oszczędności zużycia energii przeniosą się na 

oszczędności coroczne w budżecie Gminy. Ponadto, efektywniejsze korzystanie z dostarczanej energii 

wpłynie na mniejszy pobór energii pochodzącej z paliw konwencjonalnych, a to wpłynie na redukcję 

kosztów jej produkcji oraz redukcję emitowanych zanieczyszczeń (do atmosfery). Ponadto, projekt jest 

zgodny z założeniami Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. dotyczącym wymiany 

urządzenia do ogrzewania charakteryzującego się obowiązującym do końca 2020 roku minimalnym 

poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. W projekcie zaplanowano 

zakup urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, urządzenia te spełnią wymagania co 

najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012. W budynku ośrodka zdrowia wykonane zostanie nowe 

źródło ciepła, którym będzie kocioł na biomasę. Kocioł ten będzie spełniać wymogi normy: PN EN 303-

5:2012. 

 

W ramach ww. kosztów wydzielono koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

 

Metodologia wyliczenia kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych dotyczących robót 

termomodernizacyjnych przedstawia się następująco według poniższego wzoru: 

m2 powierzchni niekwalifikowalnej / m2 powierzchni całkowitej inwestycji * 100% = wskaźnik % KW / NKW 
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To oznacza, że część budynku przeznaczona na lokale mieszkalne wynosi 102,20 m2. Całkowita 

powierzchnia budynku to 345,60 m2. Zatem % część powierzchni mieszkalnej stanowi wg obliczeń 

poniższa wartość: 

102,20 / 345,60 = 0,295717… * 100% 

Dla wygodnej rachunkowości przyjęto wartość procentową (zaokrągloną): 29,60% 

Według ww. proporcji koszty netto (kwalifikowalne i niekwalifikowane) zostały przeliczone.  

Nazwa kosztu PLN Ogółem 
29,60% 

niekwalifikowane 
70,40% 

kwalifikowane 

Stropodach budynku - 
ocieplenie 

22 500,00 6 660,00 15 840,00 

Ściany zewnętrzne 
ocieplenie 

92 449,00 27 364,90 65 084,10 

Wymiana okna na 
drzwi zewnętrzne 

9 300,00 2 752,80 6 547,20 

Wymiana okien 
piwnicy 

4 992,00 1 477,63 3 514,37 

Wymiana wrót 9 159,00 2 711,06 6 447,94 

Wymiana drzwi 
zewnętrznych 

8 400,00 2 486,40 5 913,60 

Modernizacja systemu 
grzewczego 

136 000,00 40 256,00 95 744,00 

Modernizacja instalacji 
c.w.u. 

31 500,00 9 324,00 22 176,00 

Modernizacja instalacji 
oświetlenia 
wbudowanego 

22 140,00 6 553,44 15 586,56 

 

 

Pozostałe prace/roboty budowlane: 

Ponadto, celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i podniesienia standardu 

budynku przy okazji prac termomodernizacyjnych Wnioskodawca wykona na własny koszt następujące 

prace (koszty niekwalifikowane – niepowiązane bezpośrednio z termomodernizacją celem 

działania): 

 Dobudowa windy zewnętrznej o wymiarach umożliwiających przewóz osób na wózku; 

 Przebudowa węzłów sanitarnych umożliwiająca korzystanie osób poruszających się na wózku; 

 Wykonanie nowej instalacji zimnej wody; 

 Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej gniazdka wtykowe; 

 Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do windy dla niepełnosprawnych;  

 Rozbudowa/powiększenie pomieszczenia gabinetu pediatrycznego. 
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 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

 Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji 

odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, zabezpieczenie terenu budowy. 

 

 

W ramach wydatków w projekcie przewidziano również poniesienie kosztów na 

- studium wykonalności, 

- audyt energetyczny,  

- PFU 

 - promocję projektu, 

- nadzór inwestorski. 

 

Poniżej odniesiono się do tych wydatków: 

 

 studium wykonalności projektu 

Wnioskodawca opracował Studium wykonalności. Dokument ten, w tym jego struktura, został 

sporządzony zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020.  

Głównym celem studium wykonalności jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym:  

 wybór takiego rozwiązania techniczno-technologicznego, które: 

o umożliwi realizację postawionych wcześniej celów (będzie trafne i skuteczne), 

o przyczyni się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w danej jednostce (będzie 

użyteczne), 

o będzie wykorzystywać istniejące zasoby i środki (będzie efektywne), 

o oraz zagwarantuje trwałość wybranego rozwiązania nie tylko w okresie, w którym możliwa jest 

kontrola wydatkowanych środków, ale również po jego zakończeniu (będzie trwałe);  

 określenie, czy projekt może być współfinansowany: 

o czy projekt przynosi więcej korzyści finansowych niż kosztów (jest dochodowy dla właściciela 

/ operatora) 

 określenie, czy projekt jest warty współfinansowania: 

o czy projekt przyczynia się do realizacji celów polityki regionalnej UE, 

o czy sprzyja on wzrostowi gospodarczemu oraz czy przyczynia się do zwiększenia 

zatrudnienia, 

o jeżeli ENPV > 0, jest on korzystny dla danej społeczności (regionu / powiatu / gminy) - jeżeli 

istnieje taka potrzeba projekt powinien otrzymać pomoc z RPO WŁ na lata 2014-2020;  

 określenie: 

o czy projektodawca posiada zdolność instytucjonalną do realizacji projektu (doświadczenie, 

wcześniej realizowane projekty, właściwa struktura organizacyjna), 
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o czy projektodawca jest w stanie zagwarantować stabilność finansową projektu w perspektywie 

5 lat daty otrzymania płatności końcowej, 

o czy projektodawca jest w stanie zapewnić środki na pokrycie kosztów operacyjnych 

niezbędnych dla funkcjonowania projektu zgodnie z celami w w/w okresie.  

Dokument ten ma również wskazywać najlepsze z możliwych rozwiązań technicznych, 

instytucjonalnych, finansowo-ekonomicznych i dotyczących lokalizacji projektu.  

Dokument musi być zgodny z „Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 

– 2020.”  

 

 PFU oraz audyt energetyczny 

Wnioskodawca posiada PFU niezbędne dla realizacji projektu. Audyt energetyczny jest opracowaniem, 

w którym dokonuje się techniczno - ekonomicznej oceny budynku z punktu widzenia zużycia energii, a 

następnie określa się, jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, ażeby zmniejszyć zużycie energii i 

związane z tym koszty eksploatacyjne. W audycie ocenia się, czy wprowadzenie zmian i ulepszeń jest 

opłacalne, a także określa się, jakie usprawnienia mogą przynieść największe korzyści ekonomiczne. 

Realizowane w ramach projektu prace wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego. 

 

 promocja projektu 

A) W ramach projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy umieszczone zostaną informacje o 

projekcie (krótki opis projektu, cele, planowane efekty, wartość, wkład Funduszy Europejskich) oraz 

informacja o źródłach finansowania (dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020), wraz z zestawem znaków: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej 

Polskiej, znak Unii Europejskiej oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa – znaki będą 

umieszczone na stronie w miejscu widocznym w momencie wejścia na stronę. Po zrealizowaniu 

projektu wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna i umieszczona na stronie internetowej 

Wnioskodawcy. Strona zostanie dostosowania do potrzeb osób niedowidzących (duża czcionka, 

kontrast). 

B) Ponadto, zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna w ramach projektu, która 

obejmie następujące czynności: 

- wykonanie 1 tablicy informacyjnej o wymiarach 80x120 cm umieszczonej w trakcie realizacji projektu, 

w miejscu realizacji projektu, z zastosowaniem właściwego oznakowania. Tablica będzie zawierała 

nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne 

logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. Tablica będzie umieszczona 

najpóźniej w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. 

- wykonanie 1 tablicy pamiątkowej o wymiarach 80x120 cm umieszczonej w miejscu realizacji projektu 

po zakończeniu realizacji projektu, z zastosowaniem właściwego oznakowania. Tablica będzie 

zawierała nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub 

oficjalne logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.  

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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C) Biuro projektu i dokumentacja projektu zostanie oznakowana w sposób zgodny z wytycznymi pt. 

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji:  

- dokumenty i materiały promocyjno-informacyjne w wersji pełnokolorowej będą zawierać znak 

Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, herb województwa lub 

oficjalne godło promocyjne województwa. Dotyczy to dokumentacji przetargowej, korespondencji 

pisemnej, publikacji na stronie internetowej Wnioskodawcy.  

Wszystkim działaniom informacyjno-promocyjnym będzie towarzyszył przekaz – komunikat słowny 

zawierający informację o projekcie, skierowaną do wszystkich podmiotów korzystających z osiągnięć i 

rezultatów projektu. 

 

 nadzór inwestorski 

W celu prawidłowego i terminowego wykonania prac budowlanych termomodernizacyjnych i 

infrastrukturalnych zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu usługa pełnienia roli nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją prac w branży/specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych oraz c) w zakresie sieci 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nadzór w 

imieniu Zamawiającego będzie w szczególności sprawowany nad prawidłowym wykonywaniem prac 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Obowiązkiem inspektora nadzoru 

będzie weryfikacja poprawności wykonanych robót budowlanych co do zgodności z obecnie 

obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz zapisami zawartymi w dokumentacji 

technicznej. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za kontrolę techniczną robót pod względem 

zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz za 

sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich odbiór końcowy. 

Szczegółowe zadania Inspektora nadzoru: 

Na inspektorze nadzoru spoczywać będą obowiązki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane tj. m.in: 

• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, 

• kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, 

• sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

• uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów, 

• udział w czynnościach odbioru gotowych prac i przekazywania ich do użytkowania. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatki poniesione na doradztwo techniczne związane z obsługą 

zadań kwalifikowanych stanowią koszt kwalifikowany, z wyjątkiem kosztu nadzoru robót stanowiących 

koszty niekwalifikowane (zastosowano zasadę proporcji). 
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Dodatkowe wyjaśnienia: 

Dokumentacja (opracowanie studium, opracowanie audytu energetycznego i PFU) stanowi w części 

koszty kwalifikowane oraz w części koszty niekwalifikowane. Podział wynika z kwalifikowalności robót 

budowlanych i prac termomodernizacyjnych będących przedmiotem projektu.  

Roboty budowlane i termomodernizacyjne stanowią ~48,53% kosztów robót budowlanych ogółem w 

projekcie (kwalifikowanych i niekwalifikowanych).  

Rodzaj kosztu 
PLN Ogółem 

460 200,00 
Obliczenie % 

Roboty 
niekwalifikowane 
ogółem, w tym: 

termomodernizacyjne 
+ inne roboty 
budowlane 

 
223 346,23 

w tym: 
99 586,23  

+  
123 760,00 

223346,23 / 
460200,00 = 

~0,4853 
~48,53% 

Roboty budowlane 
termomodernizacyjne 

kwalifikowane 
236 853,77 

236853,77 / 
460200,00 = 

~0,5147 
~51,47% 

RAZEM 460 200,00 1 100,00% 

 

Według tej proporcji podzielono koszty dokumentacji na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane: 

Nazwa kosztu PLN Ogółem 
~48,53% 

niekwalifikowane 
~51,47% 

kwalifikowane 

Studium wykonalności 3 600,00 1 747,10 1 852,90 

Audyt energetyczny 4 000,00 1 941,23 2 058,77 

Program 
Funkcjonalno-
Użytkowy 

3 000,00 1 455,92 1 544,08 

 

Wnioskodawca jednocześnie informuje, że podobne przeliczenia zostały zastosowane do kosztów 

związanych z promocją i nadzorem inwestorskim. 

Nazwa kosztu PLN Ogółem 
~48,53% 

niekwalifikowane 
~51,47% 

kwalifikowane 

Promocja projektu 2 000,00 970,61 1 029,39 

Nadzór inwestorski 10 000,00 4 853,06 5 146,94 
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W projekcie uwzględnione zostały założenia koncepcji projektowania uniwersalnego zgodnie z 

„Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020”.  

Zgodnie z ww. „Wytycznymi” w projekcie zastosowano Koncepcję uniwersalnego projektowania, która 

polega na zaprojektowaniu i wykonaniu infrastruktury (robót, urządzeń, materiałów budowlanych) w taki 

sposób, by była użyteczna dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 

specjalistycznego projektowania (dla osób niepełnosprawnych). Uniwersalne projektowanie nie 

wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z 

niepełnosprawnościami, jeżeli okaże się to potrzebne. Wszystkie produkty projektu będą dostępne dla 

wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

Wszystkie zasoby cyfrowe (m.in. strony internetowe, publikowane na nich dokumenty i informacje, 

materiały multimedialne, etc.) będą spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych, w szczególności kryterium określone w § 19. tego rozporządzenia: 

„W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji 

zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia” m.in. poprzez następujące działania Wnioskodawcy: 

 dokumenty i inne materiały będą przygotowywane w formie umożliwiającej dostęp do informacji 

dla osób m.in. z dysfunkcją wzroku poprzez dostosowanie rozmiaru czcionki czy też 

zastosowanie wersji wysokokontrastowej dla elektronicznych wersji dokumentów,  

 strona internetowa Wnioskodawcy zawierająca informacje dotyczące projektu spełniać będzie 

wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 na poziomie AA, 

 w razie zaistnienia konieczności zastosowane zostaną systemy wspomagające słyszenie – np. 

pętle indukcyjne bądź systemy FM bądź tłumacz języka migowego etc., 

 w razie zaistnienia konieczności Wnioskodawca będzie również przygotowany na publikację 

materiałów informacyjnych w różnych formatach, takich jak: wersje elektroniczne dokumentów, 

wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille'a, wersje w języku łatwym do 

czytania, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, etc. 

Pozwoli to osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich oraz z ich efektów na zasadzie 

równości z innymi osobami. 

Wszystkie produkty projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do 

zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z kanonem koncepcji 

uniwersalnego projektowania:  

1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności – użyteczność obiektu, jego urządzeń i poszczególnych 

elementów będzie dla wszystkich osób, w tym niepełnosprawnych, taka sama.  
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2. Elastyczność w użytkowaniu – produkty projektu i ich sposób użytkowania są tak zaprojektowane, 

aby każda osoba, w tym niepełnosprawna, poradziła sobie z ich obsługą.  

3. Proste i intuicyjne użytkowanie – użytkowanie nie jest uciążliwe i nie wymaga specjalnych zdolności 

czy umiejętności.  

4. Czytelna informacja – informacja na temat funkcjonowania projektu będzie jasna i czytelna – na 

spotkaniach z mieszkańcami oraz na stronie internetowej urzędu Wnioskodawcy pojawią się informacje 

pisane językiem prostym, zwięzłym i przejrzystym. Tekst na stronie internetowej pisany będzie dużą 

czcionką z kontrastem zgodnie z wymogami dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych 

(WCAG 2.0)  

5. Tolerancja na błędy – projekt uwzględnia błędy mogące pojawić się w trakcie jego eksploatacji. 

Dlatego wybudowana infrastruktura będzie objęta gwarancją robót budowlanych, a po okresie 

gwarancyjnym – będzie podlegała bieżącym pracom remontowym i porządkowym, także 

dostosowawczym.  

6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku – użytkowanie jest proste i wygodne i nie wymaga specjalnych 

umiejętności.  

7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania – do wybudowanej infrastruktury 

wszystkie osoby mają stały nieograniczony dostęp. Obiekt jest zlokalizowany w miejscu przestrzennym, 

umożliwiającym swobodne korzystanie z dużej ilości osób.  

8. Percepcja równości. Projekt minimalizuje możliwość postrzegania indywidualnego jako 

dyskryminujące, dotyczy to w szczególności konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, jeśli zajdzie taka konieczność, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. Nowa infrastruktura utworzona w ramach projektu jest zgodna z 

koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych 

w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów 

budowlanych. 

Celem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i podniesienia standardu budynku przy 

okazji prac termomodernizacyjnych Wnioskodawca wykona na własny koszt następujące prace: 

 Dobudowa windy zewnętrznej o wymiarach umożliwiających przewóz osób na wózku; 

 Przebudowa węzłów sanitarnych umożliwiająca korzystanie osób poruszających się na wózku; 

 Wykonanie nowej instalacji zimnej wody; 

 Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej gniazdka wtykowe; 

 Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do windy dla niepełnosprawnych;  

 Rozbudowa/powiększenie pomieszczenia gabinetu pediatrycznego. 

 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 

 Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji 
odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, zabezpieczenie terenu budowy. 
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4.2. Trwałość instytucjonalna projektu 

W niniejszym rozdziale omawiane są dwa aspekty: 

 wykonalność instytucjonalna projektu (wydolność wykonawcza, stabilność i wiarygodność 

wykonawcy instytucjonalnego); 

 trwałość projektu w aspekcie instytucjonalnym i finansowym. 

 

 

 

4.2.1 Analiza instytucjonalna projektodawcy 

 Status prawny inwestora 

Wykonawcą instytucjonalnym projektu jest Gmina Cielądz, jednostka samorządu terytorialnego 

posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym. 

Projekt w sposób nie budzący wątpliwości mieści się w kompetencjach samorządu. Realizacja projektu 

nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla 

realizacji projektu, wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych, zarówno 

beneficjenta jak i instytucji zewnętrznych.  

Stwierdza się, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu długu na poczet pokrycia 

wydatków projektu (posiada płynność finansową).  

 

 

 

4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i 
eksploatacji projektu 

 

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują: ładu 

przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w 

wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz 

urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych. Obowiązek ten spoczywa zatem na Gminie ustawowo. Zadanie ma 

charakter publiczny. 

Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Gminy Cielądz, 

podmiotu którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Obsługa techniczna, 

konserwacja oraz bieżąca eksploatacja powstałej infrastruktury będzie zadaniem własnym Gminy. 
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Struktura Urzędu Gminy Cielądz jest wydolna organizacyjnie, obecnie na bieżąco wykonuje zadania o 

podobnej skali, realizując projekty infrastrukturalne oraz projekty społeczne. 

Obsługa techniczna powstałej infrastruktury będzie zatem zadaniem własnym Gminy Cielądz. Gmina 

będzie odpowiedzialna za stan powstałej infrastruktury oraz za utrzymanie celów projektu przez 

przynajmniej 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej. Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, 

utrzymania i bieżących prac konserwacyjnych w powstałej infrastrukturze będą zabezpieczane 

corocznie w budżecie Gminy na każdy kolejny rok użytkowania.  

 

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury 

wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po jego zakończeniu.  

Dzięki bogatemu doświadczeniu pracowników Wnioskodawca sam wdroży i rozliczy projekt. Projekt 

będzie więc realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny 

Gminy. W Urzędzie Gminy Cielądz na stałe zatrudnione są osoby, które posiadają doświadczenie 

prawne, finansowe, ekonomiczne. Zajmują się pozyskiwaniem i wdrażaniem projektów unijnych. Będą 

odpowiedzialne za wdrożenie, rozliczenie i monitorowanie projektu. Za realizację i nadzór projektu w 

fazie inwestycyjnej odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Cielądz oraz zespół ds. zarządzania projektem 

składający się z pracowników urzędu. Urząd dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, 

wykorzystywanym na co dzień przez pracowników (m.in. komputery, telefony czy drukarka), które 

gwarantuje wykonalność projektu pod względem technicznym. 

Gmina posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE. Gmina z powodzeniem zrealizowała następujące projekty 

współfinasowane ze środków zewnętrznych, co potwierdza bogate doświadczenie i gwarantuje 

prawidłową realizację i rozliczenie projektu oraz utrzymanie celów projektu przez przynajmniej 5 lat od 

daty otrzymania płatności końcowej. Poniżej przedstawiono projekty, podkreślono projekty 

komplementarne: 

 Sposób na wiedzę - Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych i 

cyfrowych u 64 uczniów szkoły podstawowej (33K/31M) z woj. łódzkiego poprzez organizację 

zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych, w tym pracowni TIK i podniesienie 

kompetencji 9 nauczycieli (8K/1M) ze SP im. Jana Pawła II w Sierzchowach w okresie 

01.12.2016 - 30.06.2018 zgodnie z diagnozą szkoły. Cel główny ma być tożsamy z diagnozą 

szkoły i prowadzić do podniesienia wyników egzaminacyjnych uczniów szkoły, co znajdzie 

swoje odzwierciedlenie w raportach OKE, oraz ma zapewnić równy dostęp do dobrej jakości 

wczesnej edukacji. Zaplanowane zadania ograniczą i zapobiegną przedwczesnemu 

zakończeniu nauki oraz zapewnią dostęp do dobrej jakości usługi kształcenia 

wczesnoszkolnego i ogólnego. 

 Nowe skrzydła - Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych 

u 82 uczniów szkoły podstawowej w ZS Cielądz (50K/32M) poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 6 nauczycieli (5K/1M) w 

okresie 01.12.2016 - 30.06.2018 zgodnie z diagnozą szkoły. W woj. łódzkim jeden z celów 

szczegółowych: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
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zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej nauki elementarnej oraz kształcenia 

podstawowego(..), Zaplanowane zadania ograniczą i zapobiegną przedwczesnemu 

zakończeniu nauki oraz zapewnią dostęp do dobrej jakości usługi kształcenia 

wczesnoszkolnego i ogólnego. 

 „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIELĄDZ 

POPRZEZ: BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĘ I  

MODERNIZACJĘ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I 

PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ„ - Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój 

społeczno-gospodarczy Gminy Cielądz. Przebudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków 

przyczyni się do podniesienia jakości oczyszczania oraz utrzymania obowiązujących 

parametrów oczyszczania przy zakładanym zwiększeniu ilości oczyszczanych ścieków. 

Budowa stacji uzdatniania wody podniesie jakość wody pitnej dostarczanej do  mieszkańców.  

W wyniku realizacji inwestycji – proces uzdatniania wody będzie realizowany w oparciu o układ 

technologiczny obejmujący jednostopniowy system napowietrzania, filtracji wody na złożach 

mineralnych, natomiast zaproponowane dla  oczyszczalni ścieków rozwiązania techniczno-

technologiczne poprawią funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność oczyszczania ścieków 

i przeróbki osadów ściekowych oraz zminimalizują negatywne oddziaływania oczyszczalni na 

środowisko naturalne. Koszt realizacji zadania - 2 348 007,27 złotych. Przyznana kwota pomocy 

- 1 209 572 złotych co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. 

Przedmiotowy projekt stanowi element strategii Gminy Cielądz, której celem jest poprawa stanu 

środowiska naturalnego na obszarze gminy i powiatu rawskiego. Jest on komplementarny do szeregu 

zrealizowanych projektów przez Gminę Cielądz, których cele są spójne z celem niniejszego projektu i 

zmierzają do poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Kontynuacją przyjętej strategii są przedsięwzięcia termomodernizacyjne zaplanowane w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Cielądz dla budynków gminnych,  m.in: 

 Zespół Szkół w Cielądzu; 

 Szkoła Podstawowa w Sierzchowach; 

 Dom środowiskowy w Gułkach; 

 Świetlica środowiskowa w Kuczyźnie; 

 Świetlica środowiskowa w Komorowie; 

 Budynek OSP Grabice; 

oraz szereg inwestycji dotyczących promowania działań niskoemisyjnych na obszarze całej gminy i 

edukacja ekologiczna. 

Projekty zostały zrealizowane prawidłowo. Projekty zostały również prawidłowo rozliczone. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości wynikających z cyklu inwestycyjnego. Pracownicy Urzędu mają więc 

potwierdzone doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych finansowanych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Reasumując, przedmiotowy projekt stanowi element szerszej strategii realizowanej przez 

szereg projektów komplementarnych, których cel jest zbieżny z celem przedmiotowego projektu i 

zmierza do osiągnięcia pozytywnych efektów w obszarze ochrony środowiska naturalnego na terenie 
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gminy Cielądz. Działania Gminy Cielądz zaplanowane do realizacji w PGN obrazują zbiór zadań do 

realizacji w zakresie wspierania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, oraz edukacji ekologicznej i promocji działań niskoemisyjnych na obszarze całej gminy,  co 

stanowi etap szerszego przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji na terenie gminy. Realizacja 

przedmiotowego projektu przyczyni się do wzmocnienia  trwałości efektów realizowanych 

przedsięwzięć, a zrealizowane projekty dotyczą tej samej grupy docelowej, co przedmiotowy projekt 

czyli mieszkańców gminy Cielądz i są realizowane na terenie Gminy.  

 

Obowiązek utrzymania infrastruktury objętej projektem spoczywa na Wnioskodawcy (Gmina  

Cielądz) ustawowo. Zadanie ma charakter publiczny. Wnioskodawca z Wójtem Gminy Cielądz na czele 

będzie odpowiedzialny za zachowanie celów projektu zgodnie z celami pisanymi we wniosku 

aplikacyjnym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonym w Urzędzie 

Marszałkowskim w Łodzi.  

 

Gmina będzie odpowiedzialna m.in. za procesy przetargowe i podpisanie kontraktu na zakup 

elementów projektu, monitorowanie postępu zakontraktowanych prac, końcową akceptację.  

Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z Umowy o 

dofinansowanie i odpowiedzialny jest za wdrożenie projektu. Będzie jednocześnie zlecającym wszystkie 

prace zaplanowane w projekcie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

Za realizację i nadzór projektu w fazie inwestycyjnej odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Cielądz oraz 

zespół ds. zarządzania projektem składający się z pracowników Urzędu. 

W ramach zarządzania projektem realizowane będą m.in. następujące zadania: 

 prowadzenie sprawozdawczości oraz monitoring projektu: opracowanie i przekazywanie 

raportów Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z obowiązującym systemem monitoringu RPO, 

 zawieranie umów z wykonawcą w zakresie realizacji projektu, 

 zapewnienie prawidłowej promocji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, 

 prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektu, w tym otwarcie oddzielnego rachunku 

bankowego dla projektu, 

 dysponowanie środkami finansowymi dla zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu 

zgodnie z prawem, w tym z umową o dofinansowanie projektu. 

Wójt Gminy Cielądz będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań przez 

wszystkich pracowników Urzędu, w szczególności będzie czuwał nad prawidłowym rozliczeniem i 

sprawozdawczością projektu. Ostateczne decyzje będzie podejmował i zatwierdzał Wójt Gminy Cielądz. 

 

 

 Przygotowanie projektu do realizacji 

Projekt jest w pełni gotowy do wdrożenia. Wnioskodawca posiada audyt energetyczny, z którego 

wynikają zaplanowane w projekcie prace. Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
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pozytywnie zaopiniowanego przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioskodawca 

posiada program funkcjonalno-użytkowy dla prac wynikających z audytu energetycznego budynku. 

 

 Harmonogram realizacji prac przygotowawczych i wdrożeniowych: 

 Procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji (opracowanie studium, 

opracowanie audytu energetycznego i PFU – w części koszty kwalifikowane i w części 

niekwalifikowane) rozpoczęła się w III kwartale 2017 r. Realizacja ww. zadań potrwa do IV 

kwartału 2017 r. 

 Pierwszy wydatek kwalifikowany na prace przygotowawcze zostanie poniesiony w IV kwartale 

2017 roku. 

 Wnioskodawca rozpocznie prace projektowe i budowlane (termomodernizacyjne i 

infrastrukturalne) w 2020 roku.  

 Procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac 

termomodernizacyjnych i infrastrukturalnych w trybie zaprojektuj wybuduj – II kwartał 2020 r. 

Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na II kwartał 2020 r. Na przełomie II/III kwartału 

2020 r. opracowania zostanie dokumentacja techniczna. W III kwartale 2020 r. przewiduje się 

uzyskanie wymaganych decyzji/pozwoleń na realizację inwestycji. W III kwartale 2020 r. 

wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych (termomodernizacyjnych i 

infrastrukturalnych). Prace potrwają do grudnia 2020 r. 

 Termin rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

(nadzór inwestorski) zaplanowano na II kwartał 2020 r. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w 

II kwartale 2020 r. Realizacja zadania – nadzór inwestorski – będzie prowadzona równolegle z 

pracami budowlanymi (termomodernizacyjnymi i infrastrukturalnymi) i potrwa do grudnia 2020 r.  

 Termin rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na promocję projektu (tablica informacyjna) 

zaplanowano na II kwartał 2020 r. Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu 

nastąpi najpóźniej z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych. Termin rozpoczęcia procedury 

wyłonienia wykonawcy na promocję projektu (tablica pamiątkowa) zaplanowano na IV kwartał 2020 

r. Promocja projektu będzie realizowana przez cały okres realizacji projektu – od podpisania umowy 

o dofinansowanie do zakończenia realizacji projektu (IV kwartał 2020 r.).  

 Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu zaplanowana jest na dzień: 16.12.2020 r. Jest to 

data zakończenia rzeczowej realizacji projektu, w tym zadań promocyjnych i wiąże się z 

zakończeniem robót budowlanych i dokonaniem odbiorów końcowych.  

 Data zakończenia finansowej realizacji projektu to data poniesienia ostatnich wydatków w ramach 

projektu – 31.12.2020 r. 
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4.3 Analiza otoczenia społeczno – 
gospodarczego projektu 

 

 Zgodnie z „Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020” należy 

określić funkcjonalne i rzeczowe powiązania między projektem a otoczeniem (w tym przede wszystkim: 

powiązania między projektem a istniejącą infrastrukturą, oddziaływanie planowanej inwestycji na 

środowisko naturalne, społeczność lokalną/regionalną, otoczenie gospodarcze, informacje o 

potencjalnej grupie docelowej oraz potencjalnych interesariuszach projektu). Analizie należy poddać 

jedynie obszar, w którym zmienia się jakakolwiek charakteryzująca go wielkość lub cecha w związku z 

realizacją projektu. 

Jako obszar, wybrano Gminę Cielądz. 

Jako że projekt musi być zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, w poniższej diagnozie 

posłużono się danymi zaczerpniętymi z ww. planu, ale również informacjami z audytu energetycznego 

oraz Strategii rozwoju Gminy. 

 

 Powiązania między projektem a istniejącą infrastrukturą 

Gmina Cielądz nie posiada sieci gazowej oraz centralnego systemu ciepłowniczego. Głównym 

zasilaniem w energię cieplną dla budynków sektora publicznego są kotłownie na olej opałowy. 

Mieszkańcy gminy budynki mieszkalne zasilają w energię cieplną za pomocą kotłowni opalanych 

węglem oraz drewnem. 

Stan obecny 

W chwili obecnej budynek ośrodka zdrowia w Sierzchowach nie spełnia parametrów termoizolacyjnych 

przegród zewnętrznych. Budynek powstał w połowie lat 60 xx w. i do tej pory działa zgodnie z 

pierwotnym przeznaczeniem.  

Obiekt podpiwniczony, dwukondygnacyjny. W budynku znajduje się na parterze Ośrodek Zdrowia 

służący gminnej społeczności oraz na piętrze dwa mieszkania. W piwnicy znajdują się pomieszczenia 

magazynowe, lokatorskie oraz kotłownia ze składem opału.  

 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane, stropy DZ-3, schody 

żelbetowe, stropodach pełny na stropie DZ-3, stan ściany ocenia się na pozytywny jednak nie spełnia 

wymagań WT 2014 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2009 r musi podlegać 

termomodernizacji. 

 

Dach wielospadowy kryty papą, stan ściany ocenia się na pozytywny jednak nie spełnia wymagań WT 

2014 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 marca 2009 r musi podlegać termomodernizacji. 

W przeważającej części (parter i piętro) okna wymienione na PCV pozostałe stare drewniane w stanie 

technicznym do wymiany. Drzwi zewnętrzne i wrota drewniane stare w stanie technicznym do wymiany. 
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Obiekt znajduje się w miejscowości Sierzchowy ulica Sierzchowy 61, gmina Cielądz, powiat rawski, 

województwo łódzkie. 

 

Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan. instalacja c.w. zasilana z kotłowni węglowej C.O. wodne z 

lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku.  

Ogrzewanie centralne grzejnikowe wodne, z rozdziałem dolnym, źródłem ciepła jest kotłownia węglowa 

znajdująca się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Grzejniki żeliwne członowe, zawory 

przygrzejnikowe odcinające bez możliwości regulacji. W piwnicy przewody częściowo zaizolowane. 

 

W obecnej chwili w przedmiotowym budynku występują duże straty energii cieplnej, ponoszone są 

wysokie koszty ogrzewania, a zły stan techniczny wciąż się pogarsza. Ciepłochronność przegród 

budowlanych nie spełnia wymagań cieplnych wg. obowiązujących norm, stolarka okienna i drzwiowa 

wykazuje niską izolacyjność termiczną i niezadawalającą szczelność. W związku z powyższym 

przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych przedmiotowego obiektu, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w audycie energetycznym.  

Zaproponowane w projekcie rozwiązania opierają się o wyniki przeprowadzonego audytu 

energetycznego i obejmują optymalny wariant przedsięwzięcia modernizacyjnego. Zidentyfikowane 

wyżej problemy zostaną więc rozwiązane. 

 

 

 Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko naturalne 

Na terenie Gminy Cielądz zlokalizowane są dwa pomniki przyrody. Pierwszy z nich zawiera aleję 

zabytkowych drzew (40 kasztanowców białych, 144 lipy drobnolistne, 2 wiązy szypułkowe, 1 grusza 

polna), a drugi jest skupiskiem pięciu drzew o obwodach od 280cm do 375 cm. Drzewa przy drugim 

pomniku przyrody zlokalizowane są na placu przykościelnym i w rejonie parafialnej w Sierzchowach. 

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są parki podworskie z wysokimi wartościami przyrodniczymi, 

historycznymi oraz kulturowymi. Znajdują się one w miejscowościach: 

 Cielądz, 

 Mała Wieś, 

 Ossowice. 

Obszar Gminy Cielądz zlokalizowany jest w dorzeczu Bzury zlewni Rawki. Przez teren gminy przepływa 

rzeka Rylka będąca dopływem Rawki, wraz z dopływem prawobrzeżnym (Kanał Regnowski). Rylka jest 

głównym ciekiem wodnym przepływającym przez obszar gminy w jej centralnej części z kierunku 

wschodniego na zachód, a Kanał Regnowski przepływa z północy gdzie w rejonie Ossowic łączy się z 

Rylką. Na południu gminy płynie rzeka Rokitna będąca zlewnią Pilicy.2 

Obszar gminy Cielądz leży w Środkowopolskim regionie klimatycznych, który charakteryzuje się: 

 wysoką ilością ciepłych i pochmurnych dni bez opadów, 

                                                           
2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz 
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 małą częstotliwością występowania umiarkowanie ciepłych dni oraz dni z dużym zachmurzeniem i 

z opadem, 

 średnią częstotliwością występowania dni w których występują bardzo chłodne przymrozki, a także 

dni umiarkowanie mroźne z dużym zachmurzeniem z opadem oraz pogodą dość mroźną i 

pochmurną bez opadu. 

Na obszarze Gminy Cielądz występują warunki solarne, które wyróżniają się wysokim 

usłonecznieniem z którego roczna suma całkowitego napromieniowania wynosi 86,3 kcal/cm2, gdzie 

maksymalne wartości dla kraju to 87,8 kcal/cm2, a minimalne 73,7 kcal/cm2. W gminie występuje 

stosunkowo duża ilość dni pogodnych z małym zachmurzeniem. Warunki termiczne dla opisywanej 

jednostki samorządu terytorialnego cechują się wysokim wskaźnikiem termicznym (23°C, gdzie 

najwyższy wskaźnik termiczny dla kraju jest o 1,8°C wyższy). Okres bezmroźny występujący na terenie 

Gminy Cielądz jest stosunkowo długi i trwa 231 dni. Na terenie gminy przy długim okresie letnim oraz 

krótkiej lub średniej zimie występuje długi okres wegetacyjny, trwający 214 dni.  

 

Oddziaływanie na środowisko naturalne 

W projekcie uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania 

się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.  

W oparciu o wyniki badania (audyt energetyczny) należy stwierdzić, iż projekt będzie miał korzystny 

wpływ na ochronę środowiska naturalnego.  

 

Zgodnie z przepisami zidentyfikowano oddziaływania powstałe w czasie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia, w tym oddziaływania: 

 bezpośrednie, pośrednie, wtórne i skumulowane, 

 krótko– średnio- i długoterminowe, 

 stałe i chwilowe. 

Analiza uwzględnia możliwość wystąpienia dodatkowych oddziaływań na skutek rozwoju wynikającego 

z realizacji innych przedsięwzięć, mogących także spowodować oddziaływania na środowisko. 

Oddziaływania w zakresie: 

 Użytkowania terenu: przy zachowaniu odpowiedniej organizacji placu budowy i organizacji 

zaplecza socjalnego – elementy środowiska naturalnego narażone na oddziaływania krótkotrwałe 

będą mogły wrócić do pierwotnych parametrów natychmiast po zakończeniu prac, a odpady – 

zostaną usunięte i wywiezione na wysypisko. 

 Oddziaływania na atmosferę – przywóz materiałów budowlanych i ich wywóz z placu budowy na 

wysypisko – spowodują przejściowy wzrost krótkotrwałego zapylenia przekraczającego normy. W 

fazie realizacji wystąpią przejściowe, odwracalne oddziaływania związane z zapyleniem.  

 Gleb: w zakresie ochrony ziemi w czasie realizacji – prace ziemne na terenie budynku będą 

wykonywane w minimalnym zakresie ponieważ terenem prac będą objęte tereny wzdłuż 

budynków. Będą to zakłócenia krótkotrwałe i odwracalne. Należy jednak zadbać o oczyszczenie 

placu budowy. 
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 Wód podziemnych – w czasie realizacji i eksploatacji – projekt nie będzie miał oddziaływania  

na wody podziemne.  

 Wód powierzchniowych i warunków hydrogeologicznych – w czasie realizacji i eksploatacji – 

projekt nie będzie miał oddziaływania na wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne. 

 Klimatu akustycznego: w fazie realizacji inwestycji nie wystąpią zachwiania klimatu akustycznego.  

 Krajobrazu: zostanie zachowany charakter istniejącej zabudowy, a zagospodarowanie terenu  

po zakończeniu robót przywróci czynniki estetyczne na tym terenie. W okresie realizacji nastąpią 

krótkotrwałe i odwracalne zakłócenia. 

 Ekosystemów: w czasie realizacji i eksploatacji projekt będzie neutralny względem oddziaływania 

na ekosystemy; w zakresie oddziaływania na faunę i florę – roboty będą wykonywane bez 

konieczności usuwania drzew; w miejscu prowadzenia robót nie ma gniazd ptactwa (gołębie, 

sikory, wróble).  

Projekt w fazie eksploatacji będzie miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

Analizę oddziaływania na środowisko wykonano na podstawie poniżej przedstawionej tabeli: 

Lista pytań 
TAK / 
NIE 

Czy dane 
oddziaływanie 
może być 
znaczące 
TAK / NIE 

Czy realizacja, eksploatacja lub likwidacja przedsięwzięcia będzie mogła powodować 
fizyczne zmiany na danym terenie (np. pod względem cech topograficznych, 
użytkowania terenu, zmian warunków hydrologicznych)? 

NIE  

Czy w czasie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane 
zasoby środowiska, np. grunt, woda, surowce lub energia, a zwłaszcza jakiekolwiek 
nieodnawialne lub ograniczone zasoby środowiska? 

NIE  

Czy realizacja, eksploatacja lub likwidacja przedsięwzięcia będzie wymagać 
wykorzystania, przechowywania, transportu, zagospodarowania lub wytwarzania 
substancji lub materiałów, które mogłyby szkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku albo 
budzić wśród społeczeństwa obawy o faktyczne lub domniemane zagrożenie dla 
zdrowia ludzi? 

NIE  

Czy w czasie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane 
odpady? 

TAK NIE 

Czy przedsięwzięcie będzie emitować do powietrza substancje zanieczyszczające lub 
substancje niebezpieczne, toksyczne czy szkodliwe? 

NIE  

Czy przedsięwzięcie będzie powodować emisje energii (takie jak hałas, wibracje, 
światło, energia cieplna lub promieniowanie elektromagnetyczne)? 

TAK NIE 

Czy przedsięwzięcie będzie zagrażać skażeniem gleby lub wody na skutek 
wprowadzania substancji do ziemi, do wód powierzchniowych lub podziemnych, 
przybrzeżnych lub morskich? 

NIE  

Czy z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia będzie związane ryzyko 
wystąpienia awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi lub środowisko? 

NIE  

Czy przedsięwzięcie będzie mogło spowodować zmiany społeczne, np. zmiany 
demograficzne, zmiany sposobu życia mieszkańców lub struktury zatrudnienia? 

NIE  

Czy istnieją inne czynniki, które należy uwzględnić, np. inwestycje wynikające z istnienia 
przedsięwzięcia, które będą mogły oddziaływać na środowisko; lub powstanie 
możliwości kumulowania oddziaływań z innymi już istniejącymi lub planowanymi w 
okolicy rodzajami działalności? 

NIE  

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary chronione 
na podstawie przepisów międzynarodowych, krajowych lub miejscowych, ze względu na 
ich walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe lub inne, na które przedsięwzięcie 
będzie mogło oddziaływać? 

NIE  

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się inne obszary ważne 
lub wrażliwe ze względu na ich cechy przyrodnicze, np. obszary wodno-błotne, cieki lub 

NIE  
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Lista pytań 
TAK / 
NIE 

Czy dane 
oddziaływanie 
może być 
znaczące 
TAK / NIE 

zbiorniki wodne, morska strefa przybrzeżna, góry, lasy lub puszcze, na które 
przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? 

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary 
wykorzystywane przez chronione, ważne lub wrażliwe gatunki roślin lub zwierząt np. w 
celu rozmnażania, gniazdowania, żerowania, zimowania lub wędrówek, na które 
przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? 

NIE  

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu występują obszary lub obiekty o 
wysokich walorach krajobrazowych lub widokowych, na które przedsięwzięcie będzie 
mogło oddziaływać? 

NIE  

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się trasy lub obiekty 
zapewniające dostęp społeczeństwa do urządzeń rekreacyjnych lub innych, na które 
przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? 

NIE  

Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na mocno obciążone trasy 
komunikacyjne, które same mogą powodować problemy środowiskowe? 

NIE  

Czy przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie znajdującym się w polu widzenia 
znacznej liczby osób? 

TAK NIE 

Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na tereny lub obiekty o znaczeniu 
historycznym lub kulturowym? 

NIE  

Czy przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie nie zagospodarowanym, 
powodując utratę terenów nie przekształconych dotychczas przez człowieka? 

NIE  

Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na obecne sposoby użytkowania terenu, 
np. zabudowę mieszkaniową, obiekty przemysłowe, usługowe lub handlowe, obiekty 
użyteczności publicznej, tereny rekreacyjne, otwartą przestrzeń publiczną, tereny rolne, 
leśne, obiekty i tereny turystyczne, tereny górnictwa podziemnego lub odkrywkowego? 

NIE  

Czy przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać na przyszły rodzaj użytkowania terenu, 
określony w planach zagospodarowania przestrzennego? 

NIE  

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się gęsto zaludnione 
lub zabudowane obszary, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? 

TAK NIE 

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary wrażliwe 
ze względu na sposób użytkowania, np. tereny szkolne, szpitale, miejsca kultu, obiekty 
użyteczności publicznej, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? 

TAK NIE 

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu występują obszary zawierające 
ważne, wysokiej jakości lub rzadkie zasoby środowiska, np. wody podziemne, wody 
powierzchniowe, zasoby wykorzystywane w gospodarce leśnej, rolnictwie, rybołówstwie 
i turystyce lub zasoby kopalin, na które przedsięwzięcie będzie mogło oddziaływać? 

NIE  

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia lub w pobliżu znajdują się obszary o wysokim 
poziomie zanieczyszczeń lub obszary szkód w środowisku (np. obszary, gdzie już 
przekroczone zostały standardy jakości środowiska), na które przedsięwzięcie będzie 
mogło oddziaływać? 

NIE  

Czy na terenie lokalizacji przedsięwzięcia istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia 
osadzania lub osuwania gruntu, erozji, powodzi albo ekstremalnych lub szkodliwych 
warunków klimatycznych, np. inwersji temperatury, mgieł i porywistych wiatrów, na 
skutek czego przedsięwzięcie będzie mogło powodować problemy środowiskowe? 

NIE  

 

Aby prawidłowo zakwalifikować dany projekt, gdzie kryterium jest stopień oddziaływania  

na środowisko, pomocna może być powyższa tabela w postaci listy pytań. Jeżeli w wyniku odpowiedzi 

na pytania wielokrotnie padnie odpowiedź „TAK”, a dodatkowo będzie ona zakwalifikowana jako 

„znaczące oddziaływanie” to należy przyjąć, że opracowanie OOŚ jest konieczne. W badanym projekcie 

na większość pytań pada odpowiedź „NIE”. 

Polskie i unijne prawo nie nakłada więc na beneficjenta w przypadku przedmiotowej inwestycji 

obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wynika to z małego lub 

żadnego wpływu tego typu inwestycji na środowisko naturalne. Projekt dotyczy termomodernizacji 
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budynku użyteczności publicznej, a więc nie wpłynie negatywnie na środowisko. Projekt będzie miał 

zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

NATURA 2000 - Projekt nie będzie realizowany na terenach NATURA 2000 i nie będzie miał na nie 

negatywnego wpływu. Wpływ pozytywny wiąże się ze zmniejszeniem emisji substancji niebezpiecznych 

do powietrza.  

Monitorowanie - Zaleca się, aby dokumentacja przetargowa zawierała zobowiązania wykonawcy 

dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien zostać zobowiązany do kierowania się 

odpowiednimi normami z zakresu ochrony środowiska w trakcie wszystkich prac budowlanych oraz 

ograniczyć do minimum szkody w roślinności, glebie, wodach gruntowych, wodach powierzchniowych, 

krajobrazie oraz zakłócenia. Nie zostały określone specjalne wymogi dla fazy eksploatacji inwestycji. 

Prognozowane zmiany klimatu w bezpośrednim otoczeniu projektu oraz metody przeciwdziałania. 

Przewiduje się średni wzrost temperatury powietrza na terenie całej Polski. Ograniczenie tendencji jest 

niezwykle trudne i wiąże się ze wspólnym działaniem na szczeblu międzynarodowym. Ważnym 

elementem współpracy jest porozumienie zawarte w Paryżu pod koniec roku 2015. Po pierwsze, 

porozumienie zawiera wezwanie do ograniczenia globalnego ocieplenia do najwyżej 2 st. C  

w porównaniu z czasami przed wybuchem rewolucji przemysłowej w XVIII w., a najlepiej utrzymanie go 

na poziomie maksymalnie 1,5 st. Po drugie, stwierdzenie, że dotychczasowe cele redukcyjne 

przedstawione przez uczestników COP 21 w Paryżu (kolejnej konferencji państw-stron Ramowej 

Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu z 1992 r. - UNFCCC) mocno rozmijają się z tym celem. 

Według analiz naukowców, jeśli zgłoszone przez państwa cele redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

w tym najważniejszego dwutlenku węgla, wejdą rzeczywiście w życie, średnia temperatura Ziemi 

podniesie się o blisko 3 st. w porównaniu z czasami przedprzemysłowymi.  

Zmiany klimatu są obecnie jednym z istotnych zagrożeń środowiskowych w Polsce, 

społecznych i ekonomicznych. Zmiany te w kolejnych dziesięcioleciach mogą się przyczynić między 

innymi do zmniejszenia zasobów wodnych, zwiększenia częstotliwości i intensywności powodzi, 

topnienia lodowców, erozji gleb, a także nasilenia takich zjawisk ekstremalnych, jak: trąby powietrzne, 

gradobicia czy fale mrozów oraz anomalnych upałów. 

W Polsce również jest widoczny wzrost temperatury – szczególnie ciepła była ostatnia dekada  

XX wieku, lecz trend wzrostowy średniej rocznej temperatury jest widoczny zarówno na stacjach 

meteorologicznych położonych na obrzeżach miast, jak i tych usytuowanych w obszarach 

ograniczonych wpływów antropogenicznych, jak np. na Śnieżce, gdzie wzrost ten wyniósł  

0,6oC/100 lat. Podobny wzrost średniej rocznej temperatury zanotowano na stacjach położonych nad 

Bałtykiem dysponujących długimi seriami pomiarowymi (Gdańsk–Wrzeszcz, Hel i Koszalin), jak również 

na stacji Warszawa Okęcie. Z kolei porównanie średniej rocznej temperatury dla obszaru całej Polski 

dla okresu 1991–2000 w odniesieniu do trzydziestolecia 1961–1990 (okres referencyjny WMO) 

wykazało, że ostatnia dekada XX wieku była cieplejsza o 0,6oC, a największy przyrost temperatury 

wystąpił w miesiącach zimowych: w styczniu o 1,9oC i w lutym o 1,5oC. W grudniu natomiast wartości 

temperatury były identyczne w porównywanych okresach, zaś w październiku i w listopadzie niższe 

odpowiednio o 0,2ºC i 0,7ºC. Podobną tendencję – większego wzrostu temperatury zimą niż latem – 

obserwuje się w całej Europie. 
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Tabela. Zmiany średniej sezonowej temperatury europejskiej (lądowej) w latach 1850-2008 
przedstawione jako odchylenie od średniej z okresu 1850–1899 (źródło: EEA) 

 

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce w 2008 r., bez uwzględnienia bilansu gazów cieplarnianych 

związanego z użytkowaniem gruntów, zmianami w ich użytkowaniu i leśnictwem, wyniosła blisko  

394 mln ton ekwiwalentu CO2 i od 1999 r. nie przekracza 400 mln ton ekw. CO2. W 1988 r. emisja  

ta była najwyższa, osiągając 565 mln ton ekw. CO2. W latach 1988-1990 nastąpił znaczący spadek 

emisji do około 454 mln ton ekw. CO2 związany z przemianami ustrojowymi i gospodarczymi,  

co skutkowało zapaścią wielu energochłonnych i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu. 

Aby ograniczyć wzrost temperatury w województwie projekt przewiduje m.in.: 

 dzięki projektowi zmniejszy się ilość energii pierwotnej zużywanej do funkcjonowania budynku 

publicznego, 

 znacznie zmniejszy się ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza dzięki 

kompleksowej termomodernizacji obiektu, 

 budynek promował będzie odnawialne źródła energii; 

 

 

 Oddziaływanie planowanej inwestycji na społeczność lokalną/regionalną 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Cielądz jest niska emisja 

pochodząca ze źródeł punktowych oraz powierzchniowych.. Emisja zanieczyszczeń pochodzi z 

indywidualnych systemów grzewczych (instalacje systemów grzewczych). Głównym paliwem do 

wytwarzania ciepła na terenie gminy jest węgiel oraz drewno.3 Poprzez spalanie powyższych  źródeł 

emitowane do powietrza są: 

 Węglowodory CxHy 

 Tlenki siarki (SO2, SO3) 

 Tlenki azotu (NO, NO2, N2O) 

                                                           
3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Cielądz 
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 Tlenki węgla (CO, CO2) 

 Para wodna (H2O) 

 Cząstki stałe (popiół, sadza)4 

Kolejną co do wpływu na jakość powietrza stanowi emisja komunikacyjna pochodząca z transportu 

kołowego, przede wszystkim transport samochodowy (zarówno publiczny jak i prywatny).5  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Łodzi dokonuje oceny jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie województwa łódzkiego w podziale na dwie strefy: aglomerację łódzką 

(miasto Łódź) oraz strefę łódzką do której należy badana Gmina Cielądz. Według danych WIOŚ w Łodzi 

Delegatura w Skierniewicach na terenie analizowanej gminy nie były prowadzone badania jakości 

powietrza. Najbliżej zlokalizowane punkty badań znajdowały się w Rawie Mazowieckiej oraz Białej 

Rawskiej. Na podstawie powyższych badań strefa łódzka została zakwalifikowana w następującej skali: 

 Dla SO2,NO2,Pb w pyle PM10, benzen i CO klasę A (najłagodniejsza klasa oznaczająca niski 

poziom stężenia), 

 Dla PM10 klasę C (najgorsza klasa oznaczająca bardzo wysoki poziom stężenia), 

 Dla ozonu klasę C, 

 Pod kątem ochrony roślin klasę A.6  

Na obszarach badanej gminy nie ma zlokalizowanych składowiska odpadów. Związane jest to z 

faktem położenia jednostki na obszarach ochronny głównych obszarów wód podziemnych.. Na terenie 

Gminy Cielądz w 2014 roku powstało 395,74 ton odpadów, gdzie w porównaniu z 2010 rokiem (261,47 

ton) liczba ta wzrosła o 21,9%. Wzrósł również wskaźnik ilości odpadów przypadających na jednego 

mieszkańca gminy. W 2010 roku wynosił on 63,9 kg, a w roku 2014 było to już 84,4 kg.7 

Uzasadniając realizację projektu należy wskazać na ilość zgonów w Gminie Cielądz oraz wartość 

przyrostu naturalnego. W latach 2011 – 2016 średnioroczna ilość zgonów to 54,33. Jako, że 

analizowana gmina posiada stosunkowo mało mieszkańców ( 3 992 – dane na rok 20168) z tendencją 

do jej spadku, realizacja projektu ośrodka zdrowia. 

 

Tabela. Ilość zgonów i wartość przyrostu naturalnego w Gminie Cielądz  

w latach 2011 - 2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zgony ogółem 55 65 48 48 54 56 

Przyrost naturalny -3 -17 2 5 -19 -20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Według danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego najczęstszym 

powodem zgonów mieszkańców powiatu rawskiego (w tym Gminy Cielądz) są choroby układy krążenia. 

                                                           
4 U. LORENZ,  Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska  przyrodniczego i możliwości ich ograniczania 
5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz 
6 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 
7 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz 
8 Bank Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl 
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Choroby te stanowiły przyczyny od 38% do 43% wszystkich zgonów. Drugim w kolejności powodem 

śmierci ludności powiatu są choroby nowotworowe (od 18% do 26% wszystkich przyczyn), a trzecim 

powodem są choroby układu oddechowego (około 10%). Realizowany projekt, będzie miał szansę 

zmniejszyć ilość zachorowań oraz zgonów w powiecie rawskim. Szybko zdiagnozowane i leczone 

choroby dają większe prawdopodobieństwo do zapobiegania śmierci pacjentów. Ośrodek zdrowia 

zlokalizowany na terenie Gminy Cielądz daje szanse na poprawę zdrowia ludności Gminy Cielądz oraz 

powiatu rawskiego. 

 

Tabela. Zgony w powiecie rawskim w latach 2011 - 2015 według przyczyn 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

choroby zakaźne i pasożytnicze  7 6 4 4 1 

nowotwory  93 140 138 131 129 

choroby układu krążenia 206 243 228 239 221 

choroby układu oddechowego 47 47 52 55 79 

choroby układu trawiennego 23 24 19 32 13 

zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu  48 48 41 30 40 

inne 66 75 47 59 84 

RAZEM 490 583 529 550 567 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Projekt zakłada ograniczenia wysokiej energochłonności budynku, dzięki czemu zmniejszony 

zostanie poziom szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym. Powietrze z mniejszą ilością 

szkodliwych substancji daje szansę na ograniczenie występowania chorób układu krążenia, które tak 

jak wcześniej zostało zaznaczone są trzecim w kolejności przyczyn czynnikiem doprowadzającym do 

zgonu w powiecie rawskim.   

Przedmiotowy projekt odpowiada zatem na zdiagnozowane w PGN problemy i przyczynia się do 

polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez redukcję zanieczyszczeń.  

 

 Otoczenie gospodarcze 

W Gminie Cielądz w 2016 roku zarejestrowane były 204 przedsiębiorstwa. W analizowanym 

okresie (lata 2012 – 2016) zauważalna jest rosnąca tendencja liczby działających przedsiębiorstw na 

terenie Gminy Cielądz. W porównaniu do roku 2012 liczba przedsiębiorstw w 2016 roku była większa o 

17,92%. Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Gminy Cielądz stanowiły w badanym okresie 

jedynie około 5 % przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie powiatu rawskiego. 

Tabela. Podstawowe informacje na temat przedsiębiorstw zarejestrowanych  

w Gminie Cielądz 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba przedsiębiorstw 173 181 183 189 204 

Dynamika liczby przedsiębiorstw 100,00 104,62 105,78 109,25 117,92 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 
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Spośród funkcjonujących na terenie Gminy Cielądz przedsiębiorstw, najbardziej dominują te 

które zatrudniają od 0 do 9 pracowników. Stanowią one 96% wszystkich działalności gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie poddawanej analizie jednostce samorządu terytorialnego. Między 3,4%, a 

3,8% wszystkich przedsiębiorstw stanowią małe przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające od 10 do 49 

pracowników. W badanym okresie na terenie Gminy Cielądz funkcjonowało jedno przedsiębiorstw 

zatrudniające od 50 do 249 pracowników. W latach 2012 – 2016 nie funkcjonowały firmy zatrudniające 

powyżej 250 pracowników.   

Tabela. Podmioty gospodarcze według liczby pracowników 

  2012 2013 2014 2015 2016 

0-9 166 174 175 181 196 

10 - 49  6 6 7 7 7 

50-249 1 1 1 1 1 

250-999 0 0 0 0 0 

1000 i więcej 0 0 0 0 0 

RAZEM 173 181 183 189 204 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Na podstawie poniższego zestawienia (tabela 6) widać, że jedynie w na początku badanego okresu 

w 2012 roku liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie badanej gminy 

przewyższała liczbę nowych firm. W latach 2013 – 2016 saldo rejestracji przedsiębiorstw z terenu Gminy 

Cielądz było dodatnie. Największą ilość zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych 

zanotowano w 2016 roku, a ich najmniejsza liczba została zanotowana w roku 2012. Również w tym 

okresie zlikwidowano najwięcej firm (17) spośród całego okresu poddanego analizie.  

Tabela. Zestawienie liczby rejestracji przedsiębiorstw w Gminie Cielądz  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Zarejestrowane 14 16 17 15 19 

Wyrejestrowane 17 8 16 8 10 

Saldo -3 8 1 7 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W Gminie Cielądz najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje w handlu hurtowym i 

detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych włączając w to motocykle (według danych za 

2016 rok było to 30,88% przedsiębiorstw). Udział tej sekcji w całej strukturze gospodarki gminy z roku 

na rok spadał (z 35,26% w 2012 roku do 30,88% w roku 2016). Należy zauważyć jednak, że 

bezpośrednia liczba firm zajmująca się tym sektorem wzrosła z 61 do 63. Drugim z kolei najbardziej 

popularnym działaniem przedsiębiorstw jest budownictwo, które stanowi 17,16,% struktury 

gospodarczej Gminy Cielądz. W tym przypadku liczba przedsiębiorstw jak i ich ogólny udział w 

strukturze cielądzkiej gospodarki ma tendencję rosnącą (wzrost z 26 podmiotów stanowiących 15,03% 

wszystkich podmiotów w 2012 roku do 35 firm stanowiących 17,16% ogółu w 2016 roku). Trzecie 

miejsce zajmuje branża zajmująca się przetwórstwem przemysłowym, której udział w strukturze 
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gospodarki Gminy Cielądz stanowi 9,8%. Sekcja ta zanotowała w badanym okresie wzrost 

bezpośredniej liczby przedsiębiorstw z 16 w 2012 roku do 20 firm w roku 2016 . Strukturę podmiotów 

gospodarczych w podziale na sekcje PKD 2007 na terenie Gminy Cielądz przedstawia  

tabela 7.9  

Tabela. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD 

2007 w Gminie Cielądz w latach 2013 - 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 12 12 11 11 11 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1 1 1 1 1 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 16 18 17 19 20 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 0 0 0 0 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

1 2 2 2 2 

Sekcja F - Budownictwo 26 26 28 29 35 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

61 61 59 59 63 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 6 6 5 5 6 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

1 1 1 1 0 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 1 1 2 3 3 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 2 2 1 3 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

1 1 2 2 2 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

6 5 6 5 5 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

6 7 6 5 5 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

9 9 9 9 9 

Sekcja P - Edukacja 7 9 9 10 10 

                                                           
9 Dane wykorzystane do analizy gospodarczej Gminy Cielądz pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i 

dotyczą okresu lat 2012 - 2016 
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Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 4 4 5 6 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

3 3 3 5 6 

Sekcja S,T,U -  Pozostała działalność usługowa 12 13 16 17 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Na terenie Gminy Cielądz na 1000 mieszkańców przypada 75 osób pracujących, z czego 47,4 

% wszystkich osób podejmujących zatrudnienie stanowią kobiety, a 52,6% mężczyźni. 

W 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie Gminy Cielądz wynosiła 5,8%, z 

czego dla kobiet była ona na poziomie 7,2%, a dla mężczyzn 4,8%. 

Średnie wynagrodzenie w Gminie Cielądz na rok 2015 wynosiło 3 304,09 zł i było mniejsze od 

przeciętnego wynagrodzenia dla mieszkańców Województwa Łódzkiego o 12,85%. Średnie 

wynagrodzenie dla analizowanej jednostki samorządu terytorialnego stanowiło 79,59% przeciętnego 

wynagrodzenia dla kraju. 

Spośród mieszkańców Gminy Cielądz 327 osoby wyjeżdżają do pracy poza teren jednostki 

samorządu terytorialnego w którym mieszkają, a 32 osób przyjeżdża do pracy na terenie gminy i 

jednocześnie nie zamieszkuje obszaru gminy. Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy jest ujemne i 

wynosi – 295, co może wskazywać na fakt większych wymagań mieszkańców odnośnie warunków 

zatrudnienia niż tych proponowanych przez miejscowych pracodawców.10 

Wykres. Przeciętne wynagrodzenie mieszkańców Gminy Cielądz  

w latach 2002 - 2015 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

                                                           
10 Dane wykorzystane do analizy rynku pracy na terenie Gminy Cielądz pochodzą ze strony internetowej 

www.polskawliczbach.pl i dotyczą 2015 roku 
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 Informacje o potencjalnej grupie docelowej oraz potencjalnych interesariuszach 

projektu) 

Bezpośrednią grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Cielądz. 

W 2012 roku Gminę Cielądz zamieszkiwało 4 084 mieszkańców, z czego nieznacznie więcej 

stanowili mężczyźni (50,91%). 49,09% tej liczby stanowiły kobiety. W tym okresie wskaźnik gęstości 

zaludnienia terenów gminy wskazywał na 44 osoby/km2. Wskaźnik ten jest bardzo mały w porównaniu 

do średniej krajowej (123 os./km2), wojewódzkiego(139 os./km2) oraz powiatowej (77 os./km2).  

Tabela. Liczba ludności Gminy Cielądz w latach 2012 – 2016 w podziale na płeć  

i gęstość zaludnienia 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Kobiety 2 005 1 994 1 981 1 956 1 934 

Mężczyźni 2 079 2 078 2 095 2 093 2 058 

Ogółem 4 084 4 072 4 076 4 049 3 992 

Wskaźnik zaludnienia (osoby/km2) 44 44 44 44 43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Zauważalnym problemem Gminy Cielądz jest tendencja do wyludniania się i utraty 

mieszkańców. Przez 5 lat (okres lat 2012 – 2016) liczba mieszkańców zmalała o 2,25% (odpływ 92 

osób). Według danych na 2016 rok Gmina Cielądz liczyła 3 992 mieszkańców z czego 51,55% to 

mężczyźni, a 48,45% ludności stanowiły kobiety. W analizowanym okresie spadł również bardzo niski 

już wtedy wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie (43 os./km2). Podobnie jak w poprzednich latach był 

niższy od przeciętnego zaludnienia kraju (123 os./km2)województwa(136 os./km2) oraz powiatu 

rawskiego(76 os./km2). 

Wykres. Liczba ludności Gminy Cielądz w latach 2012 -2016 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 
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Mieszkańcy gminy Cielądz zawarli w 2016 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 

1000 mieszkańców. Jest tyle samo jak dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wskaźnika 

dla powiatu rawskiego (4,8). Wartość tego wskaźnika była również mniejsza od wartości dla Polski (5,0).  

W badanym okresie na terenie Gminy Cielądz w poszczególnych latach przeważał ujemny przyrost 

naturalny, co na pewno miało swój wpływ na spadek liczby ludności zamieszkującej opisywaną gminę. 

Jedynie w latach 2013 – 2014 przyrost naturalny został zakończony z wynikiem dodatnim. 

W 2016 roku przyrost naturalny wynosił -20, co opowiadało przyrostowi naturalnemu  

-4,96 na 1000 mieszkańców gminy Cielądz. Urodziło się wówczas 65 dzieci, w tym 41,67% dziewczynek 

i 58,33% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do 

liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla powiatu (0,93) i województwa(0,75) 

oraz od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju (0,99). 

Tabela. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Gminie Cielądz 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Urodzenia żywe 48 50 53 35 36 

Zgony  65 48 48 54 56 

Przyrost naturalny -17 2 5 -19 -20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W 2016 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w 

wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cielądz -19. W tym samym roku 2 osoby 

zameldowały się z zagranicy. Zarejestrowano wówczas 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo 

migracji zagranicznych wynoszące 2. 11 

Wykres 2 przedstawia jak wygląda struktura mieszkańców Gminy Cielądz analizując ją pod 

kątem wieku ludności. Z danych za 2015 rok wynika, że w przypadku kobiet, Gmina Cielądz posiada 

największą liczbę mieszkańców w wieku 25 lat – 29 lat oraz 55 lat – 59 lat, a w przypadku mężczyzn 

osoby w wieku 20 -24 lat oraz 55 – 59 lat. Analizując wiek mieszkańców ogółem, należy stwierdzić, że 

najbardziej liczną populację stanowią osoby w wieku 55 lat - 59 lat oraz 25 lat – 29 lat.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Analiza demograficzna została wykonana na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS na lata 2012 - 

2016  
12 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Cielądz została opisana na podstawie danych Głównego Urzędu 

Statystycznego zawartych na portalu www.polskawliczbach.pl 
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Wykres. Piramida wieku mieszkańców Gminy Cielądz na rok 2015 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Podsumowując, po wykonaniu analizy uwarunkowań demograficznych dla Gminy Cielądz należy 

stwierdzić tendencję do spadku ludności, która spowodowana jest większą liczbą zgonów od liczby 

urodzeń, a także ujemnym saldem migracji wewnętrznych, co świadczy o nieatrakcyjności gminy dla 

tutejszej ludności. 

Liczba użytkowników: 3 992 osoby (mieszkańcy terenu Gminy). 
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5. Analiza wykonalności, analiza 
popytu oraz analiza opcji 

 

5.1 Analiza wykonalności 
 

Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań 

inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, 

środowiskowym i instytucjonalnym. 

 

ANALIZA WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH I BEZINWESTYCYJNEGO 

Analizie poddano następujące warianty (dokładniejszy opis analizy znajduje się w dalszej części 

opracowania – rozdział 5.3 Analiza opcji): 

 Wariant bezinwestycyjny „zaniechanie inwestycji” 

 Wariant inwestycyjny 1: Budowa nowego obiektu spełniającego najwyższe normy pod względem 
izolacyjności (budynek pasywny) 

 Wariant inwestycyjny 2: Likwidacja budynku i przeniesienie jego funkcji do innego obiektu 

Wariant inwestycyjny 3: Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka 
Zdrowia w Sierzchowach 
 
Wariant 3 został wybrany do realizacji ponieważ: 

 koszty projektu są akceptowalne i możliwe do poniesienia, 

 zaproponowana organizacja projektu jest skuteczna, 

 prace inwestycyjne należą do prostych i dają duży efekt, 

 projekt wpłynie na zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych do powietrza, 

 nie ma przeszkód prawnych mogących zakłócić realizację projektu, 

 wariant prowadzi do zmian długoterminowych, co efektywnie wpływa na ochronę środowiska 

naturalnego obszaru; 

 

OKREŚLENIE WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 

Wykaz rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny 

stanu technicznego 
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Zgodnie z audytem energetycznym stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie 
projektu, do analizy przyjęto następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych: 
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Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięci termomodernizacyjnego – zgodnie 

z audytem energetycznym: 

 

Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  

– zgodnie z audytem energetycznym: 

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 

rozpatrywanym budynku ocenia się wariant 1 , obejmujący usprawnienia: 

1 
Ocieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi z ułożeniem nowego pokrycia z 
papy termozgrzewalnej 

2 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

3 Modernizacja przygotowania c.w.u. 

4 Wymiana  starych okien, drzwi zewnętrznych oraz wrót garażowych 

5 
Wymiana okna na drzwi zewnętrzne w celu dostosowania obiektu dla osób 
niepełnosprawnych 

6 Modernizacja systemu grzewczego 

 
Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:      
1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie  53,73%    

 

Rozwiązanie to jest wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, 

środowiskowym i instytucjonalnym. 

Aspekty formalno-prawne są istotne dla realizowanego projektu. Zanalizowano poszczególne czynniki 

warunkujące właściwy przebieg inwestycji. Poniżej przedstawione są uwarunkowania prawne. 

Uwarunkowania ze strony prawa własności  

Gmina Cielądz, jako zarządca infrastruktury, sprawuje z mocy ustawy trwały zarząd nad nimi. Jest to 

wystarczający tytuł prawny dla projektu zgodnie z wymogami prawa  pod względem własności.  

Nie zachodzi kolizja z własnością innych podmiotów. Nie stwierdzono nieuregulowanych kwestii 

własnościowych, które mogłyby zaburzyć przebieg realizacji projektu. 

Kwestie wyłączania gruntów z produkcji rolnej 

Inwestor nie musi uzyskać decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji. Nie przewiduje się trwałego 

zajmowania na cele inwestycji jakiegokolwiek terenu obejmującego grunty rolne.  

Licencje, własność intelektualna, prawa pokrewne 

W toku inwestycji nie będzie użyte żadne rozwiązanie techniczne ani technologiczne wymagające 

nabycia licencji lub nabycia w innej formie praw własności intelektualnej do rozwiązania technicznego.  
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Ze względu na typ projektu nie można przewidzieć innego rozwiązania organizacyjnego. 

W projekcie uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania 

się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.  

W oparciu o wyniki badania (audyt energetyczny) należy stwierdzić, iż projekt będzie miał korzystny 

wpływ na ochronę środowiska naturalnego.  

Polskie i unijne prawo nie nakłada na beneficjenta w przypadku przedmiotowej inwestycji obowiązku 

sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wynika to z małego lub żadnego 

wpływu tego typu inwestycji na środowisko naturalne. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku 

użyteczności publicznej, a więc nie wpłynie negatywnie na środowisko. Projekt będzie miał 

zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

Projekt nie będzie realizowany na terenach NATURA 2000 i nie będzie miał na nie negatywnego 

wpływu. Wpływ pozytywny wiąże się ze zmniejszeniem emisji substancji niebezpiecznych  

do powietrza.  

 

 

 

5.2 Analiza popytu 
 

Zgodnie z Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, analiza popytu ma 

identyfikować i ilościowo określać społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W 

jej ramach należy uwzględnić bieżący (w oparciu o aktualne dane) i prognozowany popyt  

(w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). W celu 

prawidłowego wykonania analizy popytu należy opisać założenia oraz metodykę wykonania prognoz 

popytu.  

Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez 

inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego 

zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz ewentualnego 

efektu sieciowego, związanego z koniecznością uwzględnienia faktu, iż projekt będzie stanowił część 

sieci (np. transportowej lub energetycznej), co przełoży się na jego wyniki finansowe i ekonomiczne. 

W projekcie nie występuje efekt sieciowy. 

 

W ramach przedmiotowego projektu, rynkiem usług będzie obszar Gminy Cielądz. 

 

- Metodyka wykonania prognozy popytu 

Zgodnie z literaturą przedmiotu (głównie Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1997, A. Zeliaś) przyjęto 

metodę matematyczno – statystyczną opartą o modele trendu. Projekt dotyczy typowej infrastruktury 

publicznej. Dlatego też zastosowano modele uproszczone odnosząc się do zmian społecznych na tym 

terenie. Liczba korzystających z usług publicznych będzie uzależniona głównie od zmian społecznych 

na terenie Gminy.  
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- Prognoza dla wariantu bezinwestycyjnego 

W wariancie bezinwestycyjnym nie wystąpi żadna zmiana w infrastrukturze, ani w sposobie realizacji 

zadań przez Gminę Cielądz, tym samym nie przewiduje się wzrostu popytu mieszkańców na usługi 

społeczne świadczone przez Gminę (opieka medyczna).  

 

- Założenia do prognozy 

Założenia do prognozy zostały oparte na analizie otoczenia makroekonomicznego oraz przemian 

społecznych. Są to głównie: 

 zmniejszanie się liczby mieszkańców Gminy, 

 ujemny przyrost naturalny; 

Założenia są zgodne z analizą społeczno-gospodarczą Gminy i zmianami demograficznymi.  

 

W 2012 roku Gminę Cielądz zamieszkiwało 4 084 mieszkańców, z czego nieznacznie więcej 

stanowili mężczyźni (50,91%). 49,09% tej liczby stanowiły kobiety. W tym okresie wskaźnik gęstości 

zaludnienia terenów gminy wskazywał na 44 osoby/km2. Wskaźnik ten jest bardzo mały w porównaniu 

do średniej krajowej (123 os./km2), wojewódzkiego(139 os./km2) oraz powiatowej (77 os./km2).  

 

Tabela Liczba ludności Gminy Cielądz w latach 2012 – 2016 w podziale na płeć  

i gęstość zaludnienia 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Kobiety 2 005 1 994 1 981 1 956 1 934 

Mężczyźni 2 079 2 078 2 095 2 093 2 058 

Ogółem 4 084 4 072 4 076 4 049 3 992 

Wskaźnik zaludnienia (osoby/km2) 44 44 44 44 43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Zauważalnym problemem Gminy Cielądz jest tendencja do wyludniania się i utraty 

mieszkańców. Przez 5 lat (okres lat 2012 – 2016) liczba mieszkańców zmalała o 2,25% (odpływ 92 

osób). Według danych na 2016 rok Gmina Cielądz liczyła 3 992 mieszkańców z czego 51,55% to 

mężczyźni, a 48,45% ludności stanowiły kobiety. W analizowanym okresie spadł również bardzo niski 

już wtedy wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie (43 os./km2). Podobnie jak w poprzednich latach był 

niższy od przeciętnego zaludnienia kraju (123 os./km2)województwa(136 os./km2) oraz powiatu 

rawskiego(76 os./km2). 
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Wykres. Liczba ludności Gminy Cielądz w latach 2012 -2016 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

Mieszkańcy gminy Cielądz zawarli w 2016 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 

1000 mieszkańców. Jest tyle samo jak dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wskaźnika 

dla powiatu rawskiego (4,8). Wartość tego wskaźnika była również mniejsza od wartości dla Polski (5,0).  

W badanym okresie na terenie Gminy Cielądz w poszczególnych latach przeważał ujemny przyrost 

naturalny, co na pewno miało swój wpływ na spadek liczby ludności zamieszkującej opisywaną gminę. 

Jedynie w latach 2013 – 2014 przyrost naturalny został zakończony z wynikiem dodatnim. 

W 2016 roku przyrost naturalny wynosił -20, co opowiadało przyrostowi naturalnemu  

-4,96 na 1000 mieszkańców gminy Cielądz. Urodziło się wówczas 65 dzieci, w tym 41,67% dziewczynek 

i 58,33% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do 

liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla powiatu (0,93) i województwa(0,75) 

oraz od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju (0,99). 

Tabela. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Gminie Cielądz 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Urodzenia żywe 48 50 53 35 36 

Zgony  65 48 48 54 56 

Przyrost naturalny -17 2 5 -19 -20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W 2016 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w 

wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cielądz -19. W tym samym roku 2 osoby 
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zameldowały się z zagranicy. Zarejestrowano wówczas 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo 

migracji zagranicznych wynoszące 2. 13 

Wykres 2 przedstawia jak wygląda struktura mieszkańców Gminy Cielądz analizując ją pod 

kątem wieku ludności. Z danych za 2015 rok wynika, że w przypadku kobiet, Gmina Cielądz posiada 

największą liczbę mieszkańców w wieku 25 lat – 29 lat oraz 55 lat – 59 lat, a w przypadku mężczyzn 

osoby w wieku 20 -24 lat oraz 55 – 59 lat. Analizując wiek mieszkańców ogółem, należy stwierdzić, że 

najbardziej liczną populację stanowią osoby w wieku 55 lat - 59 lat oraz 25 lat – 29 lat.14 

Wykres. Piramida wieku mieszkańców Gminy Cielądz na rok 2015 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

- prognoza dla wariantu inwestycyjnego 

Zakres inwestycji doprowadzi do podniesienia efektywności energetycznej budynku i jego standardu, 

co pozytywnie wpłynie na jakość usług świadczonych dla interesariuszy. W związku z powyższym 

należy prognozować wzrost liczby pacjentów lub osób korzystających z oferty ośrodka zdrowia. 

Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obiektów użyteczności publicznej, 

wpływając tym samym pozytywnie na wizerunek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach i 

otoczenia wokół budynku. Najbardziej jednak znaczącym wynikiem realizacji inwestycji będzie redukcja 

emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. W rezultacie jest to czynnik priorytetowy, gdyż stanowi 

o atrakcyjności przestrzeni dla życia i funkcjonowania wszystkich mieszkańców tego terenu. 

                                                           
13 Analiza demograficzna została wykonana na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS na lata 2012 - 

2016  
14 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Cielądz została opisana na podstawie danych Głównego Urzędu 

Statystycznego zawartych na portalu www.polskawliczbach.pl 
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Konsekwencją poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta będzie istotna poprawa 

zdrowia mieszkańców gminy Cielądz.  

 

 

5.3 Analiza opcji 
 

Zgodnie z Zasadami analiza opcji ma na celu porównanie i ocenę możliwych do zastosowania 

rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności oraz wskazanie, które z 

tych rozwiązań jest najkorzystniejsze.  

Analizę opcji należy przeprowadzić w dwóch etapach:  

 etap pierwszy: analiza strategiczna – koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o 

charakterze strategicznym (np. rodzaj infrastruktury lub środków transportu albo lokalizacja 

projektu). Etap ten, co do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na 

kryteriach jakościowych.  

 etap drugi: analiza rozwiązań technologicznych – należy przeanalizować poszczególne 

rozwiązania pod kątem technologicznym np. odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej korzystna 

będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej. Do 

przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach 

ilościowych.  

 

W odniesieniu do projektów nie będących dużymi projektami możliwe jest przeprowadzenie analizy opcji 

w sposób uproszczony – wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe. Przedmiotowe rozwiązanie znajdzie 

zastosowanie w odniesieniu do projektów, w których – z uwagi na brak reprezentatywnych danych – nie 

ma możliwości przeprowadzenia analizy według kryteriów ilościowych. Może to dotyczyć m.in. 

projektów w zakresie bezpieczeństwa w transporcie, w których obliczenia w analizie opcji musiałyby być 

oparte na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku.  

W projekcie nie występuje efekt sieciowy. 

W analizowanym projekcie zdecydowano się na przeprowadzenie analizy opcji w sposób 

uproszczony – wyłącznie w oparciu o kryteria jakościowe.  

 

Analiza opcji została przeprowadzona w załączonej dokumentacji audytowej. W studium wykonalności 

odniesiono się więc do wariantu bezinwestycyjnego oraz innych technicznych, które nie zostały 

uwzględnione w audycie. Analizę oparto na kryteriach jakościowych. 

Władze Gminy przeprowadziły analizę opcji kierując się innymi, uznanymi w praktyce międzynarodowej, 

kryteriami. Analizę tę przedstawiono w formie opisowej poniżej. 
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Wariant bezinwestycyjny „zaniechanie inwestycji” 

Wariant bezinwestycyjny negatywnie wpłynie na jakość powietrza na terenie całego województwa 

łódzkiego. Jak pokazują diagnozy teren objęty projektem narażony jest na zanieczyszczenie 

powietrza zarówno z emiterów punktowych jak i emisji napływowej. Dlatego też konieczne stają się 

działania zmierzające do ograniczenia emisji. Brak realizacji projektu spowoduje: 

- wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie realizacji projektu, 

- wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa łódzkiego, 

- negatywny wpływ na ogólny stan środowiska naturalnego obszaru, 

- wzrost chorób układu oddechowego na terenie oddziaływania projektu, 

Wariant ten nie może być więc brany pod uwagę. 

Analiza strategiczna: 

Projekt polega na odtworzeniu infrastruktury. Nastąpi poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury będącej przedmiotem projektu 

 

Wariant inwestycyjny 1 – Budowa nowego obiektu spełniającego najwyższe normy pod względem 

izolacyjności (budynek pasywny).  

Wariant obejmuje budowę nowego budynku, który mógłby pełnić funkcje publiczne. Wybudowany 

zostałby według najwyższych standardów jeśli chodzi o funkcjonalność oraz stopień izolacyjności. 

Budynek byłyby energooszczędny i oparty na odnawialnych źródłach energii. Wariant taki poprawiłby 

jakość obsługi mieszkańców i znacznie ograniczył koszty utrzymania obiektów publicznych. Jednak 

jest niewykonalny pod względem finansowym. Budowa nowego obiektu to znaczne koszty. 

Ograniczony budżet nie pozwala w tym momencie na realizację tak kosztownych i skomplikowanych 

projektów. Wariant taki jest więc niemożliwy do realizacji.  

Wariant ten nie może być brany pod uwagę. 

 

Wariant inwestycyjny 2 –  Likwidacja budynku i przeniesienie jego funkcji do innego obiektu. 

Wariant przewiduje likwidację budynku i przeniesienie jego funkcji do innego obiektu, który spełnia 

najwyższe normy jeśli chodzi o energochłonność. Problemem jest fakt, że na terenie realizacji 

projektu brak innych obiektów, które mogłyby pomieścić czy skupić usługi społeczne. Dlatego też 

realizacja takiego wariantu jest niemożliwa.  

 

Wariant inwestycyjny 3 – Realizacja projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku 
Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” 

Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz. 

Nieekonomiczne energochłonne instalacje źródła energii, brak izolacji termicznej, mało sprawne 
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wentylacje powodują duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i w efekcie wysoką emisję 

zanieczyszczeń. W tym celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację 

budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 

Elementem uzupełniającym projektu będzie dostosowanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz wykonanie prac podnoszących standard użytkowania obiektu użyteczności 

publicznej. Po zrealizowaniu działań termomodernizacyjnych prowadzonych w ramach niniejszego 

projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła 

przez przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku 

przenikania przez okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi 

również podwyższenie sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i 

dostosowanie instalacji c.o. Dodatkowo przewiduje się modernizację c.w.u, modernizację oświetlenia 

wbudowanego. W ramach kosztów niekwalifikowalnych zostanie wykonana także dokumentacja 

techniczna. Efektem przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w 

postaci znacznych oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne 

zaoszczędzone przez ośrodek zdrowia. 

Termomodernizacja prowadzi do redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, a zatem do 

obniżenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Działania prowadzone w ramach 

inwestycji znacząco poprawiają stan techniczny budynku.  

W ramach przedstawianego przedsięwzięcia w budynku ośrodka przeprowadzone zostaną 

następujące prace termomodernizacyjne: 

 Wymiana starych okien, wrót i drzwi wejściowych,  

 Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 Ocieplenie stropodachu,  

 Modernizacja systemu grzewczego, przygotowania c.w.u. i modernizacja (wymiana) 

oświetlenia 

W ramach wydatków w projekcie przewidziano również poniesienie kosztów na 

- studium wykonalności, 

- audyt energetyczny, 

- PFU 

 - promocję projektu, 

- nadzór inwestorski. 

Wariant 3 został wybrany do realizacji ponieważ: 

 koszty projektu są akceptowalne i możliwe do poniesienia, 

 zaproponowana organizacja projektu jest skuteczna, 

 prace inwestycyjne należą do prostych i dają duży efekt, 

 projekt wpłynie na zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych do powietrza, 

 nie ma przeszkód prawnych mogących zakłócić realizację projektu, 

 wariant prowadzi do zmian długoterminowych co efektywnie wpływa na ochronę środowiska 

naturalnego obszaru 
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6. Informacje i analizy specyficzne dla 
danego rodzaju projektu lub 
sektora 

 

 ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

 

 Zgodność inwestycji z typem projektu 

Tak. Inwestycja jest zgodna z typem projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne i wynika ze 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.1.4 Opis projektu 

Audyt energetyczny str. 24-28 

 

 Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi 

Tak. Projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności 

dotyczącymi stosowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, prawa budowlanego i ochrony 

środowiska. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział: 3.4 Polityka rządowa/regionalna 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu 

Rozdział 4.3 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 

 

 Wykonalność techniczna / technologiczna projektu 

Opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji jest 

poprawny. Wnioskodawca posiada audyt energetyczny dla budynku objętego projektem, a prace 

zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu. Projekt wynika z Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Opis pozwala na zidentyfikowanie i ocenę produktów analizowanego projektu. Proponowane 

rozwiązanie bierze pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i zapewnia funkcjonowanie 

majątku przynajmniej w okresach referencyjnych. 

Opisano również wykonalność projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, 

złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu. 

Projekt jest stosunkowo łatwy w realizacji. Harmonogram nie jest złożony. 

Przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są zgodne z obowiązującymi standardami oraz z 

wymogami prawa, między innymi z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 



Studium wykonalności dla projektu: 
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” 

 

Strona 119 z 173 

 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział: 3.4 Polityka rządowa/regionalna 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu 

Rozdział: 5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 

 

 Wykonalność finansowa / ekonomiczna projektu 

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu zostały przeprowadzone poprawnie. Koszty kwalifikowalne 

w projekcie są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości. Koszty uwzględnione w projekcie 

są niezbędne do jego realizacji i osiągnięcia celów projektu. Poziom dofinansowania został ustalony z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód oraz przepisów dotyczących 

pomocy publicznej. Projekt nie należy do projektów generujących dochód.  

W dalszej części opracowania przeanalizowano wystąpienie pomocy publicznej – nie występuje. 

Poziom dofinansowania ustalono na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu. Podatek VAT 

uznano za koszt niekwalifikowany zgodnie z Regulaminem Konkursu. Kosztem kwalifikowanym są 

wyłącznie nakłady inwestycyjne o wartości netto. Do kosztów niekwalifikowanych zaliczono również 

część kosztów całkowitych dla wydatków uznanych za niekwalifikowane. 

Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 

dotyczących pomocy publicznej. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział: 7.6. Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE 

Rozdział: 7.9. Analiza trwałości finansowej projektu 

 

 Wykonalność instytucjonalna 

Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu, przygotowano odpowiedni sposób wdrażania 

projektu. 

Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Gminy Cielądz, podmiotu 

którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Obsługa techniczna, konserwacja oraz 

bieżąca eksploatacja powstałej infrastruktury będzie zadaniem własnym Gminy. 

Struktura Urzędu Gminy Cielądz jest wydolna organizacyjnie, obecnie na bieżąco wykonuje zadania o 

podobnej skali, realizując projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych, zarówno 

infrastrukturalne jak i społeczne. Urząd dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, 

wykorzystywanym na co dzień przez pracowników (m.in. komputery, telefony czy drukarka), które 

gwarantuje wykonalność projektu pod względem technicznym. Projekt będzie realizowany w oparciu o 

potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny Gminy Cielądz. Wójt Gminy Cielądz będzie 

odpowiedzialny za zachowanie celów projektu zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 

Pracownicy Urzędu posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Za realizację i nadzór projektu w fazie 

inwestycyjnej odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Cielądz oraz zespół ds. zarządzania projektem 

składający się z pracowników Urzędu. Przedsięwzięcie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie 

sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy, tj. Gminy Cielądz. 
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Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury 

wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po jego zakończeniu. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.2. Trwałość instytucjonalna projektu 

 

 Realność wskaźników 

Wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma osiągnąć. Wskaźniki 

w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy założonych w projekcie nakładach i 

sposobie realizacji projektu. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 3.2. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora (część: Analiza 

ilościowa) 

 

 Trwałość projektu 

W studium wykonalności opisano trwałość finansową i instytucjonalną projektu. 

Deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są 

wystarczające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. 

Zgromadzone środki finansowe na udział własny w inwestycji oraz wygenerowane oszczędności, 

zapewnią utrzymanie projektu. Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne 

i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań projektu po 

jego zakończeniu. Wnioskodawca będzie wykorzystywał produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, 

a projekt w pełni spełnia założone w nim cele. Powstała w ramach projektu infrastruktura przyczyni się 

do realizacji celów bezpośrednich, szczegółowych, strategicznych i ogólnych wskazanych we wniosku 

oraz w Studium. Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny 

i techniczny Gminy Cielądz. 

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 operacja nie 

ulegnie modyfikacjom mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym 

uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Wnioskodawca 

zapewni trwałość projektu przez okres minimum 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.2. Trwałość instytucjonalna projektu 

Rozdział 7.9 Analiza trwałości finansowej projektu 
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 Projekt zachowuje zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej  

Tak. Gmina Cielądz posiada uchwalony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest z nim zgodny. 

Załączono do wniosku o dofinansowanie plan gospodarki niskoemisyjnej oraz pozytywną opinię 

dotyczącą PGN dla obszaru, na którym będzie realizowany projekt. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 3.4 Polityka rządowa/regionalna 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu 

 

 Uwarunkowanie inwestycji audytem energetycznym  

Tak. Zakres projektu jest zgodny z zaleceniami wynikającymi z audytu energetycznego (wybór 

optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla budynku). Dokładny wykaz robót 

znajduje się w audycie energetycznym. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Audyt energetyczny str. 24-28 + załączniki do audytu 

 

 Planowany stopień efektywności energetycznej 

Tak. Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej termomodernizowanego 

budynku o co najmniej 25%. Wartość wynika z załączonego audytu energetycznego, z którego wynika 

również optymalne rozwiązanie pod względem ekonomiczno-technicznym.  

Stopień zwiększenia efektywności energetycznej wynosi 53,73%. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Audyt energetyczny str. 26-27 

 

 

 PROJEKTY, DLA KTÓRYCH ELEMENTEM JEST ZASTOSOWANIE 
INDYWIDULANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 

 Planowana redukcja emisji CO2 o minimum 30 % - dla projektów dotyczących zamiany 

spalanego paliwa  

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana spalanego paliwa zgodnie z zapisami audytu i PFU. 

Planowana redukcja CO2 wyniesie 21,92 ton/rok (58,69%), czyli warunek pozostaje spełniony.  

Informacje: 

Audyt energetyczny, strona 39 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Zgodność z normą PN EN 303-5:2012 – dotyczy projektów zakładających zakup 

indywidualnego urządzenia grzewczego na paliwa stałe  

Dotyczy. W projekcie zaplanowano zakup urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, 

urządzenia te spełnią wymagania co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012. W budynku ośrodka 
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zdrowia wykonane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie kocioł na biomasę. Kocioł ten będzie 

spełniać wymogi normy: PN EN 303-5:2012. 

Rozdział 4.1.4: Opis projektu  

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Uwarunkowania prawne w zakresie ekoprojektu- dla projektów dotyczących wymiany 

urządzeń do ogrzewania  

Zastosowane do ogrzewania urządzenie, charakteryzuje się obowiązującym od końca 2020 roku 

minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 

określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009. 

Zastosowane w projekcie urządzenia do ogrzewania zwiększą efektywność energetyczną, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przewidziane prace 

termomodernizacyjne dla budynku, obniżą wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną (EP) do wartości mniejszej, niż obecnie obowiązująca wartość 

minimalna (wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)). 

Projekt jest zgodny z założeniami Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. dotyczącym 

wymiany urządzenia do ogrzewania charakteryzującego się obowiązującym do końca 2020 roku 

minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. 

Źródło informacji:  

Rozdział 4.1.4 Opis projektu  

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora 

Dokładny wykaz robót znajduje się w audycie energetycznym str. 24-28 

PFU str. 22-25 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Wsparcie w zakresie szczególnie uzasadnionych przypadków, wynikających z 

technicznych uwarunkowań  

W budynku ośrodka zdrowia zainstalowane zostanie nowe źródło ciepła, którym będzie kocioł na 

biomasę. Przyjęcie tego rozwiązania wynika z technicznych uwarunkowań wykazanych w audycie 

energetycznym, które gwarantuje osiągnięcie zwiększenia efektywności energetycznej w budynku o 

53,73%. 

Źródło informacji:  

Rozdział 4.1.4 Opis projektu 

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora 

Audyt energetyczny str. 18, 22-28 

Spełnienie kryterium: 100% 
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 Zasadność ekonomiczna projektu  

Realizacja projektu znajduje się na obszarze wsi Sierzchowy, które nie posiada rozwiniętej infrastruktury 

sieci ciepłowniczych oraz obszar ten nie jest objęty planem budowy powyższej instalacji. Zastosowanie 

wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla przedmiotowego budynku jedynym możliwym rozwiązaniem. 

Źródło informacji:  

Rozdział 4.1.4 Opis projektu  

Rozdział 6. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 

 PROJEKTY Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW OCHRONY 
ZDROWIA 

 

 Projekt jest zgodny z odpowiednią mapą potrzeb zdrowotnych (jeśli dotyczy) 

Dotyczy. 

Projekt realizuje działania w obszarach, które zostały zmapowane i posiadają rekomendacje Komitetu 

Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Natomiast zakres projektu wynika ze 

zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną 

oraz z faktycznego zapotrzebowania i dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na obszarze gminy 

Cielądz, powiat rawski, województwa łódzkiego potwierdzonych w mapach potrzeb zdrowotnych. 

DEMOGRAFIA REGIONU 

Obecnie województwo łódzkie, które liczy 2,5 mln osób (6,5 proc. ludności Polski) jest jednym z 

najstarszych demograficznie regionów w Polsce. Cechuje je niskie oczekiwane dalsze trwanie życia 

(zarówno noworodków jak i osób w wieku 60 lat) oraz najmniejsza płodność w skali całego kraju. 

Niekorzystna sytuacja regionu ze względu na wskaźniki przeżywalności zwraca uwagę na stan zdrowia 

ludności dorosłej, zaś stopień zaawansowania procesu starzenia się regionu wskazuje na znaczenie 

potrzeb zdrowotnych osób starszych. 

Liczba mieszkańców województwa łódzkiego spadnie do 2029 r. o 183,7 tys. osób, czyli o 7,3 proc., a 

więc znacznie silniej niż w skali kraju. Także zmiany struktury według wieku należą do najsilniejszych 

w Polsce – ludność województwa będzie się intensywnie starzeć podobnie jak ludność w wieku 

produkcyjnym. Analogiczne zmiany są przewidywane w większości powiatów regionu, choć będą 

przebiegać z różnym nasileniem. Na tle województwa wyróżnia się niekorzystnie Łódź, która będzie 

nadal doświadczać depopulacji, zaś jej ludność będzie się starzeć najsilniej. Intensywne starzenie się 

ludności zwiększy zapotrzebowanie na usługi zdrowotne dla ludności w starszym wieku, a konieczna 

poprawa szans przeżywalności wymaga rozwoju usług dla ludności dorosłej. 

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA 

Do najważniejszych problemów zdrowotnych mieszkańców polski należą: choroby układu krążenia, 

choroby nowotworowe, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, urazy, 

zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, choroby układu oddechowego oraz 

choroby układu nerwowego, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Zarówno subiektywne, 
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jak i obiektywne mierniki stanu zdrowia ludności wskazują, że stan zdrowia społeczeństwa polskiego 

jest gorszy od przeciętnego dla ogółu mieszkańców Unii Europejskiej. Obecnie mężczyźni w Polsce 

żyją przeciętnie o prawie pięć lat krócej niż wynosi średnia długość życia mężczyzn w krajach Unii 

Europejskiej ogółem, natomiast kobiety o dwa lata krócej. Bardzo wyraźnie zaznacza się w Polsce 

niekorzystne zjawisko dużej nadumieralności mężczyzn w stosunku do kobiet i w konsekwencji 

znacznie krótsze trwanie ich dalszego życia niezależnie od wieku. W Polsce występuje dosyć wyraźne 

zróżnicowanie międzywojewódzkie długości trwania życia, przy czym od lat przeciętnie najkrócej żyją 

mieszkańcy województwa łódzkiego, wśród kobiet tylko w niewiele lepszej sytuacji są mieszkanki 

województwa śląskiego. Natomiast najdłuższego życia mogą oczekiwać mężczyźni w województwach 

podkarpackim i małopolskim oraz kobiety w województwach podlaskim i podkarpackim. Różnica w 

długości życia mieszkańców tych skrajnych województw wynosi obecnie w przypadku mężczyzn 3,7 

roku, a w przypadku kobiet 2,6 roku. Należy zwrócić uwagę, że w województwach łódzkim, podlaskim i 

warmińsko-mazurskim mężczyźni żyją krócej niż kobiety przeciętnie o ponad dziewięć lat. 

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W maju 2015 roku w woj. łódzkim zarejestrowanych było 446 podmiotów świadczących świadczenia 

podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 130 (blisko 30%) znajdowało się w Łodzi. Na 1 podmiot 

podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) w woj. łódzkim przypada 5,6 tys. mieszkańców. Największa liczba 

mieszkańców przypada na 1 POZ w powiecie łaskim (10,1 tys.), najmniej w powiecie poddębickim (3,8 

tys.). Przeciętnie liczba świadczeń przypadająca na jednego mieszkańca województwa łódzkiego 

wynosi 4,32. Częściej ze świadczeń korzystają kobiety (przeciętnie 5,32 świadczeń) niż mężczyźni (3,42 

świadczenia na mieszkańca). Przeciętnie, z największej liczby świadczeń POZ korzystali mieszkańcy 

powiatu miasto Łódź (4,4). W przypadku pozostałych powiatów liczba świadczeń nie była niższa niż 4,1 

świadczenia na mieszkańca. Z kolei liczba świadczeń w przeliczeniu na jeden podmiot świadczący 

usługi POZ jest największa w powiecie łaskim (64,3 tys.), natomiast najmniej w ujęciu przeciętnym 

udziela POZ w powiecie poddębickim (25,1 tys.). 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

Natomiast w roku 2013 na terenie woj. łódzkiego znajdowało się 149 podmiotów ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, w których realizowano świadczenia kardiologiczne. Spośród powiatów województwa 

łódzkiego najwięcej podmiotów AOS ulokowanych było w Łodzi (62). 

 

MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE: 

Kardiologii 

W 2013 r. w województwie łódzkim zdiagnozowano 25,7 tys. nowych zachorowań na choroby 

kardiologiczne - była to 6. najwyższa wartość wśród województw. W przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców było to 1024 - najwyższa wartość w kraju. W województwie najczęstszymi rozpoznaniami 

były: choroba niedokrwienna serca (648 ropoznań na 100 tys. mieszkańców) oraz pozostałe zaburzenia 

rytmu i przewodzenia (377 ropoznań na 100 tys. mieszkańców). Choroby serca są pierwsza co do 

częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa łódzkiego, podobnie jak w przypadku 

wszystkich pozostałych województw. Najczęstszymi przyczynami zgonów w województwie łódzkim były 

niewydolność serca i kardiomiopatie, które odpowiadały za 52,8% ogółu zgonów z powodu chorób 
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serca. Wartość wskaźnika SMR jest wyższa o 47,1% od poziomu ogólnopolskiego, przy czym 

najwyższe wartości odnotowywane były w powiatach: radomszczańskim, wieruszowskim, 

pajęczańskim, zgierskim i pabianickim, a najniższy w Skierniewicach. Druga z najczęstszych przyczyn 

zgonów w województwie łódzkim stanowiła choroba niedokrwienna serca, która była odpowiedzialna za 

30,7% ogółu zgonów z powodu chorób serca. Wartość wskaźnika SMR choroby niedokrwiennej serca 

jest niższa o 22,5% od poziomu ogólnopolskiego, przy czym najwyższe wartości odnotowywane były w 

powiatach opoczyńskim i skierniewickim, a najniższy odnotowano w powiatach wieluńskim i 

pabianickim. Zatorowość płucna stanowiła przyczynę 1,8% ogółu zgonów z powodu chorób serca 

mieszkańców województwa łódzkiego. Wartość ta jest niższa od ogólnopolskiej, która kształtuje się na 

poziomie 2,2%. Wartość wskaźnika SMR dla zatorowości płucnej jest 16,8 niższy w stosunku do 

poziomu ogólnopolskiego, a jego najwyższą wartość odnotowano w powiecie łęczyckim. Migotanie i 

trzepotanie przedsionków stanowiły przyczynę 0,7% ogółu zgonów z powodu chorób serca 

mieszkańców województwa łódzkiego. Wartość ta jest niższa do ogólnopolskiej, która kształtuje się na 

poziomie 1,5%. Natomiast wartość wskaźnika SMR jest wyraźnie niższa tj. o 53,6% w stosunku do 

poziomu ogólnopolskiego. 

Uwzględniając wyłącznie procesy demograficzne szacuje się, ze w okresie 2015-2025 w województwie 

łódzkim zachorowalność wzrośnie z poziomu 26,1 tys. do poziomu 28,4 tys. ( +2,3 tys.; +8%; 6. 

najwyższa wartość w kraju). Pod względem dynamiki wzrostu zachorowalności województwo jest na 

miejscu 16. w Polsce. W województwie łódzkim należy spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na 

operacje kardiochirurgiczne. Przyjmując maksymalny wskaźnik liczby operacji przypadających na jedna 

sale operacyjną na poziomie 569 (tyle maksymalnie przeprowadzono operacji na jedną salę w 2014 

roku), można stwierdzić, że ośrodek w województwie będzie bliski całkowitemu wykorzystaniu zasobów. 

W województwie łódzkim na przestrzeni prognozowanych lat (2016-2029) same zmiany w strukturze 

ludności względem wieku, płci, miejsca zamieszkania spowodują zwiększenie zapotrzebowania na 

procedury realizowane w pracowniach hemodynamicznych o 12,9%.  

Chorób aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego 

W okresie 2012-2014 w województwie łódzkim stwierdzono 8024 zgony z powodu pozostałych chorób 

układu krążenia, z których 95,5% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszym, 36,5% zmarłych stanowili 

mężczyźni. Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie łódzkim 

wynosił 106,2/100 tys. ludności i był praktycznie na poziomie ogólnopolskim (niższy o 0,8%). Ta wartość 

współczynnika plasuje województwo na 9. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej 

wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest nieznacznie niższy niż w kraju (o 3,4%), natomiast poziom 

umieralności kobiet jest podobny do poziomu umieralności w kraju (wyższy jedynie o 0,2%). 

Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 8. miejscu, kobiet na 9., 

licząc od wartości najwyższych. Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców 

województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa tymi chorobami 

jest niższe od ogólnopolskiego o 12,4%. Wartość SMR w województwie łódzkim plasuje je na 12. 

miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest 

niższy o 11,0% od ogólnopolskiego, wśród kobiet jest niższy o 13,2%. Wartości wskaźników SMR wśród 

mężczyzn i kobiet są na tym samym 12. Miejscu, licząc od najwyższych wartości. SMR w powiatach 
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województwa wahał się pomiędzy 0,599 a 1,431. W 16/24 powiatów województwa łódzkiego 

umieralność z powodu pozostałych chorób układu krążenia jest wyższa od ogólnopolskiej. Wskaźnik 

SMR w żadnym z powiatów nie należy do 10% najwyższych w kraju. 

Chorób dziecięcych 

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską oraz zakładanym harmonogramem prac mapa potrzeb 

zdrowotnych w zakresie chorobowości i zgłaszalności chorób dziecięcych w podstawowej opiece 

zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zostanie przygotowana do dnia 31 grudnia 2017 

r. 

Inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku Ośrodka zdrowia w Sierzchowach oraz jego 

dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych wynika ze zidentyfikowanych deficytów i potrzeb 

zdiagnozowanych w mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa łódzkiego. Poprzez zmianę źródła 

ciepła w budynku znacząco zredukuje się emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto 

poprawa standardu przychodni zwiększy kompleksowość dostępnych usług oraz rozwinie się opieka 

koordynowana w placówce zgodnie z założeniami opieki koordynowanej. Zwiększenie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych wpłynie pozytywnie na możliwości w korzystaniu z usług leczniczych i dostępie 

do opieki zdrowotnej w Gminie. 

 

Wnioskodawca  zaplanował działania inwestycyjne, które zapewnią perspektywiczny rozwój usług 

medycznych, zgodnych z potrzebami  zdrowotnymi mieszkańców gminy Cielądz. Realizacja inwestycji 

w infrastrukturę ochrony zdrowia, w której będą świadczone usługi medyczne przyczyni się do poprawy 

zdrowia w regionie. Inwestycja wpłynie pozytywnie na redukcję zachorowalności na choroby serca, oraz 

cywilizacyjne choroby układu oddechowego, takie jak POChP czy astma. 

 

Przedmiotowy projekt dotyczy inwestycji w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która została 

zmapowana w mapach potrzeb zdrowotnych.  

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniająca dostęp do 

świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz 

nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. 

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach 

uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej).  

 

Przedmiotowy projekt jest zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych – z mapami dziedzinowymi dla 30 

grup chorób oraz mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii i onkologii. Diagnoza 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej została wymieniona w każdej z ww. map. Zakres działań przewiduje 

zgodność z mapami potrzeb zdrowotnych,  ze względu na charakter projektu – Podstawowa Opieka 

Zdrowotna, przyjąć należy, że zgodny jest właściwie z każdą ww. wskazaną mapą potrzeb zdrowotnych. 

Diagnoza właściwie każdego schorzenia, niezależnie od przyczyny czy miejsca jego występowania 

wydawana jest przez lekarza POZ, który następnie kieruje pacjenta na leczenie specjalistyczne. 

Wnioskodawca nie wskazuje konkretnych stron w odniesieniu do dokumentów, ponieważ w każdej z 

wymienionych map potrzeb zdrowotnych znajduje się rozdział opisujący diagnozę deficytów i potrzeb. 
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Potrzeba realizacji inwestycji została wskazana właśnie w rozdziale dotyczącym w związku z czym 

Wnioskodawca nie powiela istniejacych zapisów. 

 

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został określony w 

rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013, poz. 1248), natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki 

szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133). 

Zgodnie z powołanymi wyżej rozporządzeniami świadczenia lekarza POZ obejmują: 

 profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz 

szczepienia ochronne, 

 świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, 

 udzielanie porad w leczeniu schorzeń, 

 orzekanie o stanie zdrowia, 

 inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieka, w tym: kierowanie do poradni 

specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitacje i leczenie uzdrowiskowe, 

kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, 

wystawianie zleceń na realizacje świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, 

wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta. 

Świadczenia gwarantowane lekarza POZ obejmują również świadczenia medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, określone w załączniku do rozporządzenia. 

 

Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego m. 

in. transport sanitarny chorych, mapy potrzeb zdrowotnych koncentrują się na czterech głównych 

obszarach: świadczeniach lekarza POZ (LEK), świadczeniach pielęgniarki POZ (PIE), świadczeniach 

położnej POZ (POL) oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NSOZ). 

 

Wykresy kołowe na poniższej mapie przedstawiają procentowy udział najczęstszych zakresów 

świadczeń dla każdego województwa. 

Analizując mapę można zauważyć, iż świadczenia objęte umowami różnią się względem 

województw. Dla przykładu w województwie wielkopolskim dominują umowy zawierane tylko na 

jeden typ świadczenia podczas gdy w województwie łódzkim dominują umowy łączne na trzy 

świadczenia (świadczenia lekarzy POZ + świadczenia pielęgniarki POZ + świadczenia położnej 

POZ). W miejscach gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, 

konieczna jest bardzo dobra koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy 

świadczeniodawcami. 
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Źródło: Mapy Potrzeb Zdrowotnych 

 

Analizując powyższą sytuację w województwie łódzkim, wskazującą na nie najwyższą liczbę 

świadczeniodawców, inwestycja Wnioskodawcy łącząca różne rodzaje świadczeń (lekarz, pielęgniarka, 

położna) odpowiada na potrzeby województwa. 

 

 

Źródło: Mapy Potrzeb Zdrowotnych 
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Powyższa mapa przedstawia liczbę świadczeń w ramach POZ na 100 tys, mieszkańców, wskazującą 

na realizację bardzo wysokiej ilości świadczeń POZ w województwie łódzkim. Wykresy kołowe wskazują 

na bardzo wysoki udział świadczeń lekarza POZ w województwie. 

 

Analizując sytuację w samym województwie, można zauważyć dość duże rozbieżności w ilości 

świadczeń POZ w poszczególnych powiatach. Analizując powiat rawski, w którym zlokalizowana jest 

przedmiotowa inwestycja, można stwierdzić wysoką na tle województwa liczbę świadczeń na 10 tys. 

mieszkańców. Ponadto, jak wynika z poniższej mapy, świadczenia te są realizowane głównie dla 

mieszkańców powiatu, z małym ułamkiem pacjentów spoza powiatu rawskiego. Analizując jednak 

sytuację w okolicznych powiatach zauważyć można większy odsetek pacjentów spoza powiatów, co 

oznacza, że pacjenci z powiatu rawskiego kierowani są do powiatów ościennych w związku z brakami 

sprzętowymi w powiecie rawskim.  

 

Inwestycja Wnioskodawcy jest zgodna z mapami potrzeb zdrowotnych i mieszkańców powiatu 

rawskiego, ma na celu rozwój modelu opieki koordynowanej oraz odejście od zinstytucjonalizowanych 

form opieki na rzecz lokalnych społeczności poprzez zabezpieczenie interesów społecznych dzięki 

inwestycji w roboty budowlane w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sierzchowach. 

 

 

Źródło: Mapy Potrzeb Zdrowotnych 

 

Mapy potrzeb zdrowotnych wskazują także na wysokie obciążenie placówek Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w powiecie rawskim. Na poniższych mapach można zauważyć liczbę placówek POZ w 

województwie łódzkim w podziale na powiaty, która jest stosunkowo niska. Kolejna mapa wskazuje na 

średnią ilość pacjentów przypadających na jednego lekarza POZ. 
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Źródło: Mapy Potrzeb Zdrowotnych 

 

Analizując sytuację w województwie łódzkim powiat rawski wyróżnia się jedną z niższych wartości liczby 

placówek POZ. Odbija się to na liczbie ilości pacjentów przypadających na jednego lekarza, która jest 

jedną z wyższych w województwie. Podsumowując powyższe dane zaczerpnięte z map potrzeb 

zdrowotnych, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie rawskim jest niska, w związku z 

czym należy podejmować działania umożliwiające ograniczenie czasu trwania diagnozy i szybkie 

kierowanie pacjentów do specjalistów. W związku z wysoką liczbą pacjentów należy prowadzić działania 

skoordynowane, poprawiające jakość diagnozy jak i skracające jej czas. Inwestycja Wnioskodawcy 

wpisuje się w realizację potrzeb regionu i pozwala na poprawę sytuacji pacjentów w powiecie rawskim. 

Inwestycja ma na celu zabezpieczenie interesów społecznych w postaci zapewnienia ciągłego, 

nieprzerwanego dostępu do świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poprawy jakości 
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infrastruktury zdrowia, która jak widać w powyższej analizie jest niezwykle niezbędna w powiecie 

rawskim.  

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE 

 

 Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej wnioskodawcy 

Wnioskodawca jest gotowy do realizacji projektu. Potencjał instytucjonalny wnioskodawcy gwarantuje 

wykonalność instytucjonalną projektu oraz trwałość i zachowanie celów projektu w okresie analizy. 

Projekt będzie realizowany w oparciu o potencjał organizacyjny, kadrowy, proceduralny i techniczny 

Urzędu Gminy Cielądz. Gmina z powodzeniem zrealizowała projekty współfinasowane ze środków 

zewnętrznych, co potwierdza bogate doświadczenie i gwarantuje prawidłową realizację i rozliczenie 

projektu oraz utrzymanie celów projektu przez przynajmniej 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej. 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE. 

Wnioskodawca jest beneficjentem co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, którego 

wartość wydatków kwalifikowalnych jest równa lub wyższa od wartości wydatków kwalifikowalnych 

ocenianego projektu, np. projekt pn. „„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

GMINY CIELĄDZ POPRZEZ: BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĘ I  

MODERNIZACJĘ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI 

KANALIZACYJNEJ„ 

Wnioskodawca był beneficjentem co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, który 

został zakończony i rozliczony do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie dla ocenianego projektu. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu 

 

 Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami 

Wymienione poniżej projekty są wobec siebie komplementarne, zachodzi również komplementarność 

wobec projektu objętego przedmiotowym Studium Wykonalności. Wszystkie realizują cel, jakim jest 

ochrona środowiska, w tym poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Wszystkie 

projekty były/ będą realizowane na obszarze województwa łódzkiego. Podczas realizacji tak wielu 

projektów, efekty każdego z nich są wykorzystywane przez inne, projekty wzmacniają się nawzajem. 

Wpływają na polepszenie warunków jakości życia mieszkańców oraz na polepszenie jakości środowiska 

naturalnego. Wszystkie razem przyczyniają się do wielowymiarowego zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego.  

Projekt jest spójny z projektami realizowanymi (lub planowanymi do realizacji) przez gminę, jak również 

projektami realizowanymi przez województwo. Projekt jest komplementarny do innych działań 

realizowanych na obszarze: 

Projekt komplementarny zrealizowany przez Wnioskodawcę: 
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„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIELĄDZ POPRZEZ: 

BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĘ I  MODERNIZACJĘ GMINNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ„ 

Kontynuacją przyjętej strategii są przedsięwzięcia termomodernizacyjne zaplanowane w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Cielądz dla budynków gminnych,  m.in: 

 Zespół Szkół w Cielądzu; 

 Szkoła Podstawowa w Sierzchowach; 

 Dom środowiskowy w Gułkach; 

 Świetlica środowiskowa w Kuczyźnie; 

 Świetlica środowiskowa w Komorowie; 

 Budynek OSP Grabice; 

oraz szereg inwestycji dotyczących promowania działań niskoemisyjnych na obszarze całej gminy i 

edukacja ekologiczna. 

Projekty komplementarne wybrane do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru 

Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 – Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków: 

 Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje budynków 

Zespołu Szkół w Żytnie 

 Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w 

Tomaszowie Mazowieckim 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie 

 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków zespołu szkół w Łyszkowicach 

 Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Radomsku 

 Ochrona powietrza Gminy Św. Małgorzaty poprzez Termomodernizacje budynków 

użyteczności publicznej 

 Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne 

 Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne 

 Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w 

zasobach Miasta Łęczyca 

 Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie 

przy ul. Barlickiego 15 

 Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu 

Zduńskowolskiego -Etap  

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji 

fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - 

ograniczenie niskiej emisji 
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 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z 

remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na terenie Gminy 

Witonia 

 Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Grabica poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w Krzepczkowie Starym i Kamocinie 

 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach 

 Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

 Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki 

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przebudowa Ośrodka Zdrowia w 

Dańkowie wraz z termomodernizacją 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska 

 Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli 

Krzysztoporskiej poprzez jego termomodernizację 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wola 

Krzysztoporska poprzez ich termomodernizację 

 Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Drzewica 

 Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów 

 Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 

Czaplinieckiej 44 D - Felek 

 Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 

 Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Żarnów 

 Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian 

zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji 

c.o 

 Termomodernizacja części budynku Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi 

 Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły 

Podstawowej w Wągrach 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn 

 Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie 

 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie i termomodernizacja budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich 
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 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku 

Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych 

Projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium i rozwiązują ten sam 

problem. Projekt nie jest uzależniony od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia. Projekt jest więc 

elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych na terenie 

województwa łódzkiego, powiatu rawskiego, Gminy Cielądz. Projekt stanowi integralną całość i wpływa 

wymiernie na jakość powstałej infrastruktury. 

Wymienione projekty są wobec siebie komplementarne, zachodzi również komplementarność 

wobec projektu objętego przedmiotowym Studium Wykonalności. Wszystkie realizują cel, jakim jest 

poprawa efektywności energetycznej infrastruktury poprzez głęboką termomodernizację budynków. 

Z diagnozy stanu powietrza województwa łódzkiego przeprowadzonej do opracowania rocznych ocen 

jakości powietrza WIOŚ oraz programu ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej wynika, że emisja 

substancji niebezpiecznych do powietrza nie ma wyłącznie wpływu punktowego. Wpływa ona na ogólny 

stan powietrza województwa łódzkiego. Realizacja pojedynczego projektu na terenie danej gminy nie 

wpływa tylko na daną gminę, lecz również na mieszkańców gmin ościennych i całego województwa. 

Tylko działania skoordynowane, wspólne w obrębie dużego terytorium geograficznego mogą przynieść 

wymierny efekt w powstanie ograniczenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. Wymienione 

projekty są wobec siebie komplementarne w zakresie, w jakim wszystkie realizują jeden wspólny cel, 

jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, poprawy efektywności 

wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska 

poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych 

odpadów. Wszystkie wymienione projekty są realizowane na obszarze województwa łódzkiego. 

Podczas realizacji tak wielu projektów, efekty każdego z nich są wykorzystywane przez inne, projekty 

wzmacniają się nawzajem. Wszystkie razem przyczyniają się do wielowymiarowego zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, w tym w zakresie polepszenia jakości 

środowiska w tym w szczególności powietrza. Ww. projekty polegają na termomodernizacji budynków, 

termoizolacji i instalacji odnawialnych źródeł energii. Zastosowane technologie wspólnie prowadzą do 

poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztów zużycia energii oraz zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych nieodnawialnych, (m.in. w 

wyniku wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych do produkcji energii w budynkach 

mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej). Ww. projekty poprawiają stan środowiska poprzez 

redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów 

na terenie całego regionu łódzkiego. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń redukuje zjawiska smogu w 

całym regionie. Projekty przyczyniają się do poprawy stanu jakościowego powietrza a tym samym do 

poprawy warunków życia w regionie. Wpłynie to na stan zdrowia mieszkańców całego regionu łódzkiego 

w tym mieszkańców Gminy Cielądz. Warto także zauważyć, że występuje również komplementarność 

nie tylko pod względem wpływu na powietrze, ale również wody powierzchniowe czy gruntowe 

(zanieczyszczenia przedostają się do gleb i wód w wyniku odprowadzania ścieków, opadów 

atmosferycznych itd.). Wsparciem działań infrastrukturalnych są także podejmowane inicjatywy 
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edukacyjne wyjaśniające proces emisji zanieczyszczeń i ich wpływu na środowisko naturalne i 

człowieka. 

Zatem komplementarność wszystkich wskazanych działań w stosunku do przedmiotowego projektu 

wynika z ich wpływu na: 

- poprawę efektywności energetycznej infrastruktury i zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprzez 

głęboką termomodernizację budynków. 

- poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie całego województwa łódzkiego, 

- promocję odnawialnych źródeł energii na terenie całego województwa łódzkiego. 

Spełnienie kryterium: 100%, szczegółowe opisy znajdują się w: 

Rozdział 3.4 Polityka rządowa/regionalna 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu 

 

 Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3” 

Projekt sprzyja wypełnianiu wymogów zasady „n+3”. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2020. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 7.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 

 

 Stopień przygotowania projektu do realizacji  

Projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wnioskodawca dokona zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

Wnioskodawca posiada dokumentację przetargową. 

Wnioskodawca posiada audyt energetyczny, z którego wynikają zaplanowane w projekcie prace. 

Projekt wynika z pozytywnie zaopiniowanego z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Wnioskodawca posiada dokumentację techniczną – Program Funkcjonalno Użytkowy. 

Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania gruntami i budynkiem.  

Spełnienie kryterium: 100% 

Rozdział 4.1.4 Opis projektu 

Rozdział 4.2.2 Zdolność organizacyjna do wdrożenia i eksploatacji projektu 

 

 Realizacja projektu w partnerstwie 

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. 

Spełnienie kryterium: 0% 

 

 Odziaływanie projektu na OSI  

Projekt realizowany jest na terenie OSI i wpisuje się w strategiczne kierunki działań dla danego OSI  

Projekt będzie realizowany na obszarze gminy wiejskiej Cielądz. 

Miejsce realizacji projektu jest także zlokalizowane na Obszarze Strategicznej Interwencji, jakim jest 

Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. Projekt jest także zgodny z celem obszaru, jak i jego 

kierunkami działań: 

 Obszar rozwoju konkurencyjnego, produktywnego rolnictwa oraz nowoczesnego przetwórstwa 
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rolno-spożywczego, opartego na tradycjach przedsiębiorczych oraz strukturach sieciowych 

powiązanych z sektorem naukowo-badawczym. 

o Kierunek działań 6.: Wspieranie działań na rzecz produkcji biogazu i biopaliw na bazie 

produktów rolnych i pochodzących z gospodarki leśnej oraz odpadów pochodzących z 

produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Przedmiotowy projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, 

obejmującej zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w postaci indywidualnego źródła ciepła 

zasilanego biomasą. Stanowi ona biopaliwo, w związku z czym stosowanie biopaliwa w procesie 

ogrzewania budynku pozytywnie wpłynie na produkcję biopaliw, a ograniczenie emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie, co 

bezpośrednio przełoży się na lepszą jakość produktów rolnych, zmniejszenie zużycia nawozów i 

antybiotyków.  

Spełnienie kryterium:100% 

 

 PROJEKTY Z ZAKRESU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 

 

 Efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do planowanej wielkości powierzchni 

użytkowej  

Efektywność kosztowa: 248 485,85 / 345,6  = 718,99 

Spełnienie kryterium: ocena nastąpi w wyniku stworzonego rankingu inwestycji 

 

 Efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do zaplanowanej ilości 

termomodernizowanych budynków 

Efektywność kosztowa: 248 485,85/ 1 = 248 485,85 

Spełnienie kryterium: ocena nastąpi w wyniku stworzonego rankingu inwestycji 

 

 Planowany stopień zwiększenia efektywności energetycznej projektu 

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej przedmiotowego budynku o 

co najmniej 25%. Efektem długoterminowym termomodernizacji budynku będzie zoptymalizowanie 

gospodarki cieplnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanego obiektu 

w wysokości 53,73%, czyli: 

Spełnienie kryterium: 3 pkt - planowany wzrost efektywności energetycznej w przedziale powyżej 50% 

do 55 % (włącznie) w stosunku do stanu wyjściowego 

Spełnienie kryterium: 100%, 

 

 Wykorzystanie systemów monitoringu i zarządzania energią 

W wyniku realizacji projektu w ośrodku zdrowia w Sierzchowach zostanie zastosowany system 

automatyki pogodowej pozwalający na racjonalne zarządzanie energią. 

Spełnienie kryterium: 100%, 

Rozdział 4.1.4 Opis projektu oraz Audyt energetyczny, str. 28 
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 Planowane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

W wyniku realizacji projektu główne źródło ciepła budynku zostanie zamienione na kocioł na biomasę, 

co będzie stanowić powyżej 15% całkowitego zapotrzebowania na energię budynku objętego projektem. 

Spełnienie kryterium: 100% 

Audyt energetyczny str. 3-4, 18, 22-28 

Rozdział 4.1.4 Opis projektu 

 

 Projekt zakłada podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej 

Projekt nie zakłada podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej. Na obszarze Gminy Cielądz sieć nie 

funkcjonuje. 

Spełnienie kryterium: 0 

Audyt energetyczny 

 

 Projekt jest projektem rewitalizacyjnym 

Projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium: 0 

 

 Wsparcie udzielone przez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) 

Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji w oparciu o model biznesowy ESCO. 

Spełnienie kryterium: 0 

 

 DODATKOWE KRYTERIA DLA PROJEKTÓW, KTÓRYCH ELEMENTEM 
JEST ZASTOSOWANIE INDYWIDUALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA (DOTYCZY 
WNIOSKODAWCÓW EMITUJĄCYCH WCZEŚNIEJ ZANIECZYSZCZENIA 
WSKAZANE W OPISIE KRYTERIUM) 

 

 Efekt ekologiczny – planowana redukcja pyłu zawieszonego PM 10 

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym.  

Emisja pyłów PM10 przed termomodernizacją: 293,61 kgPM10/rok 

Emisja pyłów PM10 po termomodernizacji: 25,71 kgPM10/rok 

Szacowany roczny spadek emisji pyłów PM10 = 293,61-25,71 = 267,90 kgPM10/rok 

Redukcja emisji pyłu PM10 wyniesie 267,90 kgPM10/rok, co stanowi redukcję o 91,24%, czyli jest to 

redukcja emisji pyłu PM 10 powyżej 55%w stosunku do stanu wyjściowego. 

Audyt energetyczny str. 39 

Rozdział 6 (tabele Analiza ilościowa) 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Efekt ekologiczny – planowana redukcja CO2 

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym.  
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Emisja gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) przed termomodernizacją: 37,358 MgCO2/rok 

Emisja gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) po termomodernizacji: 15,432 MgCO2/rok 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) = 37,358-15,432 = 21,926 

MgCO2/rok 

Redukcja emisji CO2 wyniesie 21,92 MgCO2/rok (wynik do dwóch miejsc po przecinku), co stanowi 

redukcję o 58,69%, czyli jest to redukcja emisji gazu CO2 powyżej 40% w stosunku do stanu 

wyjściowego.  

Audyt energetyczny str. 39 

Rozdział 6 (tabele Analiza ilościowa) 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 Efekt ekologiczny – planowana redukcja benzo(a)pirenu 

Efekt ekologiczny został obliczony w audycie energetycznym.  

Emisja benzo(a)pirenu przed termomodernizacją: 0,0002 kgb(a)p/rok 

Emisja benzo(a)pirenu po termomodernizacji: 0,0000 kgb(a)p/rok 

Szacowany roczny spadek emisji benzo(a)pirenu = 0,0002 kgb(a)p/rok 

Redukcja emisji benzo(a)pirenu wyniesie 0,0002 kgb(a)p/rok, co stanowi redukcję o 100,00%, czyli jest 

to redukcja powyżej 40% w stosunku do stanu wyjściowego.  

Audyt energetyczny str. 39 

Rozdział 6 (tabele Analiza ilościowa) 

Spełnienie kryterium: 100% 

 

 ANALIZA ILOŚCIOWA 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika 
Wartość 
ogółem 

liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach 1 szt. 

powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych 
termomodernizacji 

Powierzchnia użytkowa podana w audycie energetycznym 
345,60 

m2 

liczba zmodernizowanych 
źródeł ciepła 

W ramach projektu planuje się wymianę źródła ciepła na kocioł 
opalany biomasą 

1 szt. 

liczba gospodarstw 
domowych z lepszą klasą 
zużycia energii (CI31) 

Dwa lokale mieszkalne w budynku 2 szt. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika 
Wartość 
ogółem 

zmniejszenie rocznego 
zużycia energii 
pierwotnej w budynkach 
publicznych (CI32) 

Dane w audycie energetycznym str. 39: 

stan przed realizacją projektu: 122,390 MWh/rok 

stan po realizacji projektu: 14,580 MWh/rok 

zmniejszenie: 122,390 - 14,580 = 107,810 MWh/rok * 1000 = 
107810 kWh/rok 

107810,00 

kWh/rok 



Studium wykonalności dla projektu: 
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” 

 

Strona 139 z 173 

 

szacowany roczny 
spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

Dane w audycie energetycznym str. 39: 

stan przed realizacją projektu: 37,35 t/rok 

stan po realizacji projektu: 15,43 t/rok 

szacowany roczny spadek: 37,35 - 15,43 = 21,92 t/rok 

21,92 tony 
równoważnika 

CO2/rok 

ilość zaoszczędzonej 
energii elektrycznej 

Dane w audycie energetycznym str. 39: 

stan przed realizacją projektu: 2,38 MWh/rok 

stan po realizacji projektu: 1,63 MWh/rok 

oszczędność: 2,38 - 1,63 = 0,75 MWh/rok 

0,75 

MWh/rok 

ilość zaoszczędzonej 
energii cieplnej 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej podana w audycie 
energetycznym str. 25 i 39 (w zaokrągleniu do jednego miejsca 
po przecinku) = 202,6 GJ/rok 

202,60 GJ/rok 

zmniejszenie zużycia 
energii końcowej w 
wyniku realizacji 
projektów 

Dane w audycie energetycznym str. 39: 

stan przed realizacją projektu: 385,60 GJ/rok  

stan po realizacji projektu: 180,36 GJ/rok  

zmniejszenie: 385,60 - 180,36 = 205,24 GJ/rok 

205,24 GJ/rok 

 

 

W poniższych tabelach zestawiono efekty projektu: 

  
1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 

budynku: 
  Stan przed 

modernizacją 
Stan po 

modernizacji 

- ciepło GJ/rok 377 175 

- energia elektryczna MWh/rok 2,38 1,63 

2. Roczne oszczędności energii końcowej dla 
budynku 

      

- ciepło GJ/rok 202,6 

- energia elektryczna MWh/rok 0,75 

3. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną 
budynku: 

      

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej ciepło 

 - 1,1 0,2 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej energia elektryczna 

 - 3,00 3,00 

- Energia pierwotna - ciepło GJ/rok 414,9 34,9 

- Energia pierwotna - energia elektryczna MWh/rok 7,14 4,89 

4. Roczna oszczędność energii pierwotnej dla 
budynku 

      

- ciepło GJ/rok 380,0 

- energia elektryczna MWh/rok 2,25 

  Roczne łączne zapotrzebowanie 
na  energię  końcową budynku 

GJ/rok 385,6 180,36 

5. Roczne łączne zapotrzebowanie 
na  energię  końcową budynku 

MWh/rok 107,1 50,1 

6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
końcową w budynku 

MWh/rok 57,0 

7. Procent łącznej oszczędności energii końcowej 
budynku 

% 53,22% 

8. Roczne łączne 
zapotrzebowanie  na  energię  pierwotną budynku 

MWh/rok 122,39 14,58 

9. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
pierwotną w budynku 

MWh/rok 107,81 

10. Procent łącznej oszczędności energii pierwotnej 
budynku 

% 88,00% 

11. Emisja gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) MgCO2/rok 37,358 15,432 

12. Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (dwutlenku węgla) 

MgCO2/rok 21,926 

13. Procent redukcji emisji gazów cieplarnianych 
(dwutlenku węgla) 

% 58,69% 

14. Emisja pyłów PM10 kgPM10/rok 293,61 25,71 

15. Szacowany roczny spadek emisji pyłów PM10 kgPM10/rok 267,90 

16. Procent redukcji emisji pyłów PM10 % 91,24% 
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17. Emisja pyłów PM2,5 kgPM2,5/rok 262,69 25,71 

18. Szacowany roczny spadek emisji pyłów PM2,5 kgPM2,5/rok 237,00 

19. Procent redukcji emisji pyłów PM2,5 % 90,22% 

20. Emisja benzo(a)pirenu kgb(a)p/rok 0,0002 0,0000 

21. Szacowany roczny spadek emisji benzo(a)pirenu kgb(a)p/rok 0,0002 

22. Procent redukcji emisji benzo(a)pirenu % 100,00% 
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Nazwa 
zanieczysz. 

Wskaźnik unosu 
dla węgla 

wg    MOŚZNiL        
[ kg/Mg ] 

Emisja przed modernizacją 

Wskaźnik unosu 
dla 

peletu                  
[ g/Mg ] 

Emisja po modernizacji 

Zmniejszenie 
emisji 

Redukcja Mg 
węgla 

MWh 
energii 

elektrycznej Razem 

Mg pelet 
MWh 

energii 
elektrycznej Razem 

17,38 2,38 10,27 1,63 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok % 

Pył PM 10 2*Ar*0,5278 293,55 0,06 293,61 2500*Ar/2 25,665 0,040 25,71 267,90 91,25 

Pył PM 2,5 2*Ar*0,4722 262,63 0,06 262,69 2500*Ar/2 25,665 0,040 25,71 236,98 90,21 

SO2 16*s 333,71 6,36 340,06 20,00 0,205 4,354 4,56 335,51 98,66 

NOx 1,50 26,07 3,18 29,25 800,000 8,213 2,178 10,39 18,86 64,48 

CO 45,00 782,13 0,91 783,04 11 000,000 112,927 0,623 113,55 669,49 85,50 

CO2 2000,00 
34 

761,21 
2596,58 37 357,79 1 330 000,00 13 653,936 1 778,330 15 432,27 21 925,53 58,69 

Sadza 0,05*Ar 13,90 0,00 13,90 0,00 0,000 0,000 0,00 13,90 100,00 

Benzo-a-
piren 

0,014 0,0002 0,00 0,0002 50,00 0,000 0,000 0,00 0,0002 100,00 

Szczególowe obliczenia efektu ekologicznego 
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7. Analiza finansowa 

 

Analiza finansowa dotyczy oceny projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem w postaci dotacji ze 

środków UE. Zakres projektu to koszty termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 

Analiza będzie polegała na dokonaniu oceny skutków finansowych tej inwestycji w całym okresie 

odniesienia. Analiza finansowa ma zbadać przepływy pieniężne, które wygenerują się w wyniku 

realizacji projektu.  

 

Główne cele analizy to w szczególności: 

I. Ocena finansowej rentowności inwestycji, dokonana poprzez ustalenie wartości 

wskaźników efektywności finansowej projektu,  

II. Weryfikacja trwałości finansowej projektu i wnioskodawcy,  

III. Ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. 

 

Model finansowy przedmiotowego projektu oraz jego opis i samą analizę finansową oparto na następujących 

założeniach: 

 

o Analiza finansowa została przeprowadzona na okres referencyjny (okres odniesienia) 

wynoszący 15 lat (zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Regulaminie Konkursu). 

o Analiza została sporządzona metodą złożoną gdyż nie było możliwe wyodrębnienie strumieni 

przychodów i kosztów tylko dla projektu. 

o Wszystkie obliczenia w analizie wykonywane są dla całego projektu w cenach stałych. 

o Zgodnie z zapisami horyzontalnych Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z 

przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 

hybrydowych na lata 2014-2020, analiza finansowa dla przedmiotowego projektu, została 

przeprowadzona w cenach netto, ze względu na fakt, że podatek VAT nie stanowi wydatku 

kwalifikowalnego. 

o Analizę finansową sporządzono w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

o Projekcja finansowa została przyjęta na okres realizacji inwestycji (rok 2020) i okres po przyjęciu 

inwestycji do eksploatacji tj. na lata 2021 - 2034. W roku 2019 nie będą ponoszone żadne 

wydatki jednakże zgodnie z Wytycznymi wydatki poniesione w poprzednich latach (tutaj w roku 

2017) w przepływach są prezentowane w roku złożenia wniosku. W roku następnym zostaną 

poniesione wydatki bezpośrednio związane z inwestycją. 

o Całość obliczeń analizy finansowej przeprowadzono według poziomu cen i kosztów z bieżącego 

roku, tj. 2019. 

o W analizie finansowej do kalkulacji przepływów finansowych przyjęto stopę dyskontową na 

poziomie 4%. 

o Zastosowane stawki amortyzacyjne są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi w tym 

zakresie. 
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o Wyliczając koszty operacyjne projektu pominięto wszystkie pozycje, którym nie odpowiada 

rzeczywisty wydatek pieniężny, w tym koszt amortyzacji. 

o Po realizacji inwestycji przewiduje się zmianę (spadek) kosztów operacyjnych (poza 

amortyzacją) u Wnioskodawcy. 

o W okresie realizacji projektu poniesione będą tylko koszty inwestycyjne (nakłady związane z 

realizacją projektu). Zmiany kosztów operacyjnych pojawią się po zakończeniu zadania 

inwestycyjnego. 

o Nie przewiduje się uzyskania jakichkolwiek przychodów z tytułu realizacji przedmiotowego 

projektu. 

 

Poniżej przedstawiono podstawowe współczynniki makroekonomiczne, w prognozie do 2034r., 

które brane są pod uwagę w czasie przeprowadzania analizy finansowej. 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2034 

Dynamika wzrostu PKB 103,8 103,8 103,7 103,6 103,5 103,1 

Stopa Inflacji 102,3 102,3 102,5 102,5 102,5 102,5 

Stopa bezrobocia 6,2 5,6 5,0 4,7 4,4 4,4 

Dynamika realnego wzrostu 
płac 103,3 103,3 102,9 102,9 102,9 103,1 

        Brak nowszych prognoz niż wg aktualizacji z sierpnia 2018r. 
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7.1 Nakłady inwestycyjne na realizację 

projektu 
 

Podstawowym wydatkiem w ramach projektu jest jak wspomniano koszt prac budowlanych i 

instalacyjnych oraz pozostałych prac inwestycyjnych. Relatywnie nieduża część wydatków to środki 

przeznaczone na: 

- promocję projektu, 

- nadzór inwestorski, 

- dokumentację projektową, 

- studium wykonalności,  

- program funkcjonalno – użytkowy, 

- audyt energetyczny. 

Poniżej przedstawiono harmonogram inwestycji w podziale na kwartały i koszty w nich ponoszone z 

wyszczególnieniem wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Przedstawiono nakłady 

inwestycyjne jakie zostaną poniesione w związku z realizacją opisywanego zadania. W tym przypadku 

podatek VAT został wyszczególniony, ponieważ w całości projektu (zgodnie z Regulaminem) nie jest 

kosztem kwalifikowalnym. Niekwalifikowalna jest także cześć wydatków netto. Realizacja inwestycji 

(wydatki rzeczowe) rozpocznie się w 2020r. i zakończy w tymże roku. Realizacja zadania nastąpi zatem 

w relatywnie krótkim, akceptowalnym czasie.  

Wyszczególnienie 2017 2020 RAZEM 

Koszty kwalifikowalne 

Przygotowanie projektu - netto 5 455,75 0,00 5 455,75 

Studium wykonalności 1 852,90 0,00 1 852,90 

Audyt energetyczny 2 058,77 0,00 2 058,77 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 1 544,08 0,00 1 544,08 

Prace termomodernizacyjne - netto 0,00 236 853,77 236 853,77 

Stropodach budynku - ocieplenie 0,00 15 840,00 15 840,00 

Ściany zewnętrzne ocieplenie 0,00 65 084,10 65 084,10 

Wymiana okna na drzwi zewnętrzne 0,00 6 547,20 6 547,20 

Wymiana okien piwnicy 0,00 3 514,37 3 514,37 

Wymiana wrót 0,00 6 447,94 6 447,94 

Wymiana drzwi zewnętrznych 0,00 5 913,60 5 913,60 

Modernizacja systemu grzewczego 0,00 95 744,00 95 744,00 

Modernizacja instalacji c.w.u. 0,00 22 176,00 22 176,00 

Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego 0,00 15 586,56 15 586,56 

Zarządzanie projektem i jego obsługa - netto 0,00 6 176,33 6 176,33 

Promocja projektu 0,00 1 029,39 1 029,39 

Nadzór inwestorski 0,00 5 146,94 5 146,94 

Koszty niekwalifikowalne 

Przygotowanie projektu 7 582,25 0,00 7 582,25 

Studium wykonalności - netto 1 747,10 0,00 1 747,10 

Studium wykonalności - VAT 23% 828,00 0,00 828,00 

Audyt energetyczny - netto 1 941,23 0,00 1 941,23 

Audyt energetyczny - VAT 23% 920,00 0,00 920,00 

Program Funkcjonalno-Użytkowy - netto 1 455,92 0,00 1 455,92 

Program Funkcjonalno-Użytkowy - VAT 23% 690,00 0,00 690,00 

Prace termomodernizacyjne 0,00 176 967,43 176 967,43 

Stropodach budynku - ocieplenie - netto 0,00 6 660,00 6 660,00 

Stropodach budynku - ocieplenie - VAT 23% 0,00 5 175,00 5 175,00 

Ściany zewnętrzne ocieplenie - netto 0,00 27 364,90 27 364,90 
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Wyszczególnienie 2017 2020 RAZEM 

Ściany zewnętrzne ocieplenie - VAT 23% 0,00 21 263,27 21 263,27 

Wymiana okna na drzwi zewnętrzne - netto 0,00 2 752,80 2 752,80 

Wymiana okna na drzwi zewnętrzne - VAT 23% 0,00 2 139,00 2 139,00 

Wymiana okien piwnicy - netto 0,00 1 477,63 1 477,63 

Wymiana okien piwnicy - VAT 23% 0,00 1 148,16 1 148,16 

Wymiana wrót - netto 0,00 2 711,06 2 711,06 

Wymiana wrót - VAT 23% 0,00 2 106,57 2 106,57 

Wymiana drzwi zewnętrznych - netto 0,00 2 486,40 2 486,40 

Wymiana drzwi zewnętrznych - VAT 23% 0,00 1 932,00 1 932,00 

Modernizacja systemu grzewczego - netto 0,00 40 256,00 40 256,00 

Modernizacja systemu grzewczego - VAT 23% 0,00 31 280,00 31 280,00 

Modernizacja instalacji c.w.u. - netto 0,00 9 324,00 9 324,00 

Modernizacja instalacji c.w.u. - VAT 23% 0,00 7 245,00 7 245,00 

Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego - 
netto 

0,00 6 553,44 6 553,44 

Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego - 
VAT 23% 

0,00 5 092,20 5 092,20 

Pozostałe prace budowlane (Koszty 
niekwalifikowane) 

0,00 152 224,80 152 224,80 

Koszt dokumentacji oraz niezbędnych robót 
towarzyszących - netto 

0,00 10 000,00 10 000,00 

Koszt dokumentacji oraz niezbędnych robót 
towarzyszących - VAT 23% 

0,00 2 300,00 2 300,00 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - netto 0,00 20 960,00 20 960,00 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - VAT 23% 0,00 4 820,80 4 820,80 

Winda dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż) - 
netto 

0,00 45 000,00 45 000,00 

Winda dla niepełnosprawnych (dostawa i montaż) - 
VAT 23% 

0,00 10 350,00 10 350,00 

Wykonanie nowej instalacji zimnej wody - netto 0,00 8 500,00 8 500,00 

Wykonanie nowej instalacji zimnej wody - VAT 23% 0,00 1 955,00 1 955,00 

Przebudowa sanitariatów - netto 0,00 27 800,00 27 800,00 

Przebudowa sanitariatów - VAT 23% 0,00 6 394,00 6 394,00 

Rozbudowa gabinetu pediatrycznego - netto 0,00 11 500,00 11 500,00 

Rozbudowa gabinetu pediatrycznego - VAT 23% 0,00 2 645,00 2 645,00 

Zarządzanie projektem i jego obsługa 0,00 8 583,67 8 583,67 

Promocja projektu - netto 0,00 970,61 970,61 

Promocja projektu - VAT 23% 0,00 460,00 460,00 

Nadzór inwestorski - netto 0,00 4 853,06 4 853,06 

Nadzór inwestorski - VAT 23% 0,00 2 300,00 2 300,00 

Koszty kwalifikowalne 5 455,75 243 030,10 248 485,85 

Koszty niekwalifikowalne 7 582,25 337 775,90 345 358,15 

Wartość projektu razem 13 038,00 580 806,00 593 844,00 

Wartość projektu netto 10 600,00 472 200,00 482 800,00 

Wartość projektu VAT 23% 2 438,00 108 606,00 111 044,00 
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7.2 Źródła finansowania projektu 
 

Ten fragment analizy finansowej zostanie poświęcony określeniu źródeł finansowania projektu, 

ponieważ montaż finansowy to jeden z ważniejszych aspektów inwestycji, wykazuje bowiem realność 

środków jakie zostają zabezpieczone na jej realizację. Sfinansowanie inwestycji nastąpi z dwóch źródeł: 

o ze środków własnych Gminy Cielądz, 

o z Budżetu EFRR. 

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne, na etapie realizacji, zostanie sfinansowane ze środków własnych 

Wnioskodawcy. Nie przewiduje się pozyskania do realizacji inwestycji (zabezpieczenia finansowego 

inwestycji) środków pochodzących bezpośrednio z kredytu bądź innych obcych, komercyjnych źródeł 

finansowania. Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania projektu i udział poszczególnych źródeł 

w kolejnych latach. Wnioskodawca w kosztach całkowitych będzie miał udział wynoszący 64,43%, a w 

kosztach kwalifikowalnych udział ten wyniesie 15,00%.   

 

Tabela - Źródła finansowania projektu 

Nakłady na realizację projektu Razem 2017 2020 

Koszty całkowite  593 844,00 13 038,00 580 806,00 

Koszty niekwalifikowane 345 358,15 7 582,25 337 775,90 

Koszty kwalifikowane 248 485,85 5 455,75 243 030,10 

Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN] Razem 2017 2020 

Środki własne, w tym  382 631,02 8 400,62 374 230,40 

Kredyty/ pożyczki  0,00 0,00 0,00 

Budżet Państwa 0,00 0,00 0,00 

EFRR 211 212,98 4 637,38 206 575,60 

RAZEM 593 844,00 13 038,00 580 806,00 

Struktura finansowania kosztów całkowitych [%] Razem 2017 2020 

Środki własne, w tym  64,43% 64,43% 64,43% 

Kredyty/ pożyczki  0,00% 0,00% 0,00% 

Budżet Państwa 0,00% 0,00% 0,00% 

EFRR 35,57% 35,57% 35,57% 

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN] Razem 2017 2020 

Środki własne, w tym  37 272,87 818,37 36 454,50 

Kredyty/ pożyczki  0,00 0,00 0,00 

Budżet Państwa 0,00 0,00 0,00 

EFRR 211 212,98 4 637,38 206 575,60 

RAZEM 248 485,85 5 455,75 243 030,10 

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%] Razem 2017 2020 

Środki własne, w tym  15,00% 15,00% 15,00% 

Kredyty/ pożyczki  0,00% 0,00% 0,00% 

Budżet Państwa 0,00% 0,00% 0,00% 
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EFRR 85,00% 85,00% 85,00% 

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Wnioski z analizy struktury finansowania są następujące: 

o W całej dokumentacji aplikacyjnej w tym na potrzeby samej analizy finansowej przyjęto 

wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 85,00% kosztów 

kwalifikowalnych.  

o Projekt nie należy do projektów generujących dochód (brak generowania dochodów wraz 

z uzasadnieniem zostanie opisany szerzej w dalszej części opracowania). Nie jest 

zasadne obliczanie luki finansowej co mogłoby skutkować wówczas ewentualnym 

obniżeniem poziomu dofinansowania.  

o Wnioskodawca ulokuje w projekcie 15%, czyli tyle ile jest wymagane (poza projektami 

rewitalizacyjnymi) wnioskując o dotację na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych.  

o Koszty niekwalifikowalne, które stanowią podatek VAT od całości nakładów oraz część kosztów 

netto pokryje również Wnioskodawca, dlatego jego faktyczny udział w kosztach całkowitych 

projektu wyniesie właśnie 64,43%.  

o Do wydatków niekwalifikowanych zalicza się w tym wypadku podatek od towarów i usług VAT, 

ponieważ regulamin konkursu wskazuje VAT jako koszt niekwalifikowalny.  

o Kosztem kwalifikowanym są częściowo pomniejszone nakłady projektu o wartości netto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studium wykonalności dla projektu: 
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” 

 

Strona 148 z 173 

 

 

7.3 Program sprzedaży. Kalkulacja 

przychodów - ustalenie czy projekt 

generuje przychody. 
 

Celem przeprowadzenia właściwej analizy finansowej przedmiotowego projektu należy oprzeć się 

analizując przychody projektu na przychodach różnicowych, czyli rozważyć ewentualne zwiększenia 

przychodów u Wnioskodawcy powstałe w wyniku realizacji projektu, a następnie odnieść je do 

przychodów, które byłyby generowane w przypadku zaniechania inwestycji. Poniżej przedstawiono 

tabelę, która obrazuje projektowane kształtowanie się przychodów jakie ma towarzyszyć wdrożeniu 

projektu. W efekcie realizacji projektu nie pojawią się żadne nowe przychody. Różnicowy przychód 

(przychody samego projektu) są jak widać na powyższej tabeli zerowe. Wielkość prognozowanych 

przychodów oparto na dotychczasowych danych rzeczywistych z lat ubiegłych.  

 

Tabela – przychody projektu 

Przychody Wnioskodawcy 2019-2034 

Wariant bez inwestycji 18 000 000,00 

Wariant inwestycyjny 18 000 000,00 

Wariant różnicowy - zmiana 0,00 

 

Wnioski z analizy tego podrozdziału są następujące: 

o Zgodnie z artykułem 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 generowanie dochodu ma miejsce wówczas gdy powstają wpływy środków 

pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi 

zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez 

użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków 

lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia 

wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia.  

o Planowana przez Gminę Cielądz inwestycja nie przyczyni się do zwiększenia przychodów. 

o Mając na względzie, że Wnioskodawca nie osiągnie w wyniku wdrożenia projektu 

żadnych przychodów, istnieje pierwsza przesłanka, aby przedmiotowy projekt nie 

traktować jak projektu generującego dochód. Kwestię generowania dochodu szerzej 

opisano w kolejnych podrozdziałach.  
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7.4 Prognoza zmian kosztów 

eksploatacyjnych 
 

Założenia do prognozy kosztów: 

Wydatkowane środki na inwestycję przyczynią się do powstania zmian kosztów eksploatacji 

modernizowanej infrastruktury. Podobnie jak przychody pokazano je w wariancie różnicowym, aby 

prawidłowo zobrazować powstałe zmiany kosztów, czyli faktyczne spadki kosztów operacyjnych 

spowodowanych inwestycją.  

Dotychczasowe koszty w wariancie bezinwestycyjnym zaplanowano na stałym, szacunkowym poziomie 

(wynikającym z dotychczas osiąganych wartości przez Wnioskodawcę) - przy założeniu, że nie wystąpią żadne 

niedające się przewidzieć obecnie okoliczności zmieniające szacowane wartości prognoz.  

 

Przedstawiono dalej założenia do prognozy zmian kosztów jakie należało przyjąć dla przedmiotowego 

projektu. Koszty rodzajowe podlegające ocenie to: 

1. Amortyzacja, 

2. Zużycie materiałów i energii, 

3. Usługi obce, 

4. Podatki i opłaty, 

5. Wynagrodzenia, 

6. Świadczenia na rzecz pracowników, 

7. Pozostałe koszty.  

 

1. Amortyzacja.  

Dotyczy wyłącznie amortyzacji majątku powstałego w ramach analizowanej inwestycji. 

Stawki amortyzacji jakie przyjęto dla powstałego majątku w wyniku inwestycji to 10% i 100% - takie 

zostały przyjęte do obliczeń. Należy tutaj zaznaczyć, że zgodnie z Wytycznymi amortyzacja nie jest 

uwzględniana w kosztach operacyjnych samego projektu, ponieważ nie stanowi faktycznego przepływu 

finansowego (jest kosztem, natomiast nie jest wydatkiem pieniężnym). Amortyzacja pojawi się 

natomiast w ocenie trwałości finansowej projektu. Ze względu na okres odniesienia, tj. 15 lat wobec 

nieco krótszego okresu amortyzacji powstałego majątku (10 lat), przyjęto, że aktywa trwałe nabyte w 

wyniku wdrożenia projektu ulegną całkowitej amortyzacji - całkowitemu umorzeniu (wynika to z 

zastosowanych stawek amortyzacji). Jednakże nie należy tego mylić z utratą walorów eksploatacyjnych, 

które dla nowego majątku utrzymają się dłużej. Nie powstanie zatem wartość pozostała - wyniesie ona 

na koniec okresu odniesienia 0,00 PLN. 
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Wyszczególnien
ie 

2019-
2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031-
2034 

Wartość majątku 
na początek 
danego roku 

0,00 
482800,0

0 
405180,0

0 
360160,0

0 
315140,0

0 
270120,0

0 
225100,0

0 
180080,0

0 
135060,0

0 
90040,0

0 
45020,0

0 
0,00 

Amortyzacja/ 
Wysokość 
odpisów 
umorzeniowych 

0,00 77620,00 45020,00 45020,00 45020,00 45020,00 45020,00 45020,00 45020,00 
45020,0

0 
45020,0

0 
0,00 

Nakłady 
odtworzeniowe  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość 
pozostała 

0,00 
405180,0

0 
360160,0

0 
315140,0

0 
270120,0

0 
225100,0

0 
180080,0

0 
135060,0

0 
90040,00 

45020,0
0 

0,00 0,00 

 

2. Koszty zużycia materiałów i energii.  

W tej grupie kosztów operacyjnych, z uwagi na charakter projektu, powstaną zmiany, do których 

doprowadzą działania inwestycyjne.  

Obiekt po termomodernizacji będzie generował niższe koszty energii. Łącznie powstanie 

oszczędność kosztów wypracowana przez projekt, wg audytu energetycznego wynosząca rocznie 

12 777,00 PLN.  

 

3. Koszty usług obcych.  

W tej grupie kosztów nie będzie zmian spowodowanych projektem.  

 

4. Podatki i opłaty.  

Nie przewiduje się zmian w tej grupie kosztów. Inwestycja nie wpłynie na kształtowanie się 

podatków i opłat.  

 

5. Wynagrodzenia.  

W wyniku realizacji inwestycji nie planuje się zwiększenie zatrudnienia bądź zwiększenia wydatków 

na wynagrodzenia.  

 

6. Świadczenia na rzecz pracowników.  

Zgodnie z pozycją 5. 

 

7. Pozostałe koszty.  

Tutaj również nie przewiduje się zmian kosztów.  

 

Łączny, roczny spadek kosztów operacyjnych (w odniesieniu do dotychczas ponoszonych) po 

zakończeniu realizacji inwestycji będzie wynosił 12 777,00 PLN bez uwzględnienia amortyzacji. 

Powyższe zmiany rodzajowych kosztów stanowią realne przepływy finansowe związane z projektem. 

Spadki kosztów w przepływach (wypływy) będą odnotowane ze znakiem ujemnym. Jak widać 

eksploatacja obiektu będzie się wiązała z realnym spadkiem kosztów, bez zmian po stronie przychodów.  

Amortyzacja jak wspomniano wcześniej jako koszt niepieniężny nie jest brana pod uwagę w 

przepływach projektu, a jedynie występuje w ocenie trwałości przedsięwzięcia.  

Zgodnie z Wytycznymi, na potrzeby analizy, jako koszty operacyjne (spadki kosztów) wygenerowane 

przez projekt w latach eksploatacji, przyjmuje się poniżej zaprezentowane zmiany kosztów, w stosunku 
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do wariantu zaniechania inwestycji. Przedstawione poniżej zmiany kosztów operacyjnych, które będą 

generowane po realizacji inwestycji, zostały zaplanowane na okres odniesienia odpowiadający okresowi 

ekonomicznego życia projektu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi okres ten wynosi 15 lat – 

właściwy okres odniesienia dla tego typu inwestycji. 

 

Tabela - Koszty eksploatacji po zakończeniu realizacji inwestycji (porównanie z realizacją i bez realizacji 

inwestycji w celu wyznaczenia wariantu różnicowego odpowiedniego dla samego przedsięwzięcia – bez 

uwzględnienia amortyzacji jako kosztu niepieniężnego). 

  2019 2020 2021-2034 

I. Wariant bezinwestycyjny (razem) - Koszty generowane 
dotychczasowo 16 200 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 

3. Usługi obce 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

4. Podatki i opłaty 450 000,00 450 000,00 450 000,00 

5. Wynagrodzenia 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 

6. Świadczenia na rzecz pracowników 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

7. Pozostałe 5 700 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00 

II. Wariant inwestycyjny (razem) - Koszty generowane po realizacji 
inwestycji 16 200 000,00 16 200 000,00 16 187 223,00 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 1 050 000,00 1 050 000,00 1 037 223,00 

3. Usługi obce 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

4. Podatki i opłaty 450 000,00 450 000,00 450 000,00 

5. Wynagrodzenia 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 

6. Świadczenia na rzecz pracowników 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

7. Pozostałe 5 700 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00 

III. Przedmiotowy projekt (II-I) (razem) 0,00 0,00 -12 777,00 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 -12 777,00 

3. Usługi obce 0,00 0,00 0,00 

4. Podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 

5. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 

6. Świadczenia na rzecz pracowników 0,00 0,00 0,00 

7. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 

 

Ocena prognoza w zakresie kosztów jest następująca: 

o Do końca inwestycji czyli końca 2020r. projekt nie przyczyni się do powstania zmian kosztów 

eksploatacyjnych. Już w 2021r. pojawią się i utrzymają do końca okresu odniesienia, zmiany 

kosztów, które wygenerował sam projekt.  

o Korzystne zmiany dotyczą spadku w grupie materiały i energia. Projektowany spadek zużycia 

energii, wyrażono do końca okresu odniesienia na równym poziomie, ponieważ nie ma 

przesłanek aby wartości te mogły ulegać zmianie, a analiza finansowa jest sporządzana w 

cenach stałych (bez uwzględnienia inflacji).  

o Empiryczne oszczędności kosztów mogą okazać się różne w poszczególnych latach, ale 

przyjęto najbardziej prawdopodobny średnioroczny spadek kosztów planowany do osiągnięcia 

w okresie prognozy.  

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. 

Ze względu na przewidywany brak zmian należności i zapasów oraz zobowiązań krótkoterminowych, 

obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest bezprzedmiotowe. 
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7.5 Rachunek zysków i strat wywołany 
realizacją przedsięwzięcia - ustalenie, 
czy wartość bieżąca przychodów 
generowanych przez projekt przekracza 
wartość bieżącą kosztów operacyjnych, 
tzn. czy projekt jest projektem 
generującym dochód. 

 

Poniżej przedstawiono rachunek zysków i strat właściwy dla samej inwestycji oparty wyłącznie na 

pozycjach za którymi podąża realny przepływ gotówki. Z uwagi na typ przedsięwzięcia (inwestycja 

realizowana w celu osiągnięcia oszczędności) - w każdym roku występującym po realizacji inwestycji 

wynik z rachunku wyników jest dodatni. 

 

Tabela – Rachunek zysków i strat dla samej inwestycji 

Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 2021-2034 

  Rachunek zysków i strat       

A Przychody i zrównane z nimi 0,00 0,00 0,00 

B Koszty działalności 0,00 0,00 -12 777,00 

C Zysk na sprzedaży 0,00 0,00 12 777,00 

D Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 

E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 

F Zysk na działalności operacyjnej 0,00 0,00 12 777,00 

G Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 

H Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 

I Zysk z działalności gospodarczej 0,00 0,00 12 777,00 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 

K Zysk brutto 0,00 0,00 12 777,00 

L Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 

N Zysk netto 0,00 0,00 12 777,00 

 

Koszt amortyzacji pomija się w rozważaniach na temat generowania dochodu przez sam projekt, 

ponieważ jako koszt niepieniężny zaburzałby wynik. Amortyzacja jest jednak kosztem, który 

Wnioskodawca powinien pokryć w ramach własnych ksiąg rachunkowych. Mając na uwadze powyższe, 

dalej przedstawiono jak z punktu widzenia Wnioskodawcy i jego rachunkowości będzie wyglądał 

rachunek wyników projektu, który dalej zostanie wykorzystany do oceny płynności i trwałości finansowej 

projektu. 
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Tabela - Rachunek zysków i strat projektu z uwzględnieniem amortyzacji oraz pozostałych przychodów 

operacyjnych (dotacja). 

Lp. Wyszczególnienie 2019-2020 2021 2022-2030 2031-2034 

  Rachunek zysków i strat         

A Przychody i zrównane z nimi 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Koszty działalności poza amortyzacją 0,00 -12 777,00 -12 777,00 -12 777,00 

  Amortyzacja 0,00 77 620,00 45 020,00 0,00 

C Zysk na sprzedaży 0,00 -64 843,00 -32 243,00 12 777,00 

D Pozostałe przychody operacyjne 0,00 33 956,82 19 695,13 0,00 

E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

F Zysk na działalności operacyjnej 0,00 -30 886,18 -12 547,87 12 777,00 

G Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

H Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

I Zysk z działalności gospodarczej 0,00 -30 886,18 -12 547,87 12 777,00 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

K Zysk brutto 0,00 -30 886,18 -12 547,87 12 777,00 

L Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

N Zysk netto 0,00 -30 886,18 -12 547,87 12 777,00 

Wynik po uwzględnieniu amortyzacji oraz pozostałych przychodów operacyjnych (dotacja) jest do 

2030r. ujemny, ponieważ oszczędności nie są wystarczająco duże aby pokryć ujemną różnicę w relacji 

amortyzacji do pozostałych przychodów operacyjnych. W kolejnych latach wynik będzie dodatni. 

Wnioski z analizy rachunku wyników: 

o Wynik końcowy w każdym roku okresu eksploatacji jest dodatni (w przypadku uwzględnienia 

amortyzacji od roku 2031). 

o Projekt nie generuje przychodów, ale zmniejszenia kosztów, czyli w tym przypadku zmiany kosztów 

wywołane realizacją projektu, dają efekt dodatni (zysk). 

o Zdyskontowane wszystkie pozycje rachunku wyników także dają ostatecznie dodatni wynik. 

Zdyskontowane przychody netto (czyli wynik w relacji przychody i koszty operacyjne) generowane 

przez projekt (bez uwzględnienia amortyzacji) wynoszą 129 774,06 zł. Mimo to przedmiotowego 

projektu nie traktuje się jako generującego dochód. 

o Powyższe rozważania można jednak pominąć (w zakresie metody analizy luki finansowej, bądź 

innej metody), ponieważ zgodnie z art. 61 ust. 7 oraz art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013 

do kategorii projektów generujących dochód nie zalicza się operacji, których całkowity 

kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia nr 1303/2013 nie 

przekracza 1 000 000 EUR.  

o Przedmiotowy projekt nie wybiega poza wspomnianą kwotę, więc z tego powodu nie jest 

traktowany jako generujący dochód. 

Mając na uwadze powyższe wnioski z analizy należy zauważyć, że nie istnieje konieczność 

stosowania algorytmu (obliczania) wskaźnika luki finansowej (bądź stosowania metody 

zryczałtowanych procentowych  stawek  dochodów przewidzianej w przypadku projektów 

generujących dochód).  

W przypadku projektów nie generujących dochodu, nie stosuje się metody luki w finansowaniu (bądź innej) dla 

ustalenia poziomu dofinansowania z funduszy UE, lecz poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy 

dofinansowania określonej dla osi priorytetowej w decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program operacyjny, 

której to stopy dotacji wnioskodawca nie może przekroczyć.  
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7.6 Ustalenie poziomu dofinansowania 

projektu z funduszy UE 
 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w kwestii ustalenia wielkości dofinansowania 

należy zastosować następujące założenia: 

o Ze względu na fakt, że projektu nie traktuje się jako generującego dochód, zgodnie z 

Wytycznymi, nie ma obowiązku wyliczania poziomu wsparcia przy zastosowaniu metody luki 

finansowej (bądź innej metody).  

o Do wyliczenia maksymalnej wysokości dotacji z UE należy przyjąć koszty kwalifikowalne 

w pełnej wysokości pomnożone przez Max CRpa (maksymalna wielkość współfinansowania 

określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny). 

o Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji wynosi 85% 

kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Wartość wnioskowanej dotacji z UE otrzymamy z iloczynu: 

248485,85 PLN * 85,00% = 211212,98 PLN 

 

Podsumowując, dla przedmiotowego projektu: 

- Wnioskodawca aplikuje o utrzymanie udziału własnego w całości projektu na poziomie 15,00% 

kosztów kwalifikowalnych, 

- wnioskowane dofinansowanie będzie wynosiło zatem 85,00% kosztów kwalifikowalnych.  
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7.7 Zmiana przepływów pieniężnych 

wywołanych realizacją przedsięwzięcia 

 

Opis założeń i wniosków z analizy przepływów projektu. 

o Planowany spadek kosztów operacyjnych powstanie od 2021r. czyli w roku następnym po roku 

zakończenia wydatków rzeczowych. 

o Oczekiwany wpływ dotacji zaplanowano na 2019 i 2020r. jako realny okres rozliczenia 

wydatków kwalifikowalnych planowanych do zrealizowania przed końcem 2020r. 

o Przepływy finansowe samego projektu, zarówno bez uwzględnienia dotacji jak i po jej 

uwzględnieniu w okresie inwestycyjnym są ujemne. 

o W obydwu przypadkach w okresie eksploatacji, w wyniku powstania oszczędności energii, 

generują się dodatnie przepływy finansowe. Występuje dodatnie saldo na przepływach projektu. 

Wynika to oczywiście z tego, że inwestycja ze swej natury jest rentowna – dotyczy spadku 

kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, niekomercyjnych (generowanie zysku 

nie jest priorytetem, ale dąży się do minimalizowania kosztów).  

o Zważywszy na fakt, że projekt będzie generował ujemne przepływy w okresie inwestycyjnym, o 

jego trwałości w tymże okresie decydują zasoby Wnioskodawcy.  

o Dodatnie przepływy samego projektu w okresie eksploatacyjnym w zasadzie przesądzają 

o jego trwałości finansowej. Szczegółowo zostało to opisanie w punkcie „Analiza 

trwałości finansowej projektu”. 

o Projekt przyniesie oszczędności i jest bezdyskusyjnie ważny dla mieszkańców regionu również 

w kategoriach niefinansowych. 

1. Przepływy samego projektu (różnicowe) bez uwzględnienia dotacji: 

Wyszczególnienie przepływów 2019 2020 2021-2034 

Wpływy ogółem 0,00 0,00 0,00 

Przychody i zrównane z nimi 0,00 0,00 0,00 

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 

Wypływy ogółem 10 600,00 472 200,00 -12 777,00 

Pieniężne koszty operacyjne  0,00 0,00 -12 777,00 

Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 

Nakłady inwestycyjne ogółem 10 600,00 472 200,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto -10 600,00 -472 200,00 12 777,00 

2. Przepływy (różnicowe) projektu po ujęciu dotacji 

Wyszczególnienie przepływów 2019 2020 2021-2034 

Wpływy ogółem 4 637,38 206 575,60 0,00 

Przychody i zrównane z nimi 0,00 0,00 0,00 

Dotacja 4 637,38 206 575,60 0,00 

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 

Wypływy ogółem 10 600,00 472 200,00 -12 777,00 

Pieniężne koszty operacyjne  0,00 0,00 -12 777,00 

Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 

Nakłady inwestycyjne ogółem  10 600,00 472 200,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto -5 962,62 -265 624,40 12 777,00 
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7.8 Ustalenie wartości wskaźników 

efektywności finansowej projektu 
 

Zaktualizowana wartość netto projektu NPV (z ang. Net Present Value) mówi nam, ile dany projekt, 

w rozpatrywanym okresie, jest wart (w zł), czyli, czy realizacja danego projektu przyniesie pewną 

nadwyżkę finansową (zysk), czy też wystąpi strata. Zaktualizowaną wartość netto w okresie życia 

projektu oblicza się według wzoru: 

                             n        St 

                  NPV =  ∑    ---------   [zł]  

                   t = 0   (1 + i)t     

        
gdzie: St – saldo przepływów pieniężnych w roku t, i – stopa dyskontowa (i=4%), t – rok w okresie 

referencyjnym, n – okres referencyjny (n=15). 

 

Kryterium decyzyjne dla interpretacji otrzymanych wartości NPV: 

 NPV > 0, to projekt jest opłacalny pod względem finansowym (projekt należy realizować), 

 NPV < 0, to projekt jest nieopłacalny pod względem finansowym, 

 NPV = 0, w tej sytuacji decydującym kryterium jest kryterium oparte na wartości wskaźnika IRR. 

 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR to stopa procentowa, przy której zaktualizowana wartość netto 

inwestycji jest równa 0. Obliczana jest wzorem: 

                                                                                                     n        St 
NPV (S) = ∑    ---------  = 0  
                          t = 0  (1 + IRR)t

 

 

gdzie: NPV – zaktualizowana wartość netto inwestycji; St – saldo przepływów pieniężnych w roku t; IRR 

– wewnętrzna stopa zwrotu; t – rok w okresie referencyjnym; n – okres referencyjny (n = 15). 

 

Wartość rezydualna: potencjał  finansowy  lub  ekonomiczny  projektu  w  pozostałych  latach jego 

trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. 

 
Określenie  wartości  niezdyskontowanych  przepływów  projektu  w  latach następujących po 

zakończeniu okresu odniesienia. 

Wyszczególnienie przepływów 2035 

Wpływy ogółem 0,00 

Przychody 0,00 

Inne 0,00 

Wypływy ogółem 0,00 

Pieniężne koszty operacyjne  0,00 

Inne 0,00 

Przepływy pieniężne netto 0,00 
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W przypadku przedmiotowego projektu okres życia ekonomicznego nie wykracza poza przyjęty okres 

odniesienia, zatem nie będzie obliczana bieżąca wartość netto przepływów z okresu życia  

ekonomicznego projektu wykraczającego poza okres odniesienia w celu obliczenia wartości rezydualnej 

projektu. Przyjmuje się, że wartość ta jest zerowa. Przedstawienie wartości rezydualnej 

(zdyskontowanej) projektu na podstawie powyższych założeń zostało zobrazowane i zastosowane w 

kolejnych tabelach gdzie przedstawiono wskaźniki efektywności.  

 

Założenia do obliczeń:  

o Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi metodologii przeprowadzania analizy 

finansowej założono wartość stopy dyskontowej na poziomie 4%. 

o Wewnętrzna stopa zwrotu IRR tutaj przyjmuje symbol FRR/C. 

o Dla potrzeb obliczenia wskaźnika NPV (tutaj stosujemy skrót FNPV/C) powinno się oszacować 

wartość rezydualną inwestycji. Wartość rezydualna to potencjał finansowy lub  ekonomiczny  

projektu w pozostałych  latach jego trwania (życia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku 

okresu odniesienia przyjętego do analizy. Wartość rezydualna określana jest w oparciu o 

bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych  przez projekt w pozostałych 

latach jego trwania (życia  ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia. 

o W tym przypadku przyjmuje się, że zdyskontowana wartość rezydualna wynosi 0,00 PLN.  

 

Wartości wskaźników bez uwzględnienia wpływu dotacji: 

o Wskaźnik FNPV/C bez uwzględnienia dotacji nie wykazał efektywności finansowej 

przedmiotowej inwestycji. Wartość FNPV/C jest ujemna i równa jest kwocie -334 864,40 zł. 

Oznacza to, że sam projekt nie jest rentowny, dla przyjętej stopy dyskontowej wynoszącej 4%.  

o Rentowność projektu wyrażona wskaźnikiem FRR/C jest przy ujemnym FNPV/C w tym 

przypadku również ujemna (FRR/C < 0%) i wynosi -11,08%, co oznacza, że dla żadnej realnej 

stopy dyskontowej zaktualizowana wartość netto inwestycji nie byłaby dodatnia.  

o Ujemne FRR/C oznacza brak możliwości zwrotu inwestycji dla każdej, realnej stopy 

dyskontowej.  

o Bez dotacji projekt nie mógłby być opłacalny finansowo, co spełnia kryteria Wytycznych. Co do 

zasady dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed 

otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy 

dyskontowej  użytej  w analizie  finansowej.  Taka  wartość  wskaźników  oznacza,  że  bieżąca 

wartość  przyszłych  przychodów  nie  pokrywa  bieżącej  wartości  kosztów  projektu i wymaga 

on dofinansowania.  

 

Wartości wskaźników po uwzględnieniu dofinansowania: 

o W przypadku uwzględnienia dotacji, wartości wskaźników są oczywiście znacznie 

korzystniejsze. Poprawa wskaźników wynika z tego, że dotacja pokrywa bardzo znaczną część 

kosztów inwestycji.  
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o FNPV/C w wariancie z dotacją jest znacznie wyższa. Osiąga istotnie większą wartość. Wartość 

wskaźnika wynosi -131 596,64 zł, a wartość FRR/C jest nadal niższa od 0% i również od stopy 

dyskontowej (dokładnie wynosi -5,12%). Taki poziom wskaźników świadczy, o tym że zwrot z 

inwestycji nawet dla wariantu z dotacją nie jest możliwy dla przyjętej stopy dyskontowej jak i 

innej, realnej (dodatniej) stopy.  

o Poza pozytywną oceną samych wskaźników pod kątem adekwatności dotacji, sama inwestycja 

jest bezdyskusyjnie ważna dla mieszkańców regionu.  

o Nierentowne poziomy wykazują również wskaźniki rentowności kapitału (wskaźnik zasadniczo 

stosowany tylko w projektach dużych). FNPV/K wynosi: -131 596,64 zł, a FRR/K <0%  

(-5,12%, czyli wartość powyżej przyjętej do obliczeń stopy dyskontowej).  
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Tabela - Wskaźniki rentowności bez uwzględnienia dotacji  

 

Wyszczególnienie 
przepływów 

Wartość 
zdyskontow

ana 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Wpływy ogółem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody i zrównane z 
nimi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wypływy ogółem   
10 

600,00 
472 

200,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 

Pieniężne koszty 
operacyjne    0,00 0,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

Nakłady odtworzeniowe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nakłady inwestycyjne 
ogółem   

10 
600,00 

472 
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne 
netto -334 864,40 

-10 
600,00 

-472 
200,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

 

Stopa dyskontowa 4,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto 
inwestycji (FNPV/C) -334 864,40 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
inwestycji (FRR/C) -11,08% 
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Tabela - Wskaźniki rentowności z uwzględnieniem dotacji 

 

Wyszczególnienie 
przepływów 

Wartość 
zdyskontow

ana 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Wpływy ogółem   
4 

637,38 
206 

575,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody i zrównane z 
nimi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacja   
4 

637,38 
206 

575,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wypływy ogółem   
10 

600,00 
472 

200,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 

Pieniężne koszty 
operacyjne    0,00 0,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

Nakłady odtworzeniowe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nakłady inwestycyjne 
ogółem    

10 
600,00 

472 
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne 
netto -131 596,64 

-5 
962,62 

-265 
624,40 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

 

Stopa dyskontowa 4,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto 
inwestycji (FNPV/C) -131 596,64 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
inwestycji (FRR/C) -5,12% 
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Tabela - Wskaźniki rentowności kapitału 

 

Wyszczególnienie 
przepływów 

Wartość 
zdyskontow

ana 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Wpływy ogółem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody i zrównane z 
nimi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wypływy ogółem   
5 

962,62 
265 

624,40 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 
-12 

777,00 

Pieniężne koszty 
operacyjne    0,00 0,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

-12 
777,00 

Nakłady odtworzeniowe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał własny    
5 

962,62 
265 

624,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odsetki    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spłata kredytów    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne 
netto -131 596,64 

-5 
962,62 

-265 
624,40 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

12 
777,00 

 

Stopa dyskontowa 4,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto z 
kapitału (FNPV/K) -131 596,64 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
kapitału (FRR/K) -5,12% 
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7.9 Analiza trwałości finansowej projektu 
 

 

Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeśli Wnioskodawca posiada niezbędne środki do 

zapewnienia/utrzymania trwałości finansowej projektu. Z uwagi na to, że analiza finansowa powinna 

wykazywać finansową trwałość projektu, która oznacza, że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie 

środków pieniężnych i utrata zdolności do bieżącego regulowania wydatków, poniżej przedstawiono 

projekcje sprawozdań rachunku przepływów gotówkowych, które to potwierdzają. Analiza trwałości 

finansowej projektu jest istotnym punktem analizy finansowej. Celem tej analizy jest poszukanie 

odpowiedzi na niżej wymienione bardzo ważne kwestie: 

o Posiadanie przez inwestora po nabyciu nowego majątku (zwiększeniu wartości 

dotychczasowego) środków na jego utrzymanie (ewentualne nakłady odtworzeniowe, remonty),  

o Akceptowalność poziomu kosztów bieżącego utrzymania nowego majątku dla wnioskodawcy – 

utrzymanie może okazać się zbyt dużym obciążeniem, któremu Wnioskodawca nie podoła 

finansowo w jakimś momencie okresu odniesienia,  

o Nieprzerwane i efektywne funkcjonowanie w okresie odniesienia samego wnioskodawcy  

– ciągłość istnienia Beneficjenta. 

 

Przeprowadzona analiza trwałości finansowej pozwala wyciągnąć następujące wnioski: 

o Jednostka zapewni trwałość finansową dla zrealizowanej inwestycji, co potwierdza analiza 

zasobów finansowych projektu oraz analiza sytuacji finansowej Gminy Cielądz.  

o Zgromadzone środki finansowe na udział własny w inwestycji oraz wygenerowane 

oszczędności, zapewnią jego utrzymanie.  

o Jednostka będzie posiadać środki na pokrycie amortyzacji powstałego nowego majątku.  

o Projekt należy uznać za trwały finansowo - saldo niezdyskontowanych skumulowanych 

przepływów pieniężnych generowanych przez sam projekt, w całym okresie odniesienia, nie 

jest mniejsze od zera.  

o Gmina Cielądz zapewni niezbędne, dostateczne środki na pokrycie niedoborów (kosztów) 

wywołanych przez inwestycję. 
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A. Analiza zasobów finansowych projektu. 
Lp. Wyszczególnienie 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 

  Rachunek przepływów 
pieniężnych 

                                

A 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności operacyjnej                                 

I 
Wynik finansowy netto 
(zysk, strata) 0,00 0,00 -30 886,18 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 -12 547,87 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 

II Korekty o pozycje 0,00 0,00 43 663,18 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 25 324,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 77 620,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 45 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Zyski/straty z różnic 
kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Zysk strata z działalności 
inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Zmiana stanu należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych (bez 
pożyczek) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 
Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 0,00 0,00 -33 956,82 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 -19 695,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. 
Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 0,00 0,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 

B 

Przepływy pieniężne 
środków z działalności 
inwestycyjnej                                 

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 10 600,00 472 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej 
(I-II) -10 600,00 -472 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności finansowej                                 

I Wpływy 10 600,00 472 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Dotacje 4 637,38 206 575,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Budżet 5 962,62 265 624,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej (I-
II) 10 600,00 472 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 

Przepływy pieniężne 
netto razem 
(A.III+B.III+C.III) 0,00 0,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 

E 
Bilansowa zmiana 
środków pieniężnych 0,00 0,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 12 777,00 

F 
Środki pieniężne na 
początek okresu 0,00 0,00 0,00 12 777,00 25 554,00 38 331,00 51 108,00 63 885,00 76 662,00 89 439,00 102 216,00 114 993,00 127 770,00 140 547,00 153 324,00 166 101,00 

G 
Środki pieniężne na 
koniec okresu (F+D) 0,00 0,00 12 777,00 25 554,00 38 331,00 51 108,00 63 885,00 76 662,00 89 439,00 102 216,00 114 993,00 127 770,00 140 547,00 153 324,00 166 101,00 178 878,00 
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B. Analiza sytuacji finansowej Gminy Cielądz. 

 

Istotna dla oceny trwałości finansowej projektu jest kondycja finansowa samej Gminy, którą ocenia się 

jako dobrą. Oceny dokonano na podstawie ostatnich pełnorocznych sprawozdań finansowych.  

o W 2018r. wykonanie założonego planu budżetowego po stronie dochodów wyniosło 

99,77% (niewielkie niewykonanie planu – po stronie dochodów bieżących), a po stronie 

wydatków 96,22%, co oznacza, że planowany deficyt budżetowy ostatecznie uplasował się 

na znacznie niższym poziomie, co świadczy o dobrym gospodarowaniu majątkiem. 

o Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekroczył dopuszczalnego poziomu.  

o Uprzednio stosowane wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu wynosiły odpowiednio: 

21,98% (dopuszczalny do 60%), 2,79% (dopuszczalny do 15%). 

o Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu Gminy Cielądz za 2018 rok jest 

pozytywna. RIO pozytywnie zaopiniowała także prognozę na 2019r. 

o Przyjmując pesymistyczny wariant, w którym jednostka będzie musiała sfinansować cały 

wkład własny kredytem lub pożyczką, wskaźnik spłaty zobowiązań wprawdzie wzrośnie w 

porównaniu do aktualnej wartości, ale do nadal akceptowalnego poziomu.  

o Powyższe wnioski potwierdzają zdolność kredytową i finansową Gminy Cielądz oraz 

trwałość finansową projektu. Wyniki Gminy dają mocne podstawy dla Wnioskodawca 

w zakresie jego nieprzerwanego i efektywnego funkcjonowania w okresie 

odniesienia. 
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8. Analiza kosztów i korzyści 
(ekonomiczna) 

 

Sporządzanie analizy kosztów i korzyści wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu 

z punktu widzenia całej społeczności.  

 

Analizę kosztów i korzyści należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi. Wytyczne te mówią, że w 

przypadku pozostałych projektów (nie zaliczanych do projektów dużych, czyli takich jak przedmiotowy 

projekt) zaleca się, aby: 

o Analiza ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony, 

o Analiza opierała się na oszacowaniu – jeśli to możliwe - ilościowych i jakościowych skutków 

realizacji projektu. 

 

Dla projektu realizowanego w zakresie termomodernizacji budynków, skutki inwestycji dla środowiska 

oraz dla społeczeństwa są najistotniejszym punktem rozważań. Istotą analizy jest również ocena 

wskaźnika poziomu nakładów inwestycyjnych i zmian kosztów eksploatacji w stosunku do efektów 

uzyskiwanych w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia.  

Zidentyfikowanie poziomu nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych nie stanowi problemu, ale 

wskazanie mierzalnych efektów przedsięwzięcia w przypadku nakładów na termomodernizację może 

wynikać z wielorakiego podejścia, ponieważ Wytyczne wprost tego nie regulują. Wobec powyższego 

przedstawione zostaną: 

o Wskaźnik oparty na efekcie w postaci redukcji emisji CO2 (Mg/rok), 

o Wskaźnik oparty na zasięgu projektu rozumianym jako ilość użytkowników (odbiorców projektu 

osoby/rok). 

Nakłady inwestycyjne (nakłady netto) równają się kwocie 303 922,00 PLN. Wspomniany efekt w postaci 

redukcji emisji CO2 będzie miał wartość 21,926 Mg/rok, a ilość użytkowników to 3 992 osoby. 

Oznacza to, że: 

o Wartość wskaźnika opartego na efekcie w postaci redukcji emisji CO2 wyniesie 

13.861,26PLN/Mg/rok, 

o Wartość wskaźnika opartego na zasięgu projektu rozumianym jako ilość użytkowników 

(odbiorców projektu osoby/rok) wyniesie 76,13 PLN/osoby/rok. 

 

Podążając za Wytycznymi, niniejsza dalsza analiza ograniczy się do jakościowych skutków/rezultatów 

realizacji projektu.  

Inwestycja polegająca na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będzie istotnym 

krokiem mającym na celu ograniczanie zagrożeń opisanych w studium wykonalności. Wdrożenie 

projektu spowoduje również liczne korzyści społeczne. Poniżej zostały wymienione wszystkie 
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zidentyfikowane wartości – głównie niemierzalne korzyści, które wniesie realizacja przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego. 

 

Korzyści społeczno – ekonomiczne wynikające z realizacji projektu 

 

Korzyści, które można wyrazić w %, liczbach lub w PLN 

o Inwestycja spowoduje spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu. Po realizacji 

projektu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną, przez co bardzo znacznie 

zmniejszy się wielkość uwalnianych do atmosfery niebezpiecznych dla zdrowia substancji.  

o Bardzo istotnie obniży się emisja dwutlenku węgla w zakresie modernizowanego obiektu – 

o 58,69%. W przypadku pyłów redukcja wyniesie ponad 90%, a w przypadku benzo-a-

pirenu aż 100%. Wystąpi zatem bardzo  wyraźna poprawa ochrony środowiska naturalnego 

w Gminie Cielądz oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

o Inwestycja bezpośrednio spowoduje spadek kosztów utrzymania obiektów użyteczności 

publicznej – zmniejszy się poziom kosztów energii cieplnej i elektrycznej, co bezpośrednio 

przełoży się na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów (szacunkowa roczna korzyść 

wyniesie 12 777,00 PLN). 

 

Korzyści o charakterze jakościowym (niepoliczalnym). 

o Czyste środowisko naturalne oraz poprawa komfortu korzystania z placówek publicznych 

Gminy Cielądz zwiększy zainteresowanie Gminą, jako miejscem do zamieszkania i 

prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe zjawisko niesie za sobą potencjał 

rozwoju ekonomicznego Gminy i jej mieszkańców. 

o Ponadto inwestycja będzie krokiem w kierunku zmniejszania ilości substancji 

niebezpiecznych w atmosferze, czyli w rezultacie przyczyni się do ograniczenia ilości 

chorób układu oddechowego oraz krążenia. W konsekwencji tego zwiększy się z pewnością 

produktywność mieszkańców Gminy, co wpłynie wymiernie na stan lokalnej gospodarki. 

o Realizacja projektu to także inwestycja w dobry wizerunek. Gmina Cielądz będzie 

postrzegana jako dbająca o placówki służące jej mieszkańcom. Inwestycja utrwali dobry 

wizerunek Gminy stawiającej na czyste powietrze. Beneficjentem korzyści będą nie tylko 

mieszkańcy, ale także ludność przebywająca okresowo w Gminie. Wzrost zadowolenia u 

mieszkańców przełoży się na pozytywną opinię na temat Gminy jako bardziej przyjaznej do 

zamieszkania i inwestowania. 

o Bardzo istotnym aspektem planowanej inwestycji jest brak kosztów utraconych korzyści 

związanych z planowanym przedsięwzięciem. Inwestycja nie pociąga za sobą - poza 

szeregiem niewątpliwych korzyści i wartości dodanych dla mieszkańców regionu – 

jakichkolwiek skutków negatywnych.  
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9. Analiza wrażliwości i ryzyka 

 

Zgodnie z Wytycznymi ocena ryzyka wymaga przeprowadzenia dwóch uzupełniających się częściowo 

analiz: 

o Jakościowej analizy ryzyka  

o Analizy wrażliwości. 

 

Wspomnianą ocenę ryzyka stosuje się wg Wytycznych oraz zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 

1303/2013 w przypadku dużych projektów. Również aktualne Zasady przygotowania studium 

wykonalności wskazują na brak konieczności sporządzania takiej analizy dla projektów nie będących 

dużymi – tak jak przedmiotowy projekt. 

Niemniej dla zobrazowania potencjału zagrożeń przeprowadzono jednak jakościową ocenę ryzyka 

realizacji projektu. 

 

Analiza ryzyka wg wytycznych opiera się na kryteriach jakościowych i składa się z następujących 

elementów: 

A) Identyfikacja ryzyk i opracowanie ich listy, 

B) Opracowanie matrycy ryzyka, 

C) Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących, 

D) Interpretacja matrycy, w tym ocena ryzyk rezydualnych. 

 

Ad. A) Identyfikacja ryzyk i opracowanie ich listy. 

Przygotowując listę czynników ryzyka, według zasad przygotowania studium wykonalności w pierwszej 

kolejności należy sięgnąć do katalogu ryzyk dla wybranych sektorów. Katalog ten znajduje się w 

załączniku III do rozporządzenia 2015/207 (odpowiednia tabela). Katalog ryzyk nie zawiera jednak listy 

ryzyka opracowanej ściśle dla przedmiotowego sektora. W tym przypadku dla przeprowadzenia analizy 

ryzyka, posiłkując się w sposób pośredni wspomnianym załącznikiem III, zidentyfikowano kilkanaście 

czynników ryzyka, które mogą teoretycznie towarzyszyć projektowi począwszy od fazy pomysłu aż do 

wprowadzenia w życie. 

 

Grupy czynników ryzyka Charakterystyczne czynnika ryzyka dla danej grupy 
 

I. Ryzyko związane z popytem – 
popytem rozumianym jako 
zapotrzebowanie społeczne na 
inwestycje w sektorze publicznym w 
projekty termomodernizacyjne i ich 
skutki: 

1. Słabszy odbiór społeczny i słabsza ocena przez użytkowników, 
społecznych skutków realizacji projektu, niż pierwotnie oszacowane 
zapotrzebowanie i oczekiwania na dokonanie zmian 
termomodernizacyjnych. 

II. Ryzyko projektowe:  
 

2. Niewystarczające badania szacujące korzyści z planowanej 
termomodernizacji i ewentualne błędy w szacunkach. 
3. Wybór nieodpowiednich rozwiązań, technologii.  
4. Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu - niedoszacowanie. 
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III. Ryzyko administracyjne i ryzyko 
związane z udzielaniem zamówień:  

5. Opóźnienia proceduralne. 
 

IV. Ryzyko związane z realizacją 
projektu:  

6. Przekroczenie pierwotnie szacowanych kosztów projektu. 
7. Opóźnienia w realizacji inwestycji. 
8. Ryzyko związane z przedsiębiorcą – wykonawcą (bankructwo, brak 
zasobów, pogorszenie płynności finansowej). 

V. Ryzyko operacyjne:  
 

9. Koszty utrzymania zmodernizowanej infrastruktury wyższe niż 
przewidywano (mniejsze oszczędności energii niż przewidywały 
prognozy), nagromadzenie nieoczekiwanych kosztów (np. akty 
wandalizmu). 
10. Zakupiona technologia i instalacje w trakcie procesu użytkowania nie 
spełnia celów w zakresie wydajności, jakości i żywotności. 

VI. Ryzyko finansowe:  11. Niewystarczające przyznane środki na poziomie 
krajowym/regionalnym w fazie operacyjnej. 

VII. Ryzyko regulacyjne:  12. Zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych i 
regulacyjnych. 

VII. Inne rodzaje ryzyka:  13. Sprzeciw społeczny. Brak społecznej akceptacji na wydatkowanie 
środków publicznych na ten rodzaj inwestycji. 

 

Ad. B) Opracowanie matrycy ryzyka. 

Matrycę ryzyka należy opracować stosując się do następujących kroków: 

a) W celu opracowania matrycy ryzyka każdemu zdarzeniu niepożądanemu przypisuje się 

prawdopodobieństwo (P), czyli możliwość jego wystąpienia.  

 

Poniżej przedstawiono zalecaną klasyfikację. 

A. Bardzo nieprawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 0–10%); 

B. Nieprawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 10–33%); 

C. Całkiem prawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 33–66%); 

D. Prawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 66–90%); 

E. Bardzo prawdopodobne (prawdopodobieństwo wynoszące 90–100%). 

 

b) Dalszym krokiem jest przyporządkowanie do każdego skutku odpowiednią dotkliwość (D). 

Określa się w ten sposób wpływ każdego skutku, w przedziale od I (brak wpływu) do V 

(katastrofalny), w oparciu o koszt lub straty dobrobytu społecznego wygenerowane przez 

projekt. 

 

Poniżej przedstawiono typową klasyfikację dotkliwości ryzyka. 

Skala  Znaczenie – siła wpływu 

I  Brak oddziaływania na dobrobyt społeczny, nawet pomimo braku działań zaradczych.  

II  Nieznaczny ubytek dobrobytu społecznego generowanego przez projekt, o minimalnym oddziaływaniu 
na jego długofalowe efekty. Niemniej jednak skutki wymagają działań zaradczych.  

III  Umiarkowane. Projekt powoduje ubytek dobrobytu społecznego, głównie straty finansowe, nawet w 
średnim i dłuższym okresie. Zmaterializowanym skutkom można skutecznie zaradzić.  

IV  Krytyczne. Projekt powoduje znaczny ubytek dobrobytu społecznego. Realizacja ryzyka niweczy 
podstawowe funkcje projektu. Działania zaradcze, nawet bardzo rozbudowane, nie są w stanie 
zniwelować skutków.  

V  Katastrofalne. Wadliwość projektu, która może skutkować poważną lub nawet całkowitą utratą 
zakładanych funkcji. Główne średnio- i długookresowe cele nie zostają osiągnięte. 
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c) Kolejny krok to określenie poziomu ryzyka poprzez połączenie prawdopodobieństwa  

i dotkliwości (P*D). 

 

d) Następne działanie to połączenie zidentyfikowanych czynników ryzyka z określonymi  

– dodanymi do tych czynników kategoriami występującego prawdopodobieństwa i siły 

oddziaływania. 

Poniżej przedstawiono zidentyfikowane czynniki ryzyka, już z przypisanymi kategoriami 

prawdopodobieństwa i wpływu. 

Lp. Czynniki ryzyka Kategoria 
prawdopodobieństwa  
i wpływu 

1. Słabszy odbiór społeczny i słabsza ocena przez użytkowników, społecznych 
skutków realizacji projektu, niż pierwotnie oszacowane zapotrzebowanie i 
oczekiwania na dokonanie zmian termomodernizacyjnych. 

BI 

2. Niewystarczające badania szacujące korzyści z planowanej termomodernizacji 
i ewentualne błędy w szacunkach. 

BI 

3. Wybór nieodpowiednich rozwiązań, technologii.  BII 

4. Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu - niedoszacowanie. BII 

5. Opóźnienia proceduralne. BI 

6. Przekroczenie pierwotnie szacowanych kosztów projektu. BII 

7. Opóźnienia w realizacji inwestycji. BII 

8. Ryzyko związane z przedsiębiorcą – wykonawcą (bankructwo, brak zasobów, 
pogorszenie płynności finansowej). 

AIII 

9. Koszty utrzymania zmodernizowanej infrastruktury wyższe niż przewidywano 
(mniejsze oszczędności energii niż przewidywały prognozy), nagromadzenie 
nieoczekiwanych kosztów (np. akty wandalizmu). 

BII 

10. Zakupiona technologia i instalacje w trakcie procesu użytkowania nie spełnia 
celów w zakresie wydajności, jakości i żywotności. 

AII 

11. Niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w fazie 
operacyjnej. 

AIII 

12. Zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych i 
regulacyjnych. 

BII 

13. Sprzeciw społeczny. Brak społecznej akceptacji na wydatkowanie środków 
publicznych na ten rodzaj inwestycji. 

AIII 

 

W ocenie Wnioskodawcy prawdopodobieństwa przyznane poszczególnym zmiennym mogą się 

teoretycznie zmienić ale tylko nieznacznie, maksymalnie poprzez przesunięcie o jedną kategorię. 

Projekt z natury nie generuje istotnych ryzyk, zatem prawdopodobieństwa zmiany ich wystąpienia są 

również niskie. Aby zmiany wystąpiły musiałyby powstać bardzo dotkliwe zmiany polityczno  

– gospodarcze w kraju, a tych raczej nie należy się spodziewać.  

 

e) Ostatnim krokiem w tym punkcie jest zbudowanie kompletnej matrycy ryzyka. 

Matryca ryzyka z umiejscowieniem na niej skutków projektu dla graficznego zobrazowania tych 

skutków przedstawia się następująco: 

Dotkliwość / 
Prawdopodobieństwo I II III IV V 

A  Projekt Projekt     

B Projekt Projekt       

C           

D           

E           
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Jak widać ryzyka związane z projektem mieszczą się w bezpiecznych polach diagramu, w strefie 

niskiego ryzyka.  

 

Ad. C) Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących. 

 

W celu całkowitego zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk planuje się następujące działania 

zaradcze: 

o Dobre przygotowanie procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień, 

o Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyboru wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, 

co pozwoli zakończyć ten etap przygotowań przed terminem rzeczowego rozpoczęcia realizacji 

inwestycji, 

o Przygotowanie procedury przetargowej w sposób ułatwiający wybór dostawcy posiadającego 

stosowną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i zasoby umożliwiające realizację inwestycji 

zgodnie z założonym planem; precyzyjne zapisy SIWZ przeciwdziałające ewentualnym 

protestom uczestników postępowania, 

o Bieżące przeprowadzenie identyfikacji wszelkich możliwych zagrożeń mogących negatywnie 

wpływać na terminowy przebieg działań inwestycyjnych i neutralizowanie ich, 

o Zabezpieczenie wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji,  

o Utworzenie zespołu koordynującego realizację inwestycji odpowiedzialnego za sprawne jej 

przeprowadzenie, 

o Monitoring finansowy projektu w trakcie jego realizacji w celu zapewnienia płynności finansowej 

projektu.  

 

Podmiotem odpowiedzialnym za działania zmniejszające ryzyko będzie Beneficjent.  

 

Ad. D) interpretacja matrycy. 

 

Projekt ocenia się jako mało wrażliwy na ewentualne działania zmierzające do zapobieganiu ryzyka 

bądź zmniejszające je. Po pierwsze ryzyko projektu ocenia się na niskie, a po drugie wspomniane 

działania nie narażą na uaktywnienie albo wzmocnienie się pozostałych ryzyk bądź też będą one 

akceptowalne. Planowana strategia ryzyka w świetle podjętej oceny jest zadowalająca. Nie jest 

konieczne przejście do probabilistycznej analizy jakościowej. 

 

Ponadto nasuwają się następujące wnioski: 

o Matryca ryzyka świetnie obrazuje poziom ryzyka związany z projektem. Prawdopodobieństwo 

zidentyfikowanych ryzyk nie przekracza nigdy 33% czyli poziomu B, uznanego z definicji za 

nieprawdopodobny.  
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o Bardzo nisko, bądź nisko ocenia się również dotkliwość w przypadku zaistnienia sytuacji 

opisanych w poszczególnych czynnikach ryzyka. Nie przekracza poziomu III, czyli 

umiarkowanego.  

o Każdy element matrycy ryzyka, która jest wypadkową prawdopodobieństwa i dotkliwości 

(straty dobrobytu społecznego), wskazuje, że mamy do czynienia wyłącznie z ryzykiem 

ocenionym jako niskie. 

 

Ponadto w obecnych warunkach rynkowych i akceptowalnie stabilnej sytuacji polityczno  

– gospodarczej kraju, wszelkie realizowane projekty inwestycyjne w infrastrukturę publicznie użyteczną 

obarczone są relatywnie niskim ryzykiem. Dane makroekonomiczne są również zadowalające. Poniżej 

wypunktowano kilka kluczowych informacji na temat gospodarki Polski w skali makroekonomicznej: 

o Główny Urząd Statystyczny podał szacunki dotyczące wzrostu PKB w II kwartale 2018 roku. 

PKB w II kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rok do roku (konsensus przewidywań 5,1 proc.). 

Przypomnijmy, że w I kwartale br. wzrost PKB sięgnął 5,2 proc. 

o Polska gospodarka wciąż jest rozpędzona, choć niepokoić może presja inflacyjna (rosnąca 

dynamika wzrostu cen towarów i usług). GUS poinformował, że inflacja w lipcu wyniosła (licząc 

rok do roku) 2,0 proc. 

o „Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II 

kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 proc. rok do roku, wobec 4,0 proc. w analogicznym 

okresie 2017 r." - napisano w komunikacie GUS. 

o Zgodnie z danymi GUS dotyczącymi PKB niewyrównanego sezonowo, pierwszy kwartał tego 

roku zamknął się wzrostem o 5,2 proc. rdr, czwarty kwartał zeszłego roku - 4,9 proc. rdr., trzeci 

- 5,2 proc. rdr., drugi - 4,0 proc. rdr., a pierwszy - 4,4 proc. rdr. 

o Natomiast PKB wyrównany sezonowo w ujęciu kwartał do kwartału wzrósł w pierwszym 

kwartale br. o 1,6 proc., w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 1 proc., w trzecim kwartale - o 

1,4 proc., w drugim - o 0,9 proc. i w pierwszym o 1 proc. (wobec 1,1 proc. szacownych przez 

GUS w maju br.  

o Według danych urzędu statystycznego PKB wyrównany sezonowo w ujęciu rocznym wzrósł w 

pierwszym kwartale br. o 5 proc., w czwartym kwartale ub. roku o 4,4 proc., w trzecim kwartale 

- o 5,5 proc., w drugim - o 4,2 proc. i w pierwszym o 4,6 proc. 
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