
UCHWAŁA NR XIV/98/25 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 29 grudnia 2025 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2025 r. poz.1153) oraz art.14 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 
z 2024 r. poz. 278) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Małgorzata Rosa 
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1. Wprowadzenie 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz został przygotowany w celu szczegółowego 

określenia potrzeb związanych z odnową obszarów zdegradowanych w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. 

Dokument ten umożliwia właściwe ukierunkowanie środków finansowych na działania 

naprawcze i rozwojowe. 

Program stanowi wieloletni plan inwestycyjny obejmujący przedsięwzięcia w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 

Został on opracowany zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2024 r. poz. 278). 

Prace nad dokumentem zostały poprzedzone uchwałami Rady Gminy Cielądz: nr IX/63/25 

z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji oraz nr X/71/25 z dnia 26 czerwca 2025 r. dotyczącą przystąpienia do 

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030. 

Opracowanie programu przebiegało w trzech etapach: analizy, diagnozy oraz projektowania. 

W ramach diagnozy wykorzystano najnowsze dostępne dane statystyczne, które pozwoliły na 

precyzyjne wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gminie 

Cielądz. Analiza zjawisk kryzysowych, stanowiąca istotny element procesu, była podstawą do 

sformułowania celów i działań przewidzianych w GPR na lata 2025-2030. 

Szczególną uwagę zwrócono na zgodność programu z dokumentami strategicznymi gminy. 

Kluczową rolę w jego przygotowaniu odegrał szeroki proces partycypacji społecznej, 

obejmujący konsultacje, badania ankietowe czy też warsztaty. W przedsięwzięciach tych 

uczestniczyli mieszkańcy – w szczególności osoby zamieszkujące obszary rewitalizacji – 

a także przedstawiciele Urzędu Gminy w Cielądzu.  
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2. Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu 

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu przyjęto definicję rewitalizacji określoną 

w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zgodnie z którą rewitalizacja oznacza 

kompleksowy proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu 

kryzysowego poprzez wzajemnie powiązane działania obejmujące aspekty społeczne, 

gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe. Działania te mają na 

celu integrację interwencji na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, są 

prowadzone w sposób zaplanowany i skoncentrowany terytorialnie w ramach programów 

rewitalizacji. Kluczowym założeniem rewitalizacji jest optymalne wykorzystanie specyficznych 

cech danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów, w tym także walorów 

kulturowych. Jest to proces długofalowy, angażujący różne grupy interesariuszy – m.in. 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości i organy administracji 

publicznej – przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.1 

Stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska 

społeczne – w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wysoka liczba 

mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niski poziom edukacji lub 

kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym; w przypadku występowania co najmniej jednego z następujących 

negatywnych zjawisk2:  

− gospodarczych – w szczególności niskiego poziomu przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw;  

− środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, stanu środowiska;  

− przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną, lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 

r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu 

obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych;  

− technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 

w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 

1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
2 Ibidem 
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3. Ogólna charakterystyka gminy Cielądz 

Położenie 

Gmina Cielądz położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie 

rawskim. Sąsiadujące gminy to: Czerniewice, Nowe Miasto, Rawa Mazowiecka, Regnów 

i Rzeczyca. W skład gminy Cielądz wchodzi 18 sołectw. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 

93 km2, z czego znaczną część stanowią użytki rolne (73,44 km2) oraz lasy (16,1 km2).  

Mapa 1. Położenie gminy Cielądz na tle powiatu rawskiego 

Źródło: Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok;  

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz  

na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 

Uwarunkowania demograficzne 

Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności w gminie Cielądz 

w 2023 roku wynosiła 3 923. Gęstość zaludnienia osiągnęła wówczas wartość 42,2 osoby na 

km2. Na przestrzeni analizowanego okresu liczba ludności w gminie ulegała niewielkim 

wahaniom, aczkolwiek utrzymywała się raczej na stałym poziomie.  
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Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Cielądz w latach 2019-2023 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W okresie od 2019 do 2022 roku w gminie Cielądz liczba urodzeń żywych zmniejszyła się, 

natomiast liczba zgonów ulegała wahaniom bez wyraźnego trendu. W całym okresie przyrost 

naturalny był ujemny.  

Tabela 1. Ruch naturalny ogółem w gminie Cielądz w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 Polska 2023 

Liczba ludności 3 965 3 887 3 932 3 942 3 923 37 636 510 

Urodzenia żywe 49 47 43 31 35 272 451 

Zgony ogółem 63 65 48 54 46 409 036 

Przyrost naturalny -14 -18 -5 -23 -11 -136 585 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 12,32 12,13 11,02 7,86 8,92 7,23 

Zgony na 1000 ludności 15,85 16,77 12,30 13,69 11,72 10,85 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -3,52 -4,64 -1,28 -5,83 -2,80 -3,62 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W latach 2019-2023 gmina Cielądz doświadczała ujemnego przyrostu naturalnego, co 

oznacza, że rokrocznie liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń żywych. Podobne 

tendencje odnotowano zarówno w województwie łódzkim, jak i w całym kraju.  

Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Cielądz, województwie łódzkim oraz kraju 

w latach 2019-2023 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 

Polska -34 755 -122 046 -188 006 -143 316 -136 585 

Województwo łódzkie -8 965 -14 916 -18 448 -15 194 -13 977 
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Rok 2019 2020 2021 2022 2023 

Gmina Cielądz -14 -18 -5 -23 -11 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W latach 2019-2023 w gminie Cielądz stopniowo zmniejszał się odsetek osób w wieku 

produkcyjnym. Jednocześnie na przestrzeni tych lat wzrósł odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym. Struktura ludności w gminie Cielądz w 2023 roku według ekonomicznych 

grup wieku przedstawia się zatem następująco: 

− 58,0% mieszkańców było w wieku przedprodukcyjnym (z czego kobiety stanowiły 45,2%); 

− 21,7% mieszkańców było w wieku poprodukcyjnym (z czego kobiety stanowiły 63,3%); 

− 20,4% mieszkańców było w wieku produkcyjnym (z czego kobiety stanowiły 45,9%). 

Tabela 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w gminie 

Cielądz w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 Polska 2023 

Udział % osób w wieku przedprodukcyjnym 18,8 19,9 20,3 20,3 20,4 18,2 

Udział % osób w wieku produkcyjnym 60,9 58,8 58,6 58,3 58,0 58,4 

Udział % osób w wieku poprodukcyjnym 20,3 21,3 21,1 21,4 21,7 23,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W latach 2020-2023 w gminie Cielądz saldo migracji było dodatnie, przy czym najwyższą 

wartość osiągnęło w 2022 roku (44). Niekorzystną, ujemną wartość salda migracji 

odnotowano w 2019 roku (-4). 

Tabela 4. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne w gminie Cielądz w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Zameldowania ogółem 48 48 56 74 44 

Wymeldowania ogółem 52 48 29 30 43 

Saldo migracji -4 0 27 44 1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Edukacja i opieka nad dziećmi 

W gminie Cielądz nie ma dostępu do opieki wczesnodziecięcej. W analizowanym okresie, tj. 

2019-2023, żadne dziecko w wieku do lat 3 nie zostało objęte opieką w żłobkach, właśnie 

z uwagi na brak takich form opieki. 

Tabela 5. Liczba/udział dzieci objętych opieką w żłobkach w gminie Cielądz w latach 

2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Dzieci w wieku do 3 lat ogółem 124 149 151 124 106 

Dzieci objęte opieką w żłobkach 0 0 0 0 0 
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Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W okresie od 2019 do 2023 roku w gminie Cielądz funkcjonowały 2 przedszkola oraz 2 szkoły 

podstawowe. Liczba dzieci w przedszkolach wzrosła na przestrzeni tych lat (ze 124 do 152), 

podczas gdy liczb uczniów w szkołach podstawowych nieco się zmniejszyła (przy czym 

ulegała wahaniom w ciągu analizowanego okresu). 

Tabela 6. Liczba przedszkoli i szkół wraz z liczbą dzieci/uczniów w gminie Cielądz 

w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Przedszkola 2 2 2 2 2 

Liczba dzieci w przedszkolach 124 123 128 141 152 

Szkoły podstawowe 2 2 2 2 2 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych 317 318 329 319 295 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Gospodarka i rynek pracy 

W latach 2019-2023 w gminie Cielądz stopniowo rosła liczba podmiotów gospodarczych. 

Większość podmiotów to mikroprzedsiębiorstwa, a tylko jedna spośród firm to średnie 

przedsiębiorstwo. W gminie funkcjonuje także 5 małych podmiotów. W analizowanym 

okresie nie odnotowano żadnej dużej firmy w gminie Cielądz. 

Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarczych według klas wielkości w gminie Cielądz 

w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Ogółem 232 253 264 271 297 

0-9 pracowników (mikro) 225 247 258 265 291 

10-49 pracowników (małe) 6 5 5 5 5 

50-249 pracowników (średnie) 1 1 1 1 1 

250 i więcej pracowników (duże) 0 0 0 0 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W 2023 roku w gminie Cielądz funkcjonowało 5 fundacji oraz 15 stowarzyszeń i podobnych 

organizacji społecznych. Ich liczba na przestrzeni analizowanego okresu wzrosła. 

Tabela 8. Liczba fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych w gminie 

Cielądz w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Fundacje 3 4 5 5 5 
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Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 14 14 14 14 15 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Liczba osób bezrobotnych w gminie Cielądz zmniejszyła się na przestrzeni lat 2019-2023 (z 

52 do 43). Wyjątek stanowił 2020 rok, podczas gdy odnotowano wzrost tej liczby (z 52 do 61). 

To jednak może wynikać z panującej wówczas pandemii COVID-19 i związanych z nią 

obostrzeń. W całym analizowanym okresie udział bezrobotnych kobiet wśród ludności w 

wieku produkcyjnym był wyższy niż udział bezrobotnych mężczyzn w tej grupie.  

Tabela 9. Informacje o bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Cielądz w latach 

2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Bezrobotni 52 61 55 47 43 

Bezrobotni mężczyźni 18 23 19 18 14 

Udział bezrobotnych mężczyzn (%) wśród 

ludności w wieku produkcyjnym 
0,7 1 0,8 0,8 0,6 

Bezrobotne kobiety 34 38 36 29 29 

Udział bezrobotnych kobiet (%) wśród 

ludności w wieku produkcyjnym 
1,4 1,7 1,6 1,3 1,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Pomoc społeczna i opieka zdrowotna 

W gminie Cielądz w okresie od 2019-2023 roku zmniejszyła się liczba gospodarstw 

domowych korzystających z pomocy społecznej. Do głównych przyczyn korzystania z takiej 

pomocy należą m.in. bezrobocie, ubóstwo czy niepełnosprawność. Szczegółowe dane 

dotyczące liczby gospodarstw domowych i osób korzystających z pomocy społecznej wg 

kryterium dochodowego znajdują się w kolejnej tabeli.  

Tabela 10. Podstawowe informacje o opiece społecznej w gminie Cielądz w latach 2019-

2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium 

dochodowego 

Ogółem 115 102 94 97 94 

Poniżej kryterium dochodowego 73 59 56 54 51 

Powyżej kryterium dochodowego 42 43 38 43 43 

Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

Ogółem 270 234 198 215 212 

Poniżej kryterium dochodowego 199 157 129 132 110 
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Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Powyżej kryterium dochodowego 71 77 69 83 102 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W Cielądzu w okresie 2019-2023 odnotowano spadek liczby udzielonych porad lekarskich, 

zarówno w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, jak i podstawowej opieki zdrowotnej. 

Tabela 11. Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców gminy Cielądz w latach 

2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Porady lekarskie - ogółem 

(ambulatoryjna opieka zdrowotna) 
12 616 10 943 11 065 10 259 10 151 

Porady lekarskie - ogółem 

(podstawowa opieka zdrowotna) 
12 616 10 943 11 065 10 259 10 151 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Infrastruktura 

W 2022 roku w gminie Cielądz liczba przystanków autobusowych zwiększyła się o jeden. 

Obecnie gmina liczy 22 przystanki autobusowe.  

Tabela 12. Liczba przystanków autobusowych w gminie Cielądz w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Liczba przystanków autobusowych 21 21 21 22 22 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W okresie od 2019 do 2023 roku wzrosła liczba budynków mieszkalnych w gminie Cielądz 

(z 1 260 do 1 321, tj. o 61). Tym samym zwiększyła się też liczba mieszkań (z 1 276 do 1 349, 

tj. o 73), jak i ich łączna powierzchnia użytkowa (ze 111 526 do 120 190, tj. o 8 664 m2).  

Tabela 13. Podstawowe informacje o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach 

w gminie Cielądz w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Budynki mieszkalne 1 260 1 285 1 290 1 308 1 321 

Mieszkania ogółem 1 276 1 320 1 325 1 335 1 349 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne – wodociągi 
1 104 1 163 1 168 1 178 1 193 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne – ustęp 

spłukiwany 

941 1 081 1 086 1 096 1 111 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne – łazienka 
903 1 010 1 015 1 025 1 041 
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Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne – centralne 

ogrzewanie 

715 870 876 886 901 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne – gaz sieciowy 
0 7 7 7 0 

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] 111 526 115 815 116 765 118 111 120 190 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Walory turystyczne 

Walory turystyczne gminy Cielądz opierają się w głównej mierze o obiekty zabytkowe 

i zasoby naturalne. Według wojewódzkiego rejestru zabytków, do głównych zabytków 

znajdujących się na terenie gminy zalicza się: 

− cmentarz przykościelny przy kościele pw. św. Trójcy (w miejscowości Cielądz); 

− część cmentarza rzymsko-katolickiego (w miejscowości Cielądz); 

− park dworski, pochodzący z początku XX w. (w miejscowości Cielądz); 

− park dworski, datowany na pierwszą połowę XIX w. (w miejscowości Mała Wieś); 

− kapliczka przydrożna z XX w. (w miejscowości Ossowice); 

− zespół dworski, w tym dwór i park, z przełomu XIX/XX w. (w miejscowości Ossowice); 

− drewniana dzwonnica z XVIII w. (w miejscowości Sierzchowy); 

− cmentarz przykościelny (w miejscowości Sierzchowy); 

− kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP (w miejscowości Sierzchowy); 

− aleja lipowo-kasztanowa z XIX w. (w miejscowości Stolniki). 

Jednym z ważnych punktów na mapie gminy jest też „Sochowa Zagroda” – lokalne muzeum 

stworzone przez mieszkańca regionu. Znajduje się tam bogata kolekcja pamiątek, dawnych 

sprzętów i urządzeń codziennego użytku, fotografii dokumentujących historię, a także 

tradycyjnych strojów ludowych, pozwalających odwiedzającym przenieść się w przeszłość 

i lepiej poznać lokalne dziedzictwo. 

Ochrona środowiska 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w gminie jest emisja powierzchniowa 

pochodząca z indywidualnych palenisk domowych. W trosce o poprawę jakości powietrza, 

Gmina Cielądz współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi, wspierając mieszkańców w aplikowaniu o środki finansowe w ramach 

programu „Czyste Powietrze”. W 2023 roku do WFOŚiGW złożono 18 wniosków dotyczących 

projektów mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Mieszkańcom udzielano 

także wsparcia przy wypełnianiu wniosków dotyczących wymiany źródeł ciepła oraz 

termomodernizacji budynków mieszkalnych. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, w 2023 roku przeprowadzono 

ponad 750 kontroli, mających na celu weryfikację prawidłowego odprowadzania nieczystości 
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ciekłych przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele 

zobowiązani są do wyposażenia swoich posesji w szczelny zbiornik bezodpływowy na 

nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone normy. 

Gmina Cielądz nie posiada zorganizowanej sieci ciepłowniczej, a dostęp do sieci gazowej jest 

minimalny. Większość budynków ogrzewana jest węglem i ekogroszkiem, choć niektórzy 

mieszkańcy korzystają również z oleju opałowego, energii elektrycznej, pomp ciepła oraz 

gazu z własnych zbiorników. Problemem pozostaje niska emisja wynikająca ze spalania 

tradycyjnych surowców w piecach centralnego ogrzewania. Zauważalny jest jednak rosnący 

trend w kierunku odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje solarne i pompy ciepła. 

W ramach obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

w 2023 roku wpłynęły 1 382 deklaracje. 

Gmina aktywnie angażuje się w działania edukacyjne związane z ochroną środowiska. 

Podczas festynów i imprez plenerowych organizowane są konkursy ekologiczne dla dzieci, 

a treści edukacyjne publikowane są na portalach społecznościowych oraz stronie 

internetowej gminy. W placówkach oświatowych realizowane są liczne akcje promujące 

ochronę przyrody, właściwe gospodarowanie odpadami oraz zrównoważone wykorzystanie 

energii i surowców. Uczniowie corocznie uczestniczą w akcji „Dzień Ziemi – Sprzątanie 

Świata”, promując tym samym postawy proekologiczne wśród lokalnej społeczności. 
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4. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Cielądz został przyjęty Uchwałą nr 

IX/63/25 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cielądz. 

Głównym założeniem delimitacji obszaru rewitalizacji było wskazanie obszaru, na którym 

występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk oraz identyfikacja jego potencjałów. 

Na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wyznaczono w Gminie Cielądz 

obszar rewitalizacji, który obejmuje: jednostki analityczne w obrębie gminy, a mianowicie 

Brzozówka, Komorów, Mała Wieś oraz fragment jednostki Cielądz. 

Rysunek 1. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji Gminy Cielądz 

Źródło: „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cielądz” 

Celem niniejszej pogłębionej diagnozy jest kompleksowa analiza negatywnych zjawisk 

zachodzących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wraz ze wskazaniem potrzeb 

rewitalizacyjnych oraz potencjałów obszaru. Pogłębioną diagnozę oparto na analizie 

wskaźnikowej, analizie danych zastanych oraz na badaniu ilościowym zrealizowanym na 
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grupie interesariuszy procesu rewitalizacji. Należy podkreślić, że badanie ilościowe odnosiło 

się do całego obszaru rewitalizacji. 

W dalszej części tego rozdziału przedstawiono analizę obszaru rewitalizacji – poszczególne 

jego elementy: analizę danych zastanych (tj. ogólnego opisu obszaru rewitalizacji), analizę 

wskaźnikową przy wykorzystaniu danych statystycznych (w tym również wykorzystanych 

podczas etapu diagnozowania) oraz wyniki badania ilościowego. Podobnie jak na etapie 

wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, analizy prowadzono w oparciu 

o pięć sfer: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. 

Pozwoliło to na wskazanie wszystkich problemów, określenie potrzeb rewitalizacyjnych, jak 

i potencjałów podobszarów rewitalizacji. 

4.1. Obszar rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji zamieszkują 1 015 osoby, co stanowi 25,43% ogółu populacji Gminy 

Cielądz. Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 1 756,74 ha, co stanowi 18,90% ogółu 

powierzchni gminy. 

Tabela 1. Obszar rewitalizacji 

Jednostka 

Liczba 

mieszkańców 

[osoby] 

Powierzchnia OR 

[ha] 

Brzozówka 184 (4,61%) 312,02 (3,36%) 

Komorów (w tym: Nowy Komorów) 457 (11,45%) 906,05 (9.75%) 

Mała Wieś (w tym: Parolice, Nowa Mała Wieś) 196 (4,91%) 536,06 (5,77%) 

Cielądz – kwartał zabudowy wielorodzinnej 178 (4,46%) 2,61 (0,03%) 

Obszar rewitalizacji 1 015 (25,43%) 1 756,74 (18,90%) 

Gmina Cielądz suma 3 991 (100,00%) 9 297,01 (100,00%) 

Źródło: opracowanie własne 

Obszar rewitalizacji w Gminie Cielądz obejmuje szereg istotnych zabytków i miejsc o dużym 

znaczeniu historycznym oraz kulturowym, które są ważnym elementem tożsamości lokalnej 

społeczności. 

W miejscowości Mała Wieś niegdyś istniał modrzewiowy dwór, wzniesiony około 1759 roku 

z inicjatywy Jacka Bębnowskiego. Choć sam budynek został rozebrany w 1965 roku, do dziś 

zachował się otaczający go park dworski z pierwszej połowy XIX wieku. Ten historyczny teren 

został wpisany do rejestru zabytków w 1985 roku, stanowiąc pamiątkę po dawnym założeniu 

rezydencjonalnym. 

Eko-Osada Brzozówka, zlokalizowana w miejscowości Brzozówka, to miejsce o wyraźnym 

profilu ekologicznym i społecznym. Działająca tam Fundacja Eko-Osada aktywnie angażuje 

się w edukację i integrację lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów i szkoleń 

z zakresu budownictwa naturalnego, permakultury, odnawialnych źródeł energii oraz 

ziołolecznictwa. Ponadto, fundacja jest inicjatorem wydarzeń kulturalnych i festiwali, które 
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nie tylko promują zrównoważony styl życia, ale także sprzyjają spotkaniom mieszkańców 

i przyciągają turystów. 

Za rozwój potencjału społecznego i integracyjnego w Komorowie w dużej mierze odpowiada 

Koło Gospodyń Wiejskich, które aktywnie angażuje się w inicjatywy lokalne. Poprzez 

organizację wydarzeń, spotkań i działań o charakterze kulturalnym, KGW tworzy przestrzeń 

sprzyjającą integracji mieszkańców, wzmacnia więzi sąsiedzkie oraz kształtuje poczucie 

wspólnoty i lokalnej tożsamości. Działalność Koła stanowi istotny element życia społecznego 

miejscowości. 

Opinie interesariuszy 

W badaniu ankietowym interesariuszy poproszono o wskazanie potencjałów obszaru 

rewitalizacji. Jako główne czynniki świadczące o potencjale obszaru rewitalizacji ankietowani 

wskazywali najczęściej następujące: kapitał ludzki (52,4%), stan środowiska naturalnego 

(47,6%), bezpieczeństwo (45,2%) oraz dostęp do szerokopasmowego internetu (38,1%). 

Skrócone wyniki analizy wskaźnikowej  

W kolejnej tabeli zamieszczono wyniki analizy wskaźnikowej, którą zrealizowano na potrzeby 

diagnozy delimitacyjnej – zestawiono ze sobą wartość wskaźników dla obszaru rewitalizacji 

oraz dla całej gminy. Takie działanie umożliwi porównanie sytuacji w obszarze rewitalizacji na 

tle Gminy Cielądz. 

Tabela 1. Skrócone podsumowanie wyników analizy wskaźnikowej 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Sfera społeczna 

Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek liczby osób 

w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym 
72,58 65,88 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 20,8% 20,2% 

Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób 0,48 0,78 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS na 100 

mieszkańców 
0,36 0,38 

Frekwencja wyborcza do Sejmu/Senatu w 2023 roku ND 72,06% 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 

mieszkańców 
3,70 1,88 

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców 
0,96 0,65 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców 
0,12 0,20 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

na 100 mieszkańców 
0,36 0,30 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia na 100 mieszkańców 
0,24 0,08 
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Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego na 100 mieszkańców 

0,36 0,23 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania na 100 mieszkańców 2,63 1,28 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych na 100 

mieszkańców 
0,36 0,23 

Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu na 100 

mieszkańców 
0,00    0,18 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 100 

mieszkańców 
0,00    0,20 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
1,65 1,62 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 
0,21 0,42 

Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 50% 64% 

Udział osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogólnej liczbie bezrobotnych 38% 31% 

Udział osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 
13% 15% 

Sfera gospodarcza 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 
6,81 7,64 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (po 2022 

roku) w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
1,19 1,40 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym/gimnazjalnym w ogólnej liczbie bezrobotnych 
12,5% 12,8% 

Sfera środowiskowa 

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest (t) 

w przeliczeniu na 100 ha 
0,62 0,56 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji w przeliczeniu na 100 ha 
0% 11,8% 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 100 ha 0,25 0,28 

Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu na 100 

mieszkańców 
0,24 0,40 

Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych na 100 mieszkańców 1 1 

Sfera techniczna 

Szacowana średnia długość dróg gminnych do remontu 2,5 1,8 

Stan techniczny zabytków (ocena w skali 1-5) ND 3,9 
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Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Stan techniczny budynków użyteczności publicznej (ocena w skali 1-5) ND 4,0 

Źródło: opracowanie własne 

W kolejnej tabeli zestawiono natomiast te dane wskaźnikowe ze sfery społecznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które nie zostały ujęte w diagnozie służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Stanowią one zatem 

pogłębienie diagnozy sytuacji na obszarze rewitalizacji w gminie Cielądz. 

Tabela 2. Dane wskaźnikowe nieujęte w diagnozie delimitacyjnej 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Sfera społeczna 

Liczba zasiłków przyznanych przez OPS na 100 mieszkańców 0,72 0,45 

Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS na 100 mieszkańców 0,72 0,43 

Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS na 100 

mieszkańców 
0,00 0,03 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków 2 35 

Udział zabytków w całkowitej strukturze zasobu zabytków 5,7% 100% 

Liczba mieszkań komunalnych z piecami węglowymi klasy 3 lub 

bezklasowymi 
100% 80% 

Sfera techniczna 

Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych gminy 45,4 225,22 

Stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) - dotyczy tylko 

dróg utwardzonych o nawierzchni asfaltowej lub betonowej 
ND 4,2 

Źródło: opracowanie własne 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 19



 

 

20 

Analiza negatywnych zjawisk 

W ramach diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji, przeprowadzono analizę zjawisk 

negatywnych w oparciu o dane statystyczne. Analiza została zrealizowana z uwzględnieniem 

sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej.  

SFERA SPOŁECZNA 

Na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej występuje koncentracja negatywnych zjawisk. 

W przypadku 15 wskaźników odnotowano przekroczenia ich wartości w stosunku do średniej 

wartości dla Gminy Cielądz. 

Wskaźniki społeczne wskazują na pewne różnice między obszarem rewitalizacji a całą gminą 

Cielądz. Wskaźnik obciążenia demograficznego w obszarze rewitalizacji jest wyższy niż 

w całej gminie, co oznacza, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada więcej osób 

w wieku nieprodukcyjnym. Może to wskazywać na większe obciążenie systemów opieki 

społecznej i mniejsze możliwości rozwoju lokalnego rynku pracy w tym obszarze. 

W obszarze rewitalizacji 20,8% mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym, co jest 

nieco wyższym odsetkiem niż w całej gminie (20,2%). Sugeruje to starzejącą się populację 

i potencjalnie większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i społeczne. 

Saldo migracji dla obszaru rewitalizacji wynosi 0,48, podczas gdy dla całej gminy jest na 

poziomie 0,78. Choć oba wskaźniki są dodatnie (więcej osób się osiedla niż wyprowadza), to 

niższe saldo migracji może świadczyć o mniejszej atrakcyjności osiedleńczej obszaru 

rewitalizacji. 

Liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców w obszarze rewitalizacji (0,36) jest 

nieznacznie niższa niż w całej gminie (0,38). Może to świadczyć o niższym poziomie 

zaangażowania społecznego, mniejszych możliwościach integracji mieszkańców i słabszym 

potencjale inicjatyw lokalnych. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 

Gmina 

Cielądz 

Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym 
72,58 65,88 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 20,8% 20,2% 

Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób 0,48 0,78 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS na 100 

mieszkańców 
0,36 0,38 

 

Wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających z pomocy społecznej na 100 

mieszkańców na obszarze rewitalizacji jest niekorzystny w stosunku do wartości dla całej 

gminy. Wskaźnik ten wynosi 3,70 na obszarze rewitalizacji, natomiast jego wartość dla całej 

gminy kształtowała się na poziomie 1,88. Z analizy wynika, że na obszarze rewitalizacji osoby 

z niepełnosprawnością korzystają z pomocy społecznej w większym zakresie aniżeli w skali 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 20



 

 

21 

całej gminy. Na obszarze rewitalizacji wartość tego wskaźnika wyniosła 0,96, natomiast dla 

całej gminy wartość ta była niższa – osiągnęła poziom 0,65.  

Wskaźniki na obszarze rewitalizacji zostały przekroczone również w przypadku 

poszczególnych przyczyn korzystania z pomocy społecznej. Na tym obszarze, w porównaniu 

do całej gminy, częściej przyczynami korzystania z pomocy społecznej są: ubóstwo (0,36 

w porównaniu do 0,30), bezrobocie (0,24 przy 0,08), trudności w sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa domowego (0,36 w porównaniu do 0,23). 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 

Gmina 

Cielądz 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców 3,70 1,88 

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców 
0,96 0,65 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 

100 mieszkańców 
0,36 0,30 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

na 100 mieszkańców 
0,24 0,08 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego na 100 mieszkańców 

0,36 0,23 

 

Wskaźnik liczby dzieci korzystających z dożywiania wynosi 2,63 na 100 mieszkańców na 

obszarze rewitalizacji, podczas gdy w całej gminie wynosi 1,28. Oznacza to, że dzieci 

z obszaru rewitalizacji ponad dwukrotnie częściej korzystają z pomocy żywieniowej, co 

świadczy o pogłębionych problemach materialnych rodzin. Z kolei liczba osób korzystających 

z usług opiekuńczych na 100 mieszkańców w obszarze rewitalizacji to 0,36, natomiast w całej 

gminie 0,23. Oba wskaźniki potwierdzają, że obszar rewitalizacji zmaga się z większymi 

problemami społecznymi niż przeciętnie w gminie. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 

Gmina 

Cielądz 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania na 100 mieszkańców 2,63 1,28 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych na 100 mieszkańców 0,36 0,23 

 

Niekorzystna sytuacja na obszarze rewitalizacji dotyczy także liczby zasiłków przyznawanych 

przez ośrodek pomocy społecznej. Na wyznaczonym obszarze przyznaje się ich bowiem 

więcej aniżeli w skali całej gminy – w przeliczeniu na 100 mieszkańców wartość wskaźnika 

wynosi tam 0,72, zaś w całej gminie 0,45. Odchylenia od wartości referencyjnej dotyczą także 

wskaźnika w zakresie liczby zasiłków stałych przyznanych przez ośrodek pomocy społecznej 

(wartości przedstawiają się odpowiednio 0,72 wobec 0,43). 
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Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 

Gmina 

Cielądz 

Liczba zasiłków przyznanych przez OPS na 100 mieszkańców 0,72 0,45 

Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS na 100 mieszkańców 0,72 0,43 

 

Z analizy wskaźnikowej wynika, że problematyczną kwestią na obszarze rewitalizacji jest 

także bezrobocie, wśród osób w wieku produkcyjnym. W przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób bezrobotnych w ww. grupie wiekowej wynosi 

1,65, podczas gdy dla całej gminy Cielądz jest korzystniejsza i wynosi 1,62. Z kolei odsetek 

osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi w obszarze rewitalizacji 

38%, a w gminie 31%, co wskazuje na trudniejszą sytuację na lokalnym rynku pracy. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
1,65 1,62 

Udział osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogólnej liczbie bezrobotnych 38% 31% 

 

Opinie interesariuszy 

Ankietowanych poproszono o wskazanie problemów w sferze społecznej. W ich opinii, 

najistotniejszymi problemami są: niski poziom integracji społecznej (57,1%), niewystarczająca 

oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.) (42,9%). Nieco rzadziej wskazywano 

także na patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) (38,1%) oraz 

bezrobocie (28,6%). 

SFERA GOSPODARCZA 

W sferze gospodarczej odchylenia od wartości referencyjnej wykazano w przypadku dwóch 

spośród analizowanych wskaźników.  

W obszarze rewitalizacji zarejestrowanych jest 6,81 podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców, podczas gdy w całej Gminie Cielądz – 7,64. Oznacza to, że intensywność 

działalności gospodarczej jest niższa w obszarze rewitalizacji, co może przekładać się na 

ograniczone możliwości zatrudnienia i słabszy rozwój lokalnego rynku pracy. 

Po 2022 roku w obszarze rewitalizacji zarejestrowano 1,19 nowego podmiotu gospodarczego 

na 100 mieszkańców, natomiast w całej gminie 1,40. Świadczy to o słabszej dynamice 

powstawania nowych firm, co może wskazywać na bariery w podejmowaniu działalności 

gospodarczej (np. brak kapitału, infrastruktury, odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego). 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 
6,81 7,64 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 22



 

 

23 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (po 2022 

roku) w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
1,19 1,40 

 

Opinie interesariuszy 

Badani interesariusze poproszeni zostali o wskazanie problemów gospodarczych 

występujących na obszarze rewitalizacji. Wskazywano w głównej mierze na niski poziom 

przedsiębiorczości (54,8%). Ankietowani na poziomie 47,6% wskazali dwie odpowiedzi: brak 

wystarczającej liczby miejsc pracy oraz brak wsparcia w tworzeniu własnej działalności 

gospodarczej. Kolejnym problemem wskazanym przez respondentów była niewystarczająca 

ilość placówek handlowych i usługowych (42,9%). 

 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

W analizie sfery środowiskowej zidentyfikowano dwa zagrożenia – Wskaźnik nagromadzenia 

wyrobów zawierających azbest (t) w przeliczeniu na 100 ha w obszarze rewitalizacji wynosi  

0,62 ton, podczas gdy dla gminy jest to 0,56 ton. Nagromadzenie azbestu może świadczyć 

o przestarzałej infrastrukturze i materiałach budowlanych używanych w przeszłości, a także 

o zaniedbaniach w zakresie usuwania szkodliwych substancji. 

Drugi wskaźnik pokazuje, że na obszarze rewitalizacji żaden budynek użyteczności publicznej 

nie został poddany termomodernizacji, podczas gdy w całej gminie wskaźnik wynosi 11,8%. 

Oznacza to, że obszar rewitalizacji odstaje pod względem modernizacji infrastruktury 

publicznej, co przekłada się na gorszą efektywność energetyczną i warunki użytkowania. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest (t) 

w przeliczeniu na 100 ha 
0,62 0,56 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji w przeliczeniu na 100 ha 
0% 11,8% 

 

Opinie interesariuszy 

Z ankiety zrealizowanej wśród interesariuszy wynika, że na obszarze rewitalizacji mogą 

występować pewne problemy w sferze środowiskowej. Wskazywali oni bowiem najczęściej 

na niski poziom świadomości mieszkańców co do zachowania standardów czystości 

(porzucanie śmieci w przestrzeni publicznej) (52,4%). Następne zostały wskazane: 

niewystarczające wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych (40,5%) oraz występowanie 

azbestu na dachach budynków (38,1%). 
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SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Mniej korzystna sytuacja dotyczy także wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej.  

Dostępność infrastruktury publicznej w obszarze rewitalizacji jest nieco niższa niż w całej 

gminie Cielądz. Liczba przystanków komunikacji zbiorowej w przeliczeniu na 100 ha wynosi 

0,25, podczas gdy w całej gminie jest to 0,28. Choć różnica jest niewielka, może mieć 

znaczenie dla codziennej mobilności mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i dzieci. 

Podobna sytuacja dotyczy infrastruktury rekreacyjnej. W obszarze rewitalizacji na 100 

mieszkańców przypada 0,24 placów zabaw lub siłowni terenowych, natomiast w gminie 

ogółem wskaźnik ten wynosi 0,40. Może to świadczyć o ograniczonym dostępie do 

przestrzeni aktywności fizycznej i rekreacji, co wpływa na jakość życia mieszkańców 

i możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 100 ha 0,25 0,28 

Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu na 100 

mieszkańców 
0,24 0,40 

 

100% mieszkań komunalnych w obszarze rewitalizacji wyposażonych jest w piece węglowe 

klasy 3 lub bezklasowe, co oznacza korzystanie z przestarzałych, nieefektywnych i wysoce 

emisyjnych źródeł ciepła. Dla porównania, w całej gminie odsetek ten wynosi 80%, co choć 

nadal wysoki, pokazuje, że problem jest najbardziej nasilony właśnie w obszarze rewitalizacji. 

Stan techniczny urządzeń grzewczych wpływa nie tylko na komfort cieplny mieszkańców, ale 

również na jakość powietrza, koszty ogrzewania i zdrowie publiczne. Wysoki udział 

bezklasowych pieców w obszarze rewitalizacji wskazuje na pilną potrzebę działań 

modernizacyjnych. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba mieszkań komunalnych z piecami węglowymi klasy 3 lub 

bezklasowymi 
100% 80% 

 

Opinie interesariuszy 

Według interesariuszy rewitalizacji, głównym problemem obszaru w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej jest niewystarczająca i nie stanowiąca kompleksu komunikacyjnego 

infrastruktura ścieżek rowerowych (66,7%). Ponad połowa ankietowanych wskazała również 

na niewystarczającą ilość ciągów spacerowych dla pieszych wraz z infrastrukturą (54,8%). 

Pozostałe odpowiedzi uzyskały niewielki odsetek wskazań wśród ankietowanych. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 24



 

 

25 

SFERA TECHNICZNA 

Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji dotyczą także sfery technicznej.  

Szacowana średnia długość dróg gminnych wymagających remontu na obszarze rewitalizacji 

wynosi 2,5 km, podczas gdy w całej gminie jest to 1,8 km. Oznacza to, że znaczna większość 

zdegradowanej infrastruktury drogowej znajduje się właśnie w obszarze rewitalizacji. 

Zły stan dróg wpływa na pogorszenie dostępności transportowej, utrudniając codzienne 

funkcjonowanie mieszkańców, dojazd do pracy, szkół, placówek zdrowia czy urzędów. Może 

również zniechęcać potencjalnych inwestorów i wpływać negatywnie na rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Szacowana średnia długość dróg gminnych do remontu 2,5 1,8 

 

Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych na terenie obszaru rewitalizacji wynosi 

45,4 m², co stanowi zaledwie niewielką część całkowitej powierzchni zasobów 

mieszkaniowych Gminy Cielądz, która wynosi 225,22 m². Ten znaczny rozmiarowy deficyt 

infrastruktury mieszkaniowej w obszarze rewitalizacji może wskazywać na ograniczoną 

dostępność mieszkań, co negatywnie wpływa na warunki bytowe mieszkańców tego terenu. 

Niska powierzchnia zasobów mieszkaniowych jest wyzwaniem, które wymaga podjęcia 

działań mających na celu poprawę jakości i ilości dostępnych mieszkań, co jest kluczowe dla 

efektywnej rewitalizacji i podniesienia komfortu życia społeczności lokalnej. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych gminy 45,4 225,22 

 

Opinie interesariuszy 

Z opinii ankietowanych wynika, że głównym problemem technicznym obszaru rewitalizacji 

jest zły lub niewystarczający stan dróg i infrastruktury drogowej (71,4%). Znacznie rzadziej 

wskazywano na zły lub niewystarczający stan techniczny budynków i obiektów użyteczności 

publicznej, zły/ lub niewystarczający stan techniczny budynków mieszkalnych oraz 

występujące bariery architektoniczne utrudniające komunikację pieszą osób 

z niepełnosprawnościami lub/i dzieci. Każda z tych odpowiedzi uzyskała taki sam odsetek 

wskazań, wynoszący 33,3%. 
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Analiza pozytywnych zjawisk 

W ramach diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji, przeprowadzono również analizę 

zjawisk pozytywnych w oparciu o dane statystyczne. Analiza została zrealizowana 

z uwzględnieniem sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej 

i technicznej.  

SFERA SPOŁECZNA 

Analizując wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców, to w obszarze rewitalizacji wskaźnik 

wynosi 0,12, natomiast w całej Gminie Cielądz – 0,20. Oznacza to, że na obszarze rewitalizacji 

odsetek korzystających z pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby jest niższy niż 

średnia gminna. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców 
0,12 0,20 

 

W obszarze rewitalizacji nie przyznano również żadnych zasiłków celowych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej. W całej Gminie Cielądz zasiłki te wystąpiły w niewielkim zakresie – 0,03 

na 100 mieszkańców. Wyniki mogą świadczyć o tym, że na obszarze rewitalizacji nie 

występują głębokie problemy materialne i bytowe, które wymagałyby interwencji w postaci 

wsparcia finansowego. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS na 100 

mieszkańców 
0,00 0,03 

 

Pozytywne sytuacje odnotowano również w przypadkach braku interwencji związanych 

z przemocą domową oraz jazdą pod wpływem alkoholu. 

W obszarze rewitalizacji nie odnotowano przypadków zatrzymań kierowców pod wpływem 

alkoholu ani rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, co można uznać za sygnał 

świadczący o względnie bezpiecznym środowisku społecznym oraz braku zdiagnozowanych 

problemów związanych z przemocą domową i nadużywaniem alkoholu. Dla porównania, 

w całej Gminie Cielądz wskaźnik zatrzymanych kierowców wyniósł 0,18 na 100 mieszkańców, 

a liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty – 0,20 na 100 mieszkańców. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu na 100 

mieszkańców 
0,00    0,18 
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Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 100 

mieszkańców 
0,00    0,20 

 

W obszarze rewitalizacji liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym wynosi 0,21, co stanowi wynik niższy niż średnia dla całej Gminy Cielądz (0,42). 

Może to świadczyć o mniejszej skali trwałego bezrobocia w tym obszarze, co należy ocenić 

pozytywnie. 

W strukturze bezrobocia w obszarze rewitalizacji kobiety stanowią 50% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych, podczas gdy w całej gminie ich udział wynosi 64%. Wskazuje 

to na bardziej zrównoważoną strukturę płci wśród bezrobotnych na obszarze rewitalizacji, co 

może sugerować mniejszą skalę problemu bezrobocia kobiet. 

Udział osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia jest w obszarze rewitalizacji również niższy 

i wynosi 13%, podczas gdy w całej gminie jest to 15%. Może to świadczyć o nieco lepszej 

sytuacji tej grupy wiekowej na lokalnym rynku pracy w analizowanym obszarze. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 
0,21 0,42 

Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 50% 64% 

Udział osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 
13% 15% 

 

SFERA GOSPODARCZA 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym w ogólnej 

liczbie bezrobotnych jest w obszarze rewitalizacji na poziomie 12,5%, co jest bardzo zbliżone 

do wartości dla całej Gminy Cielądz, która wynosi 12,8%. Oznacza to, że pod względem 

wykształcenia osób bezrobotnych obszar rewitalizacji nie różni się znacząco od średniej 

gminnej, co wskazuje na podobną strukturę wykształcenia wśród osób pozostających bez 

pracy. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym/gimnazjalnym w ogólnej liczbie bezrobotnych 
12,5% 12,8% 

 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Na terenie obszaru rewitalizacji nie odnotowano żadnych pozytywnych aspektów w sferze 

środowiskowej, co wskazuje na poważne wyzwania związane z jakością środowiska 

naturalnego i infrastrukturą ekologiczną. 
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SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Pozytywne zjawiska na obszarze rewitalizacji dotyczą także aspektów przestrzenno-

funkcjonalnych. 

Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych na 100 mieszkańców wynosi zarówno na terenie 

obszaru rewitalizacji, jak i w całej Gminie Cielądz 1, co oznacza, że zasoby tego typu mieszkań 

w gminie skoncentrowane są właśnie na obszarze rewitalizacji. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych na 100 mieszkańców 1 1 

 

Na terenie obszaru rewitalizacji znajdują się 2 obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków, tj. kapliczka przydrożna w jednostce Komorów oraz Park Dworski w jednostce 

Mała Wieś. To stanowi 5,7% wszystkich 35 zabytków zarejestrowanych w Gminie Cielądz, a 

tym samym oznacza, że większość zasobów zabytkowych gminy zlokalizowana jest poza 

obszarem rewitalizacji. 

Mimo stosunkowo niewielkiego udziału, obecność zabytków na terenie rewitalizacji stanowi 

ważny element dziedzictwa kulturowego, który może być wykorzystany jako atut w procesie 

rewitalizacji. Zabytki te mogą pełnić funkcję integrującą społeczność lokalną oraz przyciągać 

turystów i inwestorów, wspierając rozwój gospodarczy i kulturalny obszaru. 

Wskaźnik 
Obszar  

rewitalizacji 
Gmina Cielądz 

Liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków 2 35 

Udział zabytków w całkowitej strukturze zasobu zabytków 5,7% 100% 

 

 

SFERA TECHNICZNA 

Na terenie obszaru rewitalizacji nie odnotowano żadnych pozytywnych aspektów w sferze 

technicznej. Szczegółowa analiza dotycząca stanu technicznego zabytków oraz budynków 

użyteczności publicznej oraz stanu technicznego dróg gminnych została przedstawiona 

z podziałem na poszczególne podobszary rewitalizacyjne. Nie zestawiono danych zbiorczych, 

ponieważ poszczególne podobszary charakteryzują się odmiennymi wynikami w tej analizie. 
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4.2. Podobszar I – Brzozówka 

Analiza negatywnych zjawisk 

Podobszar I charakteryzuje się występowaniem negatywnych zjawisk głównie w sferze 

społecznej, gdzie obserwujemy niekorzystne zjawiska demograficzne i społeczne. Występuje 

tam większe nasilenie problemów społecznych – więcej osób korzysta z pomocy społecznej 

z powodu niepełnosprawności, ubóstwa oraz trudności w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego.  

Podobszar I ukazuje również większe natężenie problemów socjalnych, gdyż obserwujemy 

tam wysoki udział dzieci korzystających z dożywiania, a zasiłki z OPS są przyznawane tam 

częściej niż w całej gminie. 

Bezrobocie i długotrwałe bezrobocie są istotnie wyższe w Brzozówce niż w całej gminie, przy 

czym kobiety stanowią aż 100% bezrobotnych w tym podobszarze. Można zaobserwować 

także wysoki udział osób bezrobotnych do 30 r.ż. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Brzozówce jest znacznie niższa niż 

w całej gminie. Trudna sytuacja dotyczy również nowych podmiotów gospodarczych, gdyż po 

2022 roku nie zarejestrowano żadnych nowych podmiotów, świadczy to o stagnacji 

gospodarczej i potrzebie działań wspierających lokalną przedsiębiorczość.  

Analizowany obszar wykazuje też minimalne przekroczenie wartości wskaźnika 

nagromadzenia wyrobów zawierających azbest oraz żadne budynki użyteczności publicznej 

nie zostały tam poddane termomodernizacji, co stanowi dodatkowe ryzyko środowiskowe. 

Analizowany obszar wskazuje na ograniczone zasoby mieszkaniowe dla osób o niskich 

dochodach, gdyż nie występują tam mieszkania komunalne ani socjalne.  

Problemem pozostaje również niewystarczająca liczba przystanków komunikacji zbiorowej 

oraz niezadowalający stan techniczny dróg gminnych. Czynniki te mogą istotnie ograniczać 

mobilność mieszkańców Brzozówki, utrudniając codzienne funkcjonowanie oraz dostęp do 

usług i miejsc pracy. Sytuacja ta wskazuje na pilną potrzebę realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie transportu publicznego i modernizacji sieci 

drogowej. Pełne dane o niekorzystnych wskaźnikach dla Podobszaru I przedstawia kolejna 

tabela. 

Sfera Wskaźnik 
Podobszar I 

Brzozówka 

Gmina 

Cielądz 

Społeczna 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle 

mieszkańców 
21,2% 20,2% 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 

mieszkańców 
5,98 1,88 

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających 

z pomocy społecznej na 100 mieszkańców 
2,17 0,65 
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Sfera Wskaźnik 
Podobszar I 

Brzozówka 

Gmina 

Cielądz 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa na 100 mieszkańców 
0,54 0,30 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

na 100 mieszkańców 

0,54 0,23 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania na 100 

mieszkańców 
3,80 1,28 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych na 100 

mieszkańców 
0,54 0,23 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
2,70 1,62 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
0,90 0,42 

Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 100% 64% 

Udział osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 
67% 31% 

Liczba zasiłków przyznanych przez OPS na 100 

mieszkańców 
1,63 0,45 

Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS na 100 

mieszkańców 
1,63 0,43 

Gospodarcza 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
4,89 7,64 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

(po 2022 roku) w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
0,00 1,40 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym/gimnazjalnym w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

33% 12,8% 

Środowiskowa 

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest 

(t) w przeliczeniu na 100 ha 
0,57 0,56 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji w przeliczeniu na 100 ha 
0,0% 11,8% 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 100 ha 0,24 0,28 

Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych na 100 

mieszkańców 
0 1 

Techniczna 

Stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) – 

dotyczy tylko dróg utwardzonych o nawierzchni asfaltowej 

lub betonowej 

3,5 4,2 
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Lokalne potencjały 

Podobszar I na swoim terenie gromadzi też pewne lokalne potencjały, w związku z czym jest 

istotny dla rozwoju gminy. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego w Brzozówce jest niemal identyczny jak w całej 

gminie, co świadczy o zbliżonej strukturze demograficznej. Pozytywnie wyróżnia się 

natomiast saldo migracji, które jest niemal trzykrotnie wyższe niż średnia gminna, co może 

świadczyć o większej atrakcyjności osiedleńczej tego obszaru. 

W Brzozówce zarejestrowano również więcej organizacji pozarządowych, co wskazuje na 

stosunkowo wysoki poziom aktywności społecznej. Frekwencja wyborcza w wyborach 

parlamentarnych w 2023 roku była nieznacznie wyższa niż w gminie, co może świadczyć 

o większym zaangażowaniu obywatelskim mieszkańców tego podobszaru. 

Na uwagę zasługuje także fakt, że w tym podobszarze nie odnotowano przypadków 

przemocy domowej, zatrzymań kierowców pod wpływem alkoholu ani korzystania z pomocy 

społecznej z powodu choroby czy bezrobocia, co można odczytać jako pozytywny aspekt 

lokalnej sytuacji społecznej. Ponadto, udział osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia 

wyniósł 0%, podczas gdy w gminie stanowiły one 15% bezrobotnych. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej liczba placów zabaw i siłowni zewnętrznych 

przypadająca na 100 mieszkańców jest wyższa, co należy ocenić jako korzystne z punktu 

widzenia dostępności infrastruktury rekreacyjnej. 

W obszarze technicznym stan techniczny budynków użyteczności publicznej oceniono na 4 

(w skali 1–5), identycznie jak w gminie, a szacowana długość dróg gminnych wymagających 

remontu była nieco mniejsza, co sugeruje względnie dobry stan infrastruktury drogowej na 

tle całej jednostki. Pełne dane w zakresie korzystnych wskaźników dla Podobszaru I 

prezentuje kolejna tabela. 

Sfera Wskaźnik 
Podobszar I 

Brzozówka 

Gmina 

Cielądz 

Społeczna 

Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek liczby 

osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku 

produkcyjnym 

65,77 65,88 

Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób 2,17 0,78 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych 

w KRS na 100 mieszkańców 
1,63 0,38 

Frekwencja wyborcza do Sejmu/Senatu w 2023 roku 72,82% 72,06% 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 

powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 

mieszkańców 

0,00 0,20 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 

powodu bezrobocia na 100 mieszkańców 
0,00 0,08 
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Sfera Wskaźnik 
Podobszar I 

Brzozówka 

Gmina 

Cielądz 

Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu 

na 100 mieszkańców 
0,00 0,18 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 100 

mieszkańców 
0,00 0,20 

Udział osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 
0% 15% 

Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS na 100 

mieszkańców 
0,00 0,03 

Przestrzenno- 

funkcjonalna 

Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu na 

100 mieszkańców 
0,54 0,40 

Techniczna 

Szacowana średnia długość dróg gminnych do remontu 1,5 1,8 

Stan techniczny budynków użyteczności publicznej (ocena 

w skali 1-5) 
4 4 

 

Do lokalnych potencjałów tego podobszaru zalicza się następujące: 

− Walory środowiskowe i ekologiczne 

Eko-Osada Brzozówka – Fundacja odpowiada za silną tożsamość ekologiczną 

i społeczną – Fundacja Eko-Osada prowadzi warsztaty i szkolenia (budownictwo 

naturalne, permakultura, OZE, zielarstwo), a także organizuje festiwale i wydarzenia 

kulturalne, sprzyjając integracji mieszkańców i turystów, a także wspierając rozwój 

edukacji. 

 

− Infrastruktura i dostępność 

Brzozówka położona jest ok. 5 km od Cielądza, ok. 10 km od Rawy Mazowieckiej i ok. 

60 km od Łodzi 

 

− Dostęp do przestrzeni rekreacyjnej 

Na terenie Brzozówki znajduje się plac zabaw, który sprzyja integracji lokalnej 

społeczności, szczególnie dzieci, tworząc przestrzeń do wspólnej zabawy i budowania 

relacji międzyludzkich. 

 

− Rozwój lokalnej wspólnoty i tożsamości kulturowej w Brzozówce 

Brzozówka to miejsce o rosnącym potencjale społecznym, kulturowym 

i edukacyjnym. Zorganizowano tam np. Festiwal Naturalny WEDAMAJA – wydarzenie 

plenerowe o charakterze wedukacyjnym, utrzymane w duchu naturalnym 

i słowiańskim. 

 

− Potencjał społeczny i integracyjny 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozówce aktywnie rozwija lokalne inicjatywy, stając się 

ważnym filarem życia społecznego. Poprzez organizację wydarzeń i działań 

kulturalnych, wspiera integrację mieszkańców i umacnia więzi międzyludzkie, budując 

tym samym poczucie wspólnoty oraz lokalnej tożsamości. 
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4.3. Podobszar II – Komorów (w tym: Nowy Komorów) 

Analiza negatywnych zjawisk 

Analiza wskaźnikowa ukazuje nagromadzenie negatywnych zjawisk w zakresie kilku 

kluczowych aspektów społecznych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

technicznych. 

W sferze społecznej Podobszar II charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem obciążenia 

demograficznego w porównaniu do Gminy Cielądz, co może wskazywać na większą liczbę 

osób w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym. Obszar nie 

wykazuje danych dotyczących liczby organizacji pozarządowych. Frekwencja wyborcza jest 

zbliżona w obu jednostkach, oscylując wokół 72%. 

Podobszar Komorów wykazuje wyższe wskaźniki korzystania z pomocy społecznej: zarówno 

ogólnie, jak i w przypadku osób z niepełnosprawnościami, chorób, bezrobocia oraz dzieci 

objętych dożywianiem. Wyższy jest również udział osób korzystających z usług opiekuńczych. 

Wśród bezrobotnych w Komorowie wysoki udział stanowią osoby powyżej 50. roku życia. 

Wskaźniki przyznanych zasiłków także są wyższe, co może wskazywać na większe potrzeby 

socjalne mieszkańców. 

W sferze środowiskowej, oba obszary mają zbliżony wskaźnik nagromadzenia azbestu, 

jednak Gmina Cielądz wyróżnia się wyższym udziałem budynków użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji, podczas gdy w Komorowie wskaźnik ten wynosi 0%. Tak 

samo wskaźnik dotyczący liczby placów zabaw i siłowni jest również niższy. 

Sfera techniczna wskazuje, iż średnia długość dróg do remontu jest nieco wyższa, a stan 

techniczny zarówno zabytków, jak i budynków użyteczności publicznej jest gorszy. W zakresie 

ogrzewania mieszkań komunalnych Podobszar II również wypada gorzej. Pełne dane 

o niekorzystnych wskaźnikach prezentuje kolejna tabela. 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar II 

Komorów  

(w tym: Nowy 

Komorów) 

Gmina 

Cielądz 

Społeczna 

Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek liczby 

osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku 

produkcyjnym 

75,77 65,88 

Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób 0,44 0,78 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych 

w KRS na 100 mieszkańców 
0,00 0,38 

Frekwencja wyborcza do Sejmu/Senatu w 2023 roku 71,87% 72,06% 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 

mieszkańców 
2,41 1,88 

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających 

z pomocy społecznej na 100 mieszkańców 
0,88 0,65 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar II 

Komorów  

(w tym: Nowy 

Komorów) 

Gmina 

Cielądz 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 

mieszkańców 

0,22 0,20 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców 
0,22 0,08 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania na 100 

mieszkańców 
1,31 1,28 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych na 100 

mieszkańców 
0,44 0,23 

Udział osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 
33% 31% 

Udział osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 
33% 15% 

Liczba zasiłków przyznanych przez OPS na 100 

mieszkańców 
0,66 0,45 

Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS na 100 

mieszkańców 
0,66 0,43 

Środowiskowa 

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających 

azbest (t) w przeliczeniu na 100 ha 
0,60 0,56 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji w przeliczeniu na 100 ha 
0,0% 11,8% 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu na 

100 mieszkańców 
0,22 0,40 

Techniczna 

Szacowana średnia długość dróg gminnych do remontu 2,0 1,8 

Stan techniczny zabytków (ocena w skali 1-5) 3 3,9 

Stan techniczny budynków użyteczności publicznej 

(ocena w skali 1-5) 
3 4,0 

Procent mieszkań komunalnych z piecami węglowymi 

klasy 3 lub bezklasowymi 
100% 80% 

Lokalne potencjały 

Analiza danych dla podobszaru II – Komorów na tle całej Gminy Cielądz wskazuje na szereg 

pozytywnych aspektów, szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej. Nie odnotowano tam osób potrzebujących wsparcia 

z powodu ubóstwa, a liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego jest lekko niższa. 
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Obszar nie wykazuje incydentów związanych z zatrzymaniem kierowców pod wpływem 

alkoholu ani rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, co może sugerować względnie 

stabilną sytuację społeczną. 

Pod względem bezrobocia, Podobszar Komorów wypada korzystniej niż średnia gminna. Co 

istotne, w Komorowie nie odnotowano żadnych kobiet wśród bezrobotnych, ani osób 

z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym w tej grupie, co wyróżnia ten obszar na 

tle Gminy Cielądz. Nie przyznano tam również żadnych zasiłków celowych. 

Podobszar II charakteryzuje się nieco lepszą dostępnością komunikacyjną, a także wyróżnia 

się wyższą jakością techniczną dróg gminnych. To może wskazywać na lepsze warunki 

infrastrukturalne w zakresie lokalnej komunikacji drogowej. Szczegółowe dane prezentuje 

kolejna tabela.  

Sfera Wskaźnik 

Podobszar II 

Komorów  

(w tym: Nowy 

Komorów) 

Gmina 

Cielądz 

Społeczna 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle 

mieszkańców 
20,1% 20,2% 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców 
0,00 0,30 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego na 100 mieszkańców 

0,22 0,23 

Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu 

na 100 mieszkańców 
0,00 0,18 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 

100 mieszkańców 
0,00 0,20 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
1,15 1,62 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
0,00 0,42 

Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 0% 64% 

Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS 0,00 0,03 

Gospodarcza 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
8,75 7,64 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych (po 2022 roku) w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

1,97 1,40 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym/gimnazjalnym w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

0% 12,8% 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar II 

Komorów  

(w tym: Nowy 

Komorów) 

Gmina 

Cielądz 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 100 ha 0,33 0,28 

Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych na 100 

mieszkańców 
1 1 

Liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 
1 35 

Udział obiektów zabytkowych ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 
2,9% 100% 

Techniczna 

Stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) – 

dotyczy tylko dróg utwardzonych o nawierzchni 

asfaltowej lub betonowej 

4,5 4,2 

 

Do lokalnych potencjałów tego podobszaru zalicza się następujące: 

− Potencjały społeczne i integracyjne 

o Świetlica wiejska – miejsce spotkań mieszkańców, wydarzeń lokalnych 

i głosowań (pełni funkcję lokalu wyborczego). 

o Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie aktywnie rozwija lokalne inicjatywy, 

stając się ważnym filarem życia społecznego. Poprzez organizację wydarzeń 

i działań kulturalnych, wspiera integrację mieszkańców i umacnia więzi 

międzyludzkie, budując tym samym poczucie wspólnoty oraz lokalnej 

tożsamości. 

 

− Atrakcyjność turystyczna 

Atrakcyjność turystyczna Komorowa zyskuje na znaczeniu dzięki organizacji 

cyklicznych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, takich jak Rawski Rodzinny Rajd 

Rowerowy, którego trasa przebiega m.in. przez teren tej miejscowości.  

 

− Dostęp do przestrzeni rekreacyjnej 

Na terenie Brzozówki znajduje się plac zabaw, który sprzyja integracji lokalnej 

społeczności, szczególnie dzieci, tworząc przestrzeń do wspólnej zabawy i budowania 

relacji międzyludzkich. 
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4.4. Podobszar III – Mała Wieś (w tym: Parolice, Nowa Mała Wieś) 

Analiza negatywnych zjawisk 

Analiza danych dla Podobszaru III Mała Wieś na tle Gminy Cielądz wskazuje na szereg 

wyzwań, szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej oraz infrastrukturalnej. 

W sferze społecznej Podobszar III cechuje się wyraźnie wyższym wskaźnikiem obciążenia 

demograficznego niż średnia gminna, a także większym udziałem osób w wieku 

poprodukcyjnym. Może to oznaczać większą presję na lokalne systemy wsparcia społecznego 

i opieki. Na niekorzyść obszaru przemawia również ujemne saldo migracji. Frekwencja 

wyborcza jest niższa niż średnia gminna, co może sugerować niższy poziom zaangażowania 

obywatelskiego. 

Wskaźniki korzystania z pomocy społecznej w Podobszarze III są znacząco wyższe niż w całej 

gminie – wyższe są wskaźniki związane z ogólną liczbą beneficjentów, ubóstwem, 

bezrobociem i bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. Równie niepokojąca jest liczba dzieci 

korzystających z dożywiania. Choć poziom bezrobocia ogólnego w wieku produkcyjnym jest 

tylko nieco wyższy niż w gminie, to skala korzystania z pomocy społecznej świadczy 

o bardziej pogłębionych problemach społeczno-ekonomicznych mieszkańców tego obszaru. 

W sferze gospodarczej sytuacja Podobszaru III również wypada mniej korzystnie. Zarówno 

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, jak i nowo powstałych firm po 2022 

roku jest zdecydowanie niższa, co wskazuje na słabą aktywność przedsiębiorczą i 

ograniczony rozwój lokalnej gospodarki. 

Obszar ten cechuje się także wyższym poziomem nagromadzenia azbestu, co może stanowić 

problem ekologiczny i zdrowotny. Dodatkowo brak budynków użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji świadczy o niskim poziomie inwestycji w poprawę 

efektywności energetycznej. 

Dostępność infrastruktury publicznej i rekreacyjnej na tym obszarze jest ograniczona. Liczba 

przystanków komunikacji zbiorowej jest niższa, a także nie odnotowano żadnych placów 

zabaw ani siłowni na świeżym powietrzu. 

W sferze technicznej Podobszar III charakteryzuje się najgorszą oceną stanu budynków 

użyteczności publicznej – tylko 2 w skali 1–5, podczas gdy średnia gminna wynosi 4,0. 

Dodatkowo, szacowana długość dróg gminnych wymagających remontu wynosi aż 4,0, co 

stanowi dwukrotność wartości gminnej. Pełne dane prezentujące skalę tych wyzwań zawarte 

są w kolejnej tabeli. 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar III 

Mała Wieś  

(w tym: Parolice, 

Nowa Mała Wieś) 

Gmina 

Cielądz 

Społeczna 

Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek 

liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób 

w wieku produkcyjnym 

71,93 65,88 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle 

mieszkańców 
21,9% 20,2% 

Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób -1,02 0,78 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych 

w KRS na 100 mieszkańców 
0,00 0,38 

Frekwencja wyborcza do Sejmu/Senatu w 2023 roku 68,68% 72,06% 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 

100 mieszkańców 
4,59 1,88 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców 
1,02 0,30 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców 
0,51 0,08 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego na 100 mieszkańców 

0,51 0,23 

Liczba dzieci korzystających z dożywiania na 100 

mieszkańców 
4,59 1,28 

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 
1,75 1,62 

Gospodarcza 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
4,08 7,64 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych (po 2022 roku) w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

0,51 1,40 

Środowiskowa 

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających 

azbest (t) w przeliczeniu na 100 ha 
0,67 0,56 

Odsetek budynków użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji w przeliczeniu na 100 

ha 

0,0% 11,8% 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 100 ha 0,14 0,28 

Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu 

na 100 mieszkańców 
0,00 0,40 

Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych na 100 

mieszkańców 
0 1 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar III 

Mała Wieś  

(w tym: Parolice, 

Nowa Mała Wieś) 

Gmina 

Cielądz 

Techniczna 

Szacowana średnia długość dróg gminnych do 

remontu 
4,0 1,8 

Stan techniczny budynków użyteczności publicznej 

(ocena w skali 1-5) 
2 4,0 

Stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) - 

dotyczy tylko dróg utwardzonych o nawierzchni 

asfaltowej lub betonowej 

4 4,2 

 

Lokalne potencjały 

Podobszar III na swoim terenie gromadzi też pewne lokalne potencjały, w związku z czym jest 

istotny dla rozwoju gminy. Z analizy wskaźnikowej wynika, że Podobszar III charakteryzuje się 

w sferze społecznej brakiem osób korzystających z usług opiekuńczych, pomocy społecznej 

z tytułu długotrwałej choroby czy niepełnosprawności, a także nie występuje tam 

zapotrzebowanie na zasiłki. 

Struktura bezrobocia wykazuje całkowity brak osób bezrobotnych w wieku do 30 lat oraz 

powyżej 50 lat. 

Warto również zwrócić uwagę, iż nie odnotowano tam żadnych rodzin objętych procedurą 

Niebieskiej Karty ani zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu, co może wskazywać 

na niewielką skalę takich zjawisk. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej Podobszar III dysponuje jednym obiektem zabytkowym 

ujętym w gminnej ewidencji (3% udziału w zasobach gminy), co przekłada się na minimalny 

potencjał dziedzictwa kulturowego w tym rejonie. Jednak ocena techniczna tego obiektu jest 

stosunkowo wysoka (4,0), co świadczy o jego dobrym stanie zachowania. Pełne dane 

w zakresie korzystnych wskaźników dla Podobszaru III przedstawia kolejna tabela. 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar III 

Mała Wieś  

(w tym: Parolice, 

Nowa Mała Wieś) 

Gmina 

Cielądz 

Społeczna 

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających 

z pomocy społecznej na 100 mieszkańców 
0,00 0,65 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 

mieszkańców 

0,00 0,20 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych na 

100 mieszkańców 
0,00 0,23 

Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem 

alkoholu na 100 mieszkańców 
0,00 0,18 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 39



 

 

40 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar III 

Mała Wieś  

(w tym: Parolice, 

Nowa Mała Wieś) 

Gmina 

Cielądz 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 

100 mieszkańców 
0,00 0,20 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
0,00 0,42 

Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 50% 64% 

Udział osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 
0% 31% 

Udział osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 
0% 15% 

Liczba zasiłków przyznanych przez OPS na 100 

mieszkańców 
0,00 0,45 

Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS na 

100 mieszkańców 
0,00 0,43 

Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS na 

100 mieszkańców 
0,00 0,03 

Gospodarcza 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym/gimnazjalnym w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

0% 12,8% 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 
1 33 

Procent obiektów zabytkowych ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków 
3% 100% 

Techniczna Stan techniczny zabytków (ocena w skali 1-5) 4,0 3,9 

 

 Do lokalnych potencjałów tego podobszaru zalicza się następujące: 

− dziedzictwo historyczne i kulturowe 

W Małej Wsi znajdował się dwór modrzewiowy wybudowany około w 1759 roku przez 

Jacka Bębnowskiego. Dwór został rozebrany w 1965 roku. Pozostałością po dworze 

jest park dworski z pierwszej połowy XIX wieku, który został wpisany do rejestru 

zabytków w 1985 roku.  
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4.5. Podobszar IV – kwartał zabudowy wielorodzinnej w Cielądzu 

Niewielki fragment jednostki Cielądz, określany jako kwartał zabudowy wielorodzinnej, 

o powierzchni 2,61 ha i zamieszkany przez 178 osób, został włączony do obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji na podstawie dodatkowej analizy jakościowej, ponieważ 

charakteryzuje się nagromadzeniem problemów obejmujących różne sfery.  

W sferze społecznej kluczowym problemem jest ubóstwo, a mieszkańcy w znacznym stopniu 

korzystają z pomocy społecznej, co świadczy o niskich dochodach i ograniczonych 

możliwościach samodzielnego radzenia sobie. Dodatkowo, kwartał boryka się z poważnymi 

przypadkami uzależnień oraz przypadkami przemocy domowej, co pogarsza jakość życia 

i poczucie bezpieczeństwa, prowadząc do marginalizacji i destrukcji więzi społecznych.  

W sferze gospodarczej występuje bardzo niski poziom przedsiębiorczości, z zarejestrowaną 

tylko jedną działalnością gospodarczą, co wskazuje na ograniczone możliwości inwestycyjne 

i niedostateczną liczbę miejsc pracy. Problem ten pogłębia brak kompetencji i środków 

finansowych wśród mieszkańców do podjęcia własnej działalności, brak edukacji z zakresu 

przedsiębiorczości, obawy przed ryzykiem finansowym, niepewność rynku, 

długotrwałe bezrobocie oraz brak wzorców przedsiębiorczych, co utrwala stagnację 

gospodarczą.  

W aspekcie środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym, kwartał charakteryzuje niska 

jakość przestrzeni publicznej, zaniedbane budynki i infrastruktura, które wymagają pilnych 

interwencji i negatywnie wpływają na estetykę otoczenia. Występują liczne bariery 

architektoniczne, takie jak brak podjazdów czy nieodpowiednie chodniki, utrudniające 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym i seniorom. Niewystarczające oświetlenie uliczne 

obniża komfort i poczucie bezpieczeństwa po zmroku. Brak świadomości ekologicznej 

prowadzi również do nieodpowiedniego gospodarowania odpadami i porzucania śmieci 

w przestrzeni publicznej.  

W sferze technicznej budynki w kwartale pilnie wymagają działań modernizacyjnych, w tym 

termomodernizacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy komfortu 

mieszkańców. Ponadto, źródła ogrzewania powinny zostać wymienione na niskoemisyjne, 

aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i poprawić jakość powietrza.  

Te złożone problemy w różnych sferach potwierdzają istotne znaczenie kwartału dla rozwoju 

lokalnego, co uzasadnia konieczność realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na jego 

terenie. W kolejnej części rozdziału zawarto szczegółową charakterystykę negatywnych 

zjawisk w podobszarze IV. 
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Problemy społeczne 

Jednym z kluczowych problemów dotykających społeczność zamieszkującą kwartał jest 

ubóstwo. Mieszkańcy tej części Cielądza w znacznym stopniu korzystają z różnych form 

wsparcia świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, co wskazuje na niski 

poziom dochodów oraz ograniczone możliwości samodzielnego radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych. 

Dodatkowo w kwartale występują inne poważne problemy społeczne, takie jak uzależnienia, 

w tym nadużywanie alkoholu oraz przypadki przemocy domowej. Te kwestie mają daleko 

idące konsekwencje nie tylko dla osób bezpośrednio nimi dotkniętych, ale również dla ich 

otoczenia, a nawet i całej społeczności lokalnej, przyczyniając się do pogorszenia jakości życia 

i obniżenia poczucia bezpieczeństwa. Problemy w tym zakresie bywają trudne do 

rozwiązania bez szerokiej interwencji społecznej i odpowiedniego finansowania działań 

pomocowych. 

Relacje społeczne również wymagają zdecydowanego wzmocnienia. Mieszkańcy nie 

wskazują na silnie zakorzenioną pomoc sąsiedzką ani na działania o charakterze 

integracyjnym. Poczucie wspólnotowości jest osłabione, co może wynikać z wieloletnich 

zaniedbań w obszarze animacji lokalnej i braku struktur wspierających budowanie więzi 

sąsiedzkich. 

Wyniki z badania jakościowego wskazują, iż niżej wymienione grupy społeczne, borykają się  

z problemami społecznymi takimi jak: 

• Seniorzy – potrzebują wsparcia w postaci programów aktywizujących oraz dostępu do 

usług społecznych. 

• Młodzież – brakuje im przestrzeni do integracji i rozwijania zainteresowań; są 

wykluczeni z oferty kulturalno-społecznej. 

• Dzieci – napotykają trudności związane z brakiem odpowiednio wyposażonych placów 

zabaw. 

 

Problemy gospodarcze 

Kolejną istotną barierą w rozwoju tej części jednostki Cielądz jest niski poziom 

przedsiębiorczości. W całym kwartale zarejestrowana jest tylko jedna działalność 

gospodarcza, co świadczy o ograniczonych możliwościach inwestycyjnych i niewystarczającej 

liczbie miejsc pracy na miejscu. 

Problem ten może być związany z niskim poziomem przedsiębiorczości samych 

mieszkańców kwartału. Może to świadczyć o tym, iż wiele spośród osób zamieszkujących ten 

obszar nie posiada wystarczających kompetencji ani środków finansowych, aby podjąć 

własną działalność gospodarczą. Brak edukacji w zakresie przedsiębiorczości, obawy przed 

ryzykiem finansowym oraz niepewność co do stabilności rynku dodatkowo mogą zniechęcać 

mieszkańców do podejmowania inicjatyw biznesowych. Ponadto brak wzorców 
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przedsiębiorczych w otoczeniu sprawiają, że mieszkańcy rzadziej podejmują decyzję 

o samodzielnym prowadzeniu działalności. 

W rezultacie niski poziom aktywności gospodarczej utrwala się, a obszar pozostaje 

w stagnacji gospodarczej, co negatywnie wpływa na jego dalszy rozwój.  

Zatrudnienie również stanowi istotny problem. Mieszkańcy napotykają trudności 

w znalezieniu i utrzymaniu pracy, co wynika przede wszystkim z niewystarczających 

kompetencji i umiejętności. Przyczyną może być także częściowa niezaradność życiowa. 

Według badania jakościowego na opisywanym podobszarze rewitalizacji występuje niedobór 

podstawowych usług, takich jak sklepy spożywcze czy drobne usługi codziennego użytku. 

Braki te utrudniają mieszkańcom codzienne funkcjonowanie i zmuszają ich do korzystania 

z oferty dostępnej poza obszarem zamieszkania. 

Problemy środowiskowe i przestrzenne 

Kwestie związane ze środowiskiem i estetyką przestrzenną stanowią kolejną grupę wyzwań.  

W kwartale obserwuje się niską jakość przestrzeni publicznej – budynki są zaniedbane, a ich 

stan techniczny często wymaga pilnych interwencji. Niszczejąca infrastruktura negatywnie 

wpływa na estetykę otoczenia, co dodatkowo może zniechęcać potencjalnych inwestorów 

i obniżać komfort życia mieszkańców.  

Rysunek 1. Zaniedbane budynki w części jednostki Cielądz 

Źródło: dokumentacja fotograficzna Urzędu Gminy w Cielądzu 

Badani zwrócili również uwagę na istotne ograniczenia w zakresie dostępności 

komunikacyjnej. W szczególności podkreślano niewystarczający dostęp do transportu 

autobusowego, co utrudnia codzienne przemieszczanie się, zwłaszcza osobom starszym, 

młodzieży oraz osobom bez własnego środka transportu. 

W podobszarze występują także liczne bariery architektoniczne, które utrudniają poruszanie 

się osobom niepełnosprawnym oraz seniorom. Brak podjazdów, nieodpowiednio 

zaprojektowane chodniki czy schody to tylko niektóre z problemów wymagających 

rozwiązania. 
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Rysunek 2. Bariery architektoniczne w części jednostki Cielądz 

Źródło: dokumentacja fotograficzna Urzędu Gminy w Cielądzu 

Oświetlenie uliczne w tym obszarze jest niewystarczające, co nie tylko pogarsza komfort 

poruszania się po zmroku, ale również negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców. Niezbędne jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości oświetlenia 

i stworzenie bardziej funkcjonalnej przestrzeni publicznej. 

Dodatkowym problemem jest brak świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, co 

skutkuje nieodpowiednim gospodarowaniem odpadami. Często dochodzi do porzucania 

śmieci w przestrzeni publicznej, co negatywnie wpływa na środowisko i estetykę otoczenia. 

Taka sytuacja również została potwierdzona w badaniach jakościowych, w których uznano 

tereny zieleni jako zaniedbane. 

Wprowadzenie programów edukacyjnych i zachęt do bardziej ekologicznych zachowań 

mogłoby poprawić tę sytuację. 

Problemy techniczne 

Budynki w kwartale wymagają pilnych działań modernizacyjnych. Ich obecny stan wskazuje 

na konieczność przeprowadzenia termomodernizacji, co pozwoliłoby na zwiększenie 

efektywności energetycznej oraz poprawę komfortu mieszkańców. Ponadto, źródła 

ogrzewania w budynkach powinny zostać wymienione na niskoemisyjne, aby ograniczyć 

negatywny wpływ na środowisko i poprawić jakość powietrza w okolicy.  

W badaniu jakościowym warunki mieszkaniowe na podobszarach rewitalizacji oceniane są 

jako złe. Wskazuje na to przede wszystkim zły stan techniczny budynków mieszkalnych, 

przestarzała infrastruktura oraz niewystarczający dostęp do nowoczesnych mediów 

i multimediów. Najbliższe otoczenie budynków jest często zaniedbane, słabo 

zagospodarowane, co dodatkowo pogarsza jakość życia mieszkańców.  

Wprowadzenie dofinansowań na wymianę źródeł ciepła oraz modernizację budynków 

mogłoby znacząco poprawić warunki życia w tej części Cielądza. 
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Rysunek 3. Budynki wymagające termomodernizacji w części jednostki Cielądz 

Źródło: dokumentacja fotograficzna Urzędu Gminy w Cielądzu 
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4.6. Potrzeby rewitalizacyjne 

Przeprowadzone analizy wykazały, że na obszarze rewitalizacji występują potrzeby 

rewitalizacyjne, na które odpowiedź powinny stanowić zaplanowane w dalszej części projekty 

rewitalizacyjne. Wśród potrzeb określono następujące: 

Źródłem potrzeby zwiększenia dostępności i jakości wsparcia społecznego, 

zdrowotnego oraz działań aktywizacyjnych jest ograniczony dostęp mieszkańców do 

usług publicznych i programów pomocowych, jak również niski poziom integracji społecznej. 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się nasilonymi zjawiskami wykluczenia społecznego, co 

przejawia się w wyraźnie podwyższonych wskaźnikach korzystania z pomocy społecznej – 

zwłaszcza w kontekście niepełnosprawności, ubóstwa oraz bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Szczególnie 

alarmujące są dane dotyczące dożywiania dzieci, które wskazują na pogarszające się warunki 

bytowe części rodzin. 

Negatywne saldo migracji świadczy o nasilających się tendencjach wyludnieniowych, co 

może być pośrednim efektem braku odpowiedniego wsparcia dla mieszkańców zagrożonych 

marginalizacją. Jednocześnie podwyższony poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród osób do 30. 

roku życia, wskazuje na konieczność wdrażania ukierunkowanych programów aktywizacji 

zawodowej, takich jak doradztwo zawodowe, staże czy kursy umożliwiające podniesienie 

kwalifikacji. Brak skutecznej interwencji w tym zakresie może prowadzić do utrwalenia 
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trudnej sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców i dalszego osłabienia potencjału 

lokalnych społeczności. 

Źródłem potrzeby stworzenia nowoczesnej, dostępnej, atrakcyjnej i funkcjonalnej 

przestrzeni publicznej jest niedobór infrastruktury rekreacyjnej oraz niewystarczająca 

liczba siłowni zewnętrznych i placów zabaw. Ogranicza to możliwości aktywnego 

i wspólnotowego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, szczególnie dzieci, młodzież 

i seniorów. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się również mniejszą dostępnością 

przystanków komunikacji zbiorowej, co wpływa na ograniczony dostęp do transportu 

publicznego i może pogłębiać wykluczenie komunikacyjne, zwłaszcza wśród osób starszych, 

młodzieży oraz mieszkańców o niższym statusie materialnym. Dodatkowo zły stan 

techniczny infrastruktury drogowej wskazuje na potrzebę pilnej modernizacji i dostosowania 

jej do współczesnych standardów użytkowania i bezpieczeństwa. 

Ważną kwestią jest także odpowiednia powierzchnia terenów zielonych, która wpływa 

pozytywnie na dobrostan psychofizyczny mieszkańców – zieleń miejska działa relaksująco, 

wspomaga integrację społeczną i zwiększa atrakcyjność przestrzeni publicznych. Niedobór 

takich obszarów może przyczyniać się do wzrostu poziomu stresu, pogorszenia kondycji 

psychicznej oraz obniżenia jakości życia, a także zniechęcać mieszkańców do spędzania 

czasu na świeżym powietrzu. Brak odpowiednio zagospodarowanej zieleni powoduje, że 

przestrzenie publiczne stają się mniej przyjazne i funkcjonalne. 

Potrzeba kompleksowej poprawy stanu środowiska i warunków bezpieczeństwa 

wynika z problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, takich jak całkowity brak 

budynków użyteczności publicznej objętych termomodernizacją na analizowanym obszarze. 

Taki stan nie tylko zwiększa koszty eksploatacji tych obiektów, ale także wpływa na wzrost 

emisji zanieczyszczeń i pogorszenie jakości powietrza. Istotnym zagrożeniem zdrowotnym 

pozostaje także obecność wyrobów zawierających azbest, które – w przypadku braku 

odpowiednich działań – mogą stanowić poważne ryzyko dla mieszkańców. Powyższe czynniki 

obniżają subiektywne poczucie bezpieczeństwa ekologicznego i wpływają negatywnie na 

postrzeganie przestrzeni jako przyjaznej do życia. 
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5. Wizja stanu po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Wizja przedstawiona w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 

określa pożądany, docelowy obraz obszaru rewitalizacji, który ma zostać osiągnięty dzięki 

realizacji procesu odnowy. Osiągnięcie tego celu wymaga ścisłej współpracy wszystkich 

interesariuszy – mieszkańców, samorządu oraz partnerów życia społecznego 

i gospodarczego. Treść wizji została oparta zarówno na diagnozie problemów, jak i na 

oczekiwaniach lokalnej społeczności (podczas warsztatów). Dzięki temu odzwierciedla ona 

rzeczywiste potrzeby mieszkańców oraz zakłada pełne wykorzystanie potencjału obszaru. 

 Obszary rewitalizacji – miejscami 
przyjaznymi i bezpiecznymi, w których 
mieszkańcy odnajdują szanse rozwoju 
zawodowego, kulturalnego 
i społecznego. Przestrzeń publiczna 
w tych obszarach jest estetyczna, 
dostępna i sprzyja integracji społecznej. 
Gospodarka lokalna oparta na małej 
przedsiębiorczości, akceptowalnej 
przez jej mieszkańców, gwarantującej 
stabilność ekonomiczną. 

6. Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych 

Wizja obszaru rewitalizacji w Gminie Cielądz została uszczegółowiona poprzez wyznaczenie 

celu głównego oraz trzech celów szczegółowych. Dla ich realizacji określono dziewięć 

kierunków działań, które wskazują typy przedsięwzięć i inicjatyw koniecznych do wywołania 

pozytywnych zmian na obszarze rewitalizacji. 

Celem głównym rewitalizacji w Gminie Cielądz jest stworzenie zintegrowanego, 

bezpiecznego i przyjaznego środowiska życia na obszarze rewitalizacji poprzez 

aktywizację mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości i usług, poprawę jakości oraz 

funkcjonalności przestrzeni publicznych, a także ochronę zasobów przyrodniczych. 

WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI 
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Cele szczegółowe koncentrują się na trzech aspektach: kapitale społecznym, przestrzeni 

publicznej oraz jakości środowiska. 

 

Tabela 14. Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych 

Cel Kierunek działania 

Cel 1. Budowanie kapitału 

społecznego i tożsamości 

lokalnej oraz 

wszechstronny rozwój 

mieszkańców dzięki 

poszerzaniu oferty 

edukacyjnej, kulturalnej 

i sportowej na obszarze 

rewitalizacji. 

1.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie 

warunków wzmacniających kapitał społeczny, integrację społeczną 

oraz poczucie tożsamości lokalnej. 

1.2. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym poprzez 

wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych, w tym 

promujących historię i tradycje. 

1.3. Kreowanie warunków do rozwoju poprzez realizację działań 

edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym również młodzieży oraz seniorów. 

Cel 2. Kreowanie 

estetycznej, bezpiecznej 

i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej poprzez jej 

uporządkowanie i poprawę 

układu funkcjonalnego, 

rozwój infrastruktury oraz 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług publicznych. 

2.1. Kreowanie oraz poprawa estetyki i jakości przestrzeni oraz 

terenów publicznych poprzez renowację i adaptację do nowych 

funkcji obiektów, placów, skwerów i dróg na obszarze rewitalizacji. 

2.2. Poprawa dostępności przestrzeni publicznych oraz wzmacnianie 

poczucia bezpieczeństwa poprzez likwidację barier 

architektonicznych oraz budowę i modernizację infrastruktury 

nakierowanej na usługi publiczne. 

2.3. Poprawa funkcjonalności obszaru rewitalizacji w kierunku 

zwiększenia wysokiej jakości usług publicznych oraz 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych w sposób służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

Cel 3. Kompleksowa 

poprawa jakości 

środowiska na obszarze 

rewitalizacji poprzez 

działania infrastrukturalne 

oraz zwiększanie 

świadomości ekologicznej. 

3.1. Podnoszenie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych obszaru 

poprzez jednoczesne kształtowanie nowych parków i skwerów 

oraz dbałość o estetykę i funkcjonalność terenów już istniejących. 

3.2. Kreowanie warunków do realizacji powszechnej edukacji 

ekologicznej na obszarze rewitalizacji poprzez działania 

edukacyjne. 

3.3. Wdrażanie rozwiązań sprzyjających gospodarce niskoemisyjnej 

poprzez modernizację źródeł ciepła, montaż instalacji OZE oraz 

termomodernizację. 
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7. Opis powiązania gminnego programu rewitalizacji 

z dokumentami strategicznymi 

Rewitalizacja to proces o charakterze lokalnym, będący odpowiedzią na zidentyfikowane 

zjawiska kryzysowe. Ponieważ dokumenty strategiczne – ich cele i kierunki działań – 

opracowywane są z myślą o rozwiązywaniu problemów występujących na danym obszarze, 

powinny pozostawać ze sobą spójne. W niniejszym rozdziale przedstawiono zgodność 

programu z dokumentami strategicznymi obowiązującymi na szczeblu lokalnym, 

ponadlokalnym i regionalnym. 

Analizę powiązań pomiędzy programem a dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

właściwymi dla gminy przeprowadzono na poziomie poszczególnych założeń tych 

dokumentów. Porównano m.in. cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań oraz 

priorytety, w zależności od specyfiki danego dokumentu. Wyniki tej analizy wskazują na 

wysoki poziom zgodności celów programu z obowiązującymi strategiami i planami, co 

dowodzi, że planowana rewitalizacja jest integralną częścią lokalnej polityki rozwoju. 

Spójność programu z innymi dokumentami strategicznymi sprzyja wzajemnemu 

wzmacnianiu ich efektów. 

Warto podkreślić, że przedsięwzięcia przewidziane w ramach programu mają na celu 

rozwiązanie konkretnych problemów dotyczących mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ich 

realizacja nie tylko wesprze realizację celów strategicznych ujętych w innych dokumentach, 

ale również stanie się dodatkowym impulsem rozwojowym dla całej Gminy Cielądz i jej 

społeczności lokalnej.  

7.1. Strategia rozwoju gminy 

Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 

Ostatnio obowiązującą w gminie strategią rozwoju była Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na 

lata 2014-2020. Dokument ten został przyjęty uchwałą nr XXXV/167/2013 z dnia 29 

października 2013 r., a następnie dwukrotnie zmieniony: uchwałą nr XXXIX.191.2014 Rady 

Gminy Cielądz z dnia 24 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 czerwca 2017.  

Strategia określa długofalowe kierunki rozwoju gminy i wskazuje konkretne działania, mające 

przyczynić się do jej rozwoju. Opracowanie stanowi ponadto narzędzie wyznaczające ramy 

racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami oraz jest kluczowym elementem 

planowania rozwoju lokalnego. W dokumencie wyznaczono następujące cele:  

− Cel strategiczny 1. Rozwój społeczno-gospodarczy – dla osiągnięcia tego celu 

strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: wspieranie aktywności 

oświatowej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej; integracja społeczności lokalnej; rozwój 

postaw przedsiębiorczych. 
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− Cel strategiczny 2. Rozwój przestrzenny i ochrona środowiska naturalnego – dla 

osiągnięcia tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: rozwój 

i modernizacja infrastruktury technicznej; poprawa infrastruktury środowiska 

naturalnego; rozwój osadnictwa. 

− Cel strategiczny 3. Wykorzystanie lokalnego potencjału do rozwoju turystyki. 

Turystyka bliska tradycji – dla osiągnięcia tego celu strategicznego wyznaczono 

następujące cele operacyjne: zagospodarowanie turystyczne gminy; promocja 

zintegrowanej oferty turystycznej. 

Stopień powiązania założeń obu dokumentów, a tym samym ich zgodność, zaprezentowano 

w kolejnej tabeli.  

  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 

  Cel 1. Budowanie kapitału 

społecznego i tożsamości 

lokalnej oraz 

wszechstronny rozwój 

mieszkańców dzięki 

poszerzaniu oferty 

edukacyjnej, kulturalnej 

i sportowej na obszarze 

rewitalizacji. 

Cel 2. Kreowanie 

estetycznej, bezpiecznej 

i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej poprzez jej 

uporządkowanie i poprawę 

układu funkcjonalnego, 

rozwój infrastruktury oraz 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług publicznych. 

Cel 3. Kompleksowa 

poprawa jakości 

środowiska na obszarze 

rewitalizacji poprzez 

działania infrastrukturalne 

oraz zwiększanie 

świadomości ekologicznej. 
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Cel 1. Rozwój społeczno-

gospodarczy 
X X  

Cel 2. Rozwój 

przestrzenny i ochrona 

środowiska naturalnego 

 X X 

Cel 3. Wykorzystanie 

lokalnego potencjału do 

rozwoju turystyki. 

Turystyka bliska tradycji 

X X X 

  

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025–2030 pozostają 

w pełnej spójności z kierunkami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 

2014–2020, rozwijając i aktualizując przyjęte w niej cele w kontekście współczesnych wyzwań 

społecznych, przestrzennych i środowiskowych. Działania ujęte w celu rewitalizacji nr 1, 

ukierunkowane na budowanie kapitału społecznego i tożsamości lokalnej, wprost realizują 

założenia pierwszego celu strategicznego Strategii, obejmującego wspieranie aktywności 

oświatowej, kulturalnej i sportowej, integrację społeczności lokalnej oraz rozwój postaw 

przedsiębiorczych. Poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację 

mieszkańców oraz rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej, Gminny Program Rewitalizacji 

wzmacnia lokalny potencjał społeczny, stanowiąc kontynuację działań ujętych w Strategii. 

Jednocześnie cel rewitalizacji nr 2, koncentrujący się na kreowaniu estetycznej, bezpiecznej 

i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, ściśle koresponduje z celem strategicznym 2, 

zakładającym modernizację infrastruktury technicznej, poprawę infrastruktury 

środowiskowej oraz rozwój osadnictwa. Planowane w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji działania infrastrukturalne, renowacyjne i modernizacyjne przyczynią się do 
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poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz zwiększenia atrakcyjności obszaru rewitalizacji, 

wzmacniając ład przestrzenny gminy. Tak samo cel rewitalizacji nr 3, dotyczący 

kompleksowej poprawy jakości środowiska, wspiera realizację wyznaczonych celów Strategii 

Rozwoju Gminy poprzez przedsięwzięcia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 

przyrody oraz edukacji ekologicznej. Dodatkowo, realizacja wszystkich celów Gminnego 

Programu Rewitalizacji pośrednio przyczynia się do osiągnięcia celu strategicznego 3 

Strategii. W efekcie, Gminny Program Rewitalizacji stanowi naturalną kontynuację 

i rozwinięcie kierunków działań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Cielądz, wzmacniając 

ich realizację w perspektywie 2025–2030. 

Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2026-2035 

W dniu 10 lutego 2025 roku Gmina Cielądz przystąpiła do opracowania nowej strategii 

rozwoju – prace w tym zakresie zostały poprzedzone uchwałą nr VII/52/25 Rady Gminy 

Cielądz z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju 

Gminy Cielądz na lata 2026-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii rozwoju, w tym trybu konsultacji. 

Wstępnie w dokumencie zaprojektowano następujące założenia:  

− Cel strategiczny 1. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, kultury, edukacji 

i sportu. Koncentruje się na wzmacnianiu kapitału społecznego, inwestycjach 

w edukację oraz rozwijaniu lokalnej tożsamości i integracji mieszkańców. Szczególną rolę 

przypisuje się aktywizacji dzieci i młodzieży, tworzeniu warunków do partycypacji 

społecznej oraz wspieraniu instytucji kultury i organizacji obywatelskich 

− Cel strategiczny 2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym sektora 

turystycznego. Zakłada pobudzenie gospodarcze gminy poprzez wspieranie 

mikroprzedsiębiorstw, rozwój sektora agroturystycznego i aktywne przyciąganie 

inwestycji. Założono również działania służące tworzeniu przyjaznego otoczenia 

biznesowego, promowaniu lokalnych produktów oraz rozwoju atrakcyjnej oferty 

turystycznej, wpisującej się w potencjał dziedzictwa kulturowego i walorów 

przyrodniczych 

− Cel strategiczny 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Skupia się na poprawie 

gospodarki wodno-ściekowej, wspieraniu odnawialnych źródeł energii, zwiększaniu 

efektywności energetycznej, ochronie lokalnych zasobów przyrodniczych oraz 

kształtowaniu postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Działania te są również 

odpowiedzią na zmiany klimatyczne oraz potrzebę budowania odporności 

środowiskowej gminy. 

− Cel strategiczny 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej. 

Uwzględniono tu również działania na rzecz poprawy dostępności cyfrowej, rozwoju 

przestrzeni publicznych i wsparcia mobilności mieszkańców. Realizacja tego celu 

umożliwi podniesienie standardów życia, a jednocześnie zwiększy atrakcyjność 

osiedleńczą i inwestycyjną Gminy Cielądz. 
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− Cel strategiczny 5. Rozwój nowoczesnych usług publicznych. Szczególny nacisk 

kładzie na cyfryzację procesów administracyjnych, rozwój e-usług, systemy informacji 

przestrzennej oraz wdrażanie innowacyjnych form kontaktu z mieszkańcami. Kluczowe 

znaczenie mają również działania wspierające włączenie cyfrowe, profilaktykę 

zdrowotną, usługi opiekuńcze oraz transparentne zarządzanie zasobami publicznymi. 

Stopień powiązania założeń obu dokumentów, a tym samym ich zgodność, zaprezentowano 

w kolejnej tabeli.  

 

  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 

  Cel 1. Budowanie kapitału 

społecznego i tożsamości 

lokalnej oraz 

wszechstronny rozwój 

mieszkańców dzięki 

poszerzaniu oferty 

edukacyjnej, kulturalnej 

i sportowej na obszarze 

rewitalizacji. 

Cel 2. Kreowanie 

estetycznej, bezpiecznej 

i funkcjonalnej 

przestrzeni publicznej 

poprzez jej 

uporządkowanie 

i poprawę układu 

funkcjonalnego, rozwój 

infrastruktury oraz 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług publicznych. 

Cel 3. Kompleksowa 

poprawa jakości 

środowiska na obszarze 

rewitalizacji poprzez 

działania 

infrastrukturalne oraz 

zwiększanie świadomości 

ekologicznej. 
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Cel 1. Wspieranie rozwoju 

społeczności lokalnej, 

kultury, edukacji i sportu 

X X  

Cel 2. Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości, w tym 

sektora turystycznego. 

X X X 

Cel 3. Poprawa stanu 

środowiska naturalnego 
 X X 

Cel 4. Rozwój i modernizacja 

infrastruktury technicznej 

i społecznej 

X X X 

Cel 5. Rozwój nowoczesnych 

usług publicznych 
X X  

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025–2030 są w pełni 

zgodne z kierunkami wyznaczonymi w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Cielądz na lata 

2026–2035, a oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają i tworzą spójną koncepcję rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy. Cele rewitalizacji w bezpośredni sposób wspierają 

realizację celu strategicznego 1, koncentrującego się na wzmacnianiu kapitału społecznego, 

rozwoju edukacji, kultury i sportu. Kierunki działań rewitalizacyjnych, takie jak poszerzanie 

oferty edukacyjnej i kulturalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu czy wspieranie 

inicjatyw lokalnych, wzmacniają aktywność mieszkańców i integrację społeczną, stanowiąc 

podstawę długofalowego rozwoju społecznego. Równocześnie program przyczynia się do 

realizacji celu strategicznego nr 2, ukierunkowanego na rozwój przedsiębiorczości i turystyki 

– dzięki poprawie estetyki przestrzeni publicznych, odnowie zdegradowanych obiektów, 

tworzeniu atrakcyjnego otoczenia dla inwestycji oraz wspieraniu promocji lokalnych 

produktów i inicjatyw. Bardzo silna zbieżność występuje również z celem strategicznym nr 3, 
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dotyczącym ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Działania takie jak 

termomodernizacja, modernizacja źródeł ciepła, rozwój OZE czy edukacja ekologiczna 

wprost wspierają założenia strategii w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego. 

Jednocześnie cele ujęte w programie są zbieżne z celem strategicznym nr 4, odnoszącym się 

do rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej oraz społecznej – poprzez działania 

związane z poprawą funkcjonalności przestrzeni publicznych, likwidacją barier 

architektonicznych i rozwojem infrastruktury usługowej. Pośrednie powiązanie występuje 

z celem strategicznym nr 5, obejmującym rozwój nowoczesnych usług publicznych 

i cyfryzację. Choć rewitalizacja nie koncentruje się bezpośrednio na działaniach 

technologicznych, przewiduje wdrażanie rozwiązań sprzyjających partycypacji społecznej 

i komunikacji elektronicznej, wspierając ideę transparentności i włączenia cyfrowego 

mieszkańców. W efekcie Gminny Program Rewitalizacji stanowi instrument wdrażania celów 

Strategii Rozwoju Gminy Cielądz 2026–2035, przekładając jej strategiczne założenia na 

konkretne, lokalne działania rewitalizacyjne o charakterze społecznym, infrastrukturalnym 

i środowiskowym. 

7.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Cielądz na lata 2023-2030 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązek 

opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Cielądz na lata 2023-2030 została przyjęta uchwałą nr 

XL/274/23 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 marca 2023 r. Opracowanie to jest wyrazem 

zintegrowanego planowania społecznego – podstawową intencją utworzenia takiej strategii 

jest wskazanie działań o charakterze planistycznym, których głównym celem jest dążenie do 

integracji mieszkańców danej gminy (osób, rodzin).  

W dokumencie określono następujące cele: 

− Cel strategiczny nr I. Rozwój systemu wsparcia rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych. Dla osiągnięcia tego celu strategicznego 

wyznaczono następujące cele operacyjne: usprawnienie systemu zapobiegania 

kryzysom w rodzinie i wspierania rodzin; wspieranie rodzin w funkcjach wychowawczych 

– rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych; zapobieganie i zwalczanie 

w przemocy w rodzinie; wspieranie rodzin wielodzietnych; wspieranie dzieci i młodzieży 

z rodzin zagrożonych wykluczeniem; edukacja środowisk zaangażowanych w pomoc 

i integrację społeczną.   

− Cel strategiczny nr II. Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Dla osiągnięcia tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele 

operacyjne: aktywizacja osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

długotrwale bezrobotnych; aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; aktywizacja i pomoc seniorom; wsparcie osób ubogich; 
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przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia bezrobocia w rodzinach objętych pomocą 

społeczną; zminimalizowanie zjawisk patologii społecznych. 

− Cel strategiczny nr III. Świadome, aktywne i zdrowe społeczeństwo. Dla osiągnięcia 

tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: promocja idei 

wolontariatu, jako wsparcie dla systemu pomocy społecznej; promocja społeczeństwa 

obywatelskiego; rozwój inicjatyw aktywizujących życie lokalnej społeczności; wsparcie 

i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorujących; 

ograniczanie zjawisk uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem problemu 

alkoholizmu; upowszechnianie kultury zdrowego stylu życia; wzrost wiedzy i 

świadomości ekologicznej. 

Stopień powiązania założeń obu dokumentów, a tym samym ich zgodność, zaprezentowano 

w kolejnej tabeli. 

  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 

  Cel 1. Budowanie 

kapitału społecznego 

i tożsamości lokalnej 

oraz wszechstronny 

rozwój mieszkańców 

dzięki poszerzaniu oferty 

edukacyjnej, kulturalnej 

i sportowej na obszarze 

rewitalizacji. 

Cel 2. Kreowanie 

estetycznej, bezpiecznej 

i funkcjonalnej 

przestrzeni publicznej 

poprzez jej 

uporządkowanie 

i poprawę układu 

funkcjonalnego, rozwój 

infrastruktury oraz 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług 

publicznych. 

Cel 3. Kompleksowa 

poprawa jakości 

środowiska na obszarze 

rewitalizacji poprzez 

działania 

infrastrukturalne oraz 

zwiększanie 

świadomości 

ekologicznej. 
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Cel 1. Rozwój systemu 

wsparcia rodziny ze 

szczególnym 

uwzględnieniem rodzin 

dysfunkcyjnych 

X X  

Cel 2. Aktywizacja i integracja 

grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

X X  

Cel 3. Świadome, aktywne 

i zdrowe społeczeństwo 
X X X 

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025–2030 są w wysokim 

stopniu spójne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cielądz na lata 

2023–2030, a podejmowane w ramach programu działania stanowić będą istotne narzędzie 

wdrażania jej celów strategicznych. Szczególnie silne powiązania występują z celem 

strategicznym nr 1, ukierunkowanym na rozwój systemu wsparcia rodziny. Cele rewitalizacji 

zakładają m.in. działania integracyjne, edukacyjne i kulturalne, które wspierają funkcje 

wychowawcze rodzin, zapobiegają izolacji społecznej oraz wzmacniają więzi 

międzypokoleniowe. Bardzo silna zbieżność widoczna jest również z celem strategicznym nr 

2, dotyczącym aktywizacji i integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kierunki 

działań rewitalizacyjnych zakładają przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji, wspieranie 
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aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i seniorów, 

a także promowanie postaw obywatelskich i wolontariatu. Cele rewitalizacji, ukierunkowane 

na rozwój kapitału społecznego, edukacji i kultury, bezpośrednio wspierają też realizację Celu 

strategicznego nr 3, którego osiągnięcie wiąże się z budowaniem świadomego, aktywnego 

i zdrowego społeczeństwa. W ramach działań rewitalizacyjnych przewidziano m.in. inicjatywy 

promujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, integrację międzypokoleniową, a także 

edukację ekologiczną i społeczną. W efekcie, Gminny Program Rewitalizacji uzupełnia 

i wzmacnia zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, stanowiąc jej praktyczne 

narzędzie realizacyjne w wymiarze lokalnym. 

7.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Cielądz 

Pierwsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz 

opracowano w 2000 r. – dokument został przyjęty uchwałą nr XXI/127/2000 Rady Gminy 

Cielądz z dnia 15 listopada 2000 r. Druga edycja studium została opracowana po ocenie 

aktualności przyjętej polityki rozwoju przestrzennego obszaru gminy – zaktualizowany 

dokument został przyjęty uchwałą nr XXXV/166/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 

października 2013 r. 

Dokument określa cele i kierunki polityki przestrzennej, jakie będzie realizować samorząd na 

obszarze gminy. Nadrzędnym celem określonym w studium jest kształtowanie obszaru jako 

dynamicznie rozwijającego się, wielofunkcyjnego i zintegrowanego z regionem ośrodka 

gminnego:  

− dbającego o wzrost poziomu życia mieszkańców,  

− chroniącego wartości historyczne i przyrodnicze,  

− tworzącego sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości,  

− tworzącego sprzyjające warunki dla rozwoju rekreacji niedzielnej,  

− wspierającego rozwój szkolnictwa, kultury oraz sportu,  

− otwartego dla inwestorów. 

W studium określono ponadto następujące cele główne rozwoju społecznego 

i gospodarczego: utrzymanie optymalnego poziomu warunków gospodarowania 

w obszarach rolniczej sfery produkcyjnej; zrównoważenie rozwoju gminy w zakresie 

ekologicznym i funkcjonalnym; rozwój węzłowych ośrodków sieci osadniczej gminy 

w zakresie mieszkalnictwa i miejsc pracy; określenie warunków i stymulowanie rozwoju sfery 

usług rolniczych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wsi Cielądz.  

Dla realizacji celów studium przyjęto szczegółowe zasady zrównoważonego rozwoju 

w odniesieniu do gospodarowania przestrzenią:  

− racjonalizacja wykorzystania przestrzeni i oszczędnej gospodarki zasobami poprzez 

intensyfikację użytkowania terenów 

− minimalizacja konfliktów funkcjonalno-przestrzennych a w szczególności 

wywołujących negatywne skutki środowisko, 
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− dążenia do wielofunkcyjności poszczególnych obszarów zabudowy, zmniejszającej 

potrzeby transportowe i integrującej przestrzennie, społecznie i kulturowo. 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz pozostają w wysokim stopniu 

spójne z kierunkami polityki przestrzennej określonymi w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz. Oba dokumenty koncentrują 

się na zrównoważonym rozwoju przestrzennym i społecznym, ukierunkowanym na poprawę 

jakości życia mieszkańców, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 

wzmacnianie funkcji gospodarczych i rekreacyjnych gminy. Cele rewitalizacji w zakresie 

budowania kapitału społecznego, rozwoju oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej wpisują 

się w założenia Studium dotyczące wspierania szkolnictwa, kultury i sportu, a także 

kształtowania zintegrowanego ośrodka gminnego dbającego o rozwój społeczny. Kierunki 

działań rewitalizacyjnych związane z poprawą estetyki i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz modernizacją infrastruktury technicznej i społecznej wspierają realizację 

celów Studium w zakresie racjonalnego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, 

minimalizacji konfliktów funkcjonalno-przestrzennych oraz tworzenia wielofunkcyjnych 

obszarów zabudowy. Ponadto, kierunki działań rewitalizacyjnych ukierunkowane na 

poprawę jakości środowiska i rozwój zielonej infrastruktury są spójne z zasadami ochrony 

walorów przyrodniczych i dążeniem do równowagi ekologicznej, określonymi w Studium. 

W efekcie, Gminny Program Rewitalizacji stanowi praktyczne narzędzie wdrażania polityki 

przestrzennej gminy, wspierając jej długofalową wizję rozwoju jako zrównoważonego, 

otwartego i przyjaznego mieszkańcom ośrodka lokalnego. 

7.4. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia 

Rozwoju na lata 2014-2020 

Ostatnio obowiązującym dokumentem strategicznym na szczeblu powiatowym był Plan 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2014-2020. Opracowanie 

zostało przyjęte uchwałą nr XXXIX/253/2014 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 października 

2014 r. Dokument ten stanowi diagnostyczno-planistyczne opracowanie, służące 

usystematyzowaniu aktywności Powiatu oraz strategicznemu zaplanowaniu celów 

i projektów na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju powiatu.   

W strategii określono następujące cele strategiczne: 

1. Wzmocnienie integracji funkcjonalno-przestrzennej Powiatu w celu wykorzystania 

walorów położenia i poprawy jego pozycji konkurencyjnej w regionie. Dla 

osiągnięcia tego celu strategicznego opracowano następujące cele operacyjne: poprawa 

zagospodarowania komunikacyjnego w zakresie ilości i stanu technicznego dróg; 

podejmowanie działań władz powiatowych i lokalnych w gminach mających na celu 

określenie głównych potrzeb w zakresie opracowania systemu funkcjonalno-

przestrzennego; opracowanie strategii lobbingu mającego na celu lepsze wykorzystanie 

walorów położenia; integracja sił i środowisk gospodarczych, politycznych i społecznych 

na rzecz tworzenia tożsamości powiatu i budowy jego konkurencyjnej pozycji; rozwój 
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ponadpowiatowych funkcji oraz umocnienie roli i znaczenia powiatu i jego stolicy na 

terenie historycznego obszaru ziemi rawskiej. 

2. Zróżnicowanie struktury gospodarczej Powiatu w oparciu o istniejące zasoby 

i tradycje oraz nowoczesne rodzaje działalności będące nośnikiem rozwoju 

gospodarczego. Dla osiągnięcia tego celu strategicznego opracowano następujące cele 

operacyjne: działania na rzecz rozwoju, modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa; 

mobilizacja kapitału lokalnego i pozyskanie inwestorów zewnętrznych. 

3. Rozwój kapitału ludzkiego, aktywizacja rynku pracy, dostosowywanie metod 

zarządzania Powiatem i procesów w nim zachodzących do gospodarowania 

w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dla osiągnięcia tego celu 

strategicznego opracowano następujące cele operacyjne: działania na rzecz 

dostosowania szkolnictwa do potrzeb lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy oraz 

wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży; promocja działań na rzecz przygotowania 

młodzieży do wejścia na rynek pracy; działania na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych; realizacja 

projektu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. 

4. Zagospodarowanie infrastrukturalne Powiatu adekwatne do potrzeb jednostek 

gospodarczych i ludności. Dla osiągnięcia tego celu strategicznego opracowano 

następujące cele operacyjne: wspieranie działań władz lokalnych w zakresie negocjacji 

z indywidualnymi gestorami sieci; pozyskanie we współpracy z samorządami lokalnymi 

pozabudżetowych środków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury. 

5. Wzmocnienie ekosystemu Powiatu w celu wykorzystania walorów środowiska dla 

rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców Powiatu. Dla 

osiągnięcia tego celu strategicznego opracowano następujące cele operacyjne: poprawa 

stanu środowiska w Powiecie; rozwój bazy turystycznej pozwalający na pełniejsze 

wykorzystanie walorów turystycznych Powiatu; wykreowanie powiatu rawskiego jako 

regionu atrakcyjnego turystycznie. 

6. Poprawa warunków życia mieszkańców. Dla osiągnięcia tego celu strategicznego 

opracowano następujące cele operacyjne: poprawa sytuacji ludności znajdującej się 

w najtrudniejszej sytuacji życiowej; przeciwdziałanie wraz z PCPR, GOPS, MOPS, Policją, 

placówkami oświatowymi i medycznymi patologii społecznej wśród młodzieży; poprawa 

stanu zdrowotności społeczeństwa oraz jakości i dostępności do usług medycznych; 

poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. 

Stopień powiązania założeń obu dokumentów, a tym samym ich zgodność, zaprezentowano 

w kolejnej tabeli. 
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  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 

  Cel 1. Budowanie 

kapitału społecznego 

i tożsamości lokalnej 

oraz wszechstronny 

rozwój mieszkańców 

dzięki poszerzaniu 

oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowej 

na obszarze 

rewitalizacji. 

Cel 2. Kreowanie 

estetycznej, bezpiecznej 

i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej poprzez jej 

uporządkowanie 

i poprawę układu 

funkcjonalnego, rozwój 

infrastruktury oraz 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług publicznych. 

Cel 3. Kompleksowa 

poprawa jakości 

środowiska na 

obszarze 

rewitalizacji poprzez 

działania 

infrastrukturalne 

oraz zwiększanie 

świadomości 

ekologicznej. 
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Cel 1. Wzmocnienie integracji 

funkcjonalno-przestrzennej Powiatu 

w celu wykorzystania walorów 

położenia i poprawy jego pozycji 

konkurencyjnej w regionie 

X X  

Cel 2. Zróżnicowanie struktury 

gospodarczej Powiatu w oparciu 

o istniejące zasoby i tradycje oraz 

nowoczesne rodzaje działalności 

będące nośnikiem rozwoju 

gospodarczego 

X X X 

Cel 3. Rozwój kapitału ludzkiego, 

aktywizacja rynku pracy, 

dostosowywanie metod zarządzania 

Powiatem i procesów w nim 

zachodzących do gospodarowania 

w warunkach członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej 

X   

Cel 4. Zagospodarowanie 

infrastrukturalne Powiatu adekwatne 

do potrzeb jednostek gospodarczych 

i ludności 

 X X 

Cel 5. Wzmocnienie ekosystemu 

Powiatu w celu wykorzystania walorów 

środowiska dla rozwoju gospodarczego 

i poprawy warunków życia 

mieszkańców Powiatu 

X X X 

Cel 6. Poprawa warunków życia 

mieszkańców 
X X X 

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz pozostają w szerokiej zgodności 

z celami określonymi w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na 

lata 2014–2020. Cele i kierunki działań programu przyczyniają się do realizacji priorytetów 

powiatowych w zakresie integracji funkcjonalno-przestrzennej, rozwoju gospodarczego, 

wzmocnienia kapitału ludzkiego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Działania 

podejmowane w ramach celu rewitalizacji nr 1, dotyczące budowania kapitału społecznego, 

integracji i aktywizacji mieszkańców, wspierają realizację powiatowych kierunków związanych 

z rozwojem kapitału ludzkiego, aktywizacją rynku pracy, przeciwdziałaniem wykluczeniu 

społecznemu i poprawą jakości życia. Cel rewitalizacji nr 2, koncentrujący się na 

kształtowaniu estetycznej, bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, jest silnie 
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powiązany z celami strategii powiatowej dotyczącymi zagospodarowania infrastrukturalnego 

oraz poprawy układu komunikacyjnego, co w efekcie sprzyja integracji funkcjonalno-

przestrzennej i zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Z kolei cel rewitalizacji nr 3, 

ukierunkowany na poprawę jakości środowiska i wdrażanie rozwiązań proekologicznych, 

wpisuje się w cele Strategii Powiatu w zakresie wzmocnienia ekosystemu, ochrony 

środowiska oraz wykorzystania jego walorów w rozwoju gospodarczym i turystycznym. 

Wspólne dla obu dokumentów jest dążenie do zrównoważonego, wielowymiarowego 

rozwoju społeczno-gospodarczego, opartego na partnerskiej współpracy samorządów 

i lokalnych środowisk. Gminny Program Rewitalizacji stanowi więc ważny element realizacji 

polityki rozwoju powiatu, wspierając realizację jego strategicznych celów w wymiarze 

lokalnym. 

7.5. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

Proces rewitalizacji powinien być zgodny z założeniami strategicznymi na poziomie 

regionalnym. Najważniejszym dokumentem samorządu województwa jest Strategia Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030. Opracowanie to określa wizję i cele polityki regionalnej 

w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich 

osiągnięcia. Strategia stanowi odpowiedź władz regionu na zmieniające się uwarunkowania 

i wyzwania, przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań, stanowiący punkt 

wyjścia do szerokiej współpracy, której efektem będzie podniesienie jakości życia 

mieszkańców województwa łódzkiego. 

W strategii przyjęto następujące trzy cele strategiczne: 

− Cel strategiczny nr 1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka. Dla osiągnięcia 

tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: zwiększenie 

potencjału badawczego i innowacyjnego; podnoszenie jakości kapitału ludzkiego; 

wsparcie rozwoju MŚP; rozwój sektora rolnego i zwiększenie jego konkurencyjności. 

− Cel strategiczny nr 2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans. Dla osiągnięcia 

tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: rozwój kapitału 

społecznego; poprawa stanu zdrowia mieszkańców; ograniczenie skali ubóstwa i 

wykluczenia społecznego. 

− Cel strategiczny nr 3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. Dla osiągnięcia tego celu 

strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: adaptacja do zmian klimatu i 

poprawa jakości zasobów środowiska; ochrona i kształtowanie krajobrazu; zwiększenie 

dostępności transportowej; nowoczesna energetyka w województwie; racjonalizacja 

gospodarki odpadami; zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych. 

Dodatkowo w strategii określono jeden cel horyzontalny: Efektywnie i odpowiedzialnie 

zarządzane województwo. W ramach tego celu działania będą skoncentrowane na 

poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju współpracy na różnych 

poziomach zarządzania. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 60



 

 

61 

Stopień powiązania założeń obu dokumentów, a tym samym ich zgodność, zaprezentowano 

w kolejnej tabeli. 

  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 

  Cel 1. Budowanie 

kapitału społecznego 

i tożsamości lokalnej 

oraz wszechstronny 

rozwój mieszkańców 

dzięki poszerzaniu oferty 

edukacyjnej, kulturalnej 

i sportowej na obszarze 

rewitalizacji. 

Cel 2. Kreowanie 

estetycznej, bezpiecznej 

i funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej poprzez jej 

uporządkowanie i poprawę 

układu funkcjonalnego, 

rozwój infrastruktury oraz 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług publicznych. 

Cel 3. Kompleksowa 

poprawa jakości 

środowiska na 

obszarze rewitalizacji 

poprzez działania 

infrastrukturalne oraz 

zwiększanie 

świadomości 

ekologicznej. 
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Cel 1. Nowoczesna 

i konkurencyjna 

gospodarka 

X  X 

Cel 2. Obywatelskie 

społeczeństwo równych 

szans 

X X X 

Cel 3. Atrakcyjna 

i dostępna przestrzeń 
 X X 

Cel horyzontalny. 

Efektywnie i 

odpowiedzialnie 

zarządzane województwo 

 X  

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz są spójne z priorytetami 

rozwojowymi określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Działania 

zaplanowane w ramach celu rewitalizacji nr 1, dotyczące wzmacniania kapitału społecznego, 

aktywizacji mieszkańców, rozwoju oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, w pełni 

wspierają realizację celu strategicznego nr 2 poprzez budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz rozwój kompetencji społecznych 

i kulturowych mieszkańców regionu. Jednocześnie działania w zakresie poprawy dostępności 

przestrzeni publicznych, rewitalizacji obiektów i terenów, a także rozwoju infrastruktury 

technicznej, ujęte w celu rewitalizacji nr 2, stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie celu 

strategicznego nr 3. Cel rewitalizacji nr 2 wpisuje się również w cel horyzontalny Strategii 

Rozwoju Województwa. Cel rewitalizacji nr 3, poświęcony poprawie jakości środowiska 

i promowaniu postaw proekologicznych, pozostaje natomiast w bezpośrednim związku 

z kierunkami działań strategicznych województwa w zakresie adaptacji do zmian klimatu, 

rozwoju odnawialnych źródeł energii, racjonalnej gospodarki zasobami i kształtowania 

krajobrazu. Ponadto, poprzez wzmacnianie kapitału ludzkiego, rozwój kompetencji 

mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw lokalnych, program przyczynia się pośrednio do 

realizacji celu strategicznego nr 1, zwłaszcza w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 

aktywizacji zawodowej i wzrostu innowacyjności. W efekcie Gminny Program Rewitalizacji 

Gminy Cielądz wspiera kompleksowo realizację założeń Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego, wpisując się w jej cele gospodarcze, społeczne i przestrzenno-środowiskowe. 
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7.6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Łódzkiego 

Założenia rewitalizacji powinny być również zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. Ten przyjęty został uchwałą nr LV/679/18 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi. Plan zagospodarowania 

przestrzennego jest wyrazem polityki przestrzennej samorządu województwa i odgrywa 

istotną rolę w gospodarowaniu przestrzenią. Dokument określa cele i kierunki rozwoju 

przestrzennego regionu w perspektywie długookresowej. 

Plan określa założenia rozwojowe dla dziewięciu sfer działań (osadnictwa, transportu, 

infrastruktury technicznej, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, turystyki 

i rekreacji, krajobrazu i ładu przestrzennego, obronności i bezpieczeństwa publicznego, 

obszarów funkcjonalnych) – dla każdej sfery opracowano cel szczegółowy. Łącznie dokument 

wyznacza następujące cele szczegółowe: 

I. Region spójny, o zrównoważonym systemie osadniczym. 

II. Region o wysokiej jakości i dostępności infrastruktury transportowej. 

III. Region o wysokiej jakości i dostępności infrastruktury technicznej.  

IV. Region o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.  

V. Region o dobrze zachowanym dziedzictwie kulturowym. 

VI. Region o wysokiej atrakcyjności turystycznej. 

VII. Region o krajobrazie wysokiej jakości. 

VIII. Region o wysokim poziomie bezpieczeństwa publicznego. 

IX. Region efektywnie wykorzystujący endogeniczny potencjał rozwojowy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz pozostają w pełnej zgodności 

z celami określonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 

wspierając ich praktyczną realizację w wymiarze lokalnym:  

− Kierunki działań ujęte w ramach celu rewitalizacji nr 1, ukierunkowane na wzmacnianie 

kapitału społecznego, integrację mieszkańców, rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej 

oraz kształtowanie tożsamości lokalnej, przyczyniają się do realizacji celu IX poprzez 

aktywizację społeczności i włączenie ich w proces rozwoju gminy, a także do celu V, 

dzięki inicjatywom pielęgnującym lokalne tradycje i wartości.  

− Cel rewitalizacji nr 2, dotyczący kształtowania estetycznej, bezpiecznej i funkcjonalnej 

przestrzeni publicznej, bezpośrednio wspiera realizację celów I, II oraz VII. Warto 

podkreślić, że zaplanowane w dalszej części programu przedsięwzięcia rewitalizacyjne nr 

10, 14, 15 oraz 16 nawiązują do celu VII. Region o krajobrazie wysokiej jakości, gdyż 

wpisują się w kierunek działań VII.2. Ochrona i wzmacnianie walorów krajobrazu 

kulturowego.  
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− Natomiast kierunki działań określone w celu rewitalizacji nr 3, związane z ochroną 

środowiska, promocją postaw proekologicznych, rozwojem OZE i poprawą efektywności 

energetycznej, są spójne z celami IV oraz III, przyczyniając się do wdrażania zasad 

gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego rozwoju. W rezultacie Gminny Program 

Rewitalizacji stanowi istotny komponent realizacji kierunków przestrzenno-

funkcjonalnych wyznaczonych w Planie Województwa, wspierając równowagę społeczną, 

gospodarczą i środowiskową regionu. 
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8. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystykę kluczowych projektów 

rewitalizacyjnych zgłoszonych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 

2025-2030. Zaprezentowano także ogólne założenia dotyczące ich realizacji, wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa – w szczególności odnoszących się do ochrony przyrody, 

ochrony zabytków oraz innych regulacji istotnych dla planowania i wdrażania działań 

rewitalizacyjnych. Proces zgłaszania i wyboru przedsięwzięć, oparty na aktywnym udziale 

interesariuszy, został opisany w rozdziale poświęconym mechanizmom partycypacji 

społecznej. 

8.1. Założenia dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane z uwzględnieniem założeń z zakresu 

bezpieczeństwa pożarowego, ochrony zabytków, ochrony przyrody, infrastruktury 

technicznej elektroenergetycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, co zaprezentowano 

w dalszej części niniejszego rozdziału. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

W odniesieniu do projektów infrastrukturalnych stosowane będą zagadnienia mające wpływ 

na stan bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne będą indywidualnie weryfikowane pod tym kątem na późniejszym etapie, 

przed ich wdrożeniem. Gdy będzie to zasadne, zapewnione zostaną: 

− dostępność wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów (z urządzeń zaopatrujących 

ludność w wodę), zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2023 r. poz. 537 

ze zm.).  

− droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek 

ratowniczo-gaśniczych do budynków i obiektów o każdej porze roku.  

Ponadto, realizując przedsięwzięcia rewitalizacyjne, szczególną uwagę należy zwrócić na 

lokalizację budynków i obiektów – na odległości między nimi. 

Ochrona zabytków 

Należy podkreślić, że ewentualne planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące 

obiekty lub obszary zabytkowe prowadzone będą zgodnie z zasadami ochrony zabytków, 

tzn. zostaną rozpatrzone indywidualnie przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń i uzgodnień przez właścicieli tychże 

obiektów.  
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W przypadku obiektów oraz obszarów wpisanych do rejestru zabytków województwa 

łódzkiego, wymagają one odrębnych pozwoleń konserwatorskich na działania wymienione 

w art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292). Natomiast obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków 

wymagają wcześniejszych uzgodnień z Łódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie art. 

39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418). 

Oznacza to zatem, że dla obiektów i obszarów zabytkowych obowiązują odrębne przepisy, 

a prace w ich obrębie mogą zostać wykonane po uzyskaniu wymaganych pozwoleń lub 

uzgodnień konserwatorskich wg. ww. ustaw.  

Reasumując, inwestycje prowadzone na obszarach oraz w zabytkach objętych ww. formami 

ochrony konserwatorskiej rozpatrywane będą więc indywidualnie, a prace w ich obrębie 

będą mogły zostać wykonane dopiero po uzyskaniu stosownych pozwoleń lub uzgodnień 

konserwatorskich wg ww. ustaw. 

Ochrona przyrody 

Postanowienia niniejszego programu, w tym zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zatem także z ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1940, z późn. zm.). 

Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody. W przypadku konieczności realizacji działań 

rewitalizacyjnych w sposób prowadzący do naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku 

do pomników przyrody należy uzyskać stosowne zezwolenia (art. 44 ust. 3 ww. ustawy 

o ochronie przyrody), a w przypadku konieczności wycinki drzew – uprzednio znieść ochronę 

pomnikową.  

Z kolei w przypadku inwestycji prowadzonych w obrębie istniejących obiektów budowlanych 

(takich jak np. prace remontowe elewacji), konieczne jest przestrzeganie wytycznych do 

prowadzenia tego rodzaju prac w aspekcie ochrony ptaków oraz nietoperzy i ich siedlisk. 

Mając na uwadze możliwość zniszczenia siedlisk gatunków chronionych w trakcie 

prowadzonych prac budowlanych, drogowych czy remontowych (w szczególności w związku 

z planowanymi inwestycjami prowadzonymi w obrębie istniejących obiektów budowlanych, 

m.in. działań termomodernizacyjnych lub prac remontowych dachu i/lub elewacji), należy 

przewidzieć stosowanie działań minimalizujących i kompensacyjnych, takich jak: 

− przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych przed rozpoczęciem prac (np. 

uprzednie zinwentaryzowanie gatunków zasiedlających budynek), 

− dostosowanie terminów przeprowadzenie robót do cyklu życiowego zwierząt, tj. 

realizacja prac w terminach minimalizujących ryzyko niszczenia lęgów ptaków 

i siedlisk nietoperzy, 

− zapewnienie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji, 

− zastosowanie rozwiązań kompensacyjnych w przypadku nieuniknionego zniszczenia 

siedlisk (np. montaż budek lęgowych i schronów dla nietoperzy, zakładanie nowych 
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nasadzeń drzew i krzewów rodzimych gatunków, tworzenie łąk kwietnych 

i zadrzewień śródmiejskich). 

W przypadku działań rewitalizacyjnych związanych z nowymi nasadzeniami zieleni, 

preferowane będzie stosowanie nasadzeń gatunków rodzimych, bez wprowadzania 

inwazyjnych gatunków obcych. Zaleca się więc, by realizatorzy przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w tym zakresie uwzględnili tę kwestie – projekty będą weryfikowane pod 

tym względem w późniejszej fazie, przed ich wdrożeniem.  

Infrastruktura techniczna elektroenergetyczna 

Postanowienia niniejszego dokumentu, w tym zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

realizowane będą zgodnie z następującymi zapisami: 

− wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących 

częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej należy uwzględnić pasy 

technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii, 

− wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu 

lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają 

przepisom odrębnym, 

− należy zapewnić swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych 

oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych 

lub usuwania awarii, 

− zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, 

przebudowywanej, remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych. 

Infrastruktura telekomunikacyjna 

Jeśli podczas realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wystąpi kolizja z istniejącymi 

urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy zwrócić się do właściciela tych urządzeń 

z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dotyczących ich zabezpieczenia lub 

przeniesienia. 
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8.2. Lista przedsięwzięć podstawowych 

Niniejszy rozdział przedstawia charakterystykę podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które zgłoszono do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na 

lata 2025-2030 w ramach otwartego naboru (więcej informacji w rozdziale 12). 

Każde przedsięwzięcie przedstawione zostało w formie tabelarycznej, zawierającej 

szczegółowe informacje dotyczące: celu projektu, zakresu zadań, lokalizacji i realizacji, grupy 

interesariuszy, potencjalnych partnerów, szacowanej wartości oraz źródeł finansowania. 

Grupa przedsięwzięć podstawowych obejmuje 15 projektów, które odpowiadają na 

zidentyfikowane w gminie problemy i negatywne zjawiska, stanowiąc kluczowy element 

realizacji celów – ich wdrożenie pozwoli przezwyciężyć sytuację kryzysową i osiągnięcie 

zamierzonej wizji obszaru rewitalizacji: 

1. Termomodernizacja budynków osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cielądz. 

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół terenów mieszkaniowych, w tym 

budowa chodników, parkingu, oświetlenia i dostosowanie ich dla osób 

niepełnosprawnych oraz stworzenie miejsca integracji i działań rekreacyjno-

kulturowych. 

3. Stworzenie warunków dla mikrodziałalności gospodarczej. 

4. Prowadzenie działań aktywizujących dla seniorów, młodzieży i osób bezrobotnych 

zamieszkujących na obszarze rewitalizacji. 

5. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie wraz z ukierunkowaniem jej 

przeznaczenia do realizacji działań zmierzających do pobudzenia aktywności i integracji 

społecznej mieszkańców. 

6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorowie pod cele rekreacyjne 

i sportowe – stworzenie boiska wielofunkcyjnego, wydzielenie części pod rekreację 

plenerową (altana, grill itp.). 

7. Poprawa bezpieczeństwa poprzez realizację chodników, oznakowanie przejść dla 

pieszych i przystanków autobusowych, realizacja progów zwalniających, realizacja 

i modernizacja oświetlenia ulicznego. 

8. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Komorów–Cielądz. 

9. Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w obrębie Komorów. 

10. Stworzenie produktu ukierunkowanego na seniorów – ośrodka dla seniorów wraz 

zagospodarowaniem terenów przyległych – stawów oraz parku dworskiego w 

miejscowości Brzozówka. 

11. Wspieranie prowadzenia edukacji ekologicznej przez organizacje pozarządowe na 

terenie Eko‑Osady Brzozówka wraz z promocją naturalnych zasobów gminy Cielądz. 

12. Modernizacja budynku OSP w Brzozówce wraz z zagospodarowaniem terenów 

sąsiednich w celu stworzenia miejsca integracji mieszkańców i wykorzystania jej 

zasobów do promocji edukacji ekologicznej. 

13. Stworzenie przestrzeni do kształtowania postaw proekologicznych dla dzieci i młodzieży 

(ostoja przyrody/ogród spacerowy w miejscowości Mała Wieś). 
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14. Poprawa estetyki i funkcjonalności parku dworskiego w Cielądzu. 

15. Odnowa cmentarzy wojennych z I wojny światowej – obręby: Cielądz, Stolniki.  
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Tabela 15. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1 

Lp. 1  

Nazwa projektu Termomodernizacja budynków osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cielądz 

Podmiot realizujący 

projekt 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

oraz 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl  

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Miejscowość: Cielądz 

Działki ewidencyjne: nr 1012/1, 945, 946, 947, 948, 949 

Obręb: Cielądz 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Poprawa efektywności energetycznej oraz estetyki budynków mieszkalnych w celu 

podniesienia jakości życia mieszkańców i ograniczenia emisji CO2. 

Przewiduje się następujące rezultaty:  

− obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną o min. 40%, 

− zmniejszenie emisji CO2 o ok. 30%, 

− poprawę estetyki osiedla i jakości życia mieszkańców. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K3 

Opis problemu 

Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na następujące problemy: 

− zły stan techniczny budynków mieszkalnych, 

− niska efektywność energetyczna, 

− wysokie koszty utrzymania mieszkań, 

− negatywny wpływ emisji zanieczyszczeń na jakość powietrza, 

− niska estetyka przestrzeni osiedlowej. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) audyty energetyczne, 

2) docieplenie ścian i stropodachów, 

3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

4) modernizacja/ wymiana instalacji grzewczych, 

5) montaż odnawialnych źródeł energii, 

6) odnowienie elewacji i uporządkowanie otoczenia, 

7) modernizacja wejść do budynków i klatek schodowych w sposób eliminujący 

bariery architektoniczne. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Modernizacja wejść do budynków i klatek schodowych w sposób eliminujący bariery 

architektoniczne (podjazdy, szerokie drzwi, antypoślizgowe nawierzchnie) 

Ewentualni 

partnerzy 
- 

Szacowana wartość  3 800 000 zł brutto 

Źródła 

finansowania 

Krajowe środki publiczne (budżet gminy, Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK), 

środki unijne (FEnIKS 2021-2027), środki prywatne (wkład wspólnot mieszkaniowych) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 1. Liczba zmodernizowanych budynków [5 szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Dokumentacja odbiorowa i protokoły powykonawcze 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Redukcja zużycia energii cieplnej [40%] 

2. Redukcja emisji CO2 [30%] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Analiza porównawcza i audyty energetyczne 
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Tabela 16. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2 

Lp. 2  

Nazwa projektu 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół terenów mieszkaniowych, w tym 

budowa chodników, parkingu, oświetlenia i dostosowanie ich dla osób 

niepełnosprawnych oraz stworzenie miejsca integracji i działań rekreacyjno-

kulturowych 

Podmiot realizujący 

projekt 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

oraz 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Cielądz, działka ewidencyjna nr 1012/1 i 1012/2, obręb Cielądz 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Stworzenie estetycznej, bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej służącej 

integracji mieszkańców, rozwojowi aktywności społecznej i kulturalnej oraz poprawie 

warunków życia na obszarze rewitalizacji. Zwiększenie dostępności przestrzeni dla osób 

z niepełnosprawnościami, co przełoży się na poprawę jakości ich życia i pełniejsze 

uczestnictwo tych osób w życiu społecznym. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K3 

Opis problemu 

Niska estetyka przestrzeni publicznej, brak infrastruktury sprzyjającej integracji 

społecznej oraz niewystarczające warunki dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców 

a także niedostateczna dostępność przestrzeni publicznej dla osób 

z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zwiększenia 

atrakcyjności obszaru zamieszkania oraz zwiększy jej dostępność dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) Poprawa stanu istniejącego i budowa nowych chodników z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

2) Budowa oświetlenia ulicznego typu LED. 

3) Utworzenie parkingu przy terenach mieszkaniowych z uwzględnieniem miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

4) Montaż elementów małej architektury (ławki, altana, kosze na śmieci). 

5) Nasadzenia roślinności ozdobnej. 

6) Wydzielenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i integracyjnej. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Projekt przewiduje likwidację barier architektonicznych, zastosowanie nawierzchni 

antypoślizgowych, łagodnych zjazdów dla wózków oraz oświetlenie zapewniające 

bezpieczeństwo po zmroku. 

Ewentualni 

partnerzy 
- 

Szacowana wartość  1 500 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 
Krajowe środki publiczne (budżet gminy), środki unijne (EFRR) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba zmodernizowanych elementów infrastruktury 

publicznej [10 szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Dokumentacja odbiorowa, protokoły odbioru 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba mieszkańców korzystających z przestrzeni 

publicznej [min. 50 osób] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Obserwacja, ankiety wśród mieszkańców 
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Tabela 17. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3 

Lp. 3  

Nazwa projektu Stworzenie warunków dla mikrodziałalności gospodarczej 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

dz. ew. nr 1012/1, 1012/2, 945, 946, 947, 948, 949, obręb Cielądz 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców oraz stworzenie warunków do rozwoju 

mikrodziałalności na obszarze rewitalizacji gminy Cielądz. 

Przewiduje się następujące rezultaty: zwiększenie liczby aktywnych mikroprzedsiębiorstw, 

wzrost zatrudnienia, rozwój lokalnego rynku usług, wzmocnienie potencjału 

gospodarczego gminy. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K3, C2.K3 

Opis problemu 

Niska aktywność gospodarcza mieszkańców, brak miejsc do współpracy i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw, ograniczony dostęp do doradztwa biznesowego i wsparcia w 

zakresie przedsiębiorczości. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) Organizacja cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości. 

2) Utworzenie punktu doradztwa dla mikroprzedsiębiorców. 

3) Realizacja wydarzeń promujących lokalny biznes. 

4) Kampania informacyjna na temat możliwości wsparcia rozwoju działalności. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej, dostępność sal szkoleniowych 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową, możliwość uczestnictwa online, obecność 

tłumacza PJM na wybranych wydarzeniach. 

Ewentualni 

partnerzy 
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, lokalni przedsiębiorcy 

Szacowana wartość  350 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 
Krajowe środki publiczne (budżet gminy), środki unijne (EFS+, EFRR) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba osób objętych wsparciem [50 osób] 

2. Liczba zorganizowanych szkoleń [5 szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Rejestr uczestników, listy obecności 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw [2 szt.] 

2. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą po 

zakończeniu projektu [5 osób] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Ankiety ewaluacyjne, dane z CEIDG 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 71

mailto:ug@cieladz.pl


 

 

72 

Tabela 18. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4 

Lp. 4  

Nazwa projektu 
Prowadzenie działań aktywizujących dla seniorów, młodzieży i osób bezrobotnych 

zamieszkujących na obszarze rewitalizacji 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Działki ewidencyjne nr 1012/1, 91012/2, 45, 946, 947, 948, 949, obręb Cielądz. 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wzmacnianie 

więzi międzypokoleniowych. 

Przedsięwzięcie zakłada organizację działań integracyjnych, warsztatowych i 

edukacyjnych skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji – w szczególności 

seniorów, młodzieży oraz osób pozostających bez pracy. Przewiduje się następujące 

rezultaty: wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników, zwiększenie 

kompetencji zawodowych i społecznych, wzmocnienie więzi społecznych i lokalnej 

tożsamości, integracja międzypokoleniowa mieszkańców. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K2, C1.K3 

Opis problemu 

Niska aktywność społeczna i zawodowa, brak integracji międzypokoleniowej, wykluczenie 

społeczne osób bezrobotnych i seniorów, ograniczony dostęp do oferty edukacyjnej 

i kulturalnej. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

− Organizacja warsztatów aktywizujących i kompetencyjnych. 

− Realizacja szkoleń zawodowych i doradztwa dla osób bezrobotnych. 

− Spotkania integracyjne i wydarzenia międzypokoleniowe. 

− Promocja aktywnego stylu życia i wolontariatu lokalnego. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w obiektach przystosowanych dla osób 

z niepełnosprawnościami, zapewnione zostaną udogodnienia transportowe, materiały 

w wersji cyfrowej i drukowanej o zwiększonej czytelności. 

Ewentualni 

partnerzy 

Wspólnota mieszkaniowa, Gminny Ośrodek Kultury w Cielądzu, OSP Cielądz, Koła 

Gospodyń Wiejskich, lokalne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 

Szacowana wartość  350 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 
Krajowe środki publiczne (budżet gminy), środki unijne (EFS+),  

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba zorganizowanych warsztatów [min. 3] 

2. Liczba uczestników działań aktywizujących [min. 30 osób] 

Sposób pomiaru: 
Ad. 1-2. Ewidencja uczestników, dokumentacja fotograficzna, 

raport z realizacji 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 

uczestników [min. 30%]. 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Ankiety ewaluacyjne, wywiady z uczestnikami 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 72

mailto:ug@cieladz.pl


 

 

73 

Tabela 19. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5 

Lp. 5  

Nazwa projektu 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie wraz z ukierunkowaniem 

jej przeznaczenia do realizacji działań zmierzających do pobudzenia aktywności 

i integracji społecznej mieszkańców 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

OPIS 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Poprawa jakości życia mieszkańców Komorowa poprzez stworzenie atrakcyjnej, 

bezpiecznej i dostępnej przestrzeni do aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K2, C1.K3, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1, C3.K3 

Opis problemu 

Przedsięwzięcie rozwiąże następujące problemy: 

− brak odpowiedniego miejsca do spotkań mieszkańców i działań społecznych, 

− niski poziom integracji międzypokoleniowej, 

− ograniczona oferta kulturalno‑edukacyjna w sołectwie, 

− zły stan techniczny istniejącej infrastruktury społecznej. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

− modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy, 

− remont instalacji elektrycznej i wodno‑kanalizacyjnej, 

− wyposażenie obiektu w sprzęt i meble, 

− zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (chodniki, zieleń, oświetlenie), 

− organizacja zajęć aktywizujących i wydarzeń integracyjnych po zakończeniu 

modernizacji. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

W ramach modernizacji przewidziano likwidację barier architektonicznych (podjazd, 

szerokie drzwi, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami) oraz odpowiednie 

oznakowanie przestrzeni. 

Ewentualni 

partnerzy 
Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie, lokalne stowarzyszenia, mieszkańcy sołectwa. 

Szacowana wartość  850 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 
Krajowe środki publiczne (budżet gminy), środki unijne (EFRR) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba zmodernizowanych budynków [1 szt.] 

2. Liczba zagospodarowanych terenów [1 szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Odbiór techniczny, dokumentacja powykonawcza 

Wskaźniki rezultatu: 1. Wzrost liczby inicjatyw społecznych [30% w skali roku] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Analiza danych z ewidencji wydarzeń i frekwencji 
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Tabela 20. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6 

Lp. 6  

Nazwa projektu 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorowie pod cele 

rekreacyjne i sportowe – stworzenie boiska wielofunkcyjnego, wydzielenie części 

pod rekreację plenerową (altana, grill itp.) 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Komorów, działka ewidencyjna nr 145/7, obręb Komorów, gmina Cielądz 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji 

mieszkańców, rozwojowi aktywności fizycznej oraz poprawie jakości życia na obszarze wsi 

Komorów. 

Przewiduje się następujące rezultaty: powstanie ogólnodostępnego miejsca spotkań 

i rekreacji dla mieszkańców Komorowa, zwiększenie integracji społecznej, poprawa 

estetyki przestrzeni publicznej oraz wzrost aktywności fizycznej i społecznej 

mieszkańców. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1,K1, C1.K2, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1 

Opis problemu 

Brak atrakcyjnej przestrzeni do spędzania czasu wolnego, ograniczona oferta rekreacyjna 

i sportowa, niewystarczające warunki do organizacji wydarzeń lokalnych, a także niska 

integracja społeczna mieszkańców. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

− budowa boiska wielofunkcyjnego,  

− montaż elementów małej architektury (altana, ławki, stoły, kosze, grill, plac zabaw), 

− wykonanie oświetlenia solarnego i ścieżek komunikacyjnych, 

− nasadzenia zieleni i uporządkowanie terenu. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Zaprojektowane dojścia, altana i elementy małej architektury będą przystosowane dla 

osób z niepełnosprawnościami. Boisko i ciągi piesze będą miały utwardzoną nawierzchnię 

bez barier architektonicznych. 

Ewentualni 

partnerzy 

Sołectwo Komorów, Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie, Gminny Dom Kultury w 

Cielądzu. 

Szacowana wartość  1 200 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 

Krajowe środki publiczne (budżet gminy, fundusz sołecki), środki unijne (FE dla Łódzkiego 

2021-2027),  

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba nowo powstałych obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej [1 szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Odbiór techniczny, dokumentacja powykonawcza 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba osób korzystających z infrastruktury [min. 50 

rocznie] 

2. Wzrost liczby wydarzeń lokalnych [50%] 

3. Wzrost poziomu aktywności społecznej mieszkańców 

[50%] 

Sposób pomiaru: 
Ad. 1-3. Obserwacja, ewidencja wydarzeń lokalnych, badanie 

ankietowe 
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Tabela 21. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7 

Lp. 7  

Nazwa projektu 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez realizację chodników, oznakowanie przejść dla 

pieszych i przystanków autobusowych, realizacja progów zwalniających, realizacja 

i modernizacja oświetlenia ulicznego  

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Obszary rewitalizacji, gmina Cielądz 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa jakości przestrzeni 

publicznej na obszarach rewitalizacji. 

Przewiduje się następujące rezultaty: poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców, 

ograniczenie liczby kolizji i wypadków, poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz 

komfortu życia mieszkańców. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C2.K1, C2.K2 

Opis problemu 
Brak bezpiecznej infrastruktury dla pieszych, niewystarczające oświetlenie dróg, duże 

prędkości pojazdów w centrum miejscowości, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) Budowa chodników przy drogach gminnych. 

2) Montaż progów zwalniających. 

3) Oznakowanie przejść dla pieszych i przystanków autobusowych. 

4) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

5) Prace porządkowe i wykończeniowe.  

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Projekt przewiduje wykonanie chodników z obniżonymi krawężnikami przy przejściach 

dla pieszych oraz montaż nawierzchni ostrzegawczej dla osób niedowidzących. 

Oświetlenie LED zapewni odpowiednią widoczność po zmroku. 

Ewentualni 

partnerzy 
- 

Szacowana wartość  2 500 000,00 zł 

Źródła 

finansowania 

Krajowe środki publiczne (budżet gminy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), środki unijne 

(FE dla Łódzkiego 2021-2027) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Długość wybudowanych chodników [m]. 

2. Liczba przejść dla pieszych objętych modernizacją [szt.]. 

3. Liczba punktów oświetleniowych [szt.]. 

Sposób pomiaru: Ad. 1-3. Pomiar powykonawczy, odbiór inwestycji 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców [%]. 

2. Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych [szt.]. 

Sposób pomiaru: 
Ad. 1. Ankiety wśród mieszkańców. 

Ad. 2. Dane Policji. 
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Tabela 22. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8 

Lp. 8  

Nazwa projektu Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Komorów–Cielądz 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Na odcinku Komorów – Cielądz, wzdłuż drogi gminnej łączącej miejscowości. Działki 

ewidencyjne obejmujące planowaną trasę ścieżki zostaną doprecyzowane na etapie 

dokumentacji projektowej 
 

Jako iż obecnie (wg stanu na grudzień 2025) nie jest planowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 

na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Cielądz, przewidziana w projekcie budowa ścieżki 

rowerowej nie będzie posiadała kontynuacji w drodze wojewódzkiej. 

[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-

transportowej sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi i zrównoważonej mobilności. 

Przewiduje się następujące rezultaty: utworzenie ścieżki rowerowej łączącej miejscowości 

Komorów i Cielądz, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, wzrost aktywności 

fizycznej mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1,K1, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1 

Opis problemu 

Problemy obszaru rewitalizacji, które rozwiązuje przedsięwzięcie: ograniczony dostęp 

mieszkańców do bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej, niska mobilność lokalna oraz 

niewystarczająca oferta rekreacyjna 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Zakres realizowanych zadań obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej, 

uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie robót budowlanych oraz montaż 

wyposażenia małej architektury. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Projekt przewiduje zastosowanie nawierzchni bezprogowych, łagodnych zjazdów 

i oznakowania uwzględniającego potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

Ewentualni 

partnerzy 
Brak 

Szacowana wartość  1 200 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 

Krajowe środki publiczne (budżet gminy, środki krajowe wspierające rozwój transportu 

niskoemisyjnego), środki unijne (EFRR) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 1. Długość wybudowanej ścieżki rowerowej [2,5 km] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Pomiar geodezyjny po zakończeniu inwestycji 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba użytkowników ścieżki rowerowej – rocznie [min. 500 

osób] 

Sposób pomiaru: 
Ad. 1. Szacunek na podstawie obserwacji i ankiet wśród 

mieszkańców 
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Tabela 23. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9 

Lp. 9  

Nazwa projektu Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w obrębie Komorów 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Obręb Komorów, gmina Cielądz, teren w sąsiedztwie istniejących cieków wodnych 

i terenów zielonych. 

 
Zakłada się, że projekt zostanie zaplanowany w sposób, który nie zablokuje w przyszłości możliwości 

poszerzenia pasa drogowego wojewódzkiej drogi nr 707 w kierunku północno-wschodnim. 

Planowany zbiornik powinien uwzględniać możliwość zmiany linii rozgraniczającej drogi o znaczeniu 

regionalnym. 

 

Projekt zlokalizowany jest częściowo poza obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja 

ma bezpośredni i pozytywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz proces rewitalizacji. 

Utworzenie zbiornika o charakterze retencyjno-rekreacyjnym służyć będzie zarówno 

mieszkańcom Komorowa, jak i mieszkańcom obszaru rewitalizacji – zapewniając dostęp 

do atrakcyjnej przestrzeni publicznej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu i integrację 

społeczną. 

Z uwagi na charakter hydrologiczny inwestycji, jej lokalizacja wymaga zachowania 

ciągłości terenów i naturalnych cieków wodnych, co uzasadnia częściowe położenie poza 

obszarem rewitalizacji. 
[częściowo na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Stworzenie ogólnodostępnej, bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-

wypoczynkowej, która sprzyja integracji społecznej i poprawie jakości życia mieszkańców 

gminy Cielądz. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1,K3, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1, C3.K2 

Opis problemu 

Brak na terenie Komorowa miejsca do wspólnej rekreacji i wypoczynku. Niewystarczająca 

oferta atrakcji dla rodzin i młodzieży. Niski poziom integracji społecznej mieszkańców 

oraz ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) Wykonanie prac ziemnych i budowa zbiornika retencyjnego. 

2) Umocnienie brzegów oraz wykonanie pomostu rekreacyjnego. 

3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika. 

4) Utworzenie plaży z małą architekturą (ławki, altany, kosze, stojaki na rowery). 

5) Nasadzenia roślinności i zagospodarowanie terenów zielonych. 

6) Wykonanie oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej. 

7) Instalacja tablic edukacyjnych dotyczących gospodarki wodnej i ochrony przyrody. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Zbiornik i jego otoczenie zostaną przystosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie utwardzonych nawierzchni, pochylni, 

ławek z oparciem, kontrastowego oznakowania oraz toalet dostępnych dla osób 

z ograniczoną mobilnością. 

Ewentualni 

partnerzy 
Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie, lokalne stowarzyszenia. 

Szacowana wartość  2 500 000,00 zł 

Źródła 

finansowania 
Krajowe środki publiczne (budżet gminy), środki unijne (FE dla Łódzkiego 2021-2027) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 1. Liczba nowo utworzonych obiektów rekreacyjnych [1 szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Odbiór inwestycji 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba osób korzystających rocznie z obiektu [min. 1500 

osób] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Dane z obserwacji i ankiet lokalnych 
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Tabela 24. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10 

Lp. 10  

Nazwa projektu 

Stworzenie produktu ukierunkowanego na seniorów – ośrodka dla seniorów wraz 

zagospodarowaniem terenów przyległych – stawów oraz parku dworskiego 

w miejscowości Brzozówka 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl  

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Brzozówka, działka ewidencyjna nr 234, gmina Cielądz 

 
Należy uwzględnić bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 707, minimalizując wpływ na 

drogę o znaczeniu regionalnym. 

 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Stworzenie warunków dla aktywizacji i integracji seniorów oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej i rekreacyjnej. 

Przewiduje się następujące rezultaty: powstanie nowoczesny ośrodek dla seniorów, 

zwiększy się liczba osób starszych objętych ofertą wsparcia, poprawi się estetyka 

i funkcjonalność przestrzeni publicznej Brzozówki. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K2, C1.K3, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1 

Opis problemu 
Brak infrastruktury i oferty dla seniorów, niska aktywność społeczna, ograniczona 

integracja międzypokoleniowa, degradacja przestrzeni publicznej wokół dworu i stawów. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) adaptacja budynku dworskiego na ośrodek senioralny, 

2) zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych wokół stawów, 

3) instalacja małej architektury, oświetlenia, ścieżek i pomostów, 

4) zakup wyposażenia i sprzętu do zajęć terapeutycznych i kulturalnych, 

5) działania integracyjne i prozdrowotne dla seniorów. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Ośrodek i tereny zewnętrzne zostaną dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami – podjazdy, toalety, tablice informacyjne w alfabecie Braille’a, 

utwardzone ścieżki. 

Ewentualni 

partnerzy 
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozówce, OSP Brzozówka 

Szacowana wartość  15 500 000,00 zł 

Źródła 

finansowania 

Krajowe środki publiczne (budżet gminy, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

programy dedykowane seniorom), środki unijne (FE dla Łódzkiego 2021-2027) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba nowo powstałych obiektów [1 szt.] 

2. Powierzchnia zmodernizowanych terenów zielonych [1 ha] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Odbiory inwestycyjne, dokumentacja fotograficzna. 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba seniorów korzystających z oferty - rocznie [min. 60 

osób] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Ewidencja uczestników zajęć. 
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Tabela 25. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11 

Lp. 11  

Nazwa projektu 
Wspieranie prowadzenia edukacji ekologicznej przez organizacje pozarządowe na 

terenie Eko‑Osady Brzozówka wraz z promocją naturalnych zasobów gminy Cielądz 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Eko‑Osada Brzozówka, obręb Brzozówka, gmina Cielądz 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Cielądz oraz promocja 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy poprzez działania edukacyjne 

i aktywizacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K3, C2.K1, C2.K3, C3.K2 

Opis problemu 

Niski poziom świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, ograniczona liczba inicjatyw 

ekologicznych i brak odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony 

środowiska. Przedsięwzięcie odpowiada na potrzebę integracji społecznej wokół 

wspólnego celu, jakim jest troska o lokalne zasoby przyrodnicze. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) organizacja warsztatów ekologicznych, zajęć terenowych i konkursów przyrodniczych, 

2) tworzenie i utrzymanie ścieżki edukacyjno‑przyrodniczej w Eko‑Osadzie Brzozówka, 

3) opracowanie i montaż tablic edukacyjnych promujących naturalne zasoby gminy, 

4) organizacja wydarzeń i kampanii promujących postawy ekologiczne, 

5) współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie edukacji ekologicznej. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Materiały edukacyjne zostaną przygotowane w formie łatwej do czytania, tablice 

informacyjne będą umieszczone na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na 

wózkach, a wydarzenia będą odbywać się w przestrzeniach bez barier architektonicznych. 

Ewentualni 

partnerzy 

Lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie gminy (w tym Koła Gospodyń 

Wiejskich, jednostki OSP oraz stowarzyszenia ekologiczne i edukacyjne), lokalne szkoły 

i przedszkola. 

Szacowana wartość  450 000,00 zł 

Źródła 

finansowania 
Krajowe środki publiczne (budżet gminy, WFOŚiGW), środki unijne (FEnIKS),  

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba zorganizowanych warsztatów ekologicznych [5 szt.] 

2. Liczba uczestników działań edukacyjnych [min. 50 osób] 

3. Liczba tablic informacyjnych [5 szt.] 

4. Liczba nowych inicjatyw ekologicznych [min. 2 rocznie] 

Sposób pomiaru: 

Ad. 1-3. Rejestr uczestników, dokumentacja fotograficzna, 

protokoły z wydarzeń 

Ad. 4. Raporty organizacji uczestniczących 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 

[min. 30%]. 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Ankiety ewaluacyjne 
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Tabela 26. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 12 

Lp. 12  

Nazwa projektu 

Modernizacja budynku OSP w Brzozówce wraz z zagospodarowaniem terenów 

sąsiednich w celu stworzenia miejsca integracji mieszkańców i wykorzystania jej 

zasobów do promocji edukacji ekologicznej 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Brzozówka, działka ewidencyjna nr 214/1, obręb Brzozówka, gmina Cielądz  
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Utworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i dostępnego dla wszystkich mieszkańców 

centrum aktywności społecznej oraz promocji edukacji ekologicznej. Przewiduje się 

zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, poprawę estetyki przestrzeni 

publicznej, rozwój oferty edukacji ekologicznej i kulturalnej, wzrost poczucia tożsamości 

lokalnej. 

Projekt zakłada modernizację budynku OSP w Brzozówce oraz zagospodarowanie 

przyległego terenu w sposób sprzyjający integracji społecznej i rozwojowi lokalnych 

inicjatyw. Przewiduje się odnowienie elewacji, wymianę instalacji, dostosowanie 

pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenie przestrzeni 

plenerowej z altaną, miejscem ogniskowym i nasadzeniami zieleni. Obiekt będzie 

wykorzystywany do celów kulturalnych, edukacyjnych i ekologicznych. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K3, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K2, C3.K3 

Opis problemu 

Brak miejsca integracji mieszkańców, niska aktywność społeczna oraz ograniczona oferta 

edukacyjno-kulturalna na obszarze wsi Brzozówka. Zaniedbany stan budynku OSP obniża 

estetykę przestrzeni i ogranicza jego wykorzystanie. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) Modernizacja budynku OSP (termomodernizacja, remont dachu, wymiana stolarki, 

modernizacja instalacji). 

2) Adaptacja wnętrz do funkcji edukacyjno-integracyjnych. 

3) Zagospodarowanie terenu przy budynku (ścieżki, mała architektura, zieleń, 

oświetlenie). 

4) Zakup wyposażenia (sprzęt multimedialny, meble, materiały edukacyjne). 

5) Realizacja warsztatów ekologicznych i spotkań lokalnych. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Dostosowanie wejścia i sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, montaż 

podjazdu, zastosowanie kontrastowej kolorystyki i oznaczeń wizualnych 

Ewentualni 

partnerzy 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozówce, lokalne 

organizacje społeczne i szkoły 

Szacowana wartość  1 200 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 

Krajowe środki publiczne (budżet gminy), środki unijne (FEnIKS, FE dla Łódzkiego 2021-

2027) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Powierzchnia zmodernizowanego obiektu [160 m2] 

2. Liczba nowo wyposażonych pomieszczeń [3 szt.] 

3. Liczba zrealizowanych wydarzeń ekologicznych [2 rocznie] 

Sposób pomiaru: 
Ad. 1-2. Protokoły odbioru robót 

Ad. 3. Dokumentacja fotograficzna, sprawozdania z wydarzeń 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba uczestników działań integracyjnych [min. 50 osób 

rocznie] 

2. Wzrost poziomu aktywności społecznej [%] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Listy obecności, ankiety wśród uczestników 
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Tabela 27. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13 

Lp. 13  

Nazwa projektu 
Stworzenie przestrzeni do kształtowania postaw proekologicznych dla dzieci 

i młodzieży (ostoja przyrody/ogród spacerowy w miejscowości Mała Wieś) 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Mała Wieś, działka ewidencyjna 405, gmina Cielądz. Teren w pobliżu istniejących terenów 

zielonych planowanych do utworzenia ostoi przyrody/ogrodu spacerowego. 

 

Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem rewitalizacji, jednakże w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, co zapewnia ścisłe powiązania funkcjonalne i społeczne. 

Z planowanej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej korzystać będą uczniowie szkół 

i przedszkoli z całej gminy, w tym z obszaru rewitalizacji, a także mieszkańcy 

zainteresowani tematyką ekologiczną. Przestrzeń ta będzie bezpośrednio przylegać do 

granic obszaru rewitalizacji. 

Projekt przyczyni się do rozwoju oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, integrując różne grupy wiekowe i środowiskowe wokół wspólnych 

działań na rzecz środowiska.  

Realizacja inwestycji poza granicami obszaru rewitalizacji jest uzasadniona dostępnością 

przyrodniczą i walorami krajobrazowymi terenu, które umożliwiają stworzenie 

pełnowartościowej przestrzeni dydaktycznej. 
[poza obszarem rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Rozwijanie postaw proekologicznych i kształtowanie odpowiedzialności za środowisko 

naturalne wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy. 

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie edukacyjno-przyrodniczej przestrzeni rekreacyjnej 

w formie ostoi przyrody/ogrodu spacerowego. W ramach działań powstaną ścieżki 

dydaktyczne, tablice informacyjne, altany edukacyjne, miejsce do prowadzenia zajęć 

terenowych oraz nasadzenia roślin rodzimych. Celem projektu jest zwiększenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K3, C2.K1, C2.K3, C3.K1, C3.K2 

Opis problemu 

Brak zorganizowanych miejsc edukacji ekologicznej i rekreacji w Małej Wsi, niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców, ograniczona oferta zajęć terenowych dla dzieci 

i młodzieży. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) wytyczenie i urządzenie ścieżki przyrodniczej, 

2) montaż tablic edukacyjnych i wiat edukacyjnych, 

3) nasadzenia drzew i krzewów rodzimych gatunków, 

4) utworzenie altany terenowej do zajęć edukacyjnych, 

5) organizacja warsztatów ekologicznych i konkursów. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Ścieżki z utwardzoną nawierzchnią, tablice informacyjne na odpowiedniej wysokości, 

ławki i miejsca odpoczynku, dojazd dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ewentualni 

partnerzy 
Brak 

Szacowana wartość  450 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 

Krajowe środki publiczne (budżet gminy, WFOŚiGW), środki unijne (FE dla Łódzkiego 

2021-2027) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba utworzonych elementów infrastruktury edukacyjnej 

[5 szt.] 

2. Liczba uczestników działań edukacyjnych – rocznie [min. 

50 osób] 

Sposób pomiaru: 

Ad. 1. Protokół odbioru 

Ad. 2. Ewidencja uczestników, raport fotograficzny, 

sprawozdanie z wydarzeń 
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Lp. 13  

Nazwa projektu 
Stworzenie przestrzeni do kształtowania postaw proekologicznych dla dzieci 

i młodzieży (ostoja przyrody/ogród spacerowy w miejscowości Mała Wieś) 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców – 

deklaracja zmian postaw proekologicznych [min. 30%]. 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Ankieta ewaluacyjna 
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Tabela 28. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 14 

Lp. 14  
Nazwa projektu Poprawa estetyki i funkcjonalności parku dworskiego w Cielądzu 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Park dworski w miejscowości Cielądz, działka ewidencyjna nr 817/2, obręb Cielądz 

 
Należy uwzględnić bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 707, minimalizując wpływ na 

drogę o znaczeniu regionalnym. 

 

Projekt położony jest poza obszarem rewitalizacji, jednak w jego bliskim otoczeniu 

i w centrum życia społeczno-kulturalnego gminy. Park dworski pełni funkcję 

ogólnogminnej przestrzeni publicznej – miejsca spotkań, wydarzeń i integracji 

mieszkańców, w tym osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. 

Jego odnowa pozwoli na zwiększenie dostępności atrakcyjnych, bezpiecznych 

i estetycznych przestrzeni rekreacyjnych oraz na budowanie tożsamości lokalnej poprzez 

zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Efekty projektu będą oddziaływać szerzej niż jego lokalizacja – odnowiony park stanie się 

miejscem organizacji wydarzeń integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych 

adresowanych do mieszkańców całej gminy, w tym społeczności obszaru rewitalizacji. 

Realizacja przedsięwzięcia poza obszarem rewitalizacji jest zatem w pełni uzasadniona 

funkcjonalnie i przyczynia się do osiągania celów rewitalizacji w wymiarze społecznym 

i przestrzennym. 
[poza obszarem rewitalizacji] 

 

Przedsięwzięcie obejmuje obiekt zabytkowy, zatem prowadzone będzie zgodnie 

z zasadami ochrony zabytków, tzn. zostanie rozpatrzone indywidualnie przez 

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie uzyskiwania 

stosownych pozwoleń i uzgodnień przez właściciela obiektu. Prace będą mogły 

zostać wykonane po uzyskaniu wymaganych pozwoleń lub uzgodnień konserwatorskich 

wg obowiązujących przepisów (w tym ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami lub ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej 

poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności parku dworskiego w Cielądzu. 

Przewiduje się: zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Cielądza, 

wzmocnienie tożsamości lokalnej, zwiększenie liczby odwiedzających park, poprawę 

jakości życia mieszkańców. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C2.K1, C2.1, C2.K2, C2.K3, C3.K1, C3.K2 

Opis problemu 

Degradacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości, zły stan nawierzchni alejek 

i zieleni, brak infrastruktury rekreacyjnej i elementów tożsamości kulturowej związanych 

z zespołem dworskim. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się: 

1) Odtworzenie historycznego układu ścieżek i nasadzeń. 

2) Montaż elementów małej architektury. 

3) Nasadzenia zieleni ozdobnej oraz renowacja starodrzewu. 

4) Instalacja oświetlenia parkowego. 

5) Wykonanie tablic informacyjnych i edukacyjnych. 

6) Utworzenie przestrzeni do organizacji wydarzeń plenerowych. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Projekt przewiduje utwardzone alejki bez progów, dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, ławki z oparciem, kontrastowe oznaczenia tablic 

informacyjnych oraz oświetlenie energooszczędne poprawiające bezpieczeństwo. 

Ewentualni 

partnerzy 
Brak 

Szacowana wartość  1 200 000,00 zł brutto 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3672043B-AFB2-4F85-9FC9-849B196791C6. Podpisany Strona 83

mailto:ug@cieladz.pl


 

 

84 

Lp. 14  
Nazwa projektu Poprawa estetyki i funkcjonalności parku dworskiego w Cielądzu 

Źródła 

finansowania 
Krajowe środki publiczne (budżet gminy), środki unijne (FE dla Łódzkiego 2021-2027) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 1. Liczba odnowionych obiektów [1 park dworski] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Odbiór techniczny inwestycji 

Wskaźniki rezultatu: 1. Wzrost liczby użytkowników i odwiedzających park [40%]. 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Obserwacja, ankiety lokalne 
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Tabela 29. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15 

Lp. 15  
Nazwa projektu Odnowa cmentarzy wojennych z I wojny światowej – obręby: Cielądz, Stolniki 

Podmiot realizujący 

projekt 

Gmina Cielądz 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

e-mail: ug@cieladz.pl 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej, działka ewidencyjna nr 130/1200, obręb Cielądz 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej, działka ewidencyjna nr 123/1200, obręb Stolniki 

 
Należy uwzględnić bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 707, minimalizując wpływ na 

drogę o znaczeniu regionalnym. 

 

Choć lokalizacja projektu znajduje się poza granicami obszaru rewitalizacji, 

przedsięwzięcie znacząco wpłynie na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców 

gminy, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Odnowa miejsca pamięci, przywrócenie mu właściwej rangi oraz włączenie w działania 

edukacyjne i kulturalne (np. lekcje historii w terenie) oddziaływać będzie integrująco na 

społeczność całej gminy, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Projekt wzmocni spójność społeczną, ukształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne, 

a także rozwinie świadomość historyczną – co jest jednym z kluczowych elementów 

odbudowy więzi społecznych i poczucia wspólnoty, niezbędnych w procesie rewitalizacji. 

Realizacja inwestycji w tej lokalizacji wynika z uwarunkowań historycznych, ale jej 

znaczenie dla celów rewitalizacji ma charakter ogólnogminny i uzasadnia jej włączenie do 

programu. 
[poza obszarem rewitalizacji] 

 

Przedsięwzięcie obejmuje obiekty zabytkowe, zatem prowadzone będzie zgodnie z 

zasadami ochrony zabytków, tzn. zostanie rozpatrzone indywidualnie przez 

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie uzyskiwania 

stosownych pozwoleń i uzgodnień przez właścicieli obiektów. Prace będą mogły 

zostać wykonane po uzyskaniu wymaganych pozwoleń lub uzgodnień konserwatorskich 

wg obowiązujących przepisów (w tym ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami lub ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Ochrona i przywrócenie wartości historycznych oraz kulturowych miejsca pamięci, 

wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców i kształtowanie postaw patriotycznych. 

Przewiduje się poprawę estetyki i funkcjonalności miejsca pamięci, wzrost świadomości 

historycznej mieszkańców, zwiększenie liczby odwiedzających i zaangażowanie 

społeczności lokalnej w opiekę nad dziedzictwem kulturowym. 

Spójność z celem  

i kierunkiem 

działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K2, C1.K3, C2.K1, C2.K2 

Opis problemu 

Zły stan techniczny i estetyczny miejsca pamięci narodowej, brak odpowiedniego 

oznakowania oraz niska świadomość historyczna mieszkańców w zakresie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego. 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Przedsięwzięcie zakłada przede wszystkim organizację warsztatów edukacyjnych i lekcji 

historii lokalnej – realizowane będą więc działania społeczno-kulturowe, służące 

budowaniu tożsamości lokalnej.  

Na zakres zadań przedsięwzięcia składają się – dla każdego z cmentarzy wojennych: 

1) Renowacja i konserwacja istniejących nagrobków, krzyży i elementów kamiennych. 

2) Odnowienie ogrodzenia i uporządkowanie dojść oraz terenu wokół cmentarza. 

3) Montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych. 

4) Nasadzenia roślinności ozdobnej. 

5) Organizacja warsztatów edukacyjnych i lekcji historii lokalnej. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Utworzenie utwardzonej ścieżki dojścia do głównej części cmentarza, likwidacja barier 

terenowych, montaż tablic z dużą czcionką i kontrastową kolorystyką 
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Lp. 15  
Nazwa projektu Odnowa cmentarzy wojennych z I wojny światowej – obręby: Cielądz, Stolniki 

Ewentualni 

partnerzy 
Lokalne organizacje społeczne i szkoły 

Szacowana wartość  500 000,00 zł brutto 

Źródła 

finansowania 
Krajowe środki publiczne (budżet gminy, WUOZ), środki unijne (EFRR, EFS+) 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba odnowionych elementów cmentarza [30 szt.] 

2. Liczba tablic edukacyjnych [6 szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Inwentaryzacja powykonawcza 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Wzrost liczby odwiedzających – rocznie [min. 100 osób] 

2. Liczba działań edukacyjnych [4 rocznie] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Ewidencja uczestników, raporty szkoły 
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8.3. Zbiorczy opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

Na obszarze Gminy Cielądz, w ramach procesu rewitalizacji, mogą być realizowane działania 

dodatkowe, określane jako przedsięwzięcia uzupełniające. Mogą one oddziaływać nie tylko 

na obszary bezpośrednio objęte rewitalizacją, lecz także na inne części gminy. Ich zasadniczą 

rolą jest wspieranie założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-

2030, dlatego powinny pozostawać w ścisłej komplementarności z przedsięwzięciami 

podstawowymi – uzupełniać je i wzmacniać osiągane efekty. Przedsięwzięcia uzupełniające 

mogą przyczyniać się m.in. do ograniczania wykluczenia społecznego, podnoszenia jakości 

życia mieszkańców, zwiększania integracji i bezpieczeństwa społecznego, a także do 

rozwijania świadomości ekologicznej. Ich realizacja niesie ze sobą pozytywne skutki 

społeczne, gospodarcze i środowiskowe. 

W związku z tym na terenie Gminy Cielądz mogą być podejmowane projekty dodatkowe, 

skupione m.in. na: 

− podnoszeniu jakości i komfortu życia mieszkańców w różnych grupach wiekowych, 

− ograniczaniu negatywnych zjawisk społecznych, takich jak ubóstwo czy wykluczenie, 

poprzez poprawę jakości i dostępności usług publicznych, 

− wzmacnianiu więzi społecznych i aktywizacji mieszkańców dzięki tworzeniu przestrzeni 

spotkań, organizacji wydarzeń i różnorodnych form aktywności (rekreacyjnych, 

sportowych, kulturalnych), 

− budowaniu oraz pielęgnowaniu lokalnej tożsamości poprzez inicjatywy edukacyjne 

i integracyjne, 

− wspieraniu zatrudnienia i przedsiębiorczości, co przyczynia się do zmniejszenia 

bezrobocia, 

− angażowaniu społeczności w proces współtworzenia i projektowania przestrzeni 

publicznych (parków, placów, ulic), 

− wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa poprzez działania edukacyjne i inicjatywy 

ograniczające przestępczość, 

− rozwijaniu świadomości ekologicznej i promowaniu postaw proekologicznych, 

− ochronie i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego poprzez 

wspieranie odpowiednich inicjatyw. 
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9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności oraz 

integrowania działań 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz opiera się na zintegrowanym podejściu, 

uwzględniającym kluczowe zasady prowadzenia działań rewitalizacyjnych: kompleksowość, 

koncentrację interwencji oraz komplementarność. Szczególną uwagę poświęcono 

zapewnieniu spójności – zarówno pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 

Programu, jak i działaniami różnych podmiotów oraz źródłami finansowania 

wykorzystywanymi na obszarze rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, skuteczność projektów wymaga zachowania 

komplementarności w różnych wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-

instytucjonalnym, międzyokresowym i finansowym. Takie podejście zwiększa efektywność 

działań, umożliwia pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów oraz wzmacnia trwałość 

osiąganych efektów. Dzięki temu proces rewitalizacji staje się rzeczywistym narzędziem 

ożywienia obszarów zdegradowanych i poprawy jakości życia mieszkańców. 

9.1. Zasada kompleksowości 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 obejmuje szeroki zakres 

działań i projektów rewitalizacyjnych, realizowanych przy wykorzystaniu różnych źródeł 

finansowania. Jego kompleksowy charakter wynika ze specyfiki procesu rewitalizacji, który 

stanowi złożone i wieloaspektowe działanie obejmujące kluczowe sfery rozwoju społecznego, 

gospodarczego i przestrzennego. Takie podejście pozwala skutecznie reagować na lokalne 

problemy oraz sprzyja zrównoważonemu rozwojowi obszarów zdegradowanych. 

9.2. Zasada koncentracji interwencji 

Zgodnie z zasadą koncentracji interwencji, działania rewitalizacyjne zostaną skierowane na 

ten obszar gminy, na którym występuje największe natężenie różnorodnych problemów 

i zjawisk kryzysowych, a który jednocześnie odgrywa kluczową rolę w rozwoju gminy. 

Podstawowym założeniem procesu delimitacji obszaru rewitalizacji było wskazanie terenu 

charakteryzującego się największą kumulacją negatywnych zjawisk oraz rozpoznanie jego 

potencjałów rozwojowych, co jest w pełni zgodne z zasadą koncentracji interwencji. Na 

podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wyznaczono w Gminie Cielądz obszar 

rewitalizacji, który obejmuje: sołectwo Komorów (w tym Nowy Komorów), fragment sołectwa 

Brzozówka, fragment sołectwa Mała Wieś (w tym Parolice i Nowa Mała Wieś) oraz kwartał 

zabudowy wielorodzinnej w sołectwie Cielądz. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został przyjęty uchwałą nr IX/63/25 Rady Gminy 

Cielądz z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Cielądz. Obszar rewitalizacji zamieszkuje 1 015 osób, co stanowi 25,43% 

ogółu populacji Gminy Cielądz. Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 1 756,74 ha, co 

stanowi 18,90% ogółu powierzchni gminy. 
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9.3. Zasada komplementarności 

Realizacja różnorodnych przedsięwzięć w ramach programu rewitalizacji umożliwi jak 

najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych przeznaczonych na 

ten cel. Wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi działaniami zapewnią ich spójne 

i skoordynowane oddziaływanie na zdiagnozowane problemy, co pozwoli osiągnąć trwałe 

oraz kompleksowe rezultaty procesu rewitalizacji. 

 

Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność zapewnienia oddziaływania 

programu rewitalizacji na cały obszar występowania zjawisk kryzysowych, a także osiągnięcie 

synergii pomiędzy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Kluczowym jest, że podejmowane 

działania nie doprowadzą do przeniesienia się problemów na inne obszary gminy, ani same 

nie będą generowały takich zjawisk, włączając w to m.in. segregację społeczną czy różne 

formy wykluczenia. Zaplanowane działania koncentrują się przestrzennie i wzajemnie 

uzupełniają między sobą. 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne koncentrują się przestrzennie na obszarze 

rewitalizacji, wzajemnie się uzupełniają i tworzą logicznie powiązaną sieć interwencji 

obejmującą wszystkie sfery problemowe – społeczną, gospodarczą, przestrzenno-

funkcjonalną, środowiskową i techniczną. Ich realizacja umożliwi nie tylko korzystanie 

z nowopowstałej infrastruktury, ale także aktywne uczestnictwo mieszkańców obszaru 

rewitalizacji i innych interesariuszy (w tym mieszkańców pozostałej części gminy, uczniów 

szkół, organizacji społecznych i turystów) w projektach o charakterze społecznym, 

edukacyjnym i kulturalnym. 

Koncentracja przedsięwzięć głównie na obszarze rewitalizacji w istotny sposób przyczyni się 

do przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom społecznym, przestrzennym, 

środowiskowym i gospodarczym. Ich realizacja wpłynie pozytywnie nie tylko na obszar 

rewitalizacji, ale także na tereny przyległe, stanowiąc ważny impuls rozwojowy gminy. 

Spośród wszystkich zaplanowanych zadań, pięć przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostanie 

zrealizowanych częściowo lub w całości poza obszarem rewitalizacji. Pomimo takiego 

KOMPLEMENTARNOŚĆ
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położenia, projekty te pozostają z nim funkcjonalnie, społecznie i przestrzennie powiązane, 

a ich efekty przyczyniają się bezpośrednio do rozwiązania problemów obszaru kryzysowego 

oraz realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Przykładem takiego przedsięwzięcia jest budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 

w obrębie Komorów (przedsięwzięcie nr 9), którego lokalizacja częściowo wychodzi poza 

granice obszaru rewitalizacji ze względu na konieczność zachowania ciągłości hydrologicznej 

i terenowej. Inwestycja ta przyniesie jednak wymierne korzyści mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji, tworząc nową przestrzeń publiczną o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym. 

Zbiornik stanie się miejscem spotkań, wypoczynku i aktywności, dostępnych dla wszystkich 

mieszkańców, a jego realizacja wpłynie pozytywnie na jakość środowiska i atrakcyjność 

gminy, przeciwdziałając jednocześnie zjawiskom wykluczenia społecznego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji planowana jest również realizacja 

przedsięwzięcia nr 13 – stworzenie przestrzeni do kształtowania postaw proekologicznych 

dla dzieci i młodzieży (ostoja przyrody/ogród spacerowy w miejscowości Mała Wieś). 

Wybrana lokalizacja umożliwia wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

które pozwolą stworzyć pełnowartościową przestrzeń edukacyjną i rekreacyjną. Projekt 

będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy, w tym uczniom i rodzinom z obszaru 

rewitalizacji, wzmacniając świadomość ekologiczną, integrując społeczność wokół wspólnych 

działań na rzecz środowiska oraz budując pozytywny wizerunek gminy jako miejsca 

nowoczesnego i zrównoważonego. 

Kolejnym przedsięwzięciem zlokalizowanym poza granicami obszaru rewitalizacji, ale 

o istotnym znaczeniu dla jego mieszkańców, jest poprawa estetyki i funkcjonalności parku 

dworskiego w Cielądzu (przedsięwzięcie nr 14). Park ten, położony w centralnej części gminy, 

pełni rolę ogólnodostępnej przestrzeni publicznej – miejsca wydarzeń, spotkań i integracji 

mieszkańców. Jego odnowa zwiększy dostępność atrakcyjnych, bezpiecznych i estetycznych 

przestrzeni rekreacyjnych, a także przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Z efektów projektu korzystać będą mieszkańcy całej gminy, w tym osoby zamieszkujące 

obszar rewitalizacji, które uzyskają nowe możliwości uczestnictwa w życiu społecznym 

i kulturalnym. 

Znaczenie dla budowania lokalnej tożsamości i integracji społecznej ma również 

przedsięwzięcie nr 15, obejmujące odnowę cmentarzy wojennych z I wojny światowej 

w obrębach Cielądz i Stolniki. Choć oba obiekty położone są poza obszarem rewitalizacji, ich 

rewitalizacja ma charakter ponadlokalny i silnie wpływa na kształtowanie więzi 

wspólnotowych. Odnowione miejsca pamięci staną się przestrzeniami edukacyjnymi 

i integracyjnymi, wykorzystywanymi w działaniach społecznych i kulturalnych, takich jak 

lekcje historii w terenie, wolontariat młodzieżowy czy inicjatywy lokalnych stowarzyszeń. 

Włączenie mieszkańców obszaru rewitalizacji w opiekę nad tymi miejscami oraz w działania 

edukacyjne pozwoli na rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych, 

wzmacniając kapitał społeczny i poczucie wspólnoty. 
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Podsumowując, wszystkie powyższe przedsięwzięcia, pomimo częściowego lub całkowitego 

położenia poza obszarem rewitalizacji, pozostają z nim w ścisłym związku funkcjonalnym 

i społecznym. Ich realizacja przyczyni się do zwalczania zidentyfikowanych problemów – 

w szczególności w sferze społecznej i przestrzennej – które utrzymują obszar w stanie 

kryzysowym. Realizacja tych projektów stanowi uzasadnione i niezbędne uzupełnienie 

działań prowadzonych bezpośrednio w granicach obszaru rewitalizacji – projekty te 

wspomagają osiągnięcie celów programu, podnosząc jakość życia mieszkańców 

i wzmacniając spójność społeczną oraz przestrzenną gminy, co potwierdza zasadność ich 

realizacji.  

Komplementarność problemowa 

W celu skutecznego oddziaływania na problemy zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji, 

zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Cielądz przedsięwzięcia zostały 

zaprojektowane w sposób zapewniający ich komplementarność problemową. Oznacza to, że 

poszczególne projekty wzajemnie się uzupełniają, wzmacniają swoje oddziaływanie oraz 

łącznie oddziałują na różne sfery problemowe: społeczną, gospodarczą, środowiskową, 

przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Takie podejście jest wyrazem kompleksowego 

i zintegrowanego spojrzenia na źródła sytuacji kryzysowej w gminie, zapobiega fragmentacji 

interwencji i umożliwia osiągnięcie efektu synergii, polegającego na jednoczesnym 

niwelowaniu negatywnych zjawisk w wielu sferach życia mieszkańców. Komplementarność 

problemowa przedsięwzięć w Cielądzu stanowi fundament całego procesu rewitalizacji, który 

łączy działania inwestycyjne z inicjatywami społecznymi, edukacyjnymi i środowiskowymi, 

prowadząc do trwałej poprawy jakości życia mieszkańców. 

Komplementarność przedsięwzięć przejawia się w ścisłym powiązaniu działań 

infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które wspólnie tworzą 

zintegrowany system interwencji rewitalizacyjnych. Projekty o charakterze technicznym 

i przestrzennym stanowią niezbędną bazę dla realizacji przedsięwzięć miękkich, społecznych 

i edukacyjnych, natomiast te drugie nadają nową treść odnowionym obiektom 

i przestrzeniom publicznym. W ten sposób infrastruktura społeczna, edukacyjna, rekreacyjna 

i kulturalna nie tylko zostaje zmodernizowana, ale zaczyna być realnie wykorzystywana przez 

mieszkańców, wzmacniając więzi społeczne, aktywność obywatelską i poczucie 

przynależności do wspólnoty lokalnej. 

W ramach niniejszego programu zaplanowano szereg przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które 

wzajemnie oddziałują w celu realizacji zdefiniowanych potrzeb rewitalizacyjnych. Mianowicie, 

w programie ujęto projekty zwiększające wsparcie społeczne i aktywizacyjne, stanowiące 

odpowiedź na problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, niski 

poziom integracji mieszkańców, brak oferty aktywizacyjnej dla młodzieży i seniorów oraz 

ograniczony dostęp do usług publicznych. W tym zakresie szczególne znaczenie mają 

przedsięwzięcia obejmujące: prowadzenie działań aktywizujących dla seniorów, młodzieży 

i osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarze rewitalizacji, modernizację budynku 
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świetlicy wiejskiej w Komorowie oraz modernizację budynku OSP w Brzozówce. Projekty te, 

poprzez modernizację i adaptację obiektów użyteczności publicznej, tworzą nowoczesne 

i dostępne miejsca integracji lokalnej, w których prowadzone będą zajęcia, warsztaty 

i inicjatywy międzypokoleniowe. Uzupełnia je stworzenie produktu ukierunkowanego na 

seniorów – ośrodka dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych 

w miejscowości Brzozówka, które umożliwi rozwój oferty opiekuńczej, kulturalnej 

i aktywizacyjnej dla osób starszych. Działania te w sposób bezpośredni odpowiadają na 

zidentyfikowane potrzeby zwiększenia dostępności usług społecznych i wsparcia 

aktywizacyjnego, a także przyczyniają się do odbudowy więzi społecznych i wzmocnienia 

lokalnego kapitału społecznego. 

Równocześnie, istotnym kierunkiem interwencji są przedsięwzięcia koncentrujące się na 

poprawie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej. W gminie zdiagnozowano deficyt 

nowoczesnej i dostępnej infrastruktury rekreacyjnej, niską estetykę przestrzeni wspólnych 

oraz ograniczoną dostępność komunikacyjną, co negatywnie wpływa na jej atrakcyjność oraz 

ogranicza aktywność społeczną mieszkańców. W odpowiedzi na te problemy zaplanowano 

projekty dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół terenów 

mieszkaniowych, zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorowie, poprawy 

bezpieczeństwa w Komorowie poprzez realizację chodników, oświetlenia i oznakowania oraz 

budowy ścieżki rowerowej na odcinku Komorów–Cielądz. Inwestycje te mają na celu 

stworzenie bezpiecznych, funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni publicznych, które 

sprzyjają integracji mieszkańców, aktywności fizycznej i rekreacji. Uzupełnieniem działań 

przestrzennych jest przedsięwzięcie polegające na poprawie estetyki i funkcjonalności parku 

dworskiego w Cielądzu, które podniesie walory kulturowe i rekreacyjne centrum 

miejscowości. Wszystkie te przedsięwzięcia wspólnie tworzą zintegrowany system 

przyjaznych, zielonych przestrzeni, w których koncentrować się będzie życie społeczne 

i kulturalne gminy. 

Na potrzeby gospodarcze odpowiadają projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości 

i lokalnego rynku pracy. Stworzenie warunków dla mikrodziałalności gospodarczej oraz 

działania aktywizujące z projektu nr 4 stanowią uzupełniający się zestaw działań 

ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców, wzrost liczby 

mikroprzedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Rozwój przedsiębiorczości 

wspierany jest także pośrednio poprzez modernizację infrastruktury technicznej i społecznej, 

która tworzy dogodne warunki dla rozwoju lokalnej gospodarki oraz zwiększa atrakcyjność 

inwestycyjną gminy. 

Kolejnym ważnym wymiarem komplementarności są przedsięwzięcia ukierunkowane na 

poprawę stanu środowiska i zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego. W gminie 

zdiagnozowano problemy związane z niską efektywnością energetyczną budynków, 

zanieczyszczeniem powietrza oraz niedoborem terenów zielonych i rekreacyjnych. W 

odpowiedzi na te potrzeby zaplanowano projekty polegające na termomodernizacji 

budynków osiedla mieszkaniowego w Cielądzu, budowie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 
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w Komorowie, wspieraniu edukacji ekologicznej przez organizacje pozarządowe na terenie 

Eko-Osady Brzozówka oraz stworzeniu przestrzeni do kształtowania postaw 

proekologicznych dla dzieci i młodzieży. Projekty te tworzą zrównoważony system działań na 

rzecz ochrony środowiska – inwestycje infrastrukturalne przyczyniają się do poprawy 

efektywności energetycznej i adaptacji do zmian klimatu, natomiast inicjatywy edukacyjne 

rozwijają świadomość ekologiczną mieszkańców i wzmacniają odpowiedzialne postawy 

wobec otoczenia przyrodniczego. 

Komplementarny charakter działań obejmuje również sferę kulturową i tożsamościową. 

Przedsięwzięcia dotyczące odnowy cmentarzy wojennych z I wojny światowej w obrębie 

Cielądz oraz w obrębie Stolniki stanowią przykłady projektów łączących aspekt ochrony 

dziedzictwa kulturowego z wymiarem społecznym i edukacyjnym. Odnowione miejsca 

pamięci staną się przestrzenią spotkań międzypokoleniowych, lekcji historii lokalnej 

i wydarzeń patriotycznych, wzmacniając poczucie wspólnoty, dumy z miejsca zamieszkania 

oraz tożsamości lokalnej mieszkańców. 

Podsumowując, komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminie 

Cielądz polega na ścisłej współzależności projektów o charakterze infrastrukturalnym, 

społecznym, gospodarczym i środowiskowym, które wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. 

Inwestycje twarde – takie jak modernizacje budynków, zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych, budowa ścieżek, zbiorników i terenów zielonych – tworzą warunki do realizacji 

działań miękkich, w tym edukacyjnych, integracyjnych i aktywizacyjnych. Z kolei te drugie 

zapewniają trwałość efektów inwestycyjnych, nadając im realny wymiar społeczny i 

kulturowy. Dzięki temu proces rewitalizacji w Cielądzu zyskuje charakter zintegrowany, 

łącząc poprawę jakości przestrzeni, wzmocnienie kapitału społecznego i rozwój lokalnej 

gospodarki z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego. Wspólne oddziaływanie tych 

przedsięwzięć stanowi kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne 

gminy, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności osiedli i sołectw, poprawy warunków życia 

mieszkańców oraz odbudowy więzi i aktywności społecznej. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna stanowi podstawę sprawnego zarządzania 

procesem rewitalizacji, zapewniając spójność procedur oraz właściwe kierowanie 

działaniami. Odpowiednio zaprojektowany system zarządzania umożliwia skuteczną 

współpracę między instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz. 

Za wdrażanie GPR odpowiada Urząd Gminy Cielądz, natomiast nadzór nad jego realizacją 

sprawuje Wójt Gminy Cielądz. Wójt współpracuje z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi 

za koordynację działań z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych oraz współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, w tym z ośrodkiem 

pomocy społecznej. 
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W celu wzmocnienia wymiaru partycypacyjnego przewiduje się powołanie Komitetu 

Rewitalizacji – organu opiniodawczo-doradczego Wójta. Zasady jego funkcjonowania oraz 

tryb wyboru członków zostaną określone w uchwale Rady Gminy Cielądz, której projekt 

został poddany konsultacjom społecznym. 

Dla zapewnienia przejrzystości i dostępności informacji zaplanowano regularne 

publikowanie danych monitoringowych i ewaluacyjnych przez Urząd Gminy Cielądz. 

Informacje te będą dostępne publicznie na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej, co umożliwi interesariuszom rewitalizacji bieżące śledzenie postępów 

oraz ocenę skuteczności realizowanych działań. 

Przedsięwzięcia ujęte w Programie są w pełni zgodne z jego założeniami, a tym samym także 

z zapisami obowiązujących dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym, powiatowym 

i wojewódzkim (zob. rozdział 7). Zachowanie tej spójności zapewnia skuteczną realizację 

celów rewitalizacji i dostosowanie planowanych projektów do zidentyfikowanych problemów 

występujących na obszarze rewitalizacji. 

Komplementarność międzyokresowa 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz zakłada utrzymanie ciągłości programowej 

poprzez realizację przedsięwzięć, które nie tylko nawiązują do dotychczasowej polityki 

lokalnej, lecz także stanowią jej naturalne rozwinięcie oraz uzupełnienie działań 

podejmowanych w poprzednim okresie programowania polityki spójności 2014-2020. W ten 

sposób zapewniona zostaje komplementarność międzyokresowa, rozumiana zarówno jako 

kontynuacja sprawdzonych rozwiązań praktycznych, jak i ideowe dopełnienie wcześniejszych 

i obecnych inicjatyw. Aktualna perspektywa finansowa stwarza możliwość dalszej realizacji 

zintegrowanych przedsięwzięć, które wzmacniają osiągnięte dotychczas rezultaty 

i przyczyniają się do trwałego rozwoju gminy. Kontynuowanie wcześniejszych doświadczeń 

i ich rozszerzanie pozwala nie tylko sprawnie wdrażać nowe projekty, ale także efektywnie 

wykorzystywać dostępne zasoby finansowe i organizacyjne.  

W kolejnej tabeli zaprezentowano wybrane przykłady projektów zrealizowanych w minionych 

latach – zarówno przez Gminę Cielądz, jak i inne podmioty mające wpływ na jej sytuację 

społeczno-gospodarczą. Przedsięwzięcia zaplanowane w niniejszym programie rewitalizacji 

stanowią konsekwencję i rozwinięcie wcześniejszych działań współfinansowanych ze 

środków unijnych. Nowe projekty rozwijają efekty już zrealizowanych inicjatyw w szerszym 

i bardziej kompleksowym wymiarze. Wcześniejsze interwencje skupiały się na między innymi 

na rozwoju usług publicznych, poprawie bezpieczeństwa, podniesieniu jakości środowiska 

przyrodniczego, kreowaniu warunków do rozwoju, a także na tworzeniu przestrzeni 

sprzyjających integracji mieszkańców, podobnie jak działania zaplanowane w niniejszym 

programie, które rozwijają te kierunki w jeszcze szerszym zakresie. 

Reasumując, planowane przedsięwzięcia stanowią kontynuację wcześniejszych działań co 

najmniej na poziomie ideowym – to ułatwia ich skuteczne wdrażanie oraz pozwala na lepsze 

wykorzystanie dostępnych środków finansowych. Wykorzystanie doświadczeń zdobytych 
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przy realizacji poprzednich projektów – w tym współfinansowanych z funduszy unijnych – 

przekłada się na wyższą efektywność interwencji oraz zwiększa ich trwałość w dłuższej 

perspektywie. 

Tabela 30. Lista wybranych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich 

w latach 2014-2020 w gminie Cielądz 

Tytuł projektu Nazwa beneficjenta 
Wartość 

projektu 
Kategoria 

Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie 

oświetlenia publicznego z wykorzystaniem 

urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na 

terenie Gminy Cielądz 

Gmina Cielądz 2 056 776,84 zł Ochrona środowiska 

Nowe skrzydła Gmina Cielądz 242 650,00 zł Nauka i edukacja 

Kompleksowa termomodernizacja budynku 

ośrodka zdrowia w Sierzchowach 
Gmina Cielądz 850 253,90 zł 

Energetyka;  

Ochrona środowiska 

Centrum Usług Społecznych dla powiatu 

rawskiego 

Powiat Rawski / 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Rawie Mazowieckiej 

4 105 527,92 zł 
Praca i integracja 

społeczna 

Źródło: https://mapadotacji.gov.pl/ 

Komplementarność źródeł finansowania 

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji będzie możliwa dzięki 

wykorzystaniu środków pochodzących z różnorodnych źródeł finansowania. Obejmują one 

zarówno środki z budżetu gminy oraz krajowe programy wsparcia, jak i fundusze unijne – 

w szczególności w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027. 

W celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania tych samych wydatków, przed złożeniem 

każdego wniosku o dofinansowanie zewnętrzne niezbędna będzie szczegółowa analiza 

kosztów kwalifikowalnych oraz źródeł ich pokrycia. Przestrzeganie zasady dodatkowości 

środków unijnych wymaga również ścisłej koordynacji finansowania projektów 

realizowanych w ramach programów operacyjnych z krajowymi instrumentami wsparcia 

oraz politykami publicznymi. 

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych źródeł finansowania poszczególnych 

przedsięwzięć przedstawiono w kartach projektów oraz w rozdziale 10: Szacunkowe ramy 

finansowe. 

9.4. Podsumowanie 

Skuteczna realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji wymaga spójnego połączenia działań 

koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych. Ich integracja gwarantuje logiczną, 

tematyczną i czasową koordynację podejmowanych inicjatyw, co wprost przekłada się na 

wyższą efektywność całego procesu rewitalizacji. Z tego względu szczególne znaczenie mają 

zasady kompleksowości, koncentracji interwencji oraz komplementarności, które będą 

konsekwentnie stosowane na wszystkich etapach wdrażania programu. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, kompleksowość oznacza 

prowadzenie zintegrowanych, terytorialnie skoncentrowanych działań, ukierunkowanych na 

rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, przy aktywnym 

udziale szerokiego grona interesariuszy. Osiągnięcie tej kompleksowości będzie możliwe 

dzięki stosowaniu zasady komplementarności, rozumianej jako wzajemne dopełnianie się 

działań w wymiarze przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, 

międzyokresowym i finansowym – co szczegółowo omówiono w dalszej części rozdziału. 

Mechanizmy integracji zostaną wdrożone na wielu poziomach, co umożliwi skuteczną, 

skoordynowaną i trwałą realizację zaplanowanych przedsięwzięć: 

• Integracja działań na poziomie celów 

Działania zaplanowane w Programie są ściśle powiązane z jego celami, a tym samym 

z celami strategicznymi Gminy Cielądz i dokumentami nadrzędnymi (założenia tych 

dokumentów są ze sobą spójne, co wykazano w rozdziale 7). Poszczególne projekty 

wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójną, logiczną i komplementarną strukturę. Takie 

podejście umożliwia kompleksowe oddziaływanie na zdiagnozowaną sytuację kryzysową 

oraz realizację przedsięwzięć w sposób uwzględniający ich wielowymiarowy wpływ na 

obszar rewitalizacji. 

• Integracja działań na poziomie partycypacji społecznej 

Proces rewitalizacji opiera się na aktywnym udziale mieszkańców i kluczowych 

interesariuszy na wszystkich etapach – od planowania, przez realizację, aż po 

monitorowanie działań (szczegóły przedstawiono w rozdziałach 11–12). Zastosowane 

mechanizmy partycypacyjne – takie jak konsultacje społeczne, warsztaty czy spotkania – 

pozwalają dostosować przedsięwzięcia do rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności, 

jednocześnie wzmacniając jej zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za 

proces zmian. 

• Integracja działań organizacyjnych 

Skuteczna realizacja Programu wymaga ścisłej, partnerskiej współpracy między 

wszystkimi interesariuszami procesu rewitalizacji – samorządem, instytucjami 

publicznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami. 

Kluczowe znaczenie ma tu wymiana wiedzy, doświadczeń i zasobów, a także sprawna 

koordynacja działań. W tym celu przewidziano powołanie Komitetu Rewitalizacji – organu 

opiniodawczo-doradczego wspierającego Wójta Gminy Cielądz. Działalność Komitetu 

regulować będzie opracowany i poddany konsultacjom społecznym regulamin. Spójność 

działań wzmacnia również harmonogram GPR, który określa kolejne etapy wdrażania oraz 

monitorowania postępów. 

• Integracja działań finansowych 

Finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie opiera się na zróżnicowanych 

źródłach – obejmuje zarówno środki własne Gminy Cielądz, jak i fundusze krajowe oraz 

unijne. Takie podejście umożliwia efektywne łączenie różnych form wsparcia, zwiększając 

skuteczność realizowanych działań przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli kosztów. 
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Szczególną uwagę poświęcono eliminacji ryzyka podwójnego finansowania, co wymaga 

precyzyjnego planowania, weryfikacji oraz koordynacji źródeł wsparcia. 

• Integracja działań na poziomie zarządzania wdrażaniem 

Realizacja Programu będzie prowadzona w sposób spójny i zintegrowany, zgodnie 

z zasadami kompleksowości, koncentracji interwencji i komplementarności. 

Harmonogram działań stanowi kluczowe narzędzie zapewniające ich logiczną i czasową 

ciągłość. Skuteczne wdrażanie wspiera system monitoringu i ewaluacji, umożliwiający 

bieżącą analizę rezultatów oraz elastyczne dostosowywanie działań do zmieniających się 

uwarunkowań i potrzeb lokalnych. 
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10. Szacunkowe ramy finansowe 

Skuteczna realizacja działań rewitalizacyjnych wymaga zapewnienia stabilnych i odpowiednio 

zróżnicowanych źródeł finansowania. Zarówno wytyczne ministerialne, jak i przepisy ustawy 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji podkreślają znaczenie komplementarnego 

podejścia do finansowania, opartego na łączeniu środków publicznych i prywatnych. Taki 

model zwiększa efektywność podejmowanych działań oraz sprzyja utrzymaniu trwałości ich 

efektów. 

Jednym z kluczowych założeń Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania, 

pozwalająca na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby i warunki realizacji oraz 

na maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. 

Niniejszy rozdział przedstawia plan finansowy Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Cielądz na lata 2025-2030, obejmujący priorytetowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Szczegółowe zestawienie orientacyjnych kosztów poszczególnych działań wraz z przypisanymi 

źródłami finansowania zaprezentowano w kolejnej tabeli. Należy jednak mieć na uwadze, iż 

przedstawione w niniejszym Programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią propozycje 

działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji na obszarze gminy. 

Co istotne, na obecnym etapie informacje dotyczące poszczególnych zadań – w szczególności 

w zakresie wartości kosztorysowych, źródeł i mechanizmów finansowania – mają charakter 

orientacyjny i wymagają dalszego doprecyzowania. Z tego względu dane te nie mogą stanowić 

podstawy do ujęcia przedsięwzięć w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy. Wpisanie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie możliwe 

dopiero po opracowaniu szczegółowych koncepcji realizacyjnych, przygotowaniu 

dokumentacji projektowej oraz wskazaniu zabezpieczonych źródeł finansowania, co pozwoli 

na realne i odpowiedzialne planowanie obciążeń budżetu gminy w układzie wieloletnim.
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Tabela 31. Plan finansowy dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Szacowana wartość projektu 

(wartości zostaną dokładnie 

oszacowane na etapie 

dokumentacji projektowej) 

Środki krajowe 

publiczne  

(w tym budżet gminy) 

Środki unijne 
Środki z innych 

źródeł/prywatne 
Źródło finansowania 

1.  
Termomodernizacja budynków osiedla 

mieszkaniowego w miejscowości Cielądz. 
3 800 000,00 zł 570 000,00 zł 2 730 000,00 zł 500 000,00 zł 

Budżet gminy, Fundusz 

Termomodernizacji i Remontów BGK, 

FEnIKS 2021-2027, środki prywatne 

(wkład wspólnoty mieszkaniowej) 

2.  

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 

terenów mieszkaniowych, w tym budowa 

chodników, parkingu, oświetlenia i dostosowanie 

ich dla osób niepełnosprawnych oraz stworzenie 

miejsca integracji i działań rekreacyjno-

kulturowych. 

1 500 000,00 zł 225 000,00 zł 1 275 000,00 zł 0,00 zł 
Budżet gminy, Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

3.  
Stworzenie warunków dla mikrodziałalności 

gospodarczej. 
350 000,00 zł 52 500,00 zł 297 500,00 zł 0,00 zł 

Budżet gminy, Europejski Fundusz 

Społeczny Plus, Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

4.  

Prowadzenie działań aktywizujących dla seniorów, 

młodzieży i osób bezrobotnych zamieszkujących na 

obszarze rewitalizacji. 

350 000,00 zł 52 500,00 zł 297 500,00 zł 0,00 zł 
Budżet gminy, Europejski Fundusz 

Społeczny Plus 

5.  

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 

w Komorowie wraz z ukierunkowaniem jej 

przeznaczenia do realizacji działań zmierzających 

do pobudzenia aktywności i integracji społecznej 

mieszkańców. 

850 000,00 zł 127 500,00 zł 722 500,00 zł 0,00 zł 
Budżet gminy, Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

6.  

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 

w Komorowie pod cele rekreacyjne i sportowe – 

stworzenie boiska wielofunkcyjnego, wydzielenie 

części pod rekreację plenerową (altana, grill itp.). 

 1 200 000,00 zł 180 000,00 zł 1 020 000,000 zł 0,00 zł 
Budżet gminy, fundusz sołecki, FE dla 

Łódzkiego 2021-2027 

7.  

Poprawa bezpieczeństwa poprzez realizację 

chodników, oznakowanie przejść dla pieszych 

i przystanków autobusowych, realizacja progów 

zwalniających, realizacja i modernizacja oświetlenia 

ulicznego  

2 500 000,00 zł 375 000,00 zł 2 125 000,000 zł 0,00 zł 

Budżet gminy, Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg, FE dla Łódzkiego 2021-

2027 

8.  
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Komorów–

Cielądz. 
1 200 000,00 zł 180 000,00 zł 1 020 000,000 zł 0,00 zł 

Budżet gminy, środki krajowe 

wspierające rozwój transportu 

niskoemisyjnego, Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

9.  
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 

w obrębie Komorów. 
2 500 000,00 zł 375 000,00 zł 2 125 000,00 zł 0,00 zł 

Budżet gminy, FE dla Łódzkiego 2021-

2027 

10.  

Stworzenie produktu ukierunkowanego na 

seniorów – ośrodka dla seniorów wraz 

zagospodarowaniem terenów przyległych – stawów 

oraz parku dworskiego w miejscowości Brzozówka. 

15 500 000,00 zł 2 325 000,00 zł 13 175 000,00 zł 0,00 zł 

Budżet gminy, Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych, programy 

dedykowane seniorom, FE dla Łódzkiego 

2021-2027 
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Szacowana wartość projektu 

(wartości zostaną dokładnie 

oszacowane na etapie 

dokumentacji projektowej) 

Środki krajowe 

publiczne  

(w tym budżet gminy) 

Środki unijne 
Środki z innych 

źródeł/prywatne 
Źródło finansowania 

11.  

Wspieranie prowadzenia edukacji ekologicznej 

przez organizacje pozarządowe na terenie 

Eko‑Osady Brzozówka wraz z promocją 

naturalnych zasobów gminy Cielądz. 

450 000,00 zł 67 500,00 zł 382 500,00 zł 0,00 zł 
Budżet gminy, WFOŚiGW, FEnIKS 2021-

2027 

12.  

Modernizacja budynku OSP w Brzozówce wraz 

z zagospodarowaniem terenów sąsiednich w celu 

stworzenia miejsca integracji mieszkańców 

i wykorzystania jej zasobów do promocji edukacji 

ekologicznej. 

1 200 000,00 zł 180 000,00 zł 1 020 000,000 zł 0,00 zł 
Budżet gminy, FEnIKS 2021-2027, FE dla 

Łódzkiego 2021-2027 

13.  

Stworzenie przestrzeni do kształtowania postaw 

proekologicznych dla dzieci i młodzieży (ostoja 

przyrody/ogród spacerowy w miejscowości Mała 

Wieś) 

450 000,00 zł 67 500,00 zł 382 500,00 zł 0,00 zł 
Budżet gminy, WFOŚiGW, FE dla 

Łódzkiego 2021-2027 

14.  
Poprawa estetyki i funkcjonalności parku 

dworskiego w Cielądzu 
1 200 000,00 zł 180 000,00 zł 1 020 000,000 zł 0,00 zł 

Budżet gminy, FE dla Łódzkiego 2021-

2027 

15.  
Odnowa cmentarzy wojennych z I wojny światowej 

– obręby: Cielądz, Stolniki 
500 000,00 zł 75 000,00 zł 425 000,00 zł 0,00 zł 

Budżet gminy, środki WUOZ, Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

Europejski Fundusz Społeczny Plus 
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11. Mechanizmy włączenia interesariuszy 

Zaangażowanie społeczności lokalnej to kluczowy warunek skutecznego i trwałego procesu 

rewitalizacji. Na każdym etapie opracowywania oraz wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Cielądz istotną rolę odgrywa aktywny udział szerokiego grona 

interesariuszy – w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych 

oraz innych podmiotów działających na terenie gminy. 

Partycypacja społeczna opiera się na przejrzystym informowaniu lokalnej społeczności 

o planowanych działaniach – w tym projektach inwestycyjnych, inicjatywach społecznych czy 

aktach prawa miejscowego – oraz na tworzeniu rzeczywistych możliwości wyrażania opinii, 

zgłaszania uwag i proponowania zmian. Szczególną wagę przywiązuje się do zaangażowania 

mieszkańców już na etapie planowania przedsięwzięć, co zwiększa efektywność 

podejmowanych działań i sprzyja ich akceptacji społecznej. 

W ramach procesu rewitalizacji partycypacja lokalna obejmuje w szczególności: 

− skuteczną komunikację pomiędzy władzami gminy a interesariuszami rewitalizacji, 

sprzyjającą dialogowi i współpracy, 

− aktywny udział mieszkańców oraz innych stron w konsultacjach, warsztatach, 

spotkaniach i debatach, 

− zapewnienie pełnego dostępu do informacji o planowanych i realizowanych 

przedsięwzięciach oraz umożliwienie ich oceny i komentowania przez społeczność 

lokalną. 

11.1. Udział interesariuszy w procesie tworzenia GPR 

Przeprowadzone konsultacje społeczne na etapie opracowywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Cielądz umożliwiły szerokie włączenie interesariuszy w proces tworzenia 

dokumentu. Współpraca różnorodnych podmiotów i instytucji odegrała kluczową rolę 

w wypracowaniu rozwiązań odpowiadających rzeczywistym potrzebom lokalnej społeczności 

oraz problemom zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej, w trakcie przygotowywania Programu podjęto 

działania zmierzające do zaangażowania dodatkowych partnerów, o których mowa w art. 36 

ust. 8 pkt 4 ustawy. Do grona tych podmiotów zaliczają się m.in. partnerzy społeczno-

gospodarczy, organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające 

na rzecz ochrony środowiska oraz te, które promują włączenie społeczne, prawa 

podstawowe, równość płci, prawa osób z niepełnosprawnościami i zasadę niedyskryminacji. 

Efektem tych działań będzie formalne włączenie wskazanych grup w prace Komitetu 

Rewitalizacji, którego rolą będzie wspieranie Wójta Gminy Cielądz w procesie wdrażania 

Programu. Udział tych partnerów w pracach Komitetu zapewni aktywne uczestnictwo 

w monitorowaniu, opiniowaniu i ocenie postępów rewitalizacji. Zakres i zasady udziału 
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poszczególnych grup interesariuszy zostaną określone w regulaminie wyznaczającym skład 

i tryb działania Komitetu. 

Etap I – konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 21 marca 2025 r. do 24 kwietnia 

2025 r. Data rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy, w jakich konsultacje te były 

prowadzone, zostały opublikowane dnia 19 marca 2025 r. Termin ogłoszenia jest zgodny 

z ustawą o rewitalizacji. W dniu rozpoczęcia konsultacji ukazało się również ogłoszenie 

w lokalnej prasie, tj. Dzienniku Łódzkim (Tygodniku ITS). Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 

Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o konsultacjach społecznych 

poinformowano nie tylko poprzez publikację ogłoszenia w prasie, ale również w sposób 

zwyczajowo przyjęty w gminie, tj.: wywieszenie w widocznym miejscu, udostępnienie 

informacji na stronie podmiotowej gminy Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej 

stronie internetowej. 

Konsultując z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy zastosowano następujące formy 

konsultacji: 

− Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektowanych granic obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cielądz – ankietę można było 

wypełnić on-line pod adresem www: https://forms.gle/AQTti8UT5DmHWpaa8. 

W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione 

kwestionariusze można było: złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Cielądzu (Cielądz 59) 

w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na 

adres: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz lub też przesłać skan 

wydrukowanego i wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@cieladz.pl. 

Głównym celem badania ankietowego było poznanie opinii na temat projektowanych 

granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cielądz. W ramach 

konsultacji wpłynęło 78 ankiet. Ankietowani pozytywnie ocenili trafność wyznaczonych 

granic, potwierdzając także słuszność ich przebiegu. Wskazywano, że na obszarze 

wskazanym do objęcia rewitalizacją zauważa się większe niż w innych częściach gminy 

problemy społeczne, gospodarcze oraz związane z degradacją przestrzeni i zabudowy. 

Większość ankietowanych potwierdzała również, iż na obszarze wskazanym do objęcia 

rewitalizacją występowały większe niż w pozostałej części gminy problemy związane 

z niską jakością środowiska naturalnego. 

− Spotkania konsultacyjne z interesariuszami, które odbyły się w Urzędzie Gminy 

w Cielądzu w dniu 10 kwietnia 2025 roku w godzinach: 11.00-13.00 i 15.00-17.00. 

Podczas spotkań omówiono najważniejsze kwestie dotyczące samego procesu 

rewitalizacji, a przy użyciu prezentacji multimedialnej przedstawiono wyniki diagnozy 
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delimitacyjnej, jak i przebieg projektowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. 

W trakcie konsultacji społecznych zrealizowano spotkania dla interesariuszy rewitalizacji. 

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 11 osób, natomiast w drugim 13 osób. Uczestnicy 

spotkania zgłosili potrzebę objęcia obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji 

dodatkowych obszarów, na których znajdują się obiekty z wysokim potencjałem do 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zatem oprócz przedstawienia przygotowanych 

materiałów, uczestnicy spotkania zgłosili uwagi poprzez formularze konsultacyjne. 

− Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź 

elektronicznej) – formularz można było złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Cielądzu 

(Cielądz 59) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty 

kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz lub też przesłać 

skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@cieladz.pl.  

W ramach konsultacji społecznych wpłynęły również uwagi zgłoszone za pośrednictwem 

formularzy konsultacyjnych. Po ich analizie stwierdzono, że część propozycji nie mieściła 

się w zakresie przedmiotowym konsultacji, dotyczyła bowiem realizacji konkretnych 

inwestycji lub działań, a nie przebiegu granic obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Pozostałe uwagi nie mogły zostać uwzględnione, gdyż nie spełniały 

przesłanek określonych w ustawie o rewitalizacji – wskazane tereny nie wykazywały 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych lub nie mieściły się w kategoriach 

obszarów, które mogą zostać objęte rewitalizacją. 

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wprowadzono żadnych zmian 

do granic wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Etap II – pogłębienie diagnozy obszaru rewitalizacji i przygotowanie założeń 

GPR 

W celu pogłębienia diagnozy obszaru rewitalizacji przeprowadzono badanie ankietowe 

mieszkańców i innych interesariuszy obszaru rewitalizacji. Wyniki badania posłużyły do 

pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji (ich wyniki zaprezentowano w rozdziale 

dotyczącym diagnozy pogłębionej). W badaniu ankietowym uczestniczyły 43 osoby. 

W dalsze prace związane z przygotowaniem założeń programu także włączono 

interesariuszy, gdyż przeprowadzono spotkanie warsztatowe, w ramach którego 

opracowano wizję stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu interwencji. 

Sformułowano też cele i kierunki działań. Spotkanie odbyło się 2 września 2025 roku 

w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu. 
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Etap III – konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz działania 

zmierzające do powołania Komitetu Rewitalizacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 7 listopada 2025 r. do 12 

grudnia 2025 r. Data rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy, w jakich konsultacje te 

były prowadzone, zostały opublikowane dnia 7 listopada 2025 r. Termin ogłoszenia jest 

zgodny z ustawą o rewitalizacji. W dniu rozpoczęcia konsultacji ukazało się również 

ogłoszenie w lokalnej prasie, tj. Dzienniku Łódzkim (Tygodniku ITS). Ponadto, zgodnie z art. 6 

ust. 2 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o konsultacjach społecznych 

poinformowano nie tylko poprzez publikację ogłoszenia w prasie, ale również w sposób 

zwyczajowo przyjęty w gminie, tj.: wywieszenie w widocznym miejscu, udostępnienie 

informacji na stronie podmiotowej gminy Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej 

stronie internetowej. 

Konsultując z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji zastosowano następujące formy konsultacji: 

− Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź 

elektronicznej) – formularz można było złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Cielądzu 

(Cielądz 59) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty 

kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz lub też przesłać 

skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@cieladz.pl. 

W trakcie konsultacji społecznych drogą formularza konsultacyjnego nie wpłynęły żadne 

uwagi. Osoby i podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie zgłosiły żadnych 

zastrzeżeń co do zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

− Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Cielądz – ankietę można było wypełnić 

on-line pod adresem: https://forms.gle/astZ63agPTCAU28a9. W przypadku tradycyjnego 

wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można było: 

złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Cielądzu (Cielądz 59) w godzinach jego otwarcia, 

przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy 

w Cielądzu, Cielądz 59, 96-2 14 Cielądz lub też przesłać skan wydrukowanego 

i wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: budownictwo@cieladz.pl. 

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna ankieta. Interesariusze rewitalizacji 

nie wzięli zatem udziału w badaniu ankietowym. 

− Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami, które odbyło się w formie zdalnej na 

platformie ZOOM dn. 25.11.2025 r. o godz. 14.00 z możliwością dołączenia do spotkania 

z siedziby Urzędu (link do spotkania https://us02web.zoom.us/j/88479328352). 

W ramach konsultacji społecznych zrealizowano spotkanie dla interesariuszy 

rewitalizacji, jednak nie wzbudziło ono ich zainteresowania. Nikt spośród uprawnionych 
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do udziału w konsultacjach osób i podmiotów nie wziął udziału w spotkaniu. Tym 

samym podczas spotkania nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia co do zasad 

wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wprowadzono żadnych zmian 

do zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Cielądz. 

Etap IV – nabór projektów rewitalizacyjnych 

Zgodnie z przyjętym założeniem uspołecznienia tworzenia GPR, interesariusze zostali 

zaproszeni do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które umożliwią 

realizację założeń programu i przyjętych celów, a tym samym przyczynią się do wsparcia 

prowadzonego procesu rewitalizacji. 

Ogłoszenie o naborze opublikowano zarówno na stronie gminy (www.cieladz.pl), jak 

i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cielądz (www.bip.cieladz.pl). Nabór trwał 

od 17 września 2025 roku do 30 września 2025 roku. 

Na potrzeby tego procesu przygotowano specjalny formularz zgłoszeniowy, zawierający 

wszystkie elementy wymagane ustawą o rewitalizacji (art. 15 ust. 5 lit. a). Formularz 

uzupełniono o wskazówki dotyczące sposobu jego wypełniania oraz o informacje o celach 

i kierunkach działań określonych w GPR – opracowanych na podstawie diagnozy pogłębionej 

i wyników spotkania warsztatowego. Dzięki temu zgłaszane projekty mogły być lepiej 

dopasowane do założeń programu. 

Efektem naboru projektów rewitalizacyjnych było zebranie 16 kart przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, przy czym w wyniku procesu opiniowania dwa przedsięwzięcia zostały 

połączone w jedno. Obecnie program obejmuje więc 15 przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Etap V – konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 14 listopada 2025 r. do 18 

grudnia 2025 r. Data rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy, w jakich konsultacje te 

były prowadzone, zostały opublikowane dnia 14 listopada 2025 r. Termin ogłoszenia jest 

zgodny z ustawą o rewitalizacji. W dniu rozpoczęcia konsultacji ukazało się również 

ogłoszenie w lokalnej prasie, tj. Dzienniku Łódzkim (Tygodniku ITS). Ponadto, zgodnie z art. 6 

ust. 2 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o konsultacjach społecznych 

poinformowano nie tylko poprzez publikację ogłoszenia w prasie, ale również w sposób 

zwyczajowo przyjęty w gminie, tj.: wywieszenie w widocznym miejscu, udostępnienie 

informacji na stronie podmiotowej gminy Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej 

stronie internetowej. 

Konsultując z mieszkańcami projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 

2025-2030 zastosowano następujące formy konsultacji: 

− Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź 

elektronicznej) – formularz można było złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
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(Cielądz 59) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty 

kurierskiej na adres: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz lub też przesłać 

skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@cieladz.pl.  

W ramach konsultacji społecznych wpłynęło pięć formularzy konsultacyjnych. Uwagi w 

nich zawarte ujęto w raporcie z konsultacji społecznych i procesu opiniowania.  

− Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 – ankietę można było wypełnić on-line 

pod adresem: https://forms.gle/3KgVa4tbZMt1wbUg9. W przypadku tradycyjnego 

wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można było: 

złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Cielądzu (Cielądz 59) w godzinach jego otwarcia, 

przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy 

w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz lub też przesłać skan wydrukowanego 

i wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: budownictwo@cieladz.pl. 

W trakcie konsultacji społecznych drogą ankiety wpłynęła jedna ankieta. W ankiecie nie 

zgłoszono jednak istotnych zastrzeżeń czy sugestii zmian do dokumentu. W związku z 

tym nie wprowadzono zmian w oparciu o złożoną ankietę. 

− Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2025 

roku o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu (Cielądz 59, 96-214 Cielądz). 

W spotkaniu konsultacyjnym z interesariuszami uczestniczyły 4 osoby oraz 

przedstawiciele Urzędu Gminy. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze 

założenia dokumentu, natomiast uczestnicy złożyli uwagi w formie ankiety oraz 

formularzy. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 poddano 

opiniowaniu przez podmioty wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji. Część 

spośród nich zaopiniowała dokument bez zastrzeżeń – pozytywnie, podczas gdy pozostali 

złożyli uwagi. Uwagi złożyły poniższe instytucje: 

− Zarząd Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Biura Planowania Regionalnego, 

− Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 

− Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Łodzi. 

Sposób uwzględnienia uwag lub uzasadnienie dla ich odrzucenia zawarto w raporcie 

z konsultacji społecznych i opiniowania projektu dokumentu, opublikowanym w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie gminy. 

11.2. Sposób włączenia interesariuszy w procesie wdrażania GPR 

Proces wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz, podobnie jak jego 

opracowanie, oparty będzie na zasadach partycypacji społecznej. Już na wczesnym etapie 

przewidziano szerokie zaangażowanie interesariuszy, co pozwoli zwiększyć poziom 
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akceptacji planowanych przedsięwzięć – zwłaszcza wśród ich bezpośrednich beneficjentów – 

oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia potencjalnych konfliktów. Jest to jeden z kluczowych 

warunków skutecznej realizacji zarówno poszczególnych projektów, jak i całego procesu 

rewitalizacji. 

Skuteczna partycypacja w fazie wdrażania opiera się na aktywnej polityce informacyjnej, 

polegającej na systematycznym udostępnianiu aktualnych danych dotyczących 

realizowanych działań. Dzięki temu interesariusze, w tym mieszkańcy i beneficjenci 

projektów, będą mieli stały dostęp do informacji o postępach prac oraz możliwościach 

współuczestnictwa w dalszych etapach wdrażania Programu. 

W przypadku przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym – zwłaszcza dotyczących 

przestrzeni publicznych oraz modernizacji obiektów – kluczowym elementem będą warsztaty 

planowania partycypacyjnego, umożliwiające wspólne wypracowanie rozwiązań 

odpowiadających rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom użytkowników. 

Zaangażowanie interesariuszy obejmie również projekty społeczne (tzw. działania miękkie), 

adresowane do różnych grup odbiorców. Ich realizacja będzie odbywać się we współpracy 

z licznymi partnerami lokalnymi – organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi 

i przedsiębiorcami – zgodnie z zasadą szerokiej partycypacji i współdziałania.  

W trakcie wdrażania Programu planowane są regularne spotkania informacyjno-

konsultacyjne z mieszkańcami oraz partnerami rewitalizacji, które stanowić będą okazję do 

omówienia bieżącego stanu realizacji, zgłaszania uwag oraz formułowania nowych inicjatyw. 

Istotnym narzędziem wspierającym proces partycypacyjny będzie działalność Komitetu 

Rewitalizacji, którego funkcjonowanie zapewni, że decyzje, opinie i rekomendacje będą 

powstawały przy udziale przedstawicieli różnych środowisk, zgodnie z art. 36 ust. 8 pkt 4 

ustawy wdrożeniowej. Dzięki temu Gminny Program Rewitalizacji w pełni realizować będzie 

rolę zintegrowanej strategii terytorialnej wdrażanej w formule IIT. 
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12. System realizacji gminnego programu rewitalizacji 

12.1. System zarządzania realizacją GPR 

Gmina Cielądz pełni kluczową rolę w procesie rewitalizacji, obejmującym zarówno 

przygotowanie, jak i realizację Gminnego Programu Rewitalizacji. Jako operator rewitalizacji 

gmina koordynuje wszystkie działania, wykorzystując swoje szerokie kompetencje w zakresie 

planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, 

kultury, ochrony środowiska oraz infrastruktury technicznej. 

Za realizację założeń GPR odpowiada Urząd Gminy Cielądz, natomiast nadzór nad 

przebiegiem prowadzonych działań sprawuje Wójt Gminy Cielądz. Wójt prowadzi nadzór 

merytoryczny we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu, co 

zapewnia spójność i skuteczność podejmowanych inicjatyw. Gmina dysponuje odpowiednim 

zapleczem kadrowym, doświadczeniem i potencjałem do efektywnej współpracy 

z partnerami procesu rewitalizacji, dzięki czemu ma realny wpływ na przemiany zachodzące 

na obszarze objętym programem. 

Władze samorządowe, w ramach swoich kompetencji, odpowiadają za realizację celów GPR, 

dbając o ich zgodność z lokalnymi dokumentami strategicznymi oraz o racjonalne 

gospodarowanie zasobami. Jednocześnie skuteczność procesu rewitalizacji zależy od 

aktywnego zaangażowania społeczności lokalnej i pozostałych interesariuszy, których 

współodpowiedzialność i inicjatywa nadają kierunek podejmowanym działaniom. 

Koszty związane z zarządzaniem programem pokrywane są z budżetu gminy, dlatego nie 

zostały wyodrębnione w niniejszym dokumencie. Zadania związane z koordynacją procesu 

realizowane są w ramach bieżących obowiązków komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, 

co zapewnia efektywność wdrażania programu i jego pełną integrację z codzienną 

działalnością samorządu. 

Rada Gminy Cielądz 

Rada Gminy odgrywa kluczową rolę w procesie rewitalizacji, podejmując uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji, sprawując nadzór nad jego realizacją oraz 

dokonując oceny osiąganych rezultatów. Do jej kompetencji należy również zapewnienie 

środków finansowych na realizację przedsięwzięć – zarówno pochodzących z budżetu gminy, 

jak i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

Wójt Gminy Cielądz 

Wójt Gminy sprawuje bieżący nadzór nad realizacją programu, monitorując postępy jego 

wdrażania oraz podejmując decyzje w zakresie ewentualnych zmian lub aktualizacji 

dokumentu. Reaguje na pojawiające się wyzwania oraz zmiany w otoczeniu społeczno-

gospodarczym gminy. W przypadku konieczności wprowadzenia korekt inicjuje ich 
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przygotowanie, opierając się na analizie bieżących potrzeb oraz ocenie aktualności programu 

w kontekście obowiązujących uwarunkowań prawnych, strategicznych i finansowych. 

Urząd Gminy Cielądz 

Urząd Gminy Cielądz odpowiada za koordynację oraz praktyczną realizację działań 

związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Do jego zadań należy m.in. 

przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, realizacja działań administracyjnych 

i operacyjnych, a także nadzór nad przebiegiem przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Poszczególne zadania są wykonywane przez właściwe komórki organizacyjne urzędu oraz 

jednostki organizacyjne gminy, zgodnie z zakresem ich kompetencji. 

W ramach procesu rewitalizacji do głównych zadań Urzędu Gminy Cielądz należą 

w szczególności: 

− koordynacja działań rewitalizacyjnych oraz zapewnienie ich zgodności z zapisami 

Programu, 

− zarządzanie Programem, w tym prowadzenie procedur związanych z wpisem do 

wykazu programów rewitalizacji gmin województwa łódzkiego, 

− prowadzenie planowania i nadzoru finansowego, 

− przygotowywanie oraz realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym 

opracowywanie niezbędnej dokumentacji i pozyskiwanie źródeł finansowania, 

− współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji – mieszkańcami, organizacjami 

pozarządowymi i sektorem prywatnym – w celu zapewnienia skuteczności działań 

i partycypacji społecznej, 

− monitorowanie realizacji przedsięwzięć oraz analiza ich efektów i skuteczności, 

− aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, obejmująca przeprowadzenie 

wymaganych procedur, w tym konsultacji społecznych, 

− prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, zapewniających przejrzystość 

procesu oraz aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej. 

Komitet Rewitalizacji 

Komitet Rewitalizacji, po jego powołaniu, będzie pełnił funkcję forum współpracy i dialogu 

pomiędzy interesariuszami a organami Gminy w zakresie przygotowania, realizacji i oceny 

działań rewitalizacyjnych. Będzie stanowił organ opiniodawczo-doradczy Wójta Gminy 

Cielądz, wspierając go w prawidłowej realizacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji 

oraz w utrzymaniu stałej komunikacji z uczestnikami procesu rewitalizacji. 

Do głównych zadań Komitetu Rewitalizacji należeć będzie w szczególności: 

1) opiniowanie dokumentów dotyczących rewitalizacji, w tym projektów aktualizacji i zmian 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025–2030, przedkładanych 

przez Wójta, 

2) inicjowanie oraz współuczestniczenie w działaniach wspierających proces rewitalizacji, 

w szczególności w zakresie rozwijania dialogu pomiędzy interesariuszami, 
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3) przedstawianie Wójtowi propozycji działań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania 

interesariuszy rewitalizacji. 

Zasady powoływania członków Komitetu Rewitalizacji oraz tryb jego pracy zostaną określone 

w uchwale Rady Gminy Cielądz, co zapewni przejrzystość i otwartość procesu wyboru 

przedstawicieli interesariuszy. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, 

natomiast samo powołanie Komitetu nastąpi po jej przyjęciu i przeprowadzeniu naboru 

członków zgodnie z przyjętymi zasadami. 

Harmonogram realizacji GPR 

Kolejna tabela przedstawia ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030.  

Tabela 32. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz 

na lata 2025-2030 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
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1. Termomodernizacja budynków osiedla mieszkaniowego w miejscowości 

Cielądz. 
 X X X X X 

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół terenów mieszkaniowych, 

w tym budowa chodników, parkingu, oświetlenia i dostosowanie ich dla 

osób niepełnosprawnych oraz stworzenie miejsca integracji i działań 

rekreacyjno-kulturowych. 

 X X X X X 

3. Stworzenie warunków dla mikrodziałalności gospodarczej.  X X X X X 

4. Prowadzenie działań aktywizujących dla seniorów, młodzieży i osób 

bezrobotnych zamieszkujących na obszarze rewitalizacji. 
 X X X X X 

5. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie wraz z 

ukierunkowaniem jej przeznaczenia do realizacji działań zmierzających do 

pobudzenia aktywności i integracji społecznej mieszkańców. 

 X X X X X 

6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorowie pod cele 

rekreacyjne i sportowe – stworzenie boiska wielofunkcyjnego, wydzielenie 

części pod rekreację plenerową (altana, grill itp.). 

 X X X X X 

7. Poprawa bezpieczeństwa poprzez realizację chodników, oznakowanie 

przejść dla pieszych i przystanków autobusowych, realizacja progów 

zwalniających, realizacja i modernizacja oświetlenia ulicznego  

 X X X X X 

8. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Komorów–Cielądz.  X X X X X 

9. Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w obrębie Komorów.  X X X X X 

10. Stworzenie produktu ukierunkowanego na seniorów – ośrodka dla seniorów 

wraz zagospodarowaniem terenów przyległych – stawów oraz parku 

dworskiego w miejscowości Brzozówka. 

 X X X X X 

11. Wspieranie prowadzenia edukacji ekologicznej przez organizacje 

pozarządowe na terenie Eko‑Osady Brzozówka wraz z promocją naturalnych 

zasobów gminy Cielądz. 

 X X X X X 

12. Modernizacja budynku OSP w Brzozówce wraz z zagospodarowaniem 

terenów sąsiednich w celu stworzenia miejsca integracji mieszkańców i 

wykorzystania jej zasobów do promocji edukacji ekologicznej. 

 X X X X X 
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
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13. Stworzenie przestrzeni do kształtowania postaw proekologicznych dla dzieci 

i młodzieży (ostoja przyrody/ogród spacerowy w miejscowości Mała Wieś) 
 X X X X X 

14. Poprawa estetyki i funkcjonalności parku dworskiego w Cielądzu.  X X X X X 

15. Odnowa cmentarzy wojennych z I wojny światowej – obręby: Cielądz, 

Stolniki. 
 X X X X X 

12.2. System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system 

w reakcji na zmiany w otoczeniu GPR 

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Cielądz został opracowany 

w sposób zapewniający skuteczne wdrażanie oraz systematyczną realizację działań ujętych 

w dokumencie. Za realizację, koordynację oraz ocenę postępów odpowiada Wójt Gminy 

Cielądz, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy oraz – po jego 

powołaniu – Komitetem Rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, program podlega ocenie w zakresie jego aktualności 

i stopnia realizacji nie rzadziej niż raz na trzy lata. W celu zachowania zgodności z tym 

wymogiem, monitoring prowadzony będzie w cyklu dwuletnim, tj. w ostatnim kwartale 2027 

r. i 2029 r. Głównym celem systemu monitoringu i ewaluacji jest ocena skuteczności 

podejmowanych działań oraz szybkie reagowanie na ewentualne problemy, co umożliwia 

bieżące doskonalenie i zwiększanie efektywności interwencji. Ponadto przewiduje się 

przeprowadzenie ewaluacji ex post po zakończeniu okresu obowiązywania programu – 

w pierwszym kwartale 2031 r. 

Monitoring realizacji programu będzie prowadzony przez Urząd Gminy Cielądz, przy 

wsparciu Komitetu Rewitalizacji oraz pozostałych interesariuszy procesu. Obejmie on 

w szczególności: 

− ocenę stopnia realizacji i aktualności celów programu, 

− kontrolę poszczególnych etapów wdrażania, w tym monitorowanie wydatków 

i efektów rzeczowych. 

W procesie monitoringu wykorzystywane będą mierniki umożliwiające ocenę stopnia 

realizacji celów oraz skuteczności podejmowanych działań. Dobór wskaźników został 

dostosowany do dostępnych danych i potrzeb gminy, z możliwością rozszerzenia ich 

katalogu o dodatkowe, bardziej szczegółowe pozycje. Wskaźniki opracowano w oparciu 

o zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne, co pozwoli na określenie stopnia ich zaspokojenia 

oraz identyfikację zmian w zakresie kluczowych wskaźników delimitacyjnych. 
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Tabela 33. Mierniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji – aktualność celów 

GPR 

Typ miernika Źródło danych 

Rok bazowy 
Rok docelowy – 

prognozowany (2030) 

Gmina 

Cielądz 

Obszar 

rewitalizacji 

Obszar  

rewitalizacji 

Cel 1. Budowanie kapitału społecznego i tożsamości lokalnej oraz wszechstronny rozwój mieszkańców dzięki 

poszerzaniu oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej na obszarze rewitalizacji. 

Liczba organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych w KRS na 100 

mieszkańców 

Rejestr KRS 0,38 0,36 
Wzrost wartości 

wskaźnika pozytywnego 

Liczba osób bezrobotnych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

PUP w Rawie 

Mazowieckiej 
1,62 1,65 

Spadek wartości 

wskaźnika negatywnego 

Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa na 100 

mieszkańców 

GOPS w Cielądzu 0,30 0,36 
Spadek wartości 

wskaźnika negatywnego 

Cel 2. Kreowanie estetycznej, bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej poprzez jej uporządkowanie 

i poprawę układu funkcjonalnego, rozwój infrastruktury oraz zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych. 

Szacowana średnia długość dróg 

gminnych do remontu 
UG w Cielądzu 1,8 2,5 

Spadek wartości 

wskaźnika negatywnego 

Liczba placów zabaw dla dzieci 

i siłowni na powietrzu na 100 

mieszkańców 

UG w Cielądzu 0,40 0,24 
Wzrost wartości 

wskaźnika pozytywnego 

Cel 3. Kompleksowa poprawa jakości środowiska na obszarze rewitalizacji poprzez działania infrastrukturalne 

oraz zwiększanie świadomości ekologicznej. 

Odsetek budynków użyteczności 

publicznej poddanych 

termomodernizacji w przeliczeniu na 

100 ha 

UG w Cielądzu 11,8% 0,0% 
Wzrost wartości 

wskaźnika pozytywnego 

Liczba mieszkań komunalnych z 

piecami węglowymi klasy 3 lub 

bezklasowymi 

UG w Cielądzu 80% 100% 
Spadek wartości 

wskaźnika negatywnego 

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów 

zawierających azbest (t) w 

przeliczeniu na 100 ha 

UG w Cielądzu 0,56 0,62 
Spadek wartości 

wskaźnika negatywnego 

Postępy we wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego skuteczność będą 

monitorowane przy wykorzystaniu kart monitoringowych opracowanych dla poszczególnych 

przedsięwzięć (Tabela 35). Każdy projekt zostanie oceniony na podstawie karty 

przygotowanej według jednolitego wzoru, wypełnianej przez podmiot odpowiedzialny za 

jego realizację po zakończeniu działań. Zastosowanie tego narzędzia umożliwi czytelne 

i jednoznaczne przedstawienie osiągniętych rezultatów oraz ich porównanie pomiędzy 

poszczególnymi przedsięwzięciami. Dzięki temu możliwa będzie obiektywna ocena 

efektywności zrealizowanych działań, identyfikacja mocnych stron oraz rozpoznanie 

potencjalnych zagrożeń i obszarów wymagających poprawy przy planowaniu kolejnych 

etapów rewitalizacji. Karty monitoringowe staną się tym samym ważnym narzędziem 

analitycznym (punktem odniesienia), wspierającym proces zarządzania i aktualizacji 

Programu. 

Dla zapewnienia większej przejrzystości i dostępności informacji, rekomenduje się 

publikowanie wyników monitoringu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Cielądz, na oficjalnej stronie internetowej gminy oraz w jej profilach w mediach 

społecznościowych. Takie rozwiązanie umożliwi mieszkańcom bieżące śledzenie postępów 
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realizacji programu, wzmacniając jednocześnie mechanizmy partycypacji społecznej i 

transparentność całego procesu rewitalizacji. 

Tabela 34. Wzór karty monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz 

na lata 2025-2030 

Nazwa projektu:  

Opis zrealizowanych zadań  

Podmiot realizujący projekt  

Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach  

(zaangażowani interesariusze) 
 

Sposób włączenia interesariuszy  

Wartość wskaźników  

Data rozpoczęcia realizacji  

Data zakończenia  

Nakłady finansowe na realizację projektu 
własne zewnętrzne 

 

Całkowite nakłady finansowe na realizację projektu (SUMA)  
 

Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi narzędzie oceny skuteczności 

podejmowanych działań oraz efektywności wykorzystania środków publicznych, w tym 

funduszy unijnych, w kontekście realizacji przyjętych celów. Wyniki procesu ewaluacji będą 

stanowiły podstawę do lepszego dostosowania planowanych przedsięwzięć do rzeczywistych 

potrzeb mieszkańców oraz do optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów 

finansowych. Rzetelne przeprowadzenie ewaluacji wymaga zapewnienia dostępu do 

aktualnych danych oraz terminowego i kompletnego raportowania przez wszystkie podmioty 

zaangażowane w realizację programu. 

Z uwagi na długofalowy charakter GPR, dokument ten zachowuje otwarty i elastyczny 

charakter, umożliwiający jego bieżącą aktualizację. Konieczność wprowadzenia zmian może 

wynikać m.in. z nowych uwarunkowań prawnych, pojawienia się nieprzewidzianych wyzwań 

lub kryzysów, zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym, potrzeby włączenia dodatkowych 

przedsięwzięć lub poszerzenia grupy beneficjentów, a także ze zmieniającej się dostępności 

środków finansowych – zarówno budżetowych, jak i zewnętrznych. 

Informacje dotyczące realizacji programu oraz ewentualnych planów jego aktualizacji będą 

przekazywane mieszkańcom w formie publicznych komunikatów. W przypadku 

wprowadzania zmian przewiduje się przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, 

które zapewnią lokalnej społeczności możliwość aktywnego udziału w procesie modyfikacji 

dokumentu. 
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12.3. Niezbędne zmiany w uchwałach 

Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zasady wyznaczania 

składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostaną w uchwale Rady 

Gminy Cielądz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji Gminy Cielądz. 

Specjalna Strefa Rewitalizacji 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 nie przewiduje się 

ustalenia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 

Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. 

Zmiany w uchwałach o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 nie przewiduje zmian 

w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Nie stwierdzono konieczności wprowadzania zmian w obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cielądz. 

W związku z trwającymi pracami nad Planem Ogólnym Gminy, zaleca się uwzględnienie 

planowanych przedsięwzięć w jego opracowaniu. 

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 nie przewiduje zmian 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ani nie wymaga uchwalenia 

nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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13. Ocena oddziaływania na środowisko 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030 stanowi istotny, lecz dosyć 

ogólny dokument Gminy Cielądz, który opisuje proces wyprowadzania obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysowego w kolejnych latach w perspektywie do 2030 roku. 

Dokument ze względu na swój ogólny charakter nie precyzuje specyfikacji planowanych 

inwestycji – przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ani też szczegółowych zasad ich realizacji. 

Program nie określa więc ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Przyjmuje się zatem, że dokument nie spełnia przesłanek określonych w art. 46 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Gmina Cielądz uzgodniła odstąpienie do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko: zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, pismem z dnia 6 listopada 2025 r. Wójt Gminy Cielądz zwrócił się do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Łódzkiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030”. 

Pismem z dnia 18 listopada 2025 r., znak: NS.OZNS.9022.782.2025.AK Łódzki Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz pismem z dnia 27 listopada 2025 r., znak: 

WOOŚ.411.582.2025.AJa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnili 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-2030”. 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko wynika z faktu, iż dokument nie przewiduje działań mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć wymagających 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nie oddziałuje na obszary objęte formami 

ochrony przyrody. 

Informacje w tym zakresie w formie obwieszczenia zostały podane do publicznej 

wiadomości, w tym m.in. poprzez wyłożenie w Urzędzie Gminy w Cielądzu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Z wymienionymi uzgodnieniami oraz uzasadnieniem odstąpienia od 

przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można 

zapoznać się w Urzędzie Gminy w Cielądzu. 
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14. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe 

kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru 

rewitalizacji 

Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-

przestrzennych obszaru rewitalizacji stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 278), przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej 
prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Tworzenie warunków do 
prowadzenia rewitalizacji oznacza konieczność opracowania gminnego programu rewitalizacji, który 
stanowi zasadniczy dokument programujący działania na terenie wskazanym do odnowy. 

W dniu 29 maja 2025 r. Rada Gminy Cielądz podjęła Uchwałę nr IX/63/25 w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cielądz. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy 
o rewitalizacji, w kolejnym etapie Rada Gminy podjęła uchwałę nr X/71/25 z dnia 26 czerwca 2025 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cielądz na lata 2025-
2030, która uruchomiła prace związane z jego opracowaniem dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Proces opracowania programu przebiegał z zachowaniem wymagań w zakresie partycypacji społecznej, 
wskazanych w rozdziale 2 ustawy o rewitalizacji. Projekt programu został poddany konsultacjom 
społecznym w dniach od 14 listopada 2025 r. do 18 grudnia 2025 r. Projekt podlegał także opiniowaniu 
przez podmioty wymienione w art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zapisy 
Gminnego Programu Rewitalizacji dostosowano do zmian wynikających z procesu konsultacji oraz 
opiniowania. 

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy Cielądz. 
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