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Dotyczy sprawy: Or. SO 271.8.2014
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierzchowach- poprawa jakości wody II etap

W dniu 07.05.2014 wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi.


W nawiązaniu do treści SIWZ na realizację zadania jw., prosimy o zajęcie stanowiska, w następujących sprawach, tj.:
1. W rozdziale 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 2, Zamawiający wymaga 
    udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na okres 60 miesięcy, natomiast na jakość wody 
    12 miesięcy.
    Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu.
2. Czy na zamontowane urządzenia, Zamawiający uzna okres gwarancji, zgodnie z terminem 
    gwarancji udzielanej przez ich Producentów ?   
3. Określony w SIWZ termin zakończenia prac na dzień 30.09.2014r., naszym zdaniem nie 
    będzie możliwy do dotrzymania.
    Uzyskanie decyzji administracyjnych takich jak : Decyzja środowiskowa, Decyzja 
    lokalizacyjna, Decyzja – pozwolenie na budowę, wg naszego doświadczenia, wymagać 
    będzie minimum pięciu – sześciu miesięcy. 
    W oparciu o powyższe, wnosimy o zmianę terminu zakończenia prac, tj. na dzień 
    30.05.2015r..
4. Czy zakres prac, powinien uwzględniać nawiązanie się do istniejącego układu 
    technologicznego i sterowniczego, wykonanych robót w ramach etapu I ?    
 
Odpowiedź: 
Ad. 1. Okres gwarancji na jakość wody zmieniamy na 60 miesięcy.
Ad. 2. Gwarancja producenta zostanie uznana, jednak nie krótsza niż 24 miesiące
Ad. 3. Termin realizacji zadania zostanie zmieniony – nowy termin realizacji – do 30 listopada 2014.  
Ad. 4. Zakres prac powinien uwzględniać nawiązanie się do istniejącego układu technologicznego i 	sterowniczego, wykonanych robót w ramach etapu I.
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